
今後のスケジュール
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高速道路の正面衝突事故防止対策スケジュール（案）

H28年度 H29年度 H30年度以降
～12 1 2 3

［土工区間］

ワイヤロープ
の試行設置

［中小橋梁区間］

既設橋梁への
ワイヤロープ

の設置・固定方法
の技術開発と試行
設置

［長大橋梁／
トンネル区間］

新技術公募

技術検討委員会

ﾋｱﾘﾝｸﾞ
公募企画

技術検討

技術検討

調査･設計･施工

試行・検証

試験場での性能確認試験等

試行・検証

公募・評価

試験場での性能確認試験等

試行・検証

本格導入

第１回 第２回

調査･設計･施工

調査･設計･施工

以降、適切な時期に開催


