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  今後の検討の流れ 

 

改定に向けた検討フローと本委員会の開催スケジュール(予定)は以下の通り

である。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 検討フロー 

本委員会開催予定 

第１回 検討委員会 

（H29.3.22 開催） 

第 2 回 検討委員会 

（H29.５頃） 

第 3 回 検討委員会 

（H29.６頃） 

０．改定に向けた委員からの意見聴取、

検討フローの検討 

 

 

 

 

１．課題及び改定の方向性の整理 

２．改定案(冊子原稿)の確認 

（主に附属物関係の確認） 

３．改定案(冊子原稿)の確認 

指針(案) 

解説 

防護柵 

ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ 

■道路附属物等ガイドライン案のパブリック 

コメントの実施 

■道路附属物等ガイドライン策定、事務連絡発出 
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