

新たな通訳案内士制度のあり方に関する検討会 当面のスケジュール（案）

時 期	本検討会	作業部会
6月 2日	第1回検討会 ①通訳案内士法の改正概要 ②今後の検討項目	
30日	第2回検討会 ①登録研修機関の要件 ②作業部会の進め方	
7月下旬頃		既有資格者の研修内容
8月上旬頃	第3回検討会 ①既有資格者の研修内容（検討状況の報告） ②地域通訳案内士育成等基本方針	
8月下旬頃		試験の実施方法・内容
9月中旬頃	第4回検討会 ①新たな言語の追加、受験者拡大方策 ②試験の実施方法・内容（検討状況の報告）	
10月下旬頃	第5回検討会 ①通訳案内士登録情報システム ②通訳案内士の認知度向上方策	
11月中旬頃		全国通訳案内士の定期研修内容
11月下旬頃	第6回検討会 ①全国通訳案内士の定期研修内容（検討状況の報告） ②通訳案内士の認知度向上方策（バッジ等）	
12月中旬頃	第7回検討会 ①新制度の周知方法 ②就業方法等の実態把握方法 等	

※ 悪質ガイド対策については、関係省庁間連絡会議等における検討状況を適宜報告。

※ 日程については、委員の出欠状況により前後することがあり得る。