

今後の進め方(案)

本委員会での検討事項

① 具体的な事業枠組み

新たな事業枠組みの論点については、資料3、P4 参照。

② 民間事業者の意向等を把握するための市場調査

本事業を早い段階で広く周知することにより、事業に対する民間事業者の参画意欲を高めるとともに、参画意欲の高い民間事業者から具体的な事業枠組みの検討に必要な情報を収集する。

③ 駐車場財産の評価

事業期間等を設定するため、駐車場財産の評価方法や評価に当たっての条件設定について検討し、評価(案)を作成。

今後の進め方について

5月7日（金）

第 1 回 検 討 委 員 会

- ・具体的な事業枠組みについて
- ・市場調査について

【2週間】

市場調査（第1段階）

6月中旬

第 2 回 検 討 委 員 会

- ・市場調査(第1段階)結果の報告
- ・市場調査(第2段階)の検討
- ・駐車場財産の評価方法等の検討

【2週間程度】

市場調査（第2段階）

7月中旬

第 1 回 駐 車 場 財 産 評 価 部 会

- ・駐車場財産の評価に関連する市場調査結果の報告
- ・駐車場財産の評価(案)の検討

7月下旬

第 3 回 検 討 委 員 会

- ・市場調査(第2段階)結果の報告
- ・駐車場財産の評価(案)の報告
- ・具体的な事業枠組みの検討