

# 目 次

第 1 章 計画準備.....	1-2
1-1 業務目的.....	1-2
1-2 業務概要.....	1-2
1-3 基本方針.....	1-3
1-4 業務工程.....	1-4
1-5 業務組織計画.....	1-5

## 第1章 計画準備

本業務の目的、内容を整理し、業務実施のための基本方針、工程計画、および組織体制等を計画した。

### 1-1 業務目的

調布市では、市が管理する道路施設等について、計画的・効率的観点から業務の見直しや最適化を図り、質の高い市民サービスを将来にわたり提供していくための方向性や取組など、道路施設等の総合的な管理の在り方を検討しているところである。

本業務は、現在行っている市道管理の業務手法を整理し、料金収入を伴わない一般市道におけるアベイラビリティ・ペイメント方式を用いた包括的民間委託による管理について、導入の可能性を検討し、あわせて、モニタリング手法や評価基準の検討を行うものである。

### 1-2 業務概要

本業務の概要は、以下に示すとおりである。

- (1) 業務名：調布市道路管理手法検討調査業務委託
- (2) 検討範囲：次頁、図 1.1 に示すとおり
- (3) 工期：2019年7月30日から2020年3月2日まで
- (4) 発注者名：調布市都市整備部道路管理課
- (5) 受注者名：株式会社オリエンタルコンサルタンツ
- (6) 委託項目：本業務における委託項目は、以下に示すとおりである。
  - 1) 計画準備
  - 2) 関連法令等の整理
  - 3) 財務分析・業務分析
  - 4) 民間委託可能な管理業務
  - 5) 継続して職員が担う管理業務
  - 6) 市内事業者の連携方策等の検討
  - 7) 今後の道路管理業務の方向性検討
  - 8) 報告書作成
  - 9) 打合せ協議（業務着手時、中間5回、成果品納品時の計7回）

### 1-3 基本方針

本業務は、他業務である「(仮称) 道路総合管理計画策定業務委託」で整理する課題を解決するための手法を検討し、確実に実行できる道路管理体制を確立するものである。本業務の検討にあたっては、学識経験者等から組織する調布市道路総合管理計画策定等推進委員会議を活用し、幅広く意見聴取を行いながら進めた。




図 1.1 検討手順

## 1-4 業務工程

本業務の工程は、下表に示すとおりである。

工期：2019年7月30日～2020年3月2日

表 1.1 業務工程表

業務項目	令和元年度									
	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
1 計画準備		■								
2 関連法令等の整理		■								
3 財務分析・業務分析		■								
4 民間委託可能な管理業務			■							
5 継続して職員が担う管理業務				■						
6 市内事業者の連携方策等の検討							■			
7 今後の道路管理の方向性検討								■		
8 報告書作成									■	
レビュー		●		●			●		●	●
照査				●			●		●	
打合せ	●		●	●		●	●	●	●	●

## 1-5 業務組織計画

本業務の組織計画は、下表に示すとおりである。

表 1.2 業務実施体制

	氏名	所属・役職	
管理技術者	しだやま ともひろ 志田山 智弘	社会・地域イノベーション 推進室 室長	
照査技術者	きたやま かつみ 北山 勝巳	交通政策部 次長	
担当技術者	1) こんどう こうじ 近藤 浩治	都市政策・ デザイン部	次長
	2) すずき みさき 鈴木 美咲		技術主査
	3) あんどう だいすけ 安藤 大輔		技師
	4) くぼ た ゆうと 久保田 優斗		技師
	5) いのづめ かずよし 猪爪 一良	アセット	部長
	6) うまこし まさずみ 馬越 正純	マネジメント	担当次長
	7) さかぐち ひろあき 坂口 浩昭	推進部	主査
レビューワー	ささもり ひでき 笹森 秀樹	執行役員（行政経験者）	
	こうの としろう 河野 俊郎	執行役員（行政経験者）	
営業担当者	みやざわ あきら 宮澤 啓	事業企画部	