


今年度の調査の進め方・スケジュールについて

1. 今年度の調査の進め方について

- ・環境不動産に投資を呼び込むための方策・課題について検討するための研究会・ワーキングを設立し、検討会・ワーキングにおける議論を反映させて調査を遂行する。
- ・ワーキングは経済価値ワーキング（環境不動産に係る市場価値評価について議論）と情報整備ワーキング（環境に配慮した持続可能な不動産市場形成に向けた適切な情報整備のあり方について議論）の2つを設置する。



2. 今年度の調査の進め方について

・以下の日程で調査を進行する予定である。

時期	内容	研究会	経済価値ワーキング		情報整備ワーキング	報告書作成
			テーマA	テーマB		
平成21年11月	上旬	実施方針作成	ヘドニックアプローチによる環境不動産の市場価値分析の試行的実施			
	中旬				委員へのプレヒアリングの実施	
	下旬	第1回研究会				
平成21年12月	上旬	実施方針の確認	第1回WG(テーマA・テーマB共同)		第1回WG	
	中旬					
	下旬					
平成22年1月	上旬					
	中旬		CVM等の実施	事例収集等		
	下旬		第2回WG(テーマA)	第2回WG(テーマB)		
平成22年2月	上旬				第2回WG	
	中旬		結果・課題とりまとめ	結果・課題とりまとめ	投資家等に求められる情報整備の収集の方向性を提示	
	下旬					
平成22年3月	上旬	第2回研究会				
	中旬	調査のとりまとめ				
	下旬					報告書完成