


# 1. 本事業における公民連携手法



区域	項目	公共	民間
・勝連城跡 ・入口ゲート ・歴史文化施設 ・観光ターミナル	整備費用	●	
	設計施工	●	
	管理運営		○
・物販飲食施設 ・勝連城跡公園	整備費用	●	
	設計施工		●
	管理運営		○
宿泊飲食施設 (勝連城跡公園内)	整備費用		●
	設計施工		●
	管理運営		◎

- : 運営独立採算  
⇒ 利用料金収入により、施設の維持管理・運営をまかなう
- ◎ : 完全独立採算  
⇒ 利用料金収入により、施設の整備、維持管理・運営をまかなう

# 今後のスケジュール（予定）

年 度		令和2年度		令和3年度				令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度		
項 目		2020.12	2021.3	2021.4	2021.7	2021.9	2021.11	2021.12	2022	2023	2024	2025	2026	2050
事業者公募 選定・契約	実施方針の公表	●												
	債務負担行為		★											
	公募開始			●										
	提案書の受付				●									
	優先交渉権者の決定					●								
	事業仮契約						●							📄
	事業契約 (指定管理者の指定)							★						
勝連城跡・勝連城跡入口ゲート		→						→						
文化観光施設	観光ターミナル	→						→						
	歴史・文化施設	→						→						
	物販・飲食施設	→						→						
	入口広場	→						→						
勝連城跡公園（宿泊・飲食施設）		→						→						
事業期間（30年）								→						

● 事務手続き    ★ 議会議決（※事業手法等により、議決の時期は変動する可能性があります）

→ 市の整備

→ 市の用地取得、事業者の施設建設等

→ 供用開始

※事業期間については、30年間で予定しています。

# 3. 沖縄県東海岸(うるま市)施設拠点間連動図

