

政府出展に係る検討経緯と 令和5年度以降の予定

2023年3月
農林水産省・国土交通省

令和4年度の政府出展検討の経緯・予定

政府出展懇談会

第1回政府出展懇談会

12月1日

- ① 関連領域の国の政策の方向性について
- ② 政府出展の意義・理念
- ③ 政府出展のテーマ 等

第2回政府出展懇談会

1月20日

- ① 政府出展の意義・理念・テーマ
- ② 展示・空間コンセプト（第1回検討会を受けて）
- ③ 管理運営・行催事のあり方 等

第3回政府出展懇談会

3月27日

- ① 基本計画(素案) 等

政府出展計画検討会

農林水産省

第1回検討会

12月19日

- ① 政府出展の意義・理念・テーマ
- ② 展示コンセプト
- ③ 空間コンセプト 等

第2回検討会

2月10日

- ① 展示計画、空間・施設計画
- ② 管理運営のあり方
- ③ 行催事のあり方 等

第3回検討会

3月1日

- ① 展示計画、空間・施設計画
- ② 基本計画（素案） 等

国土交通省

第1回検討会

12月19日

- ① 政府出展の意義・理念・テーマ
- ② 展示コンセプト
- ③ 空間コンセプト 等

第2回検討会

2月6日

- ① 展示計画、空間・施設計画
- ② 管理運営のあり方
- ③ 行催事のあり方 等

第3回検討会

3月1日

- ① 展示計画、空間・施設計画
- ② 基本計画（素案） 等

政府出展基本計画（案）策定

パブコメの実施

政府出展基本計画 策定

令和5年度以降の進め方

- 令和5年度以降、本博覧会が閉会するまでのスケジュールは以下を想定。
- 政府出展を構成する屋外展示、建築、屋内展示ごとに検討体制を構築する。
- 基本計画に基づき各分野が調和した出展とするため、各分野が連携して検討を進める仕組みの導入を図る。

	令和4年度 (2022年度)	令和5年度 (2023年度)	令和6年度 (2024年度)	令和7年度 (2025年度)	令和8年度 (2026年度)	令和9年度 (2027年度)
屋外展示	基本計画	基本設計・実施設計		工事		博覧会 開催 (3月19日 ～9月26日)
建築		基本設計・実施設計		工事		
屋内展示		概要検討	基本設計・実施設計		工事	
管理運営・ 開催事		概要検討	基本計画・実施計画		制作・準備	
広報・コミュ ニケーション		概要検討	実施計画	事業実施		