

平成28年度行政事業レビューシート (国土交通省)

事業名	整備新幹線整備事業			担当部局庁	鉄道局			作成責任者	
事業開始年度	平成4年度	事業終了(予定)年度	終了予定なし	担当課室	幹線鉄道課、施設課			幹線鉄道課長 村田茂樹 施設課長 江口秀二	
会計区分	一般会計								
根拠法令 (具体的な条項も記載)	全国新幹線鉄道整備法第13条			関係する計画、通知等	国土形成計画(全国計画) (平成27年8月14日閣議決定)				
主要政策・施策	観光立国			主要経費	公共事業				
事業の目的 (目指す姿を簡潔に。3行程度以内)	我が国の基幹的な高速輸送体系を形成するため、地域間の移動時間を大幅に短縮させて関係する地域社会の振興や経済活性化に大きな効果をもたらすとともに、我が国の多重的な幹線交通体系の確保に不可欠であり、かつ環境にも優しい公共交通機関である整備新幹線を着実に整備する。								
事業概要 (5行程度以内。別添可)	全国新幹線鉄道整備法に基づき、国土交通大臣から建設主体として指名された(独)鉄道建設・運輸施設整備支援機構が建設を行う以下の路線について、事業費の一部を助成する。 ①北海道新幹線(新函館北斗～札幌)[新青森・新函館北斗間の開業から概ね20年後完成予定]としているが、政府・与党申合せ(H27・1・14)では完成・開業時期を平成47年度から5年前倒しし、平成42年度末の完成・開業を目指すこととなった。 ②北海道新幹線(新青森～新函館北斗)[平成28年3月26日完成・開業] ③北陸新幹線(長野～金沢)[平成27年3月14日完成・開業] ④北陸新幹線(金沢～敦賀)[長野・金沢間の開業から概ね10年後完成予定]としているが、政府・与党申合せ(H27・1・14)では完成・開業時期を平成37年度から3年前倒しし、平成34年度末の完成・開業を目指すこととなった。 ⑤九州新幹線(武雄温泉～長崎)[認可(平成20年3月)から概ね10年程度で完成予定]としているが、政府・与党申合せ(H27・1・14)ではフリーゲージトレインの技術開発を推進し、完成・開業時期を平成34年度から可能な限り前倒しすることとなった。 ※負担割合 国:2/3、地方公共団体:1/3								
実施方法	補助								
予算額・執行額 (単位:百万円)	予算の状況	当初予算	70,600	71,950	75,450	75,450			
		補正予算	-	-	-	-			
		前年度から繰越し	26,018	36,198	37,157	47,124			
		翌年度へ繰越し	▲ 36,198	▲ 37,157	▲ 47,124	-			
		予備費等	-	-	-	-			
		計	60,420	70,991	65,483	122,574	0		
	執行額	60,420	70,991	65,483					
	執行率(%)	100%	100%	100%					
成果目標及び成果実績 (アウトカム)	定量的な成果目標	成果指標		単位	25年度	26年度	27年度	中間目標 - 年度	目標最終年度 28 年度
	平成28年度に、鉄道整備等により5大都市からの鉄道利用所要時間が新たに3時間以内となる地域の人口数を140万人まで引き上げる。	鉄道整備等により5大都市からの鉄道利用所要時間が新たに3時間以内となる地域の人口数	成果実績	万人	30	160	140	-	-
			目標値	万人	-	-	-	-	140
			達成度	%	21	114	100	-	-
成果目標及び成果実績(アウトカム)欄についてさらに記載が必要な場合はチェックの上【別紙1】に記載								<input type="checkbox"/> チェック	
活動指標及び活動実績 (アウトプット)	活動指標		単位	25年度	26年度	27年度	28年度活動見込		
	建設を行っている線区数	活動実績	建設線区数	5	5	5	-		
		当初見込み	建設線区数	5	5	5	5		
単位当たりコスト	算出根拠		単位	25年度	26年度	27年度	28年度活動見込		
	13,097百万円 (執行額/建設線区数)	単位当たりコスト	百万円/線区数	12,084	14,198	13,097	24,515		
		計算式	執行額/建設線区数	60,420/5	70,991/5	65,483/5	122,574/5		
平成28・29年度予算内訳 (単位:百万円)	歳出予算目	28年度当初予算	29年度要求	主な増減理由					
	整備新幹線整備事業費補助	75,450							
	計	75,450	0						

政策評価、経済・財政再生アクション・プログラムとの関係	政策	6 国際競争力、観光交流、広域・地域間連携等の確保・強化							
	施策	23 整備新幹線の整備を推進する							
	測定指標	定量的指標		単位	25年度	26年度	27年度	中間目標年度	目標年度
		実績値	万人	30	160	140	-	28年度	年度
	測定指標	鉄道整備等により5大都市からの鉄道利用所要時間が新たに3時間以内となる地域の人口数	目標値	万人	-	-	-	-	140
			本事業の成果と上位施策・測定指標との関係						
	本事業は、我が国の基幹的な高速輸送体系を形成する整備新幹線について、平成27年1月の政府・与党申合せ等に基づき、着実に整備を進めるものであり、広域・地域間連携等の確保・強化に必要な事業である。								
	改革項目	分野	-						
	KPI (第一階層)	KPI (第一階層)		単位	計画開始時年度	27年度	28年度	中間目標年度	目標最終年度
		成果実績			-	-	-	-	-
目標値				-	-	-	-	-	
KPI (第二階層)	KPI (第二階層)		単位	計画開始時年度	27年度	28年度	中間目標年度	目標最終年度	
	成果実績								
	目標値								
本事業の成果と改革項目・KPIとの関係									
-									
事業所管部局による点検・改善									
国費投入の必要性	項目	評価							
	事業の目的は国民や社会のニーズを的確に反映しているか。	○ 整備新幹線は、我が国の基幹的な高速輸送体系を形成し、地域間の移動時間を大幅に短縮させて関係する地域社会の振興や経済活性化に大きな効果をもたらすとともに、我が国の多重的な幹線交通体系の確保に不可欠であり、国民や社会のニーズを的確に反映している。							
	地方自治体、民間等に委ねることができない事業なのか。	○ 新幹線の建設は複数の地方自治体にまたがって計画するものであり、地方自治体や民間が個別に立案し実施することは非効率であるため、国が実施する必要がある。							
	政策目的の達成手段として必要かつ適切な事業か。政策体系の中で優先度の高い事業か。	○ 整備新幹線は、我が国の多重的な幹線交通体系の確保に不可欠であり、極めて優先度が高いものである。							
事業の効率性	競争性が確保されているなど支出先の選定は妥当か。	○							
	一般競争入札、総合評価入札又は随意契約(企画競争)による支出のうち、一者応札又は一者応募となったものはないか。	有							
	競争性のない随意契約となったものはないか。	有							
	受益者との負担関係は妥当であるか。	○ 全国新幹線鉄道整備法に基づき、事業費の費用負担が行われており、受益者との負担は適切に行われている。							
	単位当たりコスト等の水準は妥当か。	○ 補助対象者である(独)鉄道建設・運輸施設整備支援機構において、「平成27年度調達等合理化計画」を作成し、原則として一般競争入札等とすることや、事業内容を精査し、必要最小限の内容を見極めるなど、コスト縮減に努めている。							
	資金の流れの中間段階での支出は合理的なものとなっているか。	○ 同上							
	費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。	○ 費目・使途は事業目的に即し、整備新幹線の整備に真に必要なものに限定されている。							
不用率が大きい場合、その理由は妥当か。(理由を右に記載)	-								
その他コスト削減や効率化に向けた工夫は行われているか。	○ 整備中の区間において、コスト縮減や工事の着実な推進に向け、設計・施工方法等の見直しに努めている。								

事業の有効性	成果実績は成果目標に見合ったものとなっているか。		○	平成27年3月14日の北陸新幹線(長野・金沢間)の開業により、5大都市からの鉄道利用所要時間が新たに3時間以内となる地域の人口数が増加し、目標値を達成した。ただし、平成27年度は北陸新幹線等のダイヤ改正等により一部の地域で5大都市からの輸送時間は3時間を超過した。その結果、平成26年度実績と比較して5大都市からの3時間到達圏は減少したが、目標値は維持している。	
	事業実施に当たって他の手段・方法等が考えられる場合、それと比較してより効果的あるいは低コストで実施できているか。		○	整備中の区間において、コスト縮減や工事の着実な推進に向け、設計・施工方法・入札契約手続き等の見直しを進めており、効果的かつ低コストで実施できるよう努めている。	
	活動実績は見込みに見合ったものであるか。		○	見込みに見合った活動実績となっている。	
	整備された施設や成果物は十分に活用されているか。		○	整備された施設は全国新幹線鉄道整備法に基づき、営業主体に貸付が行われ、十分に活用されている。	
関連事業	関連する事業がある場合、他部局・他府省等と適切な役割分担を行っているか。(役割分担の具体的な内容を各事業の右に記載)			-	類似の事業は特段ない。
	所管府省・部局名	事業番号	事業名		
点検・改善結果	点検結果	北陸新幹線(長野・金沢間)、北海道新幹線(新青森・新函館北斗間)については、それぞれ、平成27年3月14日、平成28年3月26日に完成・開業し、平成28年度は残工事を実施予定。その他の3線区についても、予定通りの完成・開業に向け、整備を着実に進めているところ。			
	改善の方向性	事業の執行にあたっては、機構の入札・契約手続きの改善により工事費等の縮減に努める。			
外部有識者の所見					
行政事業レビュー推進チームの所見					
所見を踏まえた改善点/概算要求における反映状況					
備考					
関連する過去のレビューシートの事業番号					
平成22年度	273	平成23年度	250	平成24年度	259
平成25年度	256	平成26年度	249	平成27年度	252

※平成27年度実績を記入。執行実績がない新規事業、新規要求事業については現時点で予定やイメージを記入。

国土交通省
65,483百万円 ※1
執行額(交付額)ベース

[工事実施計画の認可、補助金の交付]

A.独立行政法人
鉄道建設・運輸施設整備支援機構
70,009百万円 ※2
(執行額ベース、H26
繰越を含む)

[工事の実施及び工事に係る調査・設計、用地取得、管理費]

【総合評価方式 等 ※3】

B.民間企業
(787件)
46,168百万円

工事の実施、調査・測量・
設計、その他諸役務

【委託】

C.民間企業等
(158件)
16,100百万円

営業する鉄道に隣接する区間の工
事、電柱等の支障物移転の工事、
道水路付け替えの工事等

【特命随意契約】

D.個人等
(715件)
7,741百万円

用地補償

※1 H26年度予算の繰越を含み、H27年度予算の繰越は含まない。

※2 補助金の交付は概算払いにより行っているため、執行額と交付額で差額が生じる。

※3 発注方式は下記の通り。

1. 総合評価方式・・・技術評価と価格により落札者を特定するもの。
2. プロポーザル方式・・・技術提案により落札者を特定するもの。
3. 一般競争入札・・・価格競争により落札者を特定するもの。
4. 少額随意契約・・・少額(工事250万、役務100万以下)のもの。
5. 随意契約・・・トンネル工事などで、発注規模から1つの工事を複数の別件名としたものの、同一企業が受注することで安価になると判断されるもの等。

資金の流れ
(資金の受け取り先が何を行っているかについて補足する)
(単位:百万円)

費目・使途
 (「資金の流れ」に
 おいてブロックご
 とに最大の金額
 が支出されている
 者について記載
 する。費目と使途
 の双方で実情が
 分かるように記
 載)

A.(独)鉄道建設・運輸施設整備支援機構			B.日本電設工業(株)		
費目	使途	金額 (百万円)	費目	使途	金額 (百万円)
本工事	工事の実施、調査、設計、その他諸役務	62,268		北海道新幹線に係る工事の実施	583
用地費	用地取得に係る補償費等	7,741		北海道新幹線に係る工事の実施	477
管理費等	人件費、旅費、事務経費等	0		北海道新幹線に係る工事の実施	234
				北海道新幹線に係る工事の実施	231
				北海道新幹線に係る工事の実施	224
				北海道新幹線に係る工事の実施	136
				その他(北海道新幹線、北陸新幹線に係る工事の実施)	384
計		70,009	計		2,269
C.北海道旅客鉄道(株)			D.医療法人社団 長久会		
費目	使途	金額 (百万円)	費目	使途	金額 (百万円)
	北海道新幹線に係る工事の実施	9,992		用地補償	1,189
	北海道新幹線に係る工事の実施	3,015			
	北海道新幹線に係る工事の実施	36			
計		13,043	計		1,189
E.			F.		
費目	使途	金額 (百万円)	費目	使途	金額 (百万円)
計		0	計		0
G.			H.		
費目	使途	金額 (百万円)	費目	使途	金額 (百万円)
計		0	計		0

費目・使途欄についてさらに記載が必要な場合はチェックの上【別紙2】に記載 チェック

支出先上位10者リスト

A.(独)鉄道建設・運輸施設整備支援機構

	支出先	法人番号	業務概要	支出額 (百万円)	契約方式	入札者数 (応募者数)	落札率	一者応札・一者応募又は競争性のない随意契約となった理由及び改善策 (支出額10億円以上)
1	(独)鉄道建設・運輸施設整備支援機構	4020005004767	整備新幹線等の建設、保有、貸付	70,009	-	-	-	

B

	支出先	法人番号	業務概要	支出額 (百万円)	契約方式	入札者数 (応募者数)	落札率	一者応札・一者応募又は競争性のない随意契約となった理由及び改善策 (支出額10億円以上)
1	日本電設工業(株)	6010501016240	北海道新幹線、北陸新幹線に係る工事の実施(10件)	2,269	-	-	-	
2	東日本トランスポート(株)	-	北海道新幹線に係る工事の実施	2,265	総合評価入札	1	90.5%	入札時期が他の工事発注時期と重なり、工事量や技術者確保を考慮して入札回避をしたものと考えられる。今後調達等合理化計画を基に公正性・透明性の確保に努める。
3	鹿島・中山・荒井JV	-	北海道新幹線に係る工事の実施	1,701	総合評価入札	3	88.4%	
4	札幌交通機械(株)	4430001019760	北海道新幹線に係る工事の実施	1,366	一般競争入札	2	98.5%	
5	鴻池・日本国土・西武・竹下JV	-	九州新幹線に係る工事の実施	1,188	総合評価入札	9	88.2%	
6	東亜・あおみ・森永JV	-	九州新幹線に係る工事の実施	1,120	総合評価入札	8	89.1%	
7	日本リーテック(株)	5011501002891	北海道新幹線、北陸新幹線に係る工事の実施(8件)	1,119	-	-	-	
8	戸田・りんかい日産・黒木JV	-	九州新幹線に係る工事の実施	1,023	総合評価入札	10	92.1%	
9	鹿島・戸田・荒井JV	-	北海道新幹線に係る工事の実施	987	総合評価入札	1	99%	
10	東邦電気工業(株)	5011001015568	北海道新幹線に係る工事の実施	969	一般競争入札	-	-	

C

	支出先	法人番号	業務概要	支出額 (百万円)	契約方式	入札者数 (応募者数)	落札率	一者応札・一者応募又は競争性のない随意契約となった理由及び改善策 (支出額10億円以上)
1	北海道旅客鉄道(株)	4430001022657	北海道新幹線に係る工事の実施(3件)	13,043	-	-	-	
2	東日本旅客鉄道(株)	9011001029597	北海道新幹線、北陸新幹線に係る工事の実施(9件)	1,252	-	-	-	
3	西日本旅客鉄道(株)	1120001059675	北陸新幹線に係る工事の実施(20件)	480	-	-	-	
4	九州旅客鉄道(株)	6290001012621	九州新幹線に係る工事の実施(9件)	352	-	-	-	
5	七飯町	4000020013374	北海道新幹線に係る工事の実施(2件)	109	-	-	-	
6	島原鉄道(株)	5310001009649	九州新幹線に係る工事の実施	98	-	-	-	
7	公益財団法人鉄道総合技術研究所	3012405002559	北海道新幹線、九州新幹線に係る役務の実施(6件)	96	-	-	-	
8	北陸電力(株)	7230001003022	北陸新幹線に係る工事の実施(8件)	76	-	-	-	
9	糸魚川市	7000020152161	北陸新幹線に係る工事の実施(2件)	75	-	-	-	
10	埴野市	9000020412091	九州新幹線に係る工事の実施(3件)	72	-	-	-	

平成28年度行政事業レビューシート (国土交通省)

事業名	整備新幹線建設推進高度化等事業			担当部局庁	鉄道局		作成責任者		
事業開始年度	平成9年度	事業終了(予定)年度	終了予定なし	担当課室	幹線鉄道課、施設課、技術開発室		幹線鉄道課長 村田茂樹 施設課長 江口秀二 技術開発室長 岸谷克己		
会計区分	一般会計								
根拠法令 (具体的な条項も記載)				関係する計画、通知等	国土形成計画(全国計画) (平成27年8月14日閣議決定)				
主要政策・施策				主要経費	その他の事項経費				
事業の目的 (目指す姿を簡潔に。3行程度以内)	整備新幹線の未着工区間において、設計施工法等調査、経済設計調査等を実施することにより、着工後の新幹線建設の円滑な進捗やコスト縮減などを図る。また、貨物列車走行調査を実施することにより、貨物列車と新幹線の共用走行区間において必要とされる安全確保等の手法の技術的検証を行い、速度向上の実現を目指す。さらに、軌間可変技術調査を実施することにより、新幹線と在来線の直通運転を実現し、整備新幹線の高速化効果を他の地域に均霑する。								
事業概要 (5行程度以内。別添可)	(独)鉄道建設・運輸施設整備支援機構が行う以下の調査等に対し、助成を行う。(定額補助) ・設計施工法等調査 新幹線ルート上の地質の分布状況や性状等を把握し、長大トンネル等の適切な構造物の設計施工法の検討等を行うため、地質調査を事前に行う。また、工事に速やかに着手するため、長大橋梁等の主要な構造物の設計等を事前に行う。 ・経済設計調査 建設コストの縮減等を図るため、設計施工法等の開発を行う。 ・貨物列車走行調査 貨物列車と新幹線の共用走行区間における速度向上の実現に必要な安全確保等の手法の技術的検証を行う。 ・軌間可変技術調査 新幹線と在来線の直通運転を実現し、整備新幹線の高速化効果を他の地域に均霑するため、フリーゲージトレインの開発を行う。								
実施方法	補助								
予算額・執行額 (単位:百万円)	予算の状況	当初予算	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度要求		
		補正予算	2,750	2,385	2,497	2,445			
		前年度から繰越し	454	1,430	-	-			
		翌年度へ繰越し	7,050	2,489	2,700	1,380			
		予備費等	▲ 2,489	▲ 2,700	▲ 1,380	-			
		計	-	-	-	-			
	執行額	7,765	3,604	3,817	3,825	0			
執行率 (%)	7,765	3,601	3,211						
	100%	100%	84%						
成果目標及び成果実績 (アウトカム)	定量的な成果目標	成果指標	単位	25年度	26年度	27年度	中間目標 -年度	目標最終年度 28年度	
	平成28年度に、鉄道整備等により5大都市からの鉄道利用所要時間が新たに3時間以内となる地域の人口数を140万人まで引き上げる	鉄道整備等により5大都市からの鉄道利用所要時間が新たに3時間以内となる地域の人口数	成果実績 万人	30	160	140	-		
			目標値 万人	-	-	-	-	140	
			達成度 %	21	114	100	-		
成果目標及び成果実績(アウトカム)欄についてさらに記載が必要な場合はチェックの上【別紙1】に記載								<input type="checkbox"/> チェック	
活動指標及び活動実績 (アウトプット)	活動指標	単位	25年度	26年度	27年度	28年度活動見込			
	調査件数	活動実績 件	17	16	17	-			
		当初見込み 件	15	14	14	19			
単位当たりコスト	算出根拠	単位	25年度	26年度	27年度	28年度活動見込			
	実績額/調査件数	単位当たりコスト 百万円	457	225	189	201			
		計算式 実績額/調査件数		7,765/17	3,601/16	3,211/17	3,825/19		
平成28・29年度予算内訳(単位:百万円)	歳出予算目	28年度当初予算	29年度要求	主な増減理由					
	整備新幹線建設推進高度化等事業費補助金	2,445							
	計	2,445	0						

政策評価、経済・財政再生アクション・プログラムとの関係	政策	6 国際競争力、観光交流、広域・地域間連携等の確保・強化							
	施策	23 整備新幹線の整備を推進する							
	測定指標	定量的指標		単位	25年度	26年度	27年度	中間目標 - 年度	目標年度 28 年度
		鉄道整備等により5大都市からの鉄道利用所要時間が新たに3時間以内となる地域の人口数	実績値	万人	30	160	140	-	
			目標値	万人	-	-	-	-	140
	本事業の成果と上位施策・測定指標との関係								
	本事業は、新幹線建設の円滑な進捗やコスト削減を図るための調査や、新幹線の高速化効果を在来線沿線に広く波及させることが可能となるフリーゲージトレインの技術開発等を行うものであり、整備新幹線の工事の円滑な実施又は整備方策の検討に必要な事業である。								
	改革項目	分野:	-						
	アクション・プログラム (第一階層)	KPI		単位	計画開始時 年度	27年度	28年度	中間目標 年度	目標最終年度 年度
		成果実績			-	-	-	-	-
目標値				-	-	-	-	-	
達成度		%		-	-	-	-	-	
KPI			単位	計画開始時 年度	27年度	28年度	中間目標 年度	目標最終年度 年度	
成果実績									
アクション・プログラム (第二階層)	KPI		単位	計画開始時 年度	27年度	28年度	中間目標 年度	目標最終年度 年度	
	成果実績								
	目標値								
本事業の成果と改革項目・KPIとの関係									
-									
事業所管部局による点検・改善									
国費投入の必要性	項目	評価							
	事業の目的は国民や社会のニーズを的確に反映しているか。	○ 新幹線建設の円滑な進捗やコスト削減を図るための調査や、新幹線の高速化効果を在来線沿線に広く波及させることが可能となるフリーゲージトレインの技術開発等であり、国民や社会のニーズを的確に反映している。							
	地方自治体、民間等に委ねることができない事業なのか。	○ 新幹線の建設は複数の地方自治体にまたがって計画するものであり、地方自治体が個別に立案し実施することは非効率であるため、国が実施する必要がある。							
	政策目的の達成手段として必要かつ適切な事業か。政策体系の中で優先度の高い事業か。	○ 新幹線建設の円滑な進捗やコスト削減を図るための調査や、新幹線の高速化効果を在来線沿線に広く波及させることが可能となるフリーゲージトレインの技術開発等であり、極めて優先度が高いものである。							
事業の効率性	競争性が確保されているなど支出先の選定は妥当か。	○							
	一般競争入札、総合評価入札又は随意契約(企画競争)による支出のうち、一者応札又は一者応募となったものはないか。	有							
	競争性のない随意契約となったものはないか。	有							
	受益者との負担関係は妥当であるか。	-							
	単位当たりコスト等の水準は妥当か。	○ 補助対象者である(独)鉄道建設・運輸施設整備支援機構において、「調達等合理化計画」を作成し、原則として一般競争入札等とすることや、事業内容を精査し、必要最小限の内容を見極めるなど、コスト削減に努めている。							
	資金の流れの中間段階での支出は合理的なものとなっているか。	○ 同上							
	費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。	○ 費目・使途は事業目的に即し真に必要なものに限定されている。							
	不用率が大きい場合、その理由は妥当か。(理由を右に記載)	-							
その他コスト削減や効率化に向けた工夫は行われているか。	○ 軌間可変技術調査について、引き続き既存設備を有効活用し、効率的な執行に努めている。								
事業の有効性	成果実績は成果目標に見合ったものとなっているか。	○ 平成27年3月14日の北陸新幹線(長野・金沢間)の開業により、5大都市からの鉄道利用所要時間が新たに3時間以内となる地域の人口数が増加し、目標値を達成した。ただし、平成27年度は北陸新幹線等のダイヤ改正等により一部の地域で5大都市からの輸送時間は3時間を超過した。その結果、平成26年度実績と比較して5大都市からの3時間到達圏は減少したが、目標値は維持している。							
	事業実施に当たって他の手段・方法等が考えられる場合、それと比較してより効果的あるいは低コストで実施できているか。	-							
	活動実績は見込みに見合ったものであるか。	○ 見込みに見合った活動実績となっている。							
	整備された施設や成果物は十分に活用されているか。	○ 整備された施設や成果物は十分に活用している。							

関連事業	関連する事業がある場合、他部局・他府省等と適切な役割分担を行っているか。(役割分担の具体的な内容を各事業の右に記載)					
	所管府省・部局名	事業番号	事業名			
点検・改善結果	点検結果	軌間可変技術調査については、これまでの走行試験等において一定の成果が得られたところであるが、実用化に向けて更なる検討を行うこととしている。また、その他の調査についても、着工後の新幹線建設の円滑な進捗やコスト縮減等を更に図るために必要なものとして適正に実施されている。				
	改善の方向性	軌間可変技術調査については、引き続き既存施設の有効活用等により、コスト縮減に努める。また、その他の調査においても、調査内容の精査及び入札・契約手続の適正化によるコスト縮減に努める。				
外部有識者の所見						
行政事業レビュー推進チームの所見						
所見を踏まえた改善点/概算要求における反映状況						
備考						
関連する過去のレビューシートの事業番号						
平成22年度	282	平成23年度	259	平成24年度	268	
平成25年度	257	平成26年度	250	平成27年度	253	

※平成27年度実績を記入。執行実績がない新規事業、新規要求事業については現時点で予定やイメージを記入。

国土交通省
3,211百万円

国は、整備新幹線未着工区間について、(独)鉄道建設・運輸施設整備支援機構が行う整備新幹線未着工区間の設計施工法等調査等に対し補助することにより、着工後の新幹線建設の円滑な進捗やコスト縮減などを



補助

A. (独)鉄道建設・運輸施設整備支援機構
3,211百万円

・設計施工法等調査、経済設計調査

本調査は、(独)鉄道建設・運輸施設整備支援機構が、整備新幹線の未着工区間に関して技術的な検討や自治体等関係機関との協議を実施し、総合的な検討に基づきルートを設定したうえで、当該ルートにおける橋梁やトンネルなどの構造物の設計施工法等について調査・検討を行う。

・貨物列車走行調査

本調査は、(独)鉄道建設・運輸施設整備支援機構が、貨物列車と新幹車の共用走行区間において、安全性を確保しつつ新幹線列車を高速走行させるための技術的な調査・検討を行う。

・軌間可変技術調査

本調査は、(独)鉄道建設・運輸施設整備支援機構が主体となり技術開発を進める。



【随意契約(公募、企画競争、その他)、一般競争入札等】

B. 民間事業者等(9社)
2,904百万円

民間事業者等は、(独)鉄道建設・運輸施設整備支援機構から委託を受け、整備新幹線未着工区間の設計施工法等調査、経済設計調査、貨物列車走行調査及び軌間可変技術調査を実施する。

資金の流れ
(資金の受け取り先が何を行っているかについて補足する)
(単位:百万円)

A.(独)鉄道建設・運輸施設整備支援機構			B.九州旅客鉄道(株)		
費目	使 途	金 額 (百万円)	費目	使 途	金 額 (百万円)
軌間可変技術調査	軌間可変電車の走行試験実施及び設備等の維持管理等	2,619	軌間可変技術調査	軌間可変電車の走行試験実施及び設備等の維持管理	1,873
管理費	人件費等	307	軌間可変技術調査	軌間可変電車の走行試験のための鉄道施設の改修等	329
貨物列車走行調査	青函共用走行区間における確認車用支障物検知装置の基本技術の開発等	141	軌間可変技術調査	軌間可変電車の新試験車両の開発	56
経済設計調査	整備新幹線における便益計測に関する調査等	129			
設計施工法等調査	地下埋設物等資料調査等	15			
計		3,211	計		2,258
C.			D.		
費目	使 途	金 額 (百万円)	費目	使 途	金 額 (百万円)
計		0	計		0
E.			F.		
費目	使 途	金 額 (百万円)	費目	使 途	金 額 (百万円)
計		0	計		0
G.			H.		
費目	使 途	金 額 (百万円)	費目	使 途	金 額 (百万円)
計		0	計		0

費目・使途
 (「資金の流れ」においてブロックごとに最大の金額が支出されている者について記載する。費目と使途の双方で実情が分かるように記載)

費目・使途欄についてさらに記載が必要な場合はチェックの上【別紙2】に記載 チェック

平成28年度行政事業レビューシート (国土交通省)

事業名	新線調査費等			担当部局庁	鉄道局		作成責任者			
事業開始年度	平成3年度	事業終了(予定)年度	終了予定なし	担当課室	鉄道事業課、都市鉄道政策課		鉄道事業課長 大野達 都市鉄道政策課長 五十嵐 徹人			
会計区分	一般会計									
根拠法令 (具体的な 条項も記載)	-			関係する計画、 通知等	国土形成計画(全国計画)(平成27年8月14日閣議決定) 日本再興戦略2016(平成28年6月2日閣議決定)					
主要政策・施策	-			主要経費	その他の事項経費					
事業の目的 (目指す姿を簡潔に。3行程度以内)	(1)新線等調査 ・都心直結線調査 都心と羽田・成田両国際空港、都心と郊外とを直結し、速達生、利便性の向上を目的とする「都心-空港・郊外直結鉄道(都心直結線)プロジェクト」に係る調査を実施する。 (2)本州四国連絡橋維持修繕費 (独)日本高速道路保有・債務返済機構が行う大鳴門橋の維持管理に係る経費のうち鉄道負担分(4.5%)を補助し、大鳴門橋の適切な維持管理を図る。									
事業概要 (5行程度以内。 別添可)	(1)新線等調査(定額補助) ・都心直結線調査 (独)鉄道建設・運輸施設整備支援機構が行う、都心直結線の整備に必要な基礎資料等の作成に資する都心直結線調査に対し助成を行う。 (2)本州四国連絡橋維持修繕費(定額補助) (独)日本高速道路保有・債務返済機構が行う大鳴門橋の維持管理に係る経費のうち鉄道負担分(4.5%)に対し、実施した年度の翌年度に助成を行う。									
実施方法	補助									
予算額・ 執行額 (単位:百万円)		25年度	26年度	27年度	28年度	29年度要求				
	予算 の 状 況	当初予算	150	183	216	129				
		補正予算	▲ 5	▲ 5	▲ 9					
		前年度から繰越し	-	-	-					
		翌年度へ繰越し	-	-	-					
		予備費等	-	-	-					
	計	145	178	207	129	0				
	執行額	144	178	207						
執行率(%)	99%	100%	100%							
成果目標及び 成果実績 (アウトカム)	定量的な成果目標	成果指標		単位	25年度	26年度	27年度	中間目標 年度	目標最終年度 28年度	
	①平成28年度までに都市 鉄道路線整備により創出さ れる利用者数を80千人/ 日に引き上げる	都市鉄道路線整備により 創出される利用者数	成果実績	千人/日	-	-	-			
		目標値	千人/日	-	-	-		80		
		達成度	%	-	-	-				
成果目標及び成果実績(アウトカム)欄についてさらに記載が必要な場合はチェックの上【別紙1】に記載 <input type="checkbox"/> チェック										
活動指標及び 活動実績 (アウトプット)	活動指標	単位	25年度	26年度	27年度	28年度活動見込				
	調査件数	活動実績	件	3	2	2				
		当初見込み	件	3	2	2	2			
単位当たり コスト	算出根拠	単位	25年度	26年度	27年度	28年度活動見込				
	執行額/調査件数	単位当たり コスト	百万円	48	89	104	65			
		計算式	/	144/3	178/2	207/2	129/2			
平成28・29 年度 予算 内訳 (単位:百万円)	歳出予算目	28年度当初予算	29年度要求	主な増減理由						
	新線調査費等補助金	129								
	計	129	0							

政策評価、経済・財政再生アクション・プログラムとの関係	政策評価	政策	8 都市・地域交通等の快適性、利便性の向上							
	政策評価	施策	26 鉄道網を充実・活性化させる							
	経済・財政再生アクション・プログラム	改革項目	分野:	-						
		(第一階層) KPI	KPI (第一階層)		単位	計画開始時	27年度	28年度	中間目標	目標最終年度
						年度	年度	年度	年度	年度
			成果実績	-		-	-	-	-	
				目標値	-	-	-	-	-	-
				達成度	%	-	-	-	-	-
		(第二階層) KPI	KPI (第二階層)		単位	計画開始時	27年度	28年度	中間目標	目標最終年度
						年度	年度	年度	年度	年度
成果実績	-		-	-		-	-			
		目標値	-	-	-	-	-	-		
		達成度	%	-	-	-	-	-		
本事業の成果と改革項目・KPIとの関係										
-										

事業所管部局による点検・改善

	項目	評価	評価に関する説明
国費投入の必要性	事業の目的は国民や社会のニーズを的確に反映しているか。	○	・東京圏における空港アクセスの改善については「日本再興戦略」でも言及される国家的課題とされており、国民や社会のニーズを反映している。
	地方自治体、民間等に委ねることができない事業なのか。	○	・都心直結線調査は、「日本再興戦略」等の国が定める各種計画にも記載されており、国が主導的に調査及び事業化に向けた検討を進める必要がある
	政策目的の達成手段として必要かつ適切な事業か。政策体系の中で優先度の高い事業か。	○	・新規鉄道路線の事業化の検討にあたっては、事前調査が適切に行われる必要があり、そのためには検討を主導する国が主体となって行う必要がある。
事業の効率性	競争性が確保されているなど支出先の選定は妥当か。	○	
	一般競争入札、総合評価入札又は随意契約(企画競争)による支出のうち、一者応札又は一者応募となったものはないか。	無	・補助対象者である(独)鉄道建設・運輸施設整備支援機構において、「随意契約等見直し計画」を作成し、競争性のない随意契約ではなく、原則として一般競争入札等とすることで競争性を確保している。
	競争性のない随意契約となったものはないか。	無	
	受益者との負担関係は妥当であるか。	-	
	単位当たりコスト等の水準は妥当か。	○	・都心直結線調査及び本州四国連絡橋維持修繕費ともに各年度の必要な経費を支出しているものである。
	資金の流れの中間段階での支出は合理的なものとなっているか。	○	・補助対象者である(独)鉄道建設・運輸施設整備支援機構において、「随意契約等見直し計画」を作成し、競争性のない随意契約ではなく、原則として一般競争入札等とすることで競争性を確保している。
	費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。	○	・都心直結線調査に関しては、ルート検討のための調査や構造物の構造検討等、必要な項目に絞って実施している。
不用率が大きい場合、その理由は妥当か。(理由を右に記載)	-		
その他コスト削減や効率化に向けた工夫は行われているか。	-		
事業の有効性	成果実績は成果目標に見合ったものとなっているか。	-	
	事業実施に当たって他の手段・方法等が考えられる場合、それと比較してより効果的あるいは低コストで実施できているか。	○	・補助対象者である(独)鉄道建設・運輸施設整備支援機構において、「随意契約等見直し計画」を作成し、競争性のない随意契約ではなく、原則として一般競争入札等とすることで競争性を確保している。
	活動実績は見込みに見合ったものであるか。	○	・本州四国連絡橋の維持修繕費補助は、大鳴門橋の維持管理を目的としており、同橋の維持修繕計画に基づき、毎年度、適正に修繕工事等が実施されている。 ・都心直結線調査は、当年度の当初計画通りに実施された。
整備された施設や成果物は十分に活用されているか。	○	・本州四国連絡橋維持修繕費補助により修繕工事等を実施することにより、大鳴門橋の維持管理が図られている。 ・東京圏における空港アクセス改善の検討のため、都心直結線調査の結果は活用されている。	

関連事業	関連する事業がある場合、他部局・他府省等と適切な役割分担を行っているか。(役割分担の具体的な内容を各事業の右に記載)		-			
	所管府省・部局名	事業番号	事業名			
点検・改善結果	点検結果	本事業は、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」、「新線調査費等補助金交付要綱」に基づき、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構職員及び国土交通省職員による現場審査・書類審査等を行うことで、国庫補助金の支出先・用途等については、その適否を含めて明確に把握するとともに、契約については、原則として一般競争入札等とすることにし、予算の効率的かつ適正な執行を図ることとしている。				
	改善の方向性	今後も引き続き効率的かつ適正な予算の執行に努め、事業を実施していく必要がある。				
外部有識者の所見						
行政事業レビュー推進チームの所見						
所見を踏まえた改善点/概算要求における反映状況						
備考						
関連する過去のレビューシートの事業番号						
平成22年度	266	平成23年度	263	平成24年度	270	
平成25年度	258	平成26年度	251	平成27年度	254	

※平成27年度実績を記入。執行実績がない新規事業、新規要求事業については現時点で予定やイメージを記入。

国土交通省
207百万円

- (1)新線等調査
・都心直結線調査
国は、(独)鉄道建設・運輸施設整備支援機構が行う都心直結線の整備に必要な基礎資料等の作成に資する都心直結線調査に対し、助成する。
- (2)本州四国連絡橋維持修繕費
国は、(独)日本高速道路保有・債務返済機構が行う大鳴門橋の維持管理に係る経費のうち鉄道負担分に対し、助成する。

【 補助 】

A. (独)鉄道建設・運輸
施設整備支援機構
180百万円

- (1)新線等調査
・都心直結線調査
(独)鉄道建設・運輸施設整備支援機構は、都心直結線の整備に必要な基礎資料の作成について豊富な経験を有しており、同機構が有するノウハウを活用し、効率的に調査を実施する。

【 企画競争、プロポーザル、随意契約 】

C. 鉄道総合技術研究所及び
民間会社(2社)
149百万円

- (1)新線等調査
民間事業者等は、(独)鉄道建設・運輸施設整備支援機構から委託を受け、都心直結線調査を実施する。

【 補助 】

B. (独)日本高速道路保有・
債務返済機構
27百万円

- (2)本州四国連絡橋維持修繕費
本州と四国を連絡する鉄道施設の管理業務を実施する。

【 委託 】

D. 本州四国連絡
高速道路株式会社
27百万円

- (2)本州四国連絡橋維持修繕費
高速道路会社法(平成16年法律第99号)第5条の規定により、本州と四国を連絡する鉄道施設の管理については、本州四国連絡高速道路株式会社が(独)日本高速道路保有・債務返済機構の委託に基づき行うこととされている。

資金の流れ
(資金の受け取り先が何を行っているかについて補足する)
(単位：百万円)

費目・使途
 (「資金の流れ」に
 おいてブロックご
 とに最大の金額
 が支出されている
 者について記載
 する。費目と使途
 の双方で実情が
 分かるように記
 載)

A.(独)鉄道建設・運輸施設整備支援機構			B.(独)日本高速道路保有・債務返済機構		
費目	使途	金額 (百万円)	費目	使途	金額 (百万円)
都心直結線調査費	地質調査等	149	外部委託	本州四国連絡高速道路株式会社 大鳴門橋維持修繕工事	27
管理費	人件費等	30			
計		179	計		27
C.基礎地盤コンサルタンツ(株)			D.本州四国連絡高速道路株式会社		
費目	使途	金額 (百万円)	費目	使途	金額 (百万円)
都心直結線調査費	地質調査等	68	維持修繕費	維持修繕工事施工費	27
計		68	計		27
E.			F.		
費目	使途	金額 (百万円)	費目	使途	金額 (百万円)
計		0	計		0
G.			H.		
費目	使途	金額 (百万円)	費目	使途	金額 (百万円)
計		0	計		0

費目・使途欄についてさらに記載が必要な場合はチェックの上【別紙2】に記載 チェック

