

同時発表：熊本県

平成31年4月12日
道路局国道・技術課
水管理・国土保全局砂防部保全課
鉄道局施設課

JR豊肥本線が2020年度内に運転再開の見通し ～早期復旧に向け、道路・砂防・鉄道の関連工事の連携～

- 平成28年4月16日の熊本地震により被災したJR豊肥本線の早期復旧に向け、国土交通省、熊本県、鉄道事業者(JR九州)の関係機関で構成される「JR豊肥本線復旧連絡協議会」が4月10日に開催され、道路、砂防等の関連工事との円滑な連携・調整、並びに必要な支援や協力等について協議がなされたところです。
- これらを踏まえ、関係機関で工事工程を精査した結果、国が実施中の阿蘇大橋地区の斜面崩壊部の対策を2019年度末に概成させ、当該部分をJR豊肥本線復旧工事用ヤードとして活用する等の連携により、JR豊肥本線の復旧工事完了及び運転再開は、2020年度内の見通しとなりましたのでお知らせします。
- 引き続き、JR豊肥本線の日も早い復旧に向け、国土交通省、熊本県、JR九州の関係機関と連携・調整を図って参ります。

【問い合わせ先】

■斜面崩壊部の対策(道路関係)については

国土交通省 道路局 国道・技術課 道路メンテナンス企画室 藤田

電話：03-5253-8111(内線37852) 直通03-5253-8494 FAX：03-5253-1620

■斜面崩壊部の対策(砂防関係)については

国土交通省 水管理・国土保全局 砂防部保全課 岩男

電話：03-5253-8111(内線36222) 直通03-5253-8469 FAX：03-5253-1611

■JR豊肥本線の復旧関係については

国土交通省 鉄道局 施設課 板橋

電話：03-5253-8111(内線40822) 直通03-5253-8555 FAX：03-5253-1634

■ JR豊肥本線復旧連絡協議会について

【名称】

JR豊肥本線復旧連絡協議会

【メンバー】

熊本県 副知事（座長）
国土交通省 九州地方整備局 河川部長
国土交通省 九州地方整備局 道路部長
国土交通省 九州運輸局 鉄道部長
JR九州 施設部長

※事務局:熊本県土木部

【対象路線】

JR豊肥本線(肥後大津駅～阿蘇駅)

【検討事項】

JR豊肥本線の早期復旧に向けた道路、砂防等の関連工事との円滑な連携・調整並びに必要な支援や協力についての確認・検討

【開催等状況】

平成 31 年 4 月 10 日(水) : 第 1 回協議会
平成 31 年 4 月 12 日(金) : 記者発表

■ 主な協議内容と検討結果について

< 主な協議内容 >

- 道路、砂防等の関連工事、JR九州の復旧工事の状況について情報交換
- JR豊肥本線の早期復旧に向けた課題
 - ・国が対策中の阿蘇大橋地区の斜面崩壊部について、復旧工事の早期完成及び、JR豊肥本線復旧の工事用ヤードとして活用
 - ・熊本県が対策中の立野地区の砂防、治山工事について、早期完成及びJR豊肥本線の復旧工事との錯綜防止 等

< 検討結果 >

- 各機関での工事工程の精査の結果
 - ・阿蘇大橋地区の斜面崩壊部の復旧工事を 2019 年度末に概成させ、当該部分をJR豊肥本線復旧の工事用ヤードとして活用する等の連携を実施
- ⇒JR豊肥本線の復旧工事完了及び運転再開は2020年度内の見通し

熊本地震の復旧状況

