

1 試験実施スケジュール

当初、次ページのスケジュールにより実施することが目論見。

一方、新型コロナウイルス感染拡大により、フィリピンとインドネシアには日本からの渡航及び試験会場に参集させることが出来ない状況である。

2 試験実施の見直しの必要性

インドネシアについては初めての実施となるため、東京より実技実施会場の下見等を実施する必要がある。7月冒頭に渡航できない場合、スケジュールを見直す必要がある。また、フィリピンについても現時点では、受験のための参集可能性を見通せない場合、スケジュールの見直しが必要になる。

各国の状況(7/2現在)

フィリピン

首都圏を含むルソン島全域はロックダウンが解除されたものの、国内移動が制限されている。セブ島では7月半ばまでロックダウン。

インドネシア

移動制限が市区町村毎に適用されているため、指定の検査場所までのアクセス可否の事前把握が難しい。

令和2年度における造船・船用工業分野特定技能試験の実施スケジュールについて **ClassNK**

現時点での想定

	4～6月	7～9月	10月～12月	1月～3月
フィリピン	<p>スケジュールのイメージ (昨年度も実施)</p>		<p>試験会場との借受に関する調整</p>	<p>▲試験実施公表 ▲受験申請受付開始</p> <p>▲試験日決定 ▲試験会場借受手配 ▲曲げ試験手配 ▲試験材手配</p> <p>★試験実施 ▲合否判定 ▲試験結果の通知</p>
インドネシア	<p>スケジュールのイメージ (今年度初めて)</p>		<p>試験会場調査</p> <p>試験会場との借受に関する調整</p>	<p>▲試験実施公表 ▲受験申請受付開始</p> <p>▲試験日決定 ▲試験会場借受手配 ▲曲げ試験手配 ▲受験案内作成 ▲試験材手配</p> <p>★試験実施 ▲合否判定 ▲試験結果の通知</p>
国内	<p>▲出張方式(溶接) @香川 試験会場調査</p>	<p>ホームページで募集開始</p>	<p>▲試験実施公表 ▲受験申請受付開始 ▲試験会場との借受に関する調整</p> <p>▲試験日決定 ▲試験会場借受手配 ▲曲げ試験手配</p> <p>▲受験案内作成 ▲試験材手配</p>	<p>★試験実施</p> <p>▲合否判定 ▲試験結果の通知</p>