


今後の進め方について

サイバーポート検討WG(港湾・貿易手続)の今後の進め方について 国土交通省

- 港湾関連データ連携基盤については、一部の継続検討事項を除き、一旦、設計を完了、今後、構築に移行。
- WGとしては、運用に向けた調整に重点が移っていくことから、名称と構成員を見直す。
- また、港湾管理、港湾インフラの2分野の検討WGを立ち上げる予定。



- WG①(2018/12) 基盤仕様の方向性について
- WG②(2019/3) 実態把握の結果(まとめ)について
- WG③(2019/8) 要件検討の中間報告について
- WG④(2019/11) 要件検討のまとめ・方針について
- WG⑤(2020/4) システム設計まとめ
- WG⑥(2020/9頃) テスト、運用に向けた調整(予定)

システム内容・
ルールについて
利用者の意見を
反映

次回以降、運用に向けた調整に重点が移っていく。

サイバーポート検討WG(港湾・貿易手続)を、サイバーポート推進WG(港湾物流)として、構成員を見直す。

港湾管理および港湾インフラの2分野に関しては、検討WGを立ち上げる旨、次回推進委員会(5月を予定)にて報告。

今後のWGの体制について

- WGの今後の体制は概ね以下の通り検討中。
- 個々の分野に特化した検討をスピード感をもって進めるため、現在のWGは連携基盤の利用予定者を対象とし、利用の促進を含む検討を行うことを目的として開催するとともに、港湾管理者などの構成員については、港湾管理行政及び港湾インフラ情報の検討を目的に新たに設置するWGへの参画と協力をお願いしたい。
- 詳細な構成、開催時期等については今後検討予定。

	サイバーポート (港湾物流) 推進WG	サイバーポート (港湾管理) 検討WG	サイバーポート (港湾インフラ) 検討WG
構成員	<ul style="list-style-type: none"> ・有識者 ・物流関係団体 ・荷主・経済団体 ・NACCSセンター ・港湾空港技術研究所 ・関係省庁 	<ul style="list-style-type: none"> ・有識者 ・港湾管理者 ・港湾運営会社 ・NACCSセンター ・港湾空港技術研究所 ・船舶代理店 ・関係省庁 <p>※現検討WGに参画していた港湾管理者、港湾運営会社は、より関連の強い本WGに参画いただくことを想定。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・有識者 ・港湾管理者 ・港湾運営会社 ・港湾空港技術研究所 ・港湾関係団体 ・関係省庁 <p>※現検討WGに参画していた港湾管理者、港湾運営会社は、より関連の強い本WGに参画いただくことを想定。</p>
開催予定	2020年秋頃を目途に 第1回を開催	2020年6月を目途に 第1回を開催	2020年6月を目途に 第1回を開催

※港湾管理と港湾インフラの検討WGは、同時開催することも視野に、今後詳細を検討。