

中央建設業審議会
工期に関する基準の作成に関するワーキンググループ（第1回）
議事次第

日時：令和元年11月28日（木）

13：00～15：00

場所：中央合同庁舎2号館

地下1階共用会議室2AB

1. 開 会
2. 委員の紹介
3. 中央建設業審議会工期に関する基準の作成に関するワーキンググループ
運営要領について
4. 座長の互選
5. 議 事
 - （1）適正な工期の確保に向けた取組について
 - （2）直轄工事における適正な工期設定の取組について
 - （3）「公共建築工事における工期設定の基本的考え方」について
 - （4）建築工事適正工期算定プログラムについて
 - （5）工期に関する基準の作成に向けた考え方（案）について
6. 閉 会

— 配付資料 —

- 資料 1 中央建設業審議会工期に関する基準の作成に関するワーキンググループ委員名簿
- 資料 2 中央建設業審議会工期に関する基準の作成に関するワーキンググループ運営要領（案）
- 資料 3 - 1 適正な工期の確保に向けた取組について
- 資料 3 - 2 直轄工事における適正な工期設定の取組について
- 資料 3 - 3 「公共建築工事における工期設定の基本的考え方」について
- 資料 3 - 4 日建連 建築工事適正工期算定プログラムについて
- 資料 4 工期に関する基準の作成に向けた考え方（案）
- 資料 5 青柳委員提出資料
- 参考資料 1 中央建設業審議会工期に関する基準の作成に関するワーキンググループ（仮称）の設置について（案）
- 参考資料 2 建設工事における適正な工期設定等のためのガイドライン
- 参考資料 3 週休 2 日達成に向けた取組の好事例集