

中間点検に係るスケジュール

- | | | | |
|-------|-----|------|---|
| 令和2年 | 2月 | 3日 | 第21回北海道開発分科会
○調査審議事項及び実施体制の確認 |
| 令和2年 | 6月 | 4日 | 第22回北海道開発分科会（書面による議事）
○国土審議会北海道開発分科会長の選任について |
| 令和2年 | 6月 | 15日 | 第5回計画推進部会
○調査審議の進め方について
○計画の推進状況及び課題の整理
○数値目標の評価
○計画の目標の評価等 |
| 令和2年 | 7月 | 21日 | 第6回計画推進部会
○今後の推進方策の検討
○中間点検（中間報告）骨子 |
| 令和2年 | 8月 | 31日 | 第7回計画推進部会
○中間点検（中間報告）のとりまとめ |
| 令和2年 | 11月 | 9日 | 第23回北海道開発分科会
○中間点検（中間報告）の報告 |
| 令和2年 | 11月 | 25日～ | 中間点検（中間報告）に関するパブリックコメントの実施 |
| | 12月 | 24日 | |
| 令和3年 | 2月 | 4日 | 第8回計画推進部会
○中間点検報告書のとりまとめ |
| 令和3年 | 2月 | 25日 | 第24回北海道開発分科会
○中間点検報告書の報告 |
| 令和2年度 | 末 | | 最終報告とりまとめ |