

令和2年11月19日

鉄道局 施設課

第2回 北陸新幹線の工程・事業費管理に関する検証委員会の開催について

国土交通省では、11月20日に「第2回 北陸新幹線の工程・事業費管理に関する検証委員会」を開催し、北陸新幹線（金沢・敦賀間）における工期遅延・事業費増額に関する検証並びに原因究明・再発防止策の検討等を行います。

北陸新幹線（金沢・敦賀間）については、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が建設主体となって、令和4年度末の完成・開業を目指し、工事が進められているところですが、工事の不調不落が多くの工区で発生し、事業費増嵩や工期遅延が見込まれていることから、今般の事業費増嵩や工期遅延の原因究明と再発防止策（ガバナンスの見直しを含む）の検討を行うとともに、現在の工期短縮策の検証や更なる工期短縮策の検討を行うため、「北陸新幹線の工程・事業費管理に関する検証委員会」を設置いたしました。

今般、下記の通り本検証委員会の第2回会議を開催いたします。

記

1. 日時： 令和2年11月20日（金）13時00分～15時00分
2. 場所： 中央合同庁舎2号館 1階 共用会議室1
（東京都千代田区霞が関2-1-2）
3. 委員： 別添参照
4. 議事等： 北陸新幹線（金沢・敦賀間）における工期遅延・事業費増額に関する検証等
5. 取材等： 会議は非公開ですが、冒頭のみ撮影可能です。

取材を希望される方は、11月19日（木）19:00迄に、人数、氏名、所属、連絡先及び使用機材をメールにて送付下さい。（宛先は下記連絡先参照）

当日は会議開始10分前に会場入口前にお集まりください。

※新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、マスクをご着用いただくとともに、各社原則1名でお願いいたします。また、風邪のような症状がある場合には、参加を控えていただきますよう併せてお願いいたします。

【お問い合わせ】

国土交通省鉄道局施設課 富田、中山、濱崎

TEL 03-5253-8111（内線 40892、57859、40193）

直通 03-5253-8553 FAX 03-5253-1634

アドレス：nakayama-h2qn★mlit.go.jp; hamazaki-h56bc★mlit.go.jp

★は@に変えて下さい。