

第3回 首都高日本橋地下化検討会  
議事概要

1. 日時

平成30年7月18日（木） 14:00～14:30

2. 出席者

森国土交通省技監

栗田国土交通省都市局長

山田国土交通省水管理・国土保全局長（代理出席：清瀬次長）

石川国土交通省道路局長、伊藤国土交通省住宅局長

西倉東京都技監（代理出席：三浦道路監）、佐藤東京都都市整備局長

吉田中央区副区長

大島首都高速道路(株)代表取締役専務執行役員

3. 議事

1) 概算事業費及び事業スキームについて

4. 議事概要

- 議事1)について事務局から説明がなされた。
- 概算事業費及び事業スキームについて関係者間でとりまとめられた他、
  - ・今回の事業スキームは微妙なバランスでなりたっていることから、事業費をしっかりと管理しつつ、関係者が協力して、技術的な検討や調整を行うべき。
  - ・一部の民間プロジェクトは2025年度に完成することから、スピード感をもって、実現に向けた関係者間の調整をはかるべき。などの意見が出され、引き続き、関係者が協力して取り組むことが確認された。
- 大型車の環状機能の確保については、
  - ・残された重要な課題であることから、検討する場を早急に立ち上げて関係者間の調整を進めるべき。などの意見が出され、別途検討の場の立ち上げに向けて調整することが確認された。