

## 防護柵への付着金属片調査委員会 スケジュール

### ○6月8日(水) 第1回委員会開催

- ・ 緊急点検の結果の報告
- ・ 収集金属片の付着状況
- ・ サンプルデータ（大宮国道事務所管内）の分析結果について
- ・ 今後の分析方針について（案）
- ・ スケジュールの確認

### ○6月20日の週 第2回委員会開催

- ・ 現地調査
- ・ 分析結果（途中結果の報告）について

### ○7月中 第3回委員会開催

- ・ 原因の想定について
- ・ 対応方針（案）について