

# 平成20年度 新道路技術会議 スケジュール(案)

	平成20年度															平成21年度		
	11月			12月			1月			2月			3月			4月	5月	6月
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下			
<b>新道路技術会議</b>	<b>第9回会議</b> ・H20事後評価(事後評価決定) ・H20中間評価・FS評価(評価/実施要領決定) ・H21新規募集(募集/審査要領決定)						<b>第10回会議</b> ・H20中間評価・FS評価(中間評価・FS評価決定) ・H21新規募集(採択課題決定) ・H21事後評価(評価/実施要領決定) ・(表彰状授与)											
<b>1. H21新規募集</b>																		
募集開始(公表)/締切				募集開始	作成期間: 約50日間						締切							
一次審査 (事務局)										←								
事前審査 (委員)																←		
二次審査 (会議)																←		
審査結果の通知・公表 (事務局)																←		
<b>2. H20中間評価・FS評価</b>																		
中間・FS評価要領通知 / 書類受理				評価要領通知	作成期間: 約2ヶ月						書類受理	←						
事前査読 / 書面評価 (委員/事務局)																←		
研究評価会 (ソフト/ハード分野) (委員/事務局)																←		
中間評価(案)・FS評価(案)の作成 (分科会長/事務局)										<b>研究評価会</b> ・中間評価・FS評価シートの作成 ・中間評価・FS評価(案)作成の審議						←		
中間評価・FS評価の決定 (会議)																←		
中間評価・FS評価の通知・公表 (事務局)																←		
<b>3. H20 / 21事後評価</b>																		
				H20事後評価結果の公表 研究成果の公表						H21事後評価実施方法の審議						<b>事後評価要領の通知</b> 作成期間: 約3ヶ月		