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平成２５年度 平成２６年度

仙台塩釜港（仙台港区）　　復旧工程計画

番号 施設名 水深 主な取扱品目
平成２３年度 平成２４年度

4 11 12 1 2 39 10

① 高松埠頭 -12m 製材

5 6 7 811 12 1 2 3 45 6 7 8 9 10

② 中野　１号 -12m 穀物
安全確認

③ 中野　２号 -10m 紙・パルプ

⑤ 中野　４号 -10m 完成自動車

④ 中野　３号 -10m 完成自動車

⑦ 中野　６号 -10m 鋼材

⑥ 中野　５号 -10m 完成自動車

⑧ 雷神 １号 -7 5m 完成自動車

平成23年8月24日 

暫定利用可能 

暫定利用可能 

暫定利用可能 

暫定利用可能 

暫定利用可能 

暫定利用可能 

暫定利用可能 

【復旧工程計画の例】 

☆

☆ 利用可能

☆ 利用可能

☆

☆ 利用可能

⑨ 雷神　２号 -9m 完成自動車

⑧ 雷神　１号 7.5m 完成自動車

⑩ 高砂　1号 -12m コンテナ

⑪ 高砂　2号 -14m コンテナ

⑫ 向洋 -12m 石炭
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施設配置図 

平成24年3月末完了見込み Ｌ＝330m 利用不可 暫定利用可能 L=270m 暫定利用可能 

L=180m 

※本計画は査定前のため変更の可能性があります。
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