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整備新幹線小委員会 「青函共用走行区間等高速化検討ＷＧ」 について

○ 平成２５年３月 技術検討ＷＧが「青函共用走行問題に関する当面の方針」をとりまと
め、以下の３案について検討を進めることとされた。
・ 時間帯区分案
平成３０年春に、安全性の確保に必要な技術の検証が円滑に進む
ことを前提として、1日1往復の高速走行の実現を目指す。

・ すれ違い時減速システム等による共用走行案
・ 新幹線貨物専用列車導入案（トレイン・オン・トレイン）

高速化検討ＷＧの設置経緯①

○ 平成２８年１月 技術検討ＷＧ 中間報告
・ 時間帯区分案について、

確認車での確認時間を短縮する手法（高速確認車等）
高速走行時の貨物列車の誤進入を防止するシステム開発の方向性

について提示された。
・ また、今後の調整事項として、

高速走行するために必要な保守作業時間の設定
高速走行する列車の時間帯の設定（貨物列車のダイヤ設定）

について関係機関で調整が必要とされた。

○ 平成２８年４月～
・ 「保守作業時間に関する勉強会」及び「貨物列車のダイヤ設定に関する勉強会」を設
置し、上記の調整事項を検討。
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整備新幹線小委員会 「青函共用走行区間等高速化検討ＷＧ」 について

○ 平成２８年１０月 第７回青函共用走行区間技術検討ＷＧで以下について報告。

・ 今後必要となる技術的な準備作業の見込み
時間帯区分案による高速走行を開始するためには、レール削正やシステム導入等の準備が必
要。現行の夜間保守作業時間で可能な作業量等を前提とすれば、これらの準備には平成３１年
度までかかる見込み。

・ 社会的に意味のあるダイヤ設定に向けた調整
保守作業時間の拡大が貨物列車に与える影響について検討した結果、青函を未明に通過する
荷主にとって必要性の高い貨物列車等のダイヤに一定程度の影響が生じることが判明。
また、日中の新幹線を高速化する場合、ダイヤ設定上時速１４０キロで走行する他の新幹線の
減便などの影響が生じることも判明。
このため、高速の旅客列車のダイヤ設定に当たっては、貨物輸送への影響や旅客の利便性の
観点から、幅広い関係者の理解を得るための調整が必要。

・ 高速走行試験の実施
高速走行による営業運転を実施するにあたり、安全性に関する事項の確認のため、平成３０年
度の上期を目途に、青函トンネル内の下り線において、高速走行試験を実施することとした。

・ 今後の進め方
新幹線の高速化について６つのケースを想定し、これをベースにレール削正やシステム導入等
の準備を終えた後に、遅くとも平成３２年度（青函トンネル内の下り線に限定することが可能であ
れば平成３１年度）に高速走行の営業運転の実現を目標として、具体的な走行方式（区間、時間
帯等）について検討を行いたい。

高速化検討ＷＧの設置経緯②
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整備新幹線小委員会 「青函共用走行区間等高速化検討ＷＧ」 について

高速化検討ＷＧの設置経緯③

「与党 整備新幹線建設推進プロジェクトチーム（第７回：平成２６年２月
２７日）」において、青函共用走行について議論する場の設置に関する提案
があり、当該ＰＴの下に、「青函共用走行区間に関する勉強会」が設立され
た。
平成２７年１２月１１日開催の「与党 整備新幹線建設推進ＰＴ」で「勉強
会」から「検討委員会」に変更された。

１．検討委員会（旧勉強会）の設立

２．メンバー

３．開催実績

【国会議員】
（自民党）
・ 木村 太郎議員（衆、青森） （勉強会座長）
・ 前田 一男議員（衆、北海道） （事務局長）
・ 長谷川 岳議員（参、北海道）
（公明党）
・ 稲津 久議員（衆、北海道） （～第５回勉強会）
・ 横山 信一議員（参、北海道） （第６回勉強会～）

【関係者】
青森県、北海道、
ＪＲ北海道、ＪＲ貨物、ＪＲ東日本、鉄道・運輸機構、国土交通省

○ 平成２６年 ４月 ３日 勉強会第１回
○ 平成２６年 ４月～６月 勉強会第２～３回
○ 平成２６年 ６月１８日 勉強会第４回

・ 申入れ（案）を木村座長から町村ＰＴ座長に手交
○ 平成２６年 ６月２６日 与党整備新幹線建設推進PT 第１３回

・ ＰＴで申入れ（案）を了承
○ 平成２７年 １月～１０月勉強会第５～８回
○ 平成２７年１２月 ３日 勉強会第９回

・ ＪＲ北海道が東京～新函館北斗間の所要時間（４時間２分）を報告
○ 平成２８年 １月１９日 検討委員会
○ 平成２８年 ３月 １日 検討委員会
○ 平成２８年１０月２７日 検討委員会
○ 平成２８年１２月２０日 与党整備新幹線建設推進PT 第２０回

・ 「青函共用走行区間の高速走行に関する今後の進め方」を報告

 

 

青函共用走行区間の高速走行に関する今後の進め方 

 

与党整備新幹線建設推進ＰＴ

青函共用走行区間に関する検討委員会

平成２８年１２月２０日

 

青函共用走行区間における高速走行の実現は、札幌延伸に向けて益々

重要となる課題であり、関係者には、以下について真摯な対応を求めた

い。 

 

１．時間帯区分案の早期実現に向けて、次の事項を中心に引き続き努力す

ること。 

（１） レール削正等の保守作業の効率化等の技術的な検討や保守作業

時間帯の拡大に向けた調整を継続すること。 

（２） 高速走行の具体的な走行方式（青函トンネル内下り線のみの高

速走行や貨物列車の走行していない日等に限定した高速走行等

の検討やダイヤ調整を行うこと。 

 

２．従来の検討内容にこだわらず、新函館北斗までの高速化を実現する可

能性を検討すること。 

具体的には以下のような事項の実現可能性について技術的・制度的

な観点から速やかに検討すること。 

（１）共用走行区間の走行速度（時速１４０ｋｍ）の引き上げ 

（２）東北新幹線盛岡・新青森間の速度向上（時速３２０ｋｍ） 

① 騒音等の対策による速度向上 

② その他 

 

３．上記について、技術的課題以外に、特に社会・経済的側面から議論す

るため、交通政策審議会の青函共用走行区間技術検討ＷＧの他に、新た

な検討の場を設置すること。 

その場には、これまでの議論との関連性確保等の観点から技術検討

ＷＧのメンバー（２名程度）を含めるとともに、社会・経済的な観点か

らの検討を行うため、関係地方自治体（青森県、北海道）のほか、経済

界や観光業界等の然るべきメンバーを加えること。 

 

平成２８年１２月２０日 与党整備新幹線建設推進PT（第２０回） 報告資料

）
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整備新幹線小委員会 「青函共用走行区間等高速化検討ＷＧ」 について

① 時間帯区分案による具体的な走行方式（区間、時間帯等）について、社会・経
済的観点から検討。

② 新函館北斗までの高速化の方策について、社会・経済的観点から検討。
・ 共用走行区間の走行速度の引き上げ（現行時速１４０ｋｍ）
・ 東北新幹線盛岡・新青森間の速度向上（現行時速２６０ｋｍ）
・ その他

※技術的実現可能性については、技術検討ＷＧで検討。

本ＷＧでの議論事項

当面のスケジュール

① 時間帯区分案

② 新函館北斗までの高速化の方策

第１回（４月７日） 具体的な走行方式として示された６ケース等の比較・検討
第２回（６～７月頃） 各委員等からのヒアリングや技術検討ＷＧでの検討結果等を踏まえて議論
第３回（９～１０月頃） 具体的な走行方式の選定

第１回（４月７日） 検討事項や今後のスケジュール等の議論
第２回以降 技術検討ＷＧや関係者間での検討状況を踏まえ、議論を継続
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青函共用走行区間における速度向上の検討体制

１．目的
青函共用走行区間等の新幹線の高速化に
ついて、貨物輸送への影響や旅客の利便性
等の社会・経済的観点から検討。

３．検討事項
○ 時間帯区分案の具体的な走行方式として
示された６ケース等の比較・検討

○ 新函館北斗までの高速化の方策の時間
短縮効果 等

２．委員
・ 学識経験者４名（うち技術検討ＷＧから２名）
・ 青森県・北海道から各１名
・ 経済界３名、観光業界２名、物流業界１名

１．目的
青函共用走行区間等の新幹線の高速化に

ついて、安全・安定輸送の確保等の技術的観
点から検討。

２．委員
・ 技術系学識経験者７名

３．検討事項
○ 当面の方針の技術的実現可能性
・ 時間帯区分案
・ すれ違い時減速案
・ トレインオントレイン案

○ 新函館北斗までの高速化の方策の技術的
実現可能性 等

技術検討ＷＧ 高速化検討ＷＧ

連携

交通政策審議会
｜

陸上交通分科会
｜

鉄道部会
｜

整備新幹線小委員会
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