
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月

下水管渠・ポンプ場

生活・産業の基盤となる公共施設の復旧スケジュール

項目

国土交通省 

応急対策（仮設バイパス管の設置等）  本復旧に向けた設計・施工等 

本復旧に向けた設計・施工等 応急対策（補修等） 

※水道等の復旧状況も踏まえながら、順次対策を実施 

処理場（被害が軽微なも
の）

処理場（津波等で被害が
甚大なもの）

ソフト対策

汚水（生活排水等）
対策

国土交通省 

応急対策（仮設バイパス管の設置等）  本復旧に向けた設計・施工等 

本復旧 

広域迂回路の解消 

本復旧に向けた設計・施工等 

応急対策（沈殿＋消毒等の簡易処理）  本復旧に向けた方針・手法検討・本復旧着手（再度災害防止の観点をふまえ） 

応急対策（補修等） 

節水等の呼びかけ等 

応急対策（段差・ 
陥没処理、組立橋設置等） 

※水道等の復旧状況も踏まえながら、順次対策を実施 

幹線道路
（国管理国道）

生活道路
（自治体管理道路）

港湾施設（※）

交通・物流対策

国土交通省 

応急対策（仮設バイパス管の設置等）  本復旧に向けた設計・施工等 

本復旧 

本復旧 

応急対策（段差、陥没処理等）  本復旧 

本格的な現地調査 

広域迂回路の解消 

本復旧に向けた設計・施工等 

応急対策（沈殿＋消毒等の簡易処理）  本復旧に向けた方針・手法検討・本復旧着手（再度災害防止の観点をふまえ） 

応急対策（補修等） 

節水等の呼びかけ等 

応急対策（段差・ 
陥没処理、組立橋設置等） 

応急対策（埠頭に鉄板敷設、 
防波堤の応急復旧） 

※水道等の復旧状況も踏まえながら、順次対策を実施 

港湾施設（※）

※　①コンテナ、RO/RO貨物、フェリー貨物等の基幹的輸送網復旧、②石油、電力用石炭、穀物等産業関連物資取扱い、③砂・砂利、セメント、鋼材等の復旧資材取扱い、④地場産業復旧のための一次産品等取扱い、⑤離島交通確保　のための港湾施設の復旧を早
急に実施。具体的な復旧の内容、優先順位、工程等については、関係省庁、関係業界及び港湾管理者の意見を聴きつつ検討。

港湾におけるがれきの受け入れ等

（「災害廃棄物の処理等の円滑化に関する検討・推進
会議」におけるがれき処理の全体方針に基づき対応）

国土交通省 

応急対策（仮設バイパス管の設置等）  本復旧に向けた設計・施工等 

本復旧 

一時仮置き 

本復旧 

応急対策（段差、陥没処理等）  本復旧 

本格的な現地調査 

広域迂回路の解消 

本復旧に向けた設計・施工等 

応急対策（沈殿＋消毒等の簡易処理）  本復旧に向けた方針・手法検討・本復旧着手（再度災害防止の観点をふまえ） 

応急対策（補修等） 

節水等の呼びかけ等 

応急対策（段差・ 
陥没処理、組立橋設置等） 

応急対策（埠頭に鉄板敷設、 
防波堤の応急復旧） 

がれき受け入れ 

※水道等の復旧状況も踏まえながら、順次対策を実施 


