
様式１　客観的評価指標による事業採択の前提条件、事業の効果や必要性の確認の状況

事業名 一般国道９号　松江道路

事業主体 中国地方整備局

●事業採択の前提条件を確認するための指標

指　　標 指標チェックの根拠

前提条件 事業の効率性 ■ 便益が費用を上回っている
費用便益比（Ｂ／Ｃ）＝８．０（経済的純現在価値（Ｂ－Ｃ）＝９９５億円、
経済的内部収益率（ＥＩＲＲ）＝１８．６％）

事業実施環境 ■ ルート確定済 （都市計画決定：平成元年３月）

■ 円滑な事業執行の環境が整っている 一部区間（玉湯工区）の設計協議完、幅杭打設完　その他区間は暫定供用中

●事業の効果や必要性を評価するための指標

政策目標 指　標　（対象となる指標のみ記載。効果が確認されるものは□を■に変更） 指標チェックの根拠

１．活力 円滑なモビリ
ティの確保 ● 現道等の年間渋滞損失時間及び削減率

区間a（費用便益分析対象区間）について
　　　　　　　渋滞損失時間（現況）：１２２，２４１人・時間/年
　　　　　　　渋滞損失削減時間＝５，６１９人・時間/年（127,860人・時間/年⇒122,241人・時間/年）

■ 現道等における混雑時旅行速度が20km/h未満である区間の旅行速度の改善が期待される
対象区間：玉湯地区、改善見込み：旅行速度１７．４km/h⇒４３km/h
対象区間：松江工区、改善見込み：旅行速度１１．４km/h⇒３０km/h

□
現道又は並行区間等における踏切交通遮断量が10,000台時/日以上の踏切道の除却もしくは交通改善が期待さ
れる

■ 現道等に、当該路線の整備により利便性の向上が期待できるバス路線が存在する 市内北周り巡回、ぐるっと松江ﾚｲｸﾗｲﾝなどのバス路線の利便性が向上

■ 新幹線駅もしくは特急停車駅へのアクセス向上が見込まれる 東出雲町～松江駅（特急停車駅）、１８分⇒１６分

■ 第一種空港、第二種空港、第三種空港もしくは共用飛行場へのアクセス向上が見込まれる 松江市～出雲空港（第３種空港）、２５分⇒２４分

物流効率化の支
援 □ 特定重要港湾もしくは国際コンテナ航路の発着港湾へのアクセス向上が見込まれる

■ 農林水産業を主体とする地域において農林水産品の流通の利便性が向上
農林水産業を主体とする地域：宍道湖（シジミ）
主な出荷先：京阪神方面

□ 現道等における、総重量25tの車両もしくはISO規格背高海上コンテナ輸送車が通行できない区間を解消する



１．活力 都市の再生
□ 都市再生プロジェクトを支援する事業である

□ 広域道路整備基本計画に位置づけのある環状道路を形成する

■ 市街地再開発、区画整理等の沿道まちづくりとの連携あり 玉湯湯町まちづくり計画

□ 中心市街地内で行う事業である

□ 幹線都市計画道路網密度が1.5km/km2以下である市街地内での事業である

□ DID区域内の都市計画道路整備であり、市街地の都市計画道路網密度が向上する

□
対象区間が現在連絡道路がない住宅宅地開発(300戸以上又は16ha以上、大都市においては100戸以上又は5ha
以上)への連絡道路となる

国土・地域ネッ
トワークの構築 ■ 高速自動車国道と並行する自専道（A'路線）としての位置づけ有り 山陰自動車道

□ 地域高規格道路の位置づけあり

□
当該路線が新たに拠点都市間を高規格幹線道路で連絡するルートを構成する（A'路線としての位置づけがあ
る場合）

□ 当該路線が隣接した日常活動圏中心都市間を最短時間で連絡する路線を構成する

□ 現道等における交通不能区間を解消する

□ 現道等における大型車のすれ違い困難区間を解消する

■ 日常活動圏の中心都市へのアクセス向上が見込まれる 対象地区：東出雲町　日常活動圏中心都市：松江市　改善見込み（１６分⇒１４分）

個性ある地域の
形成 □ 鉄道や河川等により一体的発展が阻害されている地区を解消する

■ 拠点開発プロジェクト、地域連携プロジェクト、大規模イベントを支援する 出雲・宍道湖・中海地方拠点都市地域総合整備事業を支援

■ 主要な観光地へのアクセス向上が期待される 玉造温泉（７０万人/年間）、宍道湖等へのアクセスが向上

□ 新規整備の公共公益施設へ直結する道路である

２．暮らし 歩行者･自転車の
ための生活空間
の形成

□
自転車交通量が500台/日以上、自動車交通量が1,000台/12h以上、歩行者交通量が500人/日以上の全てに該当
する区間において、自転車利用空間を整備することにより、当該区間の歩行者・自転車の通行の快適・安全
性の向上が期待できる

□
交通バリアフリー法における道路特定事業に位置付けがある、または、交通バリアフリー法に基づく重点整
備地区における特定経路を形成する区間が新たにバリアフリー化される

無電柱化による
美しい町並みの
形成

□ 対象区間が電線類地中化５ヶ年計画に位置づけ有り

□
市街地又は歴史景観地区（歴史的風土特別保存区域及び重要伝統的建造物保存地区）の幹線道路において新
たに無電柱化を達成する

安全で安心でき
るくらしの確保 ■ 三次医療施設へのアクセス向上が見込まれる 東出雲～国立療養所松江病院　１３分⇒１１分



３．安全 安全な生活環境
の確保 □

現道等に死傷事故率が500件/億台キロ以上である区間が存する場合において、交通量の減少、歩道の設置又
は線形不良区間の解消等により、当該区間の安全性の向上が期待できる

□
当該区間の自動車交通量が1,000台/12h以上（当該区間が通学路である場合は500台/12h以上）かつ歩行者交
通量100人/日以上（当該区間が通学路である場合は学童、園児が40人/日以上）の場合、又は歩行者交通量
500人/日以上の場合において、歩道が無い又は狭小な区間に歩道が設置される

災害への備え
□ 近隣市へのルートが１つしかなく、災害による１～２箇所の道路寸断で孤立化する集落を解消する

■
対象区間が、都道府県地域防災計画、緊急輸送道路ネットワーク計画又は地震対策緊急整備事業計画に位置
づけがある、又は地震防災緊急事業五ヶ年計画に位置づけのある路線（以下「緊急輸送道路」という）とし
て位置づけあり

第１次緊急輸送道路に位置付け

□ 緊急輸送道路が通行止になった場合に大幅な迂回を強いられる区間の代替路線を形成する

■ 並行する高速ネットワークの代替路線として機能する（A'路線としての位置づけがある場合） 山陰自動車道に並行する自動車専用道路を形成

■
現道等の防災点検又は震災点検要対策箇所もしくは架替の必要のある老朽橋梁における通行規制等が解消さ
れる

震災対策箇所：出雲郷大橋

□ 現道等の事前通行規制区間、特殊通行規制区間又は冬期交通障害区間を解消する

４．環境 地球環境の保全
● 対象道路の整備により削減される自動車からのCO2排出量 ＣＯ２排出削減量：５．４t/年

生活環境の改
善・保全

● 現道等における自動車からのNO2排出削減率

（現況）
自動車ＮＯｘ・ＰＭ法対策地域指定の別：指定無し
（推計結果）
評価対象区間（現道／平行区間等）：（東出雲町～玉湯町）
排出削減量：１６．８t／年、排出削減率：１．２割削減

● 現道等における自動車からのSPM排出削減率

（現況）
自動車ＮＯｘ・ＰＭ法対策地域指定の別：指定無し
（推計結果）
評価対象区間（現道／平行区間等）：（東出雲町～玉湯町）
排出削減量：１．６t／年、排出削減率：１．２割削減

■
現道等で騒音レベルが夜間要請限度を超過している区間について、新たに要請限度を下回ることが期待され
る区間がある

事業実施前の平行区間・現道等における夜間要請限度超過の状況（騒音レベル71db、箇所数１・延長１．５ｋｍ）
改善の見込み（延長１．５ｋｍ）、環境基準類型指定地域又は騒音規制区域の指定状況（環境基準類型指定Ｃ類型）

■ その他、環境や景観上の効果が期待される 法面への緑化により周辺環境景観が向上

５．その他 他のﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄと
の関係 ■ 関連する大規模道路事業と一体的に整備する必要あり 松江第５大橋（地域高規格道路）と一体的整備が必要

■ 他機関との連携プログラムに位置づけられている 松江都市圏交通円滑化に位置付け

■ その他、対象地域や事業に固有の事情等、以上の項目に属さない効果が見込まれる ・市町村合併の中心地への利便性が向上



様式－２

費用便益分析の結果

路線名 事業名 延長 事業種別 現拡・ＢＰの別

一般国道９号 松江道路 Ｌ＝１３．７ｋｍ 高規格Ａ’ ＢＰ

計画交通量
(台/日)

車線数 事業主体

26,900～44,500 4 中国地方整備局

① 費　用

改　築　費 維持修繕費 合　　計

基 準 年 平成１５年度

単純合計 940億円 183億円 1,123億円 

うち残事業分 109億円 148億円 257億円 

基準年における
現在価値 (Ｃ)

1,350億円 92億円 1,442億円 

うち残事業分 84億円 58億円 142億円 



② 便　益

走行時間
短縮便益

走行費用
短縮便益

交通事故
減少便益

合　　計

基 準 年 平成１５年度

供 用 年 平成２２年度

単年便益
（初年便益）

202億円 7億円 5億円 214億円 

基準年における
現在価値 (Ｂ)

7,170億円 282億円 205億円 7,657億円 

うち残事業分 1,117億円 -3億円 23億円 1,137億円 

③ 結　果

注）費用及び便益の合計は、表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある。

費用便益比（残事業） 8.0

費用便益比（事業全体） 5.3



交通状況の変化

　　事業名：松江道路（事業全体）

（推計時点    Ｈ４２年）

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

走行時間費用 [億円/年]

走行時間短縮便益 [億円/年]

※１： 交通量については、当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。

※２： 走行時間については、配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。　

※３： 走行時間費用については、費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。

※４： 主な周辺道路については、当該事業により大きな変化が生じる道路について３～５路線程度以内で記載する。

※ 四捨五入の関係で合計値が合わない場合がある。

本庄福富
松江線
：8.6km

19,900 8,600

20 15

101.40 32.80

走行時間費用
整備なし(A)

走行時間費用
整備あり(B)

8554.81 8242.48 312.33

7629.03

走行時間短縮便益
(A - B)

7548.40

整備あり(B)整備なし(A)

0

20,600

99.55

様式－３①

31,100

0

66

19,500

0.00

27,400

39

13

32

合計：6749.9km

③その他道路合計
：6633.7km

現道(国
道9号)
：13.3km

境港出雲
道路
：60.9km

②主な周
辺道路

国道432
号
：19.7km

176.20

433.34

①新設・改築道路
[バイパス等]

：13.7km

288.48

25,800

66

327.47

102.56 58.06

8,800 6,100

35 32



交通状況の変化

　　事業名：松江道路（残事業）

（推計時点    Ｈ４２年）

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

走行時間費用 [億円/年]

走行時間短縮便益 [億円/年]

※１： 交通量については、当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。

※２： 走行時間については、配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。　

※３： 走行時間費用については、費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。

※４： 主な周辺道路については、当該事業により大きな変化が生じる道路について３～５路線程度以内で記載する。

※ 四捨五入の関係で合計値が合わない場合がある。

本庄福富
松江線
：8.6km

11,000 8,600

16 15

43.02 32.80

走行時間費用
整備なし(A)

走行時間費用
整備あり(B)

8313.49 8242.48 71.01

7550.21

走行時間短縮便益
(A - B)

7548.40

整備あり(B)整備なし(A)

24,200

20,600

99.55

様式－３①

31,100

17

66

19,500

109.32

22,800

34

13

32

合計：6749.9km

③その他道路合計
：6633.7km

現道(国
道9号)
：13.3km

境港出雲
道路
：60.9km

②主な周
辺道路

国道432
号
：19.7km

176.20

351.72

①新設・改築道路
[バイパス等]

：13.7km

198.14

20,900

66

327.47

61.08 58.06

6,400 6,100

32 32



　　事業名：松江道路

【 図面（①、②に該当する道路を明示すること）】

 

現道 国道9号L＝13.3km 

国道9号松江道路L＝13.7km 

境港出雲道路 

本庄福富松江線



様式－３②

費用便益分析の条件

事業名： 松江道路

（２）
項目 チェック欄

費用便益分析マニュアル

（平成１５年８月　国土交通省　道路局　都市・地域整備局）

その他 □

分析対象期間 ４０年間

社会的割引率 4%

基準年次 平成１５年
１時点のみ推計 □（　　）
複数時点での推計 ■

整備の有無それぞれで交通流を推計 ■

整備の有無のいずれかのみ推計 □ 有　　　□ 無

道路交通センサスをベースとした自動車ＯＤ表

（三段階推定法）

パーソントリップ調査をベースとした自動車ＯＤ表

（四段階推定法）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

交 　　　無 ■

通 　　　有 □

流 考慮した開発交通量（トリップ数） （　　）台ﾄﾘｯﾌﾟ/日

推 考慮した理由を記載

計

Ｑ－Ｖ式を用いた配分 □

転換率式を用いた配分 □

均衡配分（リンクパフォーマンス関数を用いた配分） □

簡易手法 □

小規模事業である □

山間部海岸部で併行道路が少ない □

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

その他（Ｑ－Ｖ式と転換率式の組合せによる配分　） ■

各回の配分終了時の速度を交通量でウェイト付け

して設定
採用理由を記載

最終配分の速度 □
採用理由を記載

■

交通流の
推計時点

算出マニュアル

分析の基本的事項

推計に用いた
ＯＤ表

■

■
（Ｈ１１センサス）

□

簡易手法の
場合

有の場合のみ

□

速度設定の
考え方

その他（最終配分交通量とＱＶ式との関係から、平均速度を設定。）

配分交通量の
推計手法

推計の状況

開発交通量の
考慮



事業名： 松江道路

（３）
項目 チェック欄

考慮しない ■

考慮する □

面的に考慮 □

対象路線のみ考慮 □

採用した休日係数 （　　　）　％
休日係数を考慮した理由および採用した休日係数の考え方を記載

■

□

便 費用便益分析マニュアルの値を使用 ■

益 独自に設定した値を使用 □

の 　算出根拠を添付すること

算

定 費用便益分析マニュアルの値を使用 ■

独自に設定した値を使用 □
　算出根拠を添付すること

中央分離帯の有無を考慮 ■

中央分離帯の有無を考慮しない □

考慮しない ■

考慮する □
　（考慮の場合、算出根拠を添付すること）

その他

詳細事業計画による値を採用 ■

標準投資パターンを採用 □

費 その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

用 費用便益分析マニュアルの値を使用 ■

の 事務所等の実績値より設定 □

算 その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

定 積雪地域または寒冷地域である □

その他

４．その他

　　上記のほか、Ｂ／Ｃの算定にあたっての問題点があれば、記述。

考慮する
場合のみ

雪寒費

休日交通の
影響

交通流推計の
時点以外の
便益の算定

車種別時間
価値原単位

車種別走行
経費原単位

交通事故減少
便益算定

平成１５年８月１２日付け事務連絡に基づく設定

その他
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

事業費

維持管理費

時間短縮・費用減
少・事故減少以外

の便益
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様式－４

費用の現在価値算定表 維持修繕費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

採用単価の根拠　高速道路

箇所名：松江道路 単価(億円) 延長(㎞) 単純価値(億円)

割戻率 事業費（億円） 維持修繕費（億円）
年次  年度 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値

-２１年目 H -11 2.7725 6.60 18.30 0.00 0.00
-２０年目 H -10 2.6658 2.30 6.13 0.00 0.00
-１９年目 H -9 2.5633 15.20 38.96 0.00 0.00
-１８年目 H -8 2.4647 21.40 52.74 0.00 0.00
-１７年目 H -7 2.3699 26.70 63.28 0.00 0.00
-１６年目 H -6 2.2788 24.90 56.74 0.00 0.00
-１５年目 H -5 2.1911 21.50 47.11 0.00 0.00
-１４年目 H -4 2.1068 22.90 48.25 0.00 0.00
-１３年目 H -3 2.0258 25.60 51.86 0.00 0.00
-１２年目 H -2 1.9479 26.40 51.42 0.00 0.00
-１１年目 H -1 1.8730 34.50 64.62 0.00 0.00
-１０年目 H 0 1.8009 40.00 72.04 0.00 0.00
-９年目 H 1 1.7317 28.40 49.18 0.00 0.00
-８年目 H 2 1.6651 37.00 61.61 0.00 0.00
-７年目 H 3 1.6010 25.60 40.99 0.00 0.00
-６年目 H 4 1.5395 37.50 57.73 0.00 0.00
-５年目 H 5 1.4802 27.50 40.71 0.00 0.00
-４年目 H 6 1.4233 29.70 42.27 0.00 0.00
-３年目 H 7 1.3686 36.50 49.95 0.00 0.00
-２年目 H 8 1.3159 27.90 36.71 0.00 0.00
-1年目 H 9 1.2653 43.10 54.53 0.00 0.00

部分供用開始 H 10 1.2167 37.00 45.02 2.32 2.83
1年目 H 11 1.1699 42.00 49.14 2.32 2.72
2年目 H 12 1.1249 51.50 57.93 2.32 2.61
3年目 H 13 1.0816 23.00 24.88 2.32 2.51

暫定供用開始 H 14 1.0400 41.70 43.37 3.27 3.40
5年目 H 15 1.0000 74.40 74.40 3.27 3.27
6年目 H 16 0.9615 37.70 36.25 3.27 3.14
7年目 H 17 0.9246 34.10 31.53 3.27 3.02
8年目 H 18 0.8890 15.00 13.34 3.27 2.90
9年目 H 19 0.8548 15.00 12.82 3.27 2.79
10年目 H 20 0.8219 5.00 4.11 3.27 2.69
11年目 H 21 0.7903 2.40 1.90 3.27 2.58

完成供用開始 H 22 0.7599 0.00 0.00 3.70 2.81
1３年目 H 23 0.7307 0.00 0.00 3.70 2.70
14年目 H 24 0.7026 0.00 0.00 3.70 2.60
15年目 H 25 0.6756 0.00 0.00 3.70 2.50
16年目 H 26 0.6496 0.00 0.00 3.70 2.40
17年目 H 27 0.6246 0.00 0.00 3.70 2.31
18年目 H 28 0.6006 0.00 0.00 3.70 2.22
19年目 H 29 0.5775 0.00 0.00 3.70 2.14
20年目 H 30 0.5553 0.00 0.00 3.70 2.05
21年目 H 31 0.5339 0.00 0.00 3.70 1.97
22年目 H 32 0.5134 0.00 0.00 3.70 1.90
23年目 H 33 0.4936 0.00 0.00 3.70 1.83
24年目 H 34 0.4746 0.00 0.00 3.70 1.76
25年目 H 35 0.4564 0.00 0.00 3.70 1.69
26年目 H 36 0.4388 0.00 0.00 3.70 1.62
27年目 H 37 0.4220 0.00 0.00 3.70 1.56
28年目 H 38 0.4057 0.00 0.00 3.70 1.50
29年目 H 39 0.3901 0.00 0.00 3.70 1.44
30年目 H 40 0.3751 0.00 0.00 3.70 1.39
31年目 H 41 0.3607 0.00 0.00 3.70 1.33
32年目 H 42 0.3468 0.00 0.00 3.70 1.28
33年目 H 43 0.3335 0.00 0.00 3.70 1.23
34年目 H 44 0.3207 0.00 0.00 3.70 1.19
35年目 H 45 0.3083 0.00 0.00 3.70 1.14
36年目 H 46 0.2965 0.00 0.00 3.70 1.10
37年目 H 47 0.2851 0.00 0.00 3.70 1.05
38年目 H 48 0.2741 0.00 0.00 3.70 1.01
39年目 H 49 0.2636 0.00 0.00 3.70 0.98
40年目 H 50 0.2534 0.00 0.00 3.70 0.94
41年目 H 51 0.2437 0.00 0.00 3.70 0.90
42年目 H 52 0.2343 0.00 0.00 3.70 0.87
43年目 H 53 0.2253 0.00 0.00 3.70 0.83
44年目 H 54 0.2166 0.00 0.00 3.70 0.80
45年目 H 55 0.2083 0.00 0.00 3.70 0.77
46年目 H 56 0.2003 0.00 0.00 3.70 0.74
47年目 H 57 0.1926 0.00 0.00 3.70 0.71
48年目 H 58 0.1852 0.00 0.00 3.70 0.69
49年目 H 59 0.1780 0.00 0.00 3.70 0.66
50年目 H 60 0.1712 0.00 0.00 3.70 0.63
51年目 H 61 0.1646 0.00 -49.49 3.70 0.61

  合　計 940.00 1350.33 183.38 92.31

単純事業費計 940.00 183.38

注１）事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、
　　　必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
　　　このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
　　　（投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として
　　　評価を実施。）
注２）評価対象期間最終年において、用地残存価値（割引後の用地費）を控除している。
注３）維持修繕費は便益算出マニュアルの参考値を基本としている。



様式－４

費用の現在価値算定表 維持修繕費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

採用単価の根拠　高速道路

箇所名：松江道路 単価(億円) 延長(㎞) 単純価値(億円)

0.27 13.7 3.699
割戻率 事業費（億円） 維持修繕費（億円）

年次  年度 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値
-6年目 H 16 0.9615 37.70 36.25 0.00 0.00
-5年目 H 17 0.9246 34.10 31.53 0.00 0.00
-4年目 H 18 0.8890 15.00 13.34 0.00 0.00
-3年目 H 19 0.8548 15.00 12.82 0.00 0.00
-2年目 H 20 0.8219 5.00 4.11 0.00 0.00
-1年目 H 21 0.7903 2.40 1.90 0.00 0.00

供用開始年次 H 22 0.7599 0.00 0.00 3.70 2.81
1年目 H 23 0.7307 0.00 0.00 3.70 2.70
2年目 H 24 0.7026 0.00 0.00 3.70 2.60
3年目 H 25 0.6756 0.00 0.00 3.70 2.50
4年目 H 26 0.6496 0.00 0.00 3.70 2.40
5年目 H 27 0.6246 0.00 0.00 3.70 2.31
6年目 H 28 0.6006 0.00 0.00 3.70 2.22
7年目 H 29 0.5775 0.00 0.00 3.70 2.14
8年目 H 30 0.5553 0.00 0.00 3.70 2.05
9年目 H 31 0.5339 0.00 0.00 3.70 1.97
10年目 H 32 0.5134 0.00 0.00 3.70 1.90
11年目 H 33 0.4936 0.00 0.00 3.70 1.83
12年目 H 34 0.4746 0.00 0.00 3.70 1.76
13年目 H 35 0.4564 0.00 0.00 3.70 1.69
14年目 H 36 0.4388 0.00 0.00 3.70 1.62
15年目 H 37 0.4220 0.00 0.00 3.70 1.56
16年目 H 38 0.4057 0.00 0.00 3.70 1.50
17年目 H 39 0.3901 0.00 0.00 3.70 1.44
18年目 H 40 0.3751 0.00 0.00 3.70 1.39
19年目 H 41 0.3607 0.00 0.00 3.70 1.33
20年目 H 42 0.3468 0.00 0.00 3.70 1.28
21年目 H 43 0.3335 0.00 0.00 3.70 1.23
22年目 H 44 0.3207 0.00 0.00 3.70 1.19
23年目 H 45 0.3083 0.00 0.00 3.70 1.14
24年目 H 46 0.2965 0.00 0.00 3.70 1.10
25年目 H 47 0.2851 0.00 0.00 3.70 1.05
26年目 H 48 0.2741 0.00 0.00 3.70 1.01
27年目 H 49 0.2636 0.00 0.00 3.70 0.98
28年目 H 50 0.2534 0.00 0.00 3.70 0.94
29年目 H 51 0.2437 0.00 0.00 3.70 0.90
30年目 H 52 0.2343 0.00 0.00 3.70 0.87
31年目 H 53 0.2253 0.00 0.00 3.70 0.83
32年目 H 54 0.2166 0.00 0.00 3.70 0.80
33年目 H 55 0.2083 0.00 0.00 3.70 0.77
34年目 H 56 0.2003 0.00 0.00 3.70 0.74
35年目 H 57 0.1926 0.00 0.00 3.70 0.71
36年目 H 58 0.1852 0.00 0.00 3.70 0.69
37年目 H 59 0.1780 0.00 0.00 3.70 0.66
38年目 H 60 0.1712 0.00 0.00 3.70 0.63
39年目 H 61 0.1646 0.00 -15.47 3.70 0.61

H 62 0.1583 
H 63 0.1522 
H 64 0.1463 
H 65 0.1407 
H 66 0.1353 
H 67 0.1301 
H 68 0.1251 

  合　計 109.20 100.22 154.26 60.31

単純事業費計 109.20 147.96

注１）事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、
　　　必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
　　　このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
　　　（投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として
　　　評価を実施。）
注２）評価対象期間最終年において、用地残存価値（割引後の用地費）を控除している。
注３）維持修繕費は便益算出マニュアルの参考値を基本としている。



様式－５

便益の現在価値算定表 箇所名：松江道路

合　　　計
総走行台ｷﾛの年次別伸び率 割引率 走行時間短縮便益(億円) 走行経費減少便益(億円)  事故減少便益(億円) (億円)

(    ﾌﾞﾛｯｸ) 現在価値 現在価値 現在価値 便益合計 現在価値
年次 乗用車類 貨物車類 全  車 (A) 乗用車 バ  ス 小型貨物 普通貨物 ①　計 ①×(A) 乗用車 バ  ス 小型貨物 普通貨物 ②　計 (A)×② ③ ③×(A) (①～③) 割戻率4%

部分供用開始 H 10 1.00000 1.00000 1.00000 1.2167 105.30 16.14 47.11 33.09 201.64 245.34 3.02 0.14 1.52 2.00 6.68 8.13 4.94 6.01 213.26 259.48
1年目 H 11 1.04296 1.00309 1.02793 1.1699 109.82 16.83 47.26 33.19 207.10 242.29 3.15 0.15 1.52 2.01 6.83 7.99 5.08 5.94 219.01 256.22
2年目 H 12 1.01018 0.99593 1.00497 1.1249 110.94 17.00 47.07 33.05 208.06 234.05 3.18 0.15 1.51 2.00 6.84 7.69 5.11 5.75 220.01 247.49
3年目 H 13 1.01008 0.99592 1.00494 1.0816 112.06 17.17 46.88 32.92 209.03 226.09 3.21 0.15 1.50 1.99 6.85 7.41 5.14 5.56 221.02 239.06

暫定供用開始 H 14 1.00998 0.99590 1.00492 1.0400 120.07 18.39 49.52 34.82 222.80 231.71 4.20 0.23 2.34 2.56 9.33 9.70 7.27 7.56 239.40 248.97
5年目 H 15 1.00988 0.99588 1.00489 1.0000 121.26 18.57 49.32 34.68 223.83 223.83 4.24 0.23 2.33 2.55 9.35 9.35 7.31 7.31 240.49 240.49
6年目 H 16 1.00978 0.99587 1.00487 0.9615 122.45 18.75 49.12 34.54 224.86 216.20 4.28 0.23 2.32 2.54 9.37 9.01 7.35 7.07 241.58 232.28
7年目 H 17 1.00969 0.99585 1.00485 0.9246 123.64 18.93 48.92 34.40 225.89 208.86 4.32 0.23 2.31 2.53 9.39 8.68 7.39 6.83 242.67 224.37
8年目 H 18 1.00959 0.99583 1.00482 0.8890 124.83 19.11 48.72 34.26 226.92 201.73 4.36 0.23 2.30 2.52 9.41 8.37 7.43 6.61 243.76 216.71
9年目 H 19 1.00950 0.99581 1.00480 0.8548 126.02 19.29 48.52 34.12 227.95 194.85 4.40 0.23 2.29 2.51 9.43 8.06 7.47 6.39 244.85 209.30
10年目 H 20 1.00941 0.99580 1.00478 0.8219 127.21 19.47 48.32 33.98 228.98 188.20 4.44 0.23 2.28 2.50 9.45 7.77 7.51 6.17 245.94 202.14
11年目 H 21 1.00933 0.99578 1.00475 0.7903 128.40 19.65 48.12 33.84 230.01 181.78 4.48 0.23 2.27 2.49 9.47 7.48 7.55 5.97 247.03 195.23

完成供用開始 H 22 1.00924 0.99576 1.00473 0.7599 161.44 25.23 78.51 55.35 320.53 243.57 5.00 0.32 3.95 3.87 13.14 9.99 9.10 6.92 342.77 260.48
13年目 H 23 1.00348 0.99588 1.00096 0.7307 162.00 25.32 78.19 55.12 320.63 234.28 5.02 0.32 3.93 3.85 13.12 9.59 9.11 6.66 342.86 250.53
14年目 H 24 1.00347 0.99586 1.00096 0.7026 162.56 25.41 77.87 54.89 320.73 225.34 5.04 0.32 3.91 3.83 13.10 9.20 9.12 6.41 342.95 240.95
15年目 H 25 1.00345 0.99584 1.00096 0.6756 163.12 25.50 77.55 54.66 320.83 216.75 5.06 0.32 3.89 3.81 13.08 8.84 9.13 6.17 343.04 231.76
16年目 H 26 1.00344 0.99583 1.00096 0.6496 163.68 25.59 77.23 54.43 320.93 208.48 5.08 0.32 3.87 3.79 13.06 8.48 9.14 5.94 343.13 222.90
17年目 H 27 1.00343 0.99581 1.00096 0.6246 164.24 25.68 76.91 54.20 321.03 200.52 5.10 0.32 3.85 3.77 13.04 8.14 9.15 5.72 343.22 214.38
18年目 H 28 1.00342 0.99579 1.00095 0.6006 164.80 25.77 76.59 53.97 321.13 192.87 5.12 0.32 3.83 3.75 13.02 7.82 9.16 5.50 343.31 206.19
19年目 H 29 1.00341 0.99577 1.00095 0.5775 165.36 25.86 76.27 53.74 321.23 185.51 5.14 0.32 3.81 3.73 13.00 7.51 9.17 5.30 343.40 198.32
20年目 H 30 1.00340 0.99576 1.00095 0.5553 165.92 25.95 75.95 53.51 321.33 178.43 5.16 0.32 3.79 3.71 12.98 7.21 9.18 5.10 343.49 190.74
21年目 H 31 1.00338 0.99574 1.00095 0.5339 166.48 26.04 75.63 53.28 321.43 171.61 5.18 0.32 3.77 3.69 12.96 6.92 9.19 4.91 343.58 183.44
22年目 H 32 1.00337 0.99572 1.00095 0.5134 167.04 26.13 75.31 53.05 321.53 165.07 5.20 0.32 3.75 3.67 12.94 6.64 9.20 4.72 343.67 176.43
23年目 H 33 0.99900 0.99441 0.99755 0.4936 166.87 26.10 74.89 52.75 320.61 158.25 5.19 0.32 3.73 3.65 12.89 6.36 9.18 4.53 342.68 169.14
24年目 H 34 0.99900 0.99438 0.99755 0.4746 166.70 26.07 74.47 52.45 319.69 151.72 5.18 0.32 3.71 3.63 12.84 6.09 9.16 4.35 341.69 162.16
25年目 H 35 0.99900 0.99435 0.99754 0.4564 166.53 26.04 74.05 52.15 318.77 145.49 5.17 0.32 3.69 3.61 12.79 5.84 9.14 4.17 340.70 155.50
26年目 H 36 0.99900 0.99431 0.99754 0.4388 166.36 26.01 73.63 51.85 317.85 139.47 5.16 0.32 3.67 3.59 12.74 5.59 9.12 4.00 339.71 149.06
27年目 H 37 0.99899 0.99428 0.99753 0.4220 166.19 25.98 73.21 51.55 316.93 133.74 5.15 0.32 3.65 3.57 12.69 5.36 9.10 3.84 338.72 142.94
28年目 H 38 0.99899 0.99425 0.99752 0.4057 166.02 25.95 72.79 51.25 316.01 128.21 5.14 0.32 3.63 3.55 12.64 5.13 9.08 3.68 337.73 137.02
29年目 H 39 0.99899 0.99422 0.99752 0.3901 165.85 25.92 72.37 50.95 315.09 122.92 5.13 0.32 3.61 3.53 12.59 4.91 9.06 3.53 336.74 131.36
30年目 H 40 0.99899 0.99418 0.99751 0.3751 165.68 25.89 71.95 50.65 314.17 117.85 5.12 0.32 3.59 3.51 12.54 4.70 9.04 3.39 335.75 125.94
31年目 H 41 0.99899 0.99415 0.99750 0.3607 165.51 25.86 71.53 50.35 313.25 112.99 5.11 0.32 3.57 3.49 12.49 4.51 9.02 3.25 334.76 120.75
32年目 H 42 0.99899 0.99411 0.99750 0.3468 165.34 25.83 71.11 50.05 312.33 108.32 5.10 0.32 3.55 3.47 12.44 4.31 9.00 3.12 333.77 115.75
33年目 H 43 0.99618 0.99435 0.99563 0.3335 164.71 25.73 70.71 49.77 310.92 103.69 5.08 0.32 3.53 3.45 12.38 4.13 8.96 2.99 332.26 110.81
34年目 H 44 0.99617 0.99432 0.99561 0.3207 164.08 25.63 70.31 49.49 309.51 99.26 5.06 0.32 3.51 3.43 12.32 3.95 8.92 2.86 330.75 106.07
35年目 H 45 0.99616 0.99429 0.99559 0.3083 163.45 25.53 69.91 49.21 308.10 94.99 5.04 0.32 3.49 3.41 12.26 3.78 8.88 2.74 329.24 101.51
36年目 H 46 0.99614 0.99425 0.99557 0.2965 162.82 25.43 69.51 48.93 306.69 90.93 5.02 0.32 3.47 3.39 12.20 3.62 8.84 2.62 327.73 97.17
37年目 H 47 0.99613 0.99422 0.99555 0.2851 162.19 25.33 69.11 48.65 305.28 87.04 5.00 0.32 3.45 3.37 12.14 3.46 8.80 2.51 326.22 93.01
38年目 H 48 0.99611 0.99419 0.99553 0.2741 161.56 25.23 68.71 48.37 303.87 83.29 4.98 0.32 3.43 3.35 12.08 3.31 8.76 2.40 324.71 89.00
39年目 H 49 0.99610 0.99415 0.99551 0.2636 160.93 25.13 68.31 48.09 302.46 79.73 4.96 0.32 3.41 3.33 12.02 3.17 8.72 2.30 323.20 85.20
40年目 H 50 0.99608 0.99412 0.99549 0.2534 152.83 23.97 65.54 46.10 288.44 73.09 3.88 0.24 2.54 2.73 9.39 2.38 6.68 1.69 304.51 77.16
41年目 H 51 0.99606 0.99408 0.99547 0.2437 152.23 23.88 65.16 45.83 287.10 69.97 3.87 0.24 2.52 2.71 9.34 2.28 6.65 1.62 303.09 73.87
42年目 H 52 0.99605 0.99405 0.99545 0.2343 151.63 23.79 64.77 45.56 285.75 66.95 3.86 0.24 2.50 2.69 9.29 2.18 6.62 1.55 301.66 70.68
43年目 H 53 0.99540 0.99621 0.99564 0.2253 150.94 23.68 64.53 45.39 284.54 64.11 3.84 0.24 2.50 2.68 9.26 2.09 6.59 1.48 300.39 67.68
44年目 H 54 0.99538 0.99619 0.99562 0.2166 31.07 5.26 26.02 18.31 80.66 17.47 0.38 0.09 1.39 1.09 2.95 0.64 1.39 0.30 85.00 18.41
45年目 H 55 0.99535 0.99618 0.99560 0.2083 30.93 5.24 25.93 18.24 80.34 16.73 0.38 0.09 1.39 1.09 2.95 0.61 1.38 0.29 84.67 17.63
46年目 H 56 0.99533 0.99616 0.99558 0.2003 30.79 5.22 25.84 18.17 80.02 16.03 0.38 0.09 1.39 1.09 2.95 0.59 1.37 0.27 84.34 16.89
47年目 H 57 0.99531 0.99615 0.99556 0.1926 30.65 5.20 25.75 18.10 79.70 15.35 0.38 0.09 1.39 1.09 2.95 0.57 1.36 0.26 84.01 16.18
48年目 H 58 0.99529 0.99613 0.99554 0.1852 30.51 5.18 25.66 18.03 79.38 14.70 0.38 0.09 1.39 1.09 2.95 0.55 1.35 0.25 83.68 15.50
49年目 H 59 0.99527 0.99612 0.99552 0.1780 30.37 5.16 25.57 17.96 79.06 14.07 0.38 0.09 1.39 1.09 2.95 0.53 1.34 0.24 83.35 14.84
50年目 H 60 0.99524 0.99610 0.99550 0.1712 30.23 5.14 25.48 17.89 78.74 13.48 0.38 0.09 1.39 1.09 2.95 0.51 1.33 0.23 83.02 14.22
51年目 H 61 0.99522 0.99609 0.99548 0.1646 30.09 5.12 25.38 17.82 78.41 12.91 0.38 0.09 1.39 1.09 2.95 0.49 1.32 0.22 82.68 13.62

合　計 6,891.70 1,076.28 3,107.09 2,187.00 13,262.07 7,170.11 208.46 13.07 148.71 148.53 518.77 281.62 370.36 205.20 14,151.20 7,656.93

年度
（基準年）

Ｈ１５



様式－５

便益の現在価値算定表 箇所名：松江道路

合　　　計
総走行台ｷﾛの年次別伸び率 割引率 走行時間短縮便益(億円) 走行経費減少便益(億円)  事故減少便益(億円) (億円)

(    ﾌﾞﾛｯｸ) 現在価値 現在価値 現在価値 便益合計 現在価値
年次 乗用車類 貨物車類 全  車 (A) 乗用車 バ  ス 小型貨物 普通貨物 ①　計 ①×(A) 乗用車 バ  ス 小型貨物 普通貨物 ②　計 (A)×② ③ ③×(A) (①～③) 割戻率4%

供用開始年次 H 22 1.00000 1.00000 1.00000 0.7599 36.56 5.95 17.83 12.57 72.91 55.40 -0.04 -0.01 -0.24 0.11 -0.18 -0.14 1.48 1.12 74.21 56.38
13年目 H 23 1.00348 0.99588 1.00096 0.7307 36.69 5.97 17.76 12.52 72.94 53.30 -0.04 -0.01 -0.24 0.11 -0.18 -0.13 1.48 1.08 74.24 54.25
14年目 H 24 1.00347 0.99586 1.00096 0.7026 36.82 5.99 17.69 12.47 72.97 51.27 -0.04 -0.01 -0.24 0.11 -0.18 -0.13 1.48 1.04 74.27 52.18
15年目 H 25 1.00345 0.99584 1.00096 0.6756 36.95 6.01 17.62 12.42 73.00 49.32 -0.04 -0.01 -0.24 0.11 -0.18 -0.12 1.48 1.00 74.30 50.20
16年目 H 26 1.00344 0.99583 1.00096 0.6496 37.08 6.03 17.55 12.37 73.03 47.44 -0.04 -0.01 -0.24 0.11 -0.18 -0.12 1.48 0.96 74.33 48.28
17年目 H 27 1.00343 0.99581 1.00096 0.6246 37.21 6.05 17.48 12.32 73.06 45.63 -0.04 -0.01 -0.24 0.11 -0.18 -0.11 1.48 0.92 74.36 46.44
18年目 H 28 1.00342 0.99579 1.00095 0.6006 37.34 6.07 17.41 12.27 73.09 43.90 -0.04 -0.01 -0.24 0.11 -0.18 -0.11 1.48 0.89 74.39 44.68
19年目 H 29 1.00341 0.99577 1.00095 0.5775 37.47 6.09 17.34 12.22 73.12 42.23 -0.04 -0.01 -0.24 0.11 -0.18 -0.10 1.48 0.85 74.42 42.98
20年目 H 30 1.00340 0.99576 1.00095 0.5553 37.60 6.11 17.27 12.17 73.15 40.62 -0.04 -0.01 -0.24 0.11 -0.18 -0.10 1.48 0.82 74.45 41.34
21年目 H 31 1.00338 0.99574 1.00095 0.5339 37.73 6.13 17.20 12.12 73.18 39.07 -0.04 -0.01 -0.24 0.11 -0.18 -0.10 1.48 0.79 74.48 39.76
22年目 H 32 1.00337 0.99572 1.00095 0.5134 37.86 6.15 17.13 12.07 73.21 37.59 -0.04 -0.01 -0.24 0.11 -0.18 -0.09 1.48 0.76 74.51 38.26
23年目 H 33 0.99900 0.99441 0.99755 0.4936 37.82 6.14 17.03 12.00 72.99 36.03 -0.04 -0.01 -0.24 0.11 -0.18 -0.09 1.48 0.73 74.29 36.67
24年目 H 34 0.99900 0.99438 0.99755 0.4746 37.78 6.13 16.93 11.93 72.77 34.54 -0.04 -0.01 -0.24 0.11 -0.18 -0.09 1.48 0.70 74.07 35.15
25年目 H 35 0.99900 0.99435 0.99754 0.4564 37.74 6.12 16.83 11.86 72.55 33.11 -0.04 -0.01 -0.24 0.11 -0.18 -0.08 1.48 0.68 73.85 33.71
26年目 H 36 0.99900 0.99431 0.99754 0.4388 37.70 6.11 16.73 11.79 72.33 31.74 -0.04 -0.01 -0.24 0.11 -0.18 -0.08 1.48 0.65 73.63 32.31
27年目 H 37 0.99899 0.99428 0.99753 0.4220 37.66 6.10 16.63 11.72 72.11 30.43 -0.04 -0.01 -0.24 0.11 -0.18 -0.08 1.48 0.62 73.41 30.97
28年目 H 38 0.99899 0.99425 0.99752 0.4057 37.62 6.09 16.53 11.65 71.89 29.17 -0.04 -0.01 -0.24 0.11 -0.18 -0.07 1.48 0.60 73.19 29.70
29年目 H 39 0.99899 0.99422 0.99752 0.3901 37.58 6.08 16.43 11.58 71.67 27.96 -0.04 -0.01 -0.24 0.11 -0.18 -0.07 1.48 0.58 72.97 28.47
30年目 H 40 0.99899 0.99418 0.99751 0.3751 37.54 6.07 16.33 11.51 71.45 26.80 -0.04 -0.01 -0.24 0.11 -0.18 -0.07 1.48 0.56 72.75 27.29
31年目 H 41 0.99899 0.99415 0.99750 0.3607 37.50 6.06 16.23 11.44 71.23 25.69 -0.04 -0.01 -0.24 0.11 -0.18 -0.06 1.48 0.53 72.53 26.16
32年目 H 42 0.99899 0.99411 0.99750 0.3468 37.46 6.05 16.13 11.37 71.01 24.63 -0.04 -0.01 -0.24 0.11 -0.18 -0.06 1.48 0.51 72.31 25.08
33年目 H 43 0.99618 0.99435 0.99563 0.3335 37.32 6.03 16.04 11.31 70.70 23.58 -0.04 -0.01 -0.24 0.11 -0.18 -0.06 1.47 0.49 71.99 24.01
34年目 H 44 0.99617 0.99432 0.99561 0.3207 37.18 6.01 15.95 11.25 70.39 22.57 -0.04 -0.01 -0.24 0.11 -0.18 -0.06 1.46 0.47 71.67 22.98
35年目 H 45 0.99616 0.99429 0.99559 0.3083 37.04 5.99 15.86 11.19 70.08 21.61 -0.04 -0.01 -0.24 0.11 -0.18 -0.06 1.45 0.45 71.35 22.00
36年目 H 46 0.99614 0.99425 0.99557 0.2965 36.90 5.97 15.77 11.13 69.77 20.69 -0.04 -0.01 -0.24 0.11 -0.18 -0.05 1.44 0.43 71.03 21.07
37年目 H 47 0.99613 0.99422 0.99555 0.2851 36.76 5.95 15.68 11.07 69.46 19.80 -0.04 -0.01 -0.24 0.11 -0.18 -0.05 1.43 0.41 70.71 20.16
38年目 H 48 0.99611 0.99419 0.99553 0.2741 36.62 5.93 15.59 11.01 69.15 18.95 -0.04 -0.01 -0.24 0.11 -0.18 -0.05 1.42 0.39 70.39 19.29
39年目 H 49 0.99610 0.99415 0.99551 0.2636 36.48 5.91 15.50 10.95 68.84 18.15 -0.04 -0.01 -0.24 0.11 -0.18 -0.05 1.41 0.37 70.07 18.47
40年目 H 50 0.99608 0.99412 0.99549 0.2534 36.34 5.89 15.41 10.89 68.53 17.37 -0.04 -0.01 -0.24 0.11 -0.18 -0.05 1.40 0.35 69.75 17.67
41年目 H 51 0.99606 0.99408 0.99547 0.2437 36.20 5.87 15.32 10.83 68.22 16.63 -0.04 -0.01 -0.24 0.11 -0.18 -0.04 1.39 0.34 69.43 16.93
42年目 H 52 0.99605 0.99405 0.99545 0.2343 36.06 5.85 15.23 10.77 67.91 15.91 -0.04 -0.01 -0.24 0.11 -0.18 -0.04 1.38 0.32 69.11 16.19
43年目 H 53 0.99540 0.99621 0.99564 0.2253 35.89 5.82 15.17 10.73 67.61 15.23 -0.04 -0.01 -0.24 0.11 -0.18 -0.04 1.37 0.31 68.80 15.50
44年目 H 54 0.99538 0.99619 0.99562 0.2166 35.72 5.79 15.11 10.69 67.31 14.58 -0.04 -0.01 -0.24 0.11 -0.18 -0.04 1.36 0.29 68.49 14.83
45年目 H 55 0.99535 0.99618 0.99560 0.2083 35.55 5.76 15.05 10.65 67.01 13.96 -0.04 -0.01 -0.24 0.11 -0.18 -0.04 1.35 0.28 68.18 14.20
46年目 H 56 0.99533 0.99616 0.99558 0.2003 35.38 5.73 14.99 10.61 66.71 13.36 -0.04 -0.01 -0.24 0.11 -0.18 -0.04 1.34 0.27 67.87 13.59
47年目 H 57 0.99531 0.99615 0.99556 0.1926 35.21 5.70 14.93 10.57 66.41 12.79 -0.04 -0.01 -0.24 0.11 -0.18 -0.03 1.33 0.26 67.56 13.02
48年目 H 58 0.99529 0.99613 0.99554 0.1852 35.04 5.67 14.87 10.53 66.11 12.24 -0.04 -0.01 -0.24 0.11 -0.18 -0.03 1.32 0.24 67.25 12.45
49年目 H 59 0.99527 0.99612 0.99552 0.1780 34.87 5.64 14.81 10.49 65.81 11.71 -0.04 -0.01 -0.24 0.11 -0.18 -0.03 1.31 0.23 66.94 11.91
50年目 H 60 0.99524 0.99610 0.99550 0.1712 34.70 5.61 14.75 10.45 65.51 11.22 -0.04 -0.01 -0.24 0.11 -0.18 -0.03 1.30 0.22 66.63 11.41
51年目 H 61 0.99522 0.99609 0.99548 0.1646 34.53 5.58 14.69 10.41 65.21 10.73 -0.04 -0.01 -0.24 0.11 -0.18 -0.03 1.29 0.21 66.32 10.91

合　計 1,469.50 238.20 648.80 457.90 2,814.40 1,116.95 -1.60 -0.40 -9.60 4.40 -7.20 -2.82 57.30 22.72 2,864.50 1,136.85

年度
（基準年）

Ｈ１５




