
様式１　客観的評価指標による事業採択の前提条件、事業の効果や必要性の確認の状況

事業名 東北横断自動車道　釜石秋田線（東和～花巻ＪＣＴ）

事業主体 東日本高速道路株式会社

●事業の効果や必要性の評価評価に対応する事後評価項目

政策目標 指　標　（対象となる指標のみ記載。効果が確認されるものは□を■に変更） 指標チェックの根拠

１．活力 円滑なモビリ
ティの確保 ● 並行区間等の年間渋滞損失時間（人・時間）及び削減率

東北横断自動車道　釜石秋田線（東和～花巻ＪＣＴ）
渋滞損失時間削減量：　　　1,296.1千人・時間／年
渋滞損失削減率：　　　　    1.501％削減

■ 並行区間等における混雑時旅行速度が20km/h未満である区間の旅行速度の改善される
花巻停車場線（花巻市小船渡付近）
18.5㎞/ｈ(H11センサス)　⇒　上25.2㎞/h、下29.9㎞/h（H22センサス）

■ 並行区間等に、当該路線の整備により利便性の向上するバス路線が存在する又は新たなバス路線が存在する 釜石仙台線（釜石・遠野⇔仙台間を運行中）

■ 新幹線駅へのアクセスが向上する 新花巻駅（花巻温泉～新花巻駅：17.3分　⇒　11.9分【5.4分短縮】）

■ 第一種空港、第二種空港、第三種空港もしくは共用飛行場へのアクセス向上の状況 いわて花巻空港（奥州市～いわて花巻空港：42.4分　⇒　36.6分【5.8分短縮】）

物流効率化の
支援 ■ 特定重要港湾もしくは国際コンテナ航路の発着港湾へのアクセスが向上する 釜石港（花巻第一工業団地～釜石港：110.0分　⇒　103.8分【6.2分短縮】）

□ 農林水産業を主体とする地域から大都市圏への農林水産品の流通の利便性が向上する

都市の再生
□ 都市再生プロジェクトを支援する事業である

□ 三大都市圏の環状道路を形成する

□ 市街地再開発、区画整理等の沿道まちづくりとの連携あり

■ 当該路線が新たに拠点都市間を高規格幹線道路で連絡するルートを構成する 当該路線は、岩手県釜石市・大船渡市等と秋田県大仙市・美郷町等を連絡するルートを構成する

□ 当該路線が隣接した日常活動圏中心都市間を最短時間で連絡する路線を構成する

■ 日常活動圏中心都市へのアクセス向上が見込まれる
盛岡市から大船渡市（日常活動圏中心都市）への所要時間が短縮
（整備前：147分　⇒　整備後：130分　⇒　延伸時：125分【22分短縮】）

個性ある地域
の形成 □ 拠点開発プロジェクト、地域連携プロジェクト、大規模イベントの支援に関する効果

■ IC等からのアクセスが向上する主要な観光地が存在する 当該区間の沿線には「花巻温泉」や「遠野ふるさと村」「遠野物語の館」等、観光地が存在する

□ 新規整備の公共公益施設へ直結する道路である

２．暮らし 安全で安心で
きるくらしの
確保

■ 三次医療施設へのアクセス向上が見込まれる
岩手医科大学付属病院（花巻市～岩手医科大学付属病院：69分　⇒　65分【4分短縮】、釜石市～岩手医科大学付属病院：
151分　⇒　128分【23分短縮】）

国土・地域
ネットワーク
の構築



３．安全 安全な生活環
境の確保 □

並行区間等に死傷事故率が500件/億台キロ以上である区間が存する場合において、交通量の減少により当該
区間の安全性が向上する

災害への備え

■
対象区間が、都道府県地域防災計画、緊急輸送道路ネットワーク計画又は地震対策緊急整備事業計画に位置
づけがある、又は地震防災緊急事業五ヶ年計画に位置づけのある路線（以下「緊急輸送道路」という）とし
て位置づけあり

岩手県地域防災計画において、第一次緊急輸送道路に指定

■ 緊急輸送道路が通行止になった場合に大幅な迂回を強いられる区間の代替路線を形成する 国道283号（第一次緊急輸送道路）を代替する区間：東和IC～花巻JCT

□ 並行する高速ネットワークの代替路線として機能する

□ 並行区間等の事前通行規制区間、特殊通行規制区間又は冬期交通障害区間の代替路線を形成する

４．環境 地球環境の保
全 ● 対象道路の整備により削減される自動車からのCO2排出量 CO2排出削減量：　 2,327.4t／年　排出削減率：0.013％削減

生活環境の改
善・保全 ● 並行区間等における自動車からのNO2排出削減率 NO2排出削減量：　　 　5.1t／年　排出削減率：0.012％削減

● 並行区間等における自動車からのSPM排出削減率 SPM排出削減量：　　　 0.5t／年　排出削減率：0.022％削減

□
並行区間等で騒音レベルが夜間要請限度を超過している区間について、新たに要請限度を下回ることが期待
される区間がある

□ その他、環境や景観上の効果がある

５．その他 他のプロジェク
トとの関係 □ 他機関との連携プログラムに位置づけられている

その他
■ その他、対象地域や事業に固有の事情等、以上の項目に属さない効果が期待される 岩手県東日本大震災津波復興計画において復興道路としての位置づけあり



様式－２

費用便益分析の結果

路線名 事業名 延長 事業種別
現拡・ＢＰ・そ

の他の別

東北横断自動車道
釜石秋田線

東和～花巻ＪＣＴ L=11km 高速自動車国道 ＢＰ

計画交通量
(台/日)

車線数 事業主体

3,600～3,800 2 東日本高速道路㈱

① 費　用

事　業　費 維持管理費 合　　計

基 準 年 平成２６年度

単純合計 387億円 142億円 529億円 

基準年における
現在価値 (Ｃ)

566億円 65億円 632億円 

② 便　益

走行時間
短縮便益

走行経費
減少便益

交通事故
減少便益

合　　計

基 準 年 平成２６年度

供 用 年 平成２４年度

単年便益
（初年便益）

32億円 1.9億円 0.79億円 34億円 

基準年における
現在価値 (Ｂ)

705億円 42億円 17億円 764億円 

③ 結　果

注）費用及び便益の合計は、表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある。

費用便益比（Ｂ/Ｃ） 1.2

経済的純現在価値（Ｂ－Ｃ） 132

経済的内部収益率（ＥＩＲＲ） 4.7%



交通状況の変化

（推計時点    Ｈ４２年）

整備なし(A) 整備あり(B)

交通量
※1 [台/日] - 3,700

走行時間
※2 [分] - 9

走行時間費用
※3 [億円/年] - 6

交通量 [台/日] 8,500 8,400

走行時間 [分] 45 45

走行時間費用 [億円/年] 99 98

交通量 [台/日] 18,700 18,700

走行時間 [分] 27 27

走行時間費用 [億円/年] 106 104

交通量 [台/日] 8,600 8,200

走行時間 [分] 89 89

走行時間費用 [億円/年] 170 164

交通量 [台/日] 3,500 3,500

走行時間 [分] 96 96

走行時間費用 [億円/年] 121 120

交通量 [台/日] 6,600 5,800

走行時間 [分] 26 26

走行時間費用 [億円/年] 36 32

交通量 [台/日] 3,900 3,200

走行時間 [分] 21 21

走行時間費用 [億円/年] 17 14

走行時間費用 [億円/年] 52,948 52,927

走行時間短縮便益 [億円/年]

※１：　当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。

※２：　配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。　

※３：　費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。

※４：　当該事業により大きな変化が生じる道路について３～５路線程度以内で記載する。

様式－３①

①新設道路（東和～
花巻JCT）：11.4km

国道283
号：
13.8km

事業名：東北横断自動車道　釜石秋田線（東和～花巻ＪＣＴ）

合計：25,248.8km 53,497 53,466 31

国道4
号：
16.1km

国道396
号：
55.3km

国道106
号：53km

県286：
東和花巻
温泉線：
13.9km

県224：
八重畑小
山田線：
12.8km

③その他道路合計：
25,072.5km

走行時間費用
整備なし(A)

走行時間費用
整備あり(B)

走行時間短縮便益
(A - B)

②主な周

辺道路
※4



事業名：東北横断自動車道　釜石秋田線（東和～花巻ＪＣＴ）

国道１０６号 

花巻ＪＣＴ 

東和 

国道３９６号 

国道４号 

国道２８３号 

県道２２４号八重畑小山田線 

県道２８６号東和花巻温泉線 



様式－３②

費用便益分析の条件

事業名： 東北横断自動車道　釜石秋田線（東和～花巻ＪＣＴ）

（２）
項目 チェック欄

費用便益分析マニュアル

（平成２０年１１月　国土交通省　道路局　都市・地域整備局）

その他 □

分析対象期間 50年間

社会的割引率 4%

基準年次 H26

１時点のみ推計 ■（H42）
複数時点での推計 □

整備の有無それぞれで交通流を推計 ■

整備の有無のいずれかのみ推計 □ 有　　　□ 無
いずれかのみの推計とした理由を記載

道路交通センサスをベースとした自動車ＯＤ表

（三段階推定法）

パーソントリップ調査をベースとした自動車ＯＤ表

（四段階推定法）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

交 　　　無 ■

通 　　　有 □

流 考慮した開発交通量（トリップ数） （　　）台ﾄﾘｯﾌﾟ/日

推 考慮した理由を記載

計

Ｑ－Ｖ式を用いた配分 □

転換率式を用いた配分 □

Ｑ－Ｖ式と転換率式の併用による配分 ■

均衡配分（リンクパフォーマンス関数を用いた配分） □

簡易手法 □

小規模事業である □

山間部海岸部で併行道路が少ない □

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
簡易手法の考え方（将来交通量の設定方法等）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

各回の配分終了時の速度を交通量でウェイト付け

して設定
採用理由を記載

最終配分の速度 ■
採用理由を記載

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

配分交通量の
推計手法 簡易手法の

採択理由

算出マニュアル
■

分析の基本的事項

交通流の
推計時点

推計の状況
いずれかのみ
の推計の場合

推計に用いた
ＯＤ表

■
（H17センサス）

□

開発交通量の
考慮

有の場合のみ

速度設定の
考え方

□

配分条件であるＱＶ式に基づく配分交通量（日交通量）の走行速度を採用



事業名： 東北横断自動車道　釜石秋田線（東和～花巻ＪＣＴ）

（３）
項目 チェック欄

考慮しない ■

考慮する □

面的に考慮 □

対象路線のみ考慮 □

採用した休日係数 （　　　）　％
休日係数を考慮した理由および採用した休日係数の考え方を記載

考慮しない ■

考慮する □

採用した通行止め日数 （　　　）　日

とり止め交通を考慮する □
とり止め交通を考慮しない場合はその理由、考慮した場合はその考え方を記載

考慮しない ■

考慮する □

採用した冬期日数 （　　　）　日
採用した冬期日数の考え方を記載

冬期の走行速度と交通容量の関係
設定の考え方を記載

■

□

費用便益分析マニュアルの値を使用 ■

独自に設定した値を使用 □
　算出根拠を添付すること

費用便益分析マニュアルの値を使用 ■

独自に設定した値を使用 □
　算出根拠を添付すること

中央分離帯の有無を考慮 □

中央分離帯の有無を考慮しない ■

考慮しない ■

考慮する □
　（考慮の場合、算出根拠を添付すること）

その他

便
益
の
算
定

休日交通の
影響 考慮する

場合のみ

災害等による
通行止めの

影響 考慮する
場合のみ

採用した通行止め日数の考え方を記載

冬期交通の
影響 考慮する

場合のみ

交通流推計の
時点以外の
便益の算定

ブロック別・車種別走行台キロの伸び率による設定

その他
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

車種別時間
価値原単位

車種別走行
経費原単位

交通事故減少
便益算定

走行時間短縮・走行
経費減少・交通事故

減少以外の便益



事業名： 東北横断自動車道　釜石秋田線（東和～花巻ＪＣＴ）

（４）
項目 チェック欄

詳細事業計画による値を採用 ■

標準投資パターンを採用 □

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □
維持管理費の設定根拠を記載

実績値をもとに設定

積雪地域または寒冷地域である □

考慮しない ■

考慮する □

事業費を考慮 □

維持管理費を考慮 □
当該道路整備が行われない場合の費用を考慮した理由及び考え方を記載（対策内容、費用等）

その他

維持管理費には雪氷作業費を含んでいる

４．その他

当該道路整備が
行われない場合

の費用 考慮する
場合のみ

費
用
の
算
定

雪寒費

事業費

維持管理費



様式－４

       費用の現在価値算定表　（事業全体）
維持管理費の単純単価の算出

単価(億円) 延長(㎞) 単純価値(億円)

0.25 11.4 2.84
割戻率 GDP 事業費（億円） 維持管理費（億円）

年次  年度 ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値
-19年目 H 5 2.2788 121.9899
-18年目 H 6 2.1911 121.7582 0.852 1.533
-17年目 H 7 2.1068 120.7692 3.140 5.478
-16年目 H 8 2.0258 120.3297 8.415 14.167
-15年目 H 9 1.9479 121.3187 20.308 32.607
-14年目 H 10 1.8730 120.7692 63.679 98.760
-13年目 H 11 1.8009 119.1209 68.752 103.941
-12年目 H 12 1.7317 117.8022 88.227 129.694
-11年目 H 13 1.6651 116.1538 73.904 105.944
-10年目 H 14 1.6010 114.0659 46.110 64.719
-9年目 H 15 1.5395 112.4176 9.529 13.049
-8年目 H 16 1.4802 110.9890 0.347 0.463
-7年目 H 17 1.4233 109.4505 0.065 0.084
-6年目 H 18 1.3686 108.4615
-5年目 H 19 1.3159 107.2527
-4年目 H 20 1.2653 106.3736
-3年目 H 21 1.2167 105.0549 0.037 0.042
-2年目 H 22 1.1699 102.9670 0.150 0.171
-1年目 H 23 1.1249 101.2088 0.992 1.103

供用開始年次 H 24 1.0816 100.3297 2.930 3.158
1年目 H 25 1.0400 100.0000 0.004 0.004 2.473 2.572
2年目 H 26 1.0000 100.0000 2.612 2.612
3年目 H 27 0.9615 100.0000 2.597 2.497
4年目 H 28 0.9246 100.0000 2.654 2.454
5年目 H 29 0.8890 100.0000 2.708 2.408
6年目 H 30 0.8548 100.0000 2.737 2.339
7年目 H 31 0.8219 100.0000 2.789 2.293
8年目 H 32 0.7903 100.0000 2.797 2.211
9年目 H 33 0.7599 100.0000 2.813 2.137
10年目 H 34 0.7307 100.0000 2.813 2.056
11年目 H 35 0.7026 100.0000 2.816 1.978
12年目 H 36 0.6756 100.0000 2.834 1.915
13年目 H 37 0.6496 100.0000 2.859 1.857
14年目 H 38 0.6246 100.0000 2.886 1.803
15年目 H 39 0.6006 100.0000 2.916 1.751
16年目 H 40 0.5775 100.0000 2.928 1.691
17年目 H 41 0.5553 100.0000 2.921 1.622
18年目 H 42 0.5339 100.0000 2.920 1.559
19年目 H 43 0.5134 100.0000 2.918 1.498
20年目 H 44 0.4936 100.0000 2.916 1.439
21年目 H 45 0.4746 100.0000 2.914 1.383
22年目 H 46 0.4564 100.0000 2.912 1.329
23年目 H 47 0.4388 100.0000 2.910 1.277
24年目 H 48 0.4220 100.0000 2.907 1.227
25年目 H 49 0.4057 100.0000 2.905 1.179
26年目 H 50 0.3901 100.0000 2.903 1.132
27年目 H 51 0.3751 100.0000 2.901 1.088
28年目 H 52 0.3607 100.0000 2.898 1.045
29年目 H 53 0.3468 100.0000 2.896 1.004
30年目 H 54 0.3335 100.0000 2.894 0.965
31年目 H 55 0.3207 100.0000 2.890 0.927
32年目 H 56 0.3083 100.0000 2.889 0.891
33年目 H 57 0.2965 100.0000 2.886 0.856
34年目 H 58 0.2851 100.0000 2.883 0.822
35年目 H 59 0.2741 100.0000 2.881 0.790
36年目 H 60 0.2636 100.0000 2.874 0.758
37年目 H 61 0.2534 100.0000 2.843 0.720
38年目 H 62 0.2437 100.0000 2.841 0.692
39年目 H 63 0.2343 100.0000 2.839 0.665
40年目 H 64 0.2253 100.0000 2.837 0.639
41年目 H 65 0.2166 100.0000 2.836 0.614
42年目 H 66 0.2083 100.0000 2.834 0.590
43年目 H 67 0.2003 100.0000 2.832 0.567
44年目 H 68 0.1926 100.0000 2.830 0.545
45年目 H 69 0.1852 100.0000 2.828 0.524
46年目 H 70 0.1780 100.0000 2.826 0.503
47年目 H 71 0.1712 100.0000 2.824 0.484
48年目 H 72 0.1646 100.0000 2.822 0.465
49年目 H 73 0.1583 100.0000 2.820 0.446
50年目 H 74 0.1522 100.0000 -55.530 -8.452 2.819 0.429

H 75 0.1463 100.0000
  合　計 331.909 566.463 141.882 65.248

単純事業費計 387.44 141.88

注２）評価対象期間最終年において、用地残存価値（割引後の用地費）を控除している。

注１）事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
　　　このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
　　　（投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として評価を実施。）

箇所名：東北横断自動車道　釜石秋田線（東和～花巻ＪＣＴ）



様式－５

便益の現在価値算定表　（事業全体） 箇所名：東北横断自動車道　釜石秋田線（東和～花巻ＪＣＴ）
GDP 合　　　計

総走行台ｷﾛの年次別伸び率 割戻率 ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 走行時間短縮便益(億円) 走行経費減少便益(億円)  事故減少便益(億円) (億円)
(北東北ﾌﾞﾛｯｸ) 現在価値 現在価値 現在価値 便益合計 現在価値

年次 乗用車類 小型貨物 普通貨物 全  車 (A) 乗用車類 小型貨物 普通貨物 ①　計 ①×(A) 乗用車類 小型貨物 普通貨物 ②　計 (A)×② ③ ③×(A) (①～③) 割引率4%
H 23 0.99319 0.98861 0.99599 0.99257 1.1249 101.2088

供用開始年次 H 24 0.99315 0.98848 0.99598 0.99251 1.0816 100.3297
1年目 H 25 0.99310 0.98834 0.99596 0.99246 1.0400 100.0000 16.70 4.05 10.89 31.64 32.91 1.38 0.13 0.40 1.90 1.98 0.79 0.82 34.33 35.71
2年目 H 26 0.99305 0.98821 0.99595 0.99240 1.0000 100.0000 16.69 4.05 10.88 31.62 31.62 1.38 0.13 0.40 1.90 1.90 0.79 0.79 34.31 34.31
3年目 H 27 0.99300 0.98807 0.99593 0.99234 0.9615 100.0000 16.68 4.05 10.87 31.60 30.38 1.38 0.13 0.40 1.90 1.83 0.79 0.76 34.29 32.97
4年目 H 28 0.99295 0.98792 0.99591 0.99228 0.9246 100.0000 16.67 4.04 10.86 31.58 29.20 1.37 0.13 0.40 1.90 1.76 0.79 0.73 34.26 31.68
5年目 H 29 0.99290 0.98777 0.99590 0.99222 0.8890 100.0000 16.66 4.04 10.86 31.56 28.05 1.37 0.13 0.40 1.90 1.69 0.79 0.70 34.24 30.44
6年目 H 30 0.99285 0.98762 0.99588 0.99216 0.8548 100.0000 16.65 4.04 10.85 31.53 26.95 1.37 0.13 0.40 1.90 1.62 0.79 0.67 34.22 29.25
7年目 H 31 0.99280 0.98747 0.99586 0.99210 0.8219 100.0000 16.63 4.04 10.84 31.51 25.90 1.37 0.13 0.40 1.90 1.56 0.79 0.65 34.19 28.10
8年目 H 32 0.99275 0.98731 0.99584 0.99204 0.7903 100.0000 16.62 4.03 10.83 31.49 24.89 1.37 0.13 0.39 1.89 1.50 0.79 0.62 34.17 27.01
9年目 H 33 0.99348 0.98817 0.99792 0.99295 0.7599 100.0000 16.61 4.03 10.83 31.47 23.91 1.37 0.13 0.39 1.89 1.44 0.78 0.60 34.15 25.95
10年目 H 34 0.99343 0.98803 0.99792 0.99290 0.7307 100.0000 16.60 4.03 10.82 31.45 22.98 1.37 0.13 0.39 1.89 1.38 0.78 0.57 34.12 24.93
11年目 H 35 0.99339 0.98788 0.99791 0.99285 0.7026 100.0000 16.59 4.03 10.81 31.43 22.08 1.37 0.13 0.39 1.89 1.33 0.78 0.55 34.10 23.96
12年目 H 36 0.99335 0.98773 0.99791 0.99280 0.6756 100.0000 16.58 4.02 10.80 31.41 21.22 1.37 0.13 0.39 1.89 1.28 0.78 0.53 34.08 23.02
13年目 H 37 0.99330 0.98758 0.99790 0.99275 0.6496 100.0000 16.57 4.02 10.80 31.38 20.39 1.37 0.13 0.39 1.89 1.23 0.78 0.51 34.06 22.12
14年目 H 38 0.99326 0.98743 0.99790 0.99270 0.6246 100.0000 16.55 4.02 10.79 31.36 19.59 1.37 0.13 0.39 1.89 1.18 0.78 0.49 34.03 21.26
15年目 H 39 0.99321 0.98727 0.99789 0.99264 0.6006 100.0000 16.54 4.01 10.78 31.34 18.82 1.36 0.13 0.39 1.89 1.13 0.78 0.47 34.01 20.43
16年目 H 40 0.99317 0.98710 0.99789 0.99259 0.5775 100.0000 16.53 4.01 10.78 31.32 18.09 1.36 0.13 0.39 1.88 1.09 0.78 0.45 33.99 19.63
17年目 H 41 0.99312 0.98693 0.99789 0.99253 0.5553 100.0000 16.52 4.01 10.77 31.30 17.38 1.36 0.13 0.39 1.88 1.05 0.78 0.43 33.96 18.86
18年目 H 42 0.99307 0.98676 0.99788 0.99248 0.5339 100.0000 16.51 4.01 10.76 31.28 16.70 1.36 0.13 0.39 1.88 1.00 0.78 0.42 33.94 18.12
19年目 H 43 0.98910 0.99319 1.00103 0.99133 0.5134 100.0000 16.33 3.98 10.77 31.08 15.96 1.35 0.13 0.39 1.87 0.96 0.77 0.40 33.72 17.31
20年目 H 44 0.98898 0.99315 1.00103 0.99125 0.4936 100.0000 16.15 3.95 10.78 30.89 15.24 1.33 0.13 0.39 1.85 0.91 0.77 0.38 33.50 16.54
21年目 H 45 0.98886 0.99310 1.00102 0.99117 0.4746 100.0000 15.97 3.92 10.79 30.69 14.56 1.32 0.13 0.39 1.84 0.87 0.76 0.36 33.28 15.80
22年目 H 46 0.98874 0.99305 1.00102 0.99110 0.4564 100.0000 15.79 3.90 10.81 30.49 13.92 1.30 0.12 0.39 1.82 0.83 0.75 0.34 33.07 15.09
23年目 H 47 0.98861 0.99300 1.00102 0.99102 0.4388 100.0000 15.61 3.87 10.82 30.30 13.29 1.29 0.12 0.39 1.81 0.79 0.75 0.33 32.85 14.41
24年目 H 48 0.98848 0.99295 1.00102 0.99093 0.4220 100.0000 15.43 3.84 10.83 30.10 12.70 1.27 0.12 0.39 1.79 0.76 0.74 0.31 32.63 13.77
25年目 H 49 0.98834 0.99290 1.00102 0.99085 0.4057 100.0000 15.25 3.82 10.84 29.90 12.13 1.26 0.12 0.40 1.77 0.72 0.73 0.30 32.41 13.15
26年目 H 50 0.98820 0.99285 1.00102 0.99077 0.3901 100.0000 15.07 3.79 10.85 29.71 11.59 1.24 0.12 0.40 1.76 0.69 0.73 0.28 32.19 12.56
27年目 H 51 0.98806 0.99280 1.00102 0.99068 0.3751 100.0000 14.89 3.76 10.86 29.51 11.07 1.23 0.12 0.40 1.74 0.65 0.72 0.27 31.98 11.99
28年目 H 52 0.98792 0.99275 1.00102 0.99059 0.3607 100.0000 14.71 3.73 10.87 29.32 10.57 1.21 0.12 0.40 1.73 0.62 0.71 0.26 31.76 11.45
29年目 H 53 0.98777 0.99270 1.00102 0.99050 0.3468 100.0000 14.53 3.71 10.88 29.12 10.10 1.20 0.12 0.40 1.71 0.59 0.71 0.24 31.54 10.94
30年目 H 54 0.98762 0.99264 1.00102 0.99041 0.3335 100.0000 14.35 3.68 10.89 28.92 9.65 1.18 0.12 0.40 1.70 0.57 0.70 0.23 31.32 10.45
31年目 H 55 0.98747 0.99259 1.00101 0.99032 0.3207 100.0000 14.17 3.65 10.90 28.73 9.21 1.17 0.12 0.40 1.68 0.54 0.69 0.22 31.10 9.97
32年目 H 56 0.98731 0.99253 1.00101 0.99022 0.3083 100.0000 13.99 3.62 10.92 28.53 8.80 1.15 0.12 0.40 1.67 0.51 0.69 0.21 30.88 9.52
33年目 H 57 0.98714 0.99248 1.00101 0.99013 0.2965 100.0000 13.81 3.60 10.93 28.34 8.40 1.14 0.12 0.40 1.65 0.49 0.68 0.20 30.67 9.09
34年目 H 58 0.98698 0.99242 1.00101 0.99003 0.2851 100.0000 13.63 3.57 10.94 28.14 8.02 1.12 0.11 0.40 1.64 0.47 0.67 0.19 30.45 8.68
35年目 H 59 0.98680 0.99236 1.00101 0.98993 0.2741 100.0000 13.45 3.54 10.95 27.94 7.66 1.11 0.11 0.40 1.62 0.44 0.66 0.18 30.23 8.29
36年目 H 60 0.98663 0.99230 1.00101 0.98983 0.2636 100.0000 13.27 3.52 10.96 27.75 7.31 1.09 0.11 0.40 1.61 0.42 0.66 0.17 30.01 7.91
37年目 H 61 0.98645 0.99224 1.00101 0.98972 0.2534 100.0000 13.09 3.49 10.97 27.55 6.98 1.08 0.11 0.40 1.59 0.40 0.65 0.17 29.79 7.55
38年目 H 62 0.98626 0.99218 1.00101 0.98962 0.2437 100.0000 12.91 3.46 10.98 27.36 6.67 1.06 0.11 0.40 1.58 0.38 0.64 0.16 29.58 7.21
39年目 H 63 0.98607 0.99212 1.00101 0.98951 0.2343 100.0000 12.73 3.43 10.99 27.16 6.36 1.05 0.11 0.40 1.56 0.37 0.64 0.15 29.36 6.88
40年目 H 64 0.98587 0.99206 1.00101 0.98940 0.2253 100.0000 12.55 3.41 11.00 26.96 6.07 1.04 0.11 0.40 1.55 0.35 0.63 0.14 29.14 6.57
41年目 H 65 0.98567 0.99199 1.00100 0.98928 0.2166 100.0000 12.37 3.38 11.02 26.77 5.80 1.02 0.11 0.40 1.53 0.33 0.62 0.14 28.92 6.26
42年目 H 66 0.98546 0.99193 1.00100 0.98917 0.2083 100.0000 12.19 3.35 11.03 26.57 5.53 1.01 0.11 0.40 1.51 0.32 0.62 0.13 28.70 5.98
43年目 H 67 0.98525 0.99186 1.00100 0.98905 0.2003 100.0000 12.01 3.32 11.04 26.37 5.28 0.99 0.11 0.40 1.50 0.30 0.61 0.12 28.48 5.71
44年目 H 68 0.98503 0.99180 1.00100 0.98893 0.1926 100.0000 11.83 3.30 11.05 26.18 5.04 0.98 0.11 0.40 1.48 0.29 0.60 0.12 28.27 5.44
45年目 H 69 0.98480 0.99173 1.00100 0.98880 0.1852 100.0000 11.65 3.27 11.06 25.98 4.81 0.96 0.10 0.40 1.47 0.27 0.60 0.11 28.05 5.19
46年目 H 70 0.98456 0.99166 1.00100 0.98867 0.1780 100.0000 11.47 3.24 11.07 25.79 4.59 0.95 0.10 0.40 1.45 0.26 0.59 0.11 27.83 4.95
47年目 H 71 0.98432 0.99159 1.00100 0.98855 0.1712 100.0000 11.29 3.22 11.08 25.59 4.38 0.93 0.10 0.40 1.44 0.25 0.58 0.10 27.61 4.73
48年目 H 72 0.98407 0.99152 1.00100 0.98841 0.1646 100.0000 11.11 3.19 11.09 25.39 4.18 0.92 0.10 0.40 1.42 0.23 0.58 0.09 27.39 4.51
49年目 H 73 0.98381 0.99145 1.00100 0.98828 0.1583 100.0000 10.93 3.16 11.10 25.20 3.99 0.90 0.10 0.40 1.41 0.22 0.57 0.09 27.18 4.30
50年目 H 74 0.98355 0.99137 1.00100 0.98814 0.1522 100.0000 10.75 3.13 11.11 25.00 3.81 0.89 0.10 0.41 1.39 0.21 0.56 0.09 26.96 4.10

H 75 0.98327 0.99130 1.00099 0.98800 0.1463 100.0000
合　計 732.24 186.35 545.00 1,463.59 704.75 60.38 5.97 19.87 86.21 41.96 35.51 17.34 1,585.31 764.05

年度
（基準年）

Ｈ26
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