
（再評価）

様式－１　客観的評価指標による事業採択の前提条件、事業の効果や必要性の確認の状況

事業名 一般国道５６号　佐賀大方道路

事業主体 四国地方整備局

●事業採択の前提条件を確認するための指標

指　　標 指標チェックの根拠

前提条件 事業の効率性 ■ 便益が費用を上回っている
全　 体：費用便益比（3便益）（B/C）=1.3　（経済的純現在価値（B-C）=161億円、経済的内部収益率（EIRR）=5.8%）
残事業：費用便益比（3便益）（B/C）=1.4　（経済的純現在価値（B-C）=198億円、経済的内部収益率（EIRR）=6.4%）

●事業の効果や必要性を評価するための指標

政策目標 指　　標　 指標チェックの根拠

● 現道等の年間渋滞損失時間（人・時間）及び削減率

区間a（費用便益分析対象区間）について
　渋滞損失削減時間：750千人・時間/年（2,325千人・時間/年⇒1,575千人・時間/年）
　渋滞損失削減率：32.2％削減
区間b（当該区間／並行区間）について：（一般国道56号）
　渋滞損失削減時間：735千人・時間/年（815千人・時間/年⇒80千人・時間/年）
　渋滞損失削減率：90.1％削減

□ 現道等における混雑時旅行速度が20km/h未満である区間の旅行速度の改善が期待される

□
現道又は並行区間等における踏切交通遮断量が10,000台時/日以上の踏切道の除却もしくは交通改善が期待
される

■ 現道等に、当該路線の整備により利便性の向上が期待できるバス路線が存在する

高知西南交通（株）
【路線バス】黒潮町佐賀地区～黒潮町大方地区：平日19便/日、休日9便/日
【高速バス】しまんとライナー（高知線）：1便/日、しまんとブルーライナー（京都線）：1便/日、
            しまんとエクスプレス（東京線）：季節運行（盆・年末年始）

□ 新幹線駅もしくは特急停車駅へのアクセス向上が見込まれる

■ 第一種空港、第二種空港、第三種空港もしくは共用飛行場へのアクセス向上が見込まれる
高知龍馬空港（拠点空港）へのアクセス向上
・黒潮町～高知龍馬空港間の所要時間：【現況】108分→【佐賀大方道路供用時】101分（約7分短縮）

■ 重要港湾もしくは特定重要港湾へのアクセス向上が見込まれる
高知港（重要港湾）へのアクセス向上
・黒潮町～高知新港間の所要時間：【現況】103分→【佐賀大方道路供用時】96分（約7分短縮）

■ 農林水産業を主体とする地域において農林水産品の流通の利便性向上が見込まれる
高知県西南部における農林水産品（清水さば等）の流通の利便性向上
・県漁協清水統括支所～高知龍馬空港間の所要時間：【現況】160分→【佐賀大方道路供用時】151分（約9分短縮）

□ 現道等における、総重量25tの車両もしくはISO規格背高海上コンテナ輸送車が通行できない区間を解消する

□ 都市再生プロジェクトを支援する事業である

□ 広域道路整備基本計画に位置づけのある環状道路を形成する

１．活力 円滑な
モビリティ
の確保

物流効率化
の支援

都市の再生



●事業の効果や必要性を評価するための指標

政策目標 指　　標　 指標チェックの根拠

□ 市街地再開発、区画整理等の沿道まちづくりとの連携あり

□ 中心市街地内で行う事業である

□ 幹線都市計画道路網密度が1.5km/km2以下である市街地内での事業である

□ DID区域内の都市計画道路整備であり、市街地の都市計画道路網密度が向上する

□
対象区間が現在連絡道路がない住宅宅地開発(300戸以上又は16ha以上、大都市においては100戸以上又は5ha
以上)への連絡道路となる

■ 高速自動車国道と並行する自専道（A'路線）の位置づけあり
四国横断自動車道に並行する一般国道自動車専用道路に位置づけられている
四国8の字ネットワークの一部を形成

□ 地域高規格道路の位置づけあり

■
当該路線が新たに拠点都市間を高規格幹線道路で連絡するルートを構成する（A'路線としての位置づけがあ
る場合）

高知市（中央地方生活圏）～四万十市（幡多地方生活圏）を連絡する高規格幹線道路の一部を構成
・高知市～四万十市間の所要時間：【現況】121分→【佐賀大方道路供用時】112分（約9分短縮）

■ 当該路線が隣接した日常活動圏中心都市間を最短時間で連絡する路線を構成する
須崎市（高幡地方生活圏中心都市）～四万十市（幡多地方生活圏中心都市）を最短時間で連絡する路線を構成
・須崎市～四万十市間の所要時間：【現況】77分→【佐賀大方道路供用時】68分（約9分短縮）

□ 現道等における交通不能区間を解消する

□ 現道等における大型車のすれ違い困難区間を解消する

■ 日常活動圏中心都市へのアクセス向上が見込まれる
黒潮町～四万十町間のアクセス向上
・黒潮町～四万十町間の所要時間：【現況】38分→【佐賀大方道路供用時】31分（約7分短縮）

□ 鉄道や河川等により一体的発展が阻害されている地区を解消する

■ 拠点開発プロジェクト、地域連携プロジェクト、大規模イベントを支援する
黒潮町が推進するスポーツ合宿を支援

・スポーツ合宿の参加者数（R1）：9,985人、スポーツ合宿による経済効果
※
（R1）：7,833万円

　※）宿泊代および弁当代

■ 主要な観光地へのアクセス向上が期待される
幡多地域の観光地へのアクセス向上
（オートキャンプ場　とまろっと、足摺海洋館、四万十「川の駅」カヌー館等）
・四万十市～高知IC間の所要時間：【現況】102分→【佐賀大方道路供用時】93分（約9分短縮）

□ 新規整備の公共公益施設へ直結する道路である

□
自転車交通量が500台/日以上、自動車交通量が1,000台/12h以上、歩行者交通量が500人/日以上の全てに該
当する区間において、自転車利用空間を整備することにより、当該区間の歩行者・自転車の通行の快適・安
全性の向上が期待できる

□ バリアフリー新法に基づく特定道路が新たにバリアフリー化される

□ 対象区間が電線類地中化５ヶ年計画に位置づけあり

□
市街地又は歴史景観地区（歴史的風土特別保存区域及び重要伝統的建造物保存地区）等の幹線道路において
新たに無電柱化を達成する

２．暮らし 歩行者･自転車
のための
生活空間の
形成

無電柱化に
よる美しい
町並みの形成

１．活力 都市の再生

国土・地域
ネットワーク
の構築

個性ある
地域の形成



●事業の効果や必要性を評価するための指標

政策目標 指　　標　 指標チェックの根拠

２．暮らし 安全で
安心できる
くらしの確保

■ 三次医療施設へのアクセス向上が見込まれる
幡多地域における唯一の高次医療施設である幡多けんみん病院（二次医療施設）へのアクセス向上
・黒潮町佐賀地区～幡多けんみん病院間の所要時間：【現況】47分→【佐賀大方道路供用時】41分（約6分短縮）

□
現道等に死傷事故率が500件/億台キロ以上である区間が存する場合において、交通量の減少、歩道の設置又
は線形不良区間の解消等により、当該区間の安全性の向上が期待できる

□
当該区間の自動車交通量が1,000台/12h以上（当該区間が通学路である場合は500台/12h以上）かつ歩行者交
通量100人/日以上（当該区間が通学路である場合は学童、園児が40人/日以上）の場合、又は歩行者交通量
500人/日以上の場合において、歩道が無い又は狭小な区間に歩道が設置される

■ 近隣市へのルートが１つしかなく、災害による１～２箇所の道路寸断で孤立化する集落を解消する
唯一の幹線道路である国道56号（現道）を補完し、津波浸水や落石・崩壊等による孤立の解消を支援
・並行する現道区間の防災点検箇所：16箇所、南海トラフ地震の浸水区域：黒潮町

■
対象区間が、都道府県地域防災計画、緊急輸送道路ネットワーク計画又は地震対策緊急整備事業計画に位置
づけがある、又は地震防災緊急事業五ヶ年計画に位置づけのある路線（以下「緊急輸送道路」という）とし
て位置づけあり

国道56号（現道）は高知県緊急輸送道路ネットワーク計画において、第一次緊急輸送道路に位置づけられている

■ 緊急輸送道路が通行止になった場合に大幅な迂回を強いられる区間の代替路線を形成する 国道56号（現道）が津波浸水や落石・崩壊等により通行止めになった場合の代替路を形成

□ 並行する高速ネットワークの代替路線として機能する（A'路線としての位置づけがある場合）

■
現道等の防災点検又は震災点検要対策箇所もしくは架替の必要のある老朽橋梁における通行規制等が解消さ
れる

国道56号（現道）の防災点検箇所（16箇所）を迂回するルートを形成

□ 現道等の事前通行規制区間、特殊通行規制区間又は冬期交通障害区間を解消する

地球環境の
保全 ● 対象道路の整備により削減される自動車からのCO2排出量

CO2排出量の削減
　・CO2排出削減量：6.0千t-CO2/年、CO2排出削減率：5.4%

● 現道等における自動車からのNO2排出削減率
NO2排出量の削減
　・NO2排出削減量：53.0t-NO2/年、NO2排出削減率：94.7%

● 現道等における自動車からのSPM排出削減率
SPM排出量の削減
　・SPM排出削減量：3.0t-SPM/年、SPM排出削減率：95.6%

□
現道等で騒音レベルが夜間要請限度を超過している区間について、新たに要請限度を下回ることが期待され
る区間がある

□ その他、環境や景観上の効果が期待される

５．その他 他のﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
との関係 □ 関連する大規模道路事業と一体的に整備する必要あり

□ 他機関との連携プログラムに位置づけられている

その他

■ その他、対象地域や事業に固有の事情等、以上の項目に属さない効果が期待される
国道56号（現道）の線形不良箇所を迂回するルートを形成
 ・曲線半径150m未満の箇所数：28箇所→0箇所
黒潮大方IC周辺に配置された防災拠点と連絡することで地域の防災活動を強化

４．環境

生活環境の
改善・保全

３．安全 安全な生活
環境の確保

災害への備え



様式－２

費用便益分析の結果

路線名 事業名 延長 事業種別
現拡・ＢＰ・そ

の他の別

一般国道５６号
窪川佐賀道路
佐賀大方道路
大方四万十道路

Ｌ＝33.1ｋｍ 二次改築 ＢＰ

計画交通量
(台/日)

車線数 事業主体

6,800～11,500 ２ 四国地方整備局

① 費　用

事　業　費 維持管理費 合　　計

基 準 年 令和２年度

単純合計 1,303億円 255億円 1,558億円 

うち残事業分 1,057億円 255億円 1,313億円 

基準年における
現在価値 (Ｃ)

1,155億円 86億円 1,241億円 

うち残事業分 890億円 86億円 977億円 

② 便　益

走行時間
短縮便益

走行経費
減少便益

交通事故
減少便益

合　　計

基 準 年

供 用 年

単年便益
（初年便益）

28億円 3.7億円 0.79億円 33億円 

基準年における
現在価値 (Ｂ)

1,237億円 171億円 46億円 1,453億円 

うち残事業分 1,237億円 171億円 46億円 1,453億円 

令和２年度

令和８年度、令和９年度、令和１１年度



③ 結　果

1.2

212億円 

4.9%

1.5

476億円 

6.7%

注）費用及び便益の合計は、表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある。

④ 感 度 分 析 

変動要因 基準値 変動ケース

交通量 6,800～11,500 ±10%

事業費 1,303億円 ±10%

事業期間 17年 ±20%

（残事業を対象）

変動要因 基準値 変動ケース

交通量 6,800～11,500 ±10%

事業費 1,057億円 ±10%

事業期間 8年 ±20%

費用便益比（残事業）

費用便益比（Ｂ／Ｃ）

経済的純現在価値（Ｂ－Ｃ）

経済的内部収益率（ＥＩＲＲ）

費用便益比（Ｂ／Ｃ）

1.3～1.7

1.4～1.6

1.4～1.6

経済的純現在価値（残事業）

経済的内部収益率（残事業）

費用便益比（Ｂ／Ｃ）

1.02～1.3

1.1～1.3

1.1～1.2



交通状況の変化 【事業全体】

事業名：窪川佐賀道路、佐賀大方道路、大方四万十道路

（推計時点   Ｒ１２年）

交通量
※1 [台/日] 9,290

走行時間
※２ [分] 25

：33.1㎞ 走行時間費用
※3 [億円/年] 88.34

交通量 [台/日] 10,382 2,761

走行時間 [分] 71 62

：39.0㎞ 走行時間費用 [億円/年] 307.00 193.85

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

③その他道路合計：6926.3km 走行時間費用 [億円/年] 21,861.47 21,805.34

走行時間費用
整備なし(A)

走行時間費用
整備あり(B)

走行時間短縮便益
(A - B)

合計： 6998.4㎞ 走行時間短縮便益 [億円/年] 22,168.47 22,087.53 80.94

※１：　当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。

※２：　配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。　

※３：　費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。

※４：　当該事業により大きな変化が生じる道路について３～５路線程度以内で記載する。

※５：　②主な周辺道路における交通量の予測地点は、事業全体と残事業で同地点において設定する。

②主な周

辺道路
※4

国道56号

①新設・改築道路
[窪川佐賀道路、佐賀
大方道路、大方四万十

道路]

様式－３①

整備なし(A) 整備あり(B)



（２） 図面（①、②に該当する道路を明示すること）

至
宿
毛
市

四万十町
中央IC

至
高
知
市四万十IC

黒潮大方IC

黒潮上川口IC
黒潮佐賀IC

黒潮拳ノ川IC

四万十町西IC

（仮）古津賀IC

四万十町

黒潮町

四万十市 381

56

56

56

②主な周辺道路
国道56号

①新設道路
佐賀大方道路

①新設道路
大方四万十道路

①新設道路
窪川佐賀道路
（佐賀工区）

①新設道路
窪川佐賀道路
（窪川工区）

②主な周辺道路
国道56号



交通状況の変化 【残事業】

事業名：窪川佐賀道路、佐賀大方道路、大方四万十道路

（推計時点   Ｒ１２年）

交通量
※1 [台/日] 9,290

走行時間
※２ [分] 25

：33.1㎞ 走行時間費用
※3 [億円/年] 88.34

交通量 [台/日] 10,382 2,761

走行時間 [分] 71 62

：39.0㎞ 走行時間費用 [億円/年] 307.00 193.85

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

③その他道路合計：6926.3km 走行時間費用 [億円/年] 21,861.47 21,805.34

走行時間費用
整備なし(A)

走行時間費用
整備あり(B)

走行時間短縮便益
(A - B)

合計： 6998.4㎞ 走行時間短縮便益 [億円/年] 22,168.47 22,087.53 80.94

※１：　当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。

※２：　配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。　

※３：　費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。

※４：　当該事業により大きな変化が生じる道路について３～５路線程度以内で記載する。

※５：　②主な周辺道路における交通量の予測地点は、事業全体と残事業で同地点において設定する。

様式－３①

整備なし(A) 整備あり(B)

①新設・改築道路
[窪川佐賀道路、佐賀
大方道路、大方四万十

道路]

②主な周

辺道路
※4

国道56号



（２） 図面（①、②に該当する道路を明示すること）

至
宿
毛
市

四万十町
中央IC

至
高
知
市四万十IC

黒潮大方IC

黒潮上川口IC
黒潮佐賀IC

黒潮拳ノ川IC

四万十町西IC

（仮）古津賀IC

四万十町

黒潮町

四万十市 381

56

56

56

②主な周辺道路
国道56号

①新設道路
佐賀大方道路

①新設道路
大方四万十道路

①新設道路
窪川佐賀道路
（佐賀工区）

①新設道路
窪川佐賀道路
（窪川工区）

②主な周辺道路
国道56号



様式－３②

費用便益分析の条件

事業名：窪川佐賀道路、佐賀大方道路、大方四万十道路

（２）
項目 チェック欄

費用便益分析マニュアル

（平成３０年２月　国土交通省　道路局　都市局）

その他 □

分析対象期間 50年

社会的割引率 4%

基準年次 令和2年

１時点のみ推計 ■（R12）
複数時点での推計 □

整備の有無それぞれで交通流を推計 ■

整備の有無のいずれかのみ推計 □ 有　　　□ 無
いずれかのみの推計とした理由を記載

道路交通センサスをベースとした自動車ＯＤ表

（三段階推定法）

パーソントリップ調査をベースとした自動車ＯＤ表

（四段階推定法）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

交 　　　無 ■

通 　　　有 □

流 考慮した開発交通量（トリップ数）

推 考慮した理由を記載

計

Ｑ－Ｖ式を用いた配分 □

転換率式を用いた配分 □

Ｑ－Ｖ式と転換率式の併用による配分 ■

均衡配分（リンクパフォーマンス関数を用いた配分） □

簡易手法 □

小規模事業である □

山間部海岸部で併行道路が少ない □

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
簡易手法の考え方（将来交通量の設定方法等）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

各回の配分終了時の速度を交通量でウェイト付け

して設定
採用理由を記載

最終配分の速度 □
採用理由を記載

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

速度設定の
考え方

■

交通量推計結果について、交通容量(Ｑmax)以上の路線交通容量(Qmin～Ｑmax)
内の路線等が混在した配分結果となっているため、便益算出においては速度差の
生ずる「加重平均速度」を用いた。

配分交通量の
推計手法 簡易手法の

採択理由

算出マニュアル
■

分析の基本的事項

交通流の
推計時点

推計の状況
いずれかのみ
の推計の場合

推計に用いた
ＯＤ表

■
（H22センサス）

□

開発交通量の
考慮

有の場合のみ



事業名：窪川佐賀道路、佐賀大方道路、大方四万十道路

（３）
項目 チェック欄

考慮しない □

考慮する ■

面的に考慮 □

対象路線のみ考慮 ■

採用した休日係数 1.347
休日係数を考慮した理由および採用した休日係数の考え方を記載

考慮しない ■

考慮する □

採用した通行止め日数 （　　　）　日

とり止め交通を考慮する □
とり止め交通を考慮しない場合はその理由、考慮した場合はその考え方を記載

考慮しない ■

考慮する □

採用した冬期日数 （　　　）　日
採用した冬期日数の考え方を記載

冬期の走行速度と交通容量の関係
設定の考え方を記載

■

□

費用便益分析マニュアルの値を使用 ■

独自に設定した値を使用 □
　算出根拠を添付すること

費用便益分析マニュアルの値を使用 ■

独自に設定した値を使用 □
　算出根拠を添付すること

中央分離帯の有無を考慮 ■

中央分離帯の有無を考慮しない □

考慮しない ■

考慮する □
　（考慮の場合、算出根拠を添付すること）

その他

・窪川佐賀道路を対象に考慮
・対象路線（窪川佐賀道路）に隣接する工区の過去3年間（2017～2019）の平休比

車種別時間
価値原単位

車種別走行
経費原単位

交通事故減少
便益算定

走行時間短縮・走
行経費減少・交通
事故減少以外の便

益

便
益
の
算
定

休日交通の
影響 考慮する

場合のみ

災害等による
通行止めの

影響 考慮する
場合のみ

採用した通行止め日数の考え方を記載

冬期交通の
影響 考慮する

場合のみ

交通流推計の
時点以外の
便益の算定

ブロック別・車種別走行台キロの伸び率による設定

その他
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）



事業名：窪川佐賀道路、佐賀大方道路、大方四万十道路

（４）
項目 チェック欄

詳細事業計画による値を採用 □

標準投資パターンを採用 ■

費 その他（既投資分は実績額、未投資分は供用年までの均等割 □

用 維持管理費の設定根拠を記載

の 当該区間を管轄する事務所における直轄国道維持管理費実績に基づき算出

算 積雪地域または寒冷地域である □

考慮しない ■

考慮する □

事業費を考慮 □

維持管理費を考慮 □

定 その他

４．その他

雪寒費

当該道路整備が行
われない場合の費

用 考慮する
場合のみ

事業費

維持管理費

当該道路整備が行われない場合の費用を考慮した理由及び考え方を記載（対策内容、費用
等）



様式－４

       費用の現在価値算定表
維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

箇所名：窪川佐賀道路、佐賀大方道路 【事業全体】 単価(億円) 延長(㎞) 単純価値(億円)

       、大方四万十道路 0.17 33.1 5.62
割戻率 GDP 事業費（億円） 維持管理費（億円）

年次 年度 （基準年：R2） デフレータ 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値
-14年目 H 24 1.3686 99.0 0.95 1.35
-13年目 H 25 1.3159 99.0 4.19 5.73
-12年目 H 26 1.2653 101.5 3.05 3.91
-11年目 H 27 1.2167 103.0 13.77 16.72
-10年目 H 28 1.1699 102.8 24.75 28.96
-9年目 H 29 1.1249 102.9 36.09 40.56
-8年目 H 30 1.0816 102.8 35.03 37.89
-7年目 R 1 1.0400 102.8 63.27 65.80
-6年目 R 2 1.0000 102.8 64.48 64.48
-5年目 R 3 0.9615 102.8 75.00 72.11
-4年目 R 4 0.9246 102.8 118.95 109.98
-3年目 R 5 0.8890 102.8 163.61 145.45
-2年目 R 6 0.8548 102.8 213.66 182.63
-1年目 R 7 0.8219 102.8 202.86 166.73

暫定供用開始年次 R 8 0.7903 102.8 178.93 141.41 1.78 1.41
暫定供用開始年次 R 9 0.7599 102.8 68.25 51.86 3.81 2.89

2年目 R 10 0.7307 102.8 35.97 26.29 3.81 2.78
完成供用開始年次 R 11 0.7026 102.8 5.11 3.59

4年目 R 12 0.6756 102.8 5.11 3.45
5年目 R 13 0.6496 102.8 5.11 3.32
6年目 R 14 0.6246 102.8 5.11 3.19
7年目 R 15 0.6006 102.8 5.11 3.07
8年目 R 16 0.5775 102.8 5.11 2.95
9年目 R 17 0.5553 102.8 5.11 2.84
10年目 R 18 0.5339 102.8 5.11 2.73
11年目 R 19 0.5134 102.8 5.11 2.62
12年目 R 20 0.4936 102.8 5.11 2.52
13年目 R 21 0.4746 102.8 5.11 2.42
14年目 R 22 0.4564 102.8 5.11 2.33
15年目 R 23 0.4388 102.8 5.11 2.24
16年目 R 24 0.4220 102.8 5.11 2.16
17年目 R 25 0.4057 102.8 5.11 2.07
18年目 R 26 0.3901 102.8 5.11 1.99
19年目 R 27 0.3751 102.8 5.11 1.92
20年目 R 28 0.3607 102.8 5.11 1.84
21年目 R 29 0.3468 102.8 5.11 1.77
22年目 R 30 0.3335 102.8 5.11 1.70
23年目 R 31 0.3207 102.8 5.11 1.64
24年目 R 32 0.3083 102.8 5.11 1.58
25年目 R 33 0.2965 102.8 5.11 1.51
26年目 R 34 0.2851 102.8 5.11 1.46
27年目 R 35 0.2741 102.8 5.11 1.40
28年目 R 36 0.2636 102.8 5.11 1.35
29年目 R 37 0.2534 102.8 5.11 1.29
30年目 R 38 0.2437 102.8 5.11 1.25
31年目 R 39 0.2343 102.8 5.11 1.20
32年目 R 40 0.2253 102.8 5.11 1.15
33年目 R 41 0.2166 102.8 5.11 1.11
34年目 R 42 0.2083 102.8 5.11 1.06
35年目 R 43 0.2003 102.8 5.11 1.02
36年目 R 44 0.1926 102.8 5.11 0.98
37年目 R 45 0.1852 102.8 5.11 0.95
38年目 R 46 0.1780 102.8 5.11 0.91
39年目 R 47 0.1712 102.8 5.11 0.87
40年目 R 48 0.1646 102.8 5.11 0.84
41年目 R 49 0.1583 102.8 5.11 0.81
42年目 R 50 0.1522 102.8 5.11 0.78
43年目 R 51 0.1463 102.8 5.11 0.75
44年目 R 52 0.1407 102.8 5.11 0.72
45年目 R 53 0.1353 102.8 5.11 0.69
46年目 R 54 0.1301 102.8 5.11 0.66
47年目 R 55 0.1251 102.8 5.11 0.64
48年目 R 56 0.1203 102.8 5.11 0.61
49年目 R 57 0.1157 102.8 -7.48 -0.87 5.11 0.59
50年目 R 58 0.1112 102.8 -34.71 -3.86 3.33 0.37
51年目 R 59 0.1069 102.8 1.30 0.14
52年目 R 60 0.1028 102.8 -20.23 -2.08 1.30 0.13

  合　計 1,240.39 1,155.05 255.45 86.26

単純事業費計 1,302.81 255.45

注１）事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、
　　　必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
　　　このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
　　　（投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として
　　　評価を実施。）
注２）評価対象期間最終年において、用地残存価値（割引後の用地費）を控除している。



様式－４

       費用の現在価値算定表
維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

箇所名：窪川佐賀道路、佐賀大方道路 【残事業】 単価(億円) 延長(㎞) 単純価値(億円)

       、大方四万十道路 0.17 33.1 5.62
割戻率 GDP 事業費（億円） 維持管理費（億円）

年次 年度 （基準年：R2） デフレータ 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値
-5年目 R 3 0.9615 102.8 75.00 72.11
-4年目 R 4 0.9246 102.8 118.95 109.98
-3年目 R 5 0.8890 102.8 163.61 145.45
-2年目 R 6 0.8548 102.8 213.66 182.63
-1年目 R 7 0.8219 102.8 202.86 166.73

暫定供用開始年次 R 8 0.7903 102.8 178.93 141.41 1.78 1.41
暫定供用開始年次 R 9 0.7599 102.8 68.25 51.86 3.81 2.89

2年目 R 10 0.7307 102.8 35.97 26.29 3.81 2.78
完成供用開始年次 R 11 0.7026 102.8 5.11 3.59

4年目 R 12 0.6756 102.8 5.11 3.45
5年目 R 13 0.6496 102.8 5.11 3.32
6年目 R 14 0.6246 102.8 5.11 3.19
7年目 R 15 0.6006 102.8 5.11 3.07
8年目 R 16 0.5775 102.8 5.11 2.95
9年目 R 17 0.5553 102.8 5.11 2.84
10年目 R 18 0.5339 102.8 5.11 2.73
11年目 R 19 0.5134 102.8 5.11 2.62
12年目 R 20 0.4936 102.8 5.11 2.52
13年目 R 21 0.4746 102.8 5.11 2.42
14年目 R 22 0.4564 102.8 5.11 2.33
15年目 R 23 0.4388 102.8 5.11 2.24
16年目 R 24 0.4220 102.8 5.11 2.16
17年目 R 25 0.4057 102.8 5.11 2.07
18年目 R 26 0.3901 102.8 5.11 1.99
19年目 R 27 0.3751 102.8 5.11 1.92
20年目 R 28 0.3607 102.8 5.11 1.84
21年目 R 29 0.3468 102.8 5.11 1.77
22年目 R 30 0.3335 102.8 5.11 1.70
23年目 R 31 0.3207 102.8 5.11 1.64
24年目 R 32 0.3083 102.8 5.11 1.58
25年目 R 33 0.2965 102.8 5.11 1.51
26年目 R 34 0.2851 102.8 5.11 1.46
27年目 R 35 0.2741 102.8 5.11 1.40
28年目 R 36 0.2636 102.8 5.11 1.35
29年目 R 37 0.2534 102.8 5.11 1.29
30年目 R 38 0.2437 102.8 5.11 1.25
31年目 R 39 0.2343 102.8 5.11 1.20
32年目 R 40 0.2253 102.8 5.11 1.15
33年目 R 41 0.2166 102.8 5.11 1.11
34年目 R 42 0.2083 102.8 5.11 1.06
35年目 R 43 0.2003 102.8 5.11 1.02
36年目 R 44 0.1926 102.8 5.11 0.98
37年目 R 45 0.1852 102.8 5.11 0.95
38年目 R 46 0.1780 102.8 5.11 0.91
39年目 R 47 0.1712 102.8 5.11 0.87
40年目 R 48 0.1646 102.8 5.11 0.84
41年目 R 49 0.1583 102.8 5.11 0.81
42年目 R 50 0.1522 102.8 5.11 0.78
43年目 R 51 0.1463 102.8 5.11 0.75
44年目 R 52 0.1407 102.8 5.11 0.72
45年目 R 53 0.1353 102.8 5.11 0.69
46年目 R 54 0.1301 102.8 5.11 0.66
47年目 R 55 0.1251 102.8 5.11 0.64
48年目 R 56 0.1203 102.8 5.11 0.61
49年目 R 57 0.1157 102.8 -1.63 -0.19 5.11 0.59
50年目 R 58 0.1112 102.8 -34.71 -3.86 3.33 0.37
51年目 R 59 0.1069 102.8 1.30 0.14
52年目 R 60 0.1028 102.8 -20.23 -2.08 1.30 0.13

  合　計 1,000.65 890.33 255.45 86.26

単純事業費計 1,057.22 255.45

注１）事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、
　　　必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
　　　このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
　　　（投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として
　　　評価を実施。）
注２）評価対象期間最終年において、用地残存価値（割引後の用地費）を控除している。



様式－５

便益の現在価値算定表 【事業全体】 箇所名：窪川佐賀道路・佐賀大方道路・大方四万十道路

年次 総走行台ｷﾛの年次別伸び率 割戻率 GDP 走行時間短縮便益（億円） 走行費用減少便益（億円） 合計（億円）

(四国ブロック) デフレータ 現在価値 現在価値 現在価値 便益合計 現在価値
R 2 乗用車類 小型貨物 普通貨物 全  車 （A） 乗用車類 小型貨物 普通貨物 ①　計 ①×(A) 乗用車類 小型貨物 普通貨物 ②　計 (A)×② ③ ③×(A) (①～③) 割戻率4%

暫定供用開始年次 R 8 0.99518 0.98376 1.00167 0.99379 0.7903 102.8 12.43 4.57 11.33 28.34 22.40 1.74 0.43 1.49 3.66 2.89 0.79 0.62 32.79 25.91
暫定供用開始年次 R 9 0.99515 0.98349 1.00166 0.99375 0.7599 102.8 28.77 9.36 25.08 63.21 48.03 4.03 0.87 3.71 8.61 6.55 2.09 1.59 73.91 56.16

2年目 R 10 0.99513 0.98322 1.00166 0.99371 0.7307 102.8 28.63 9.20 25.12 62.95 46.00 4.01 0.86 3.72 8.59 6.27 2.08 1.52 73.61 53.79
完成供用開始年次 R 11 0.99511 0.98293 1.00166 0.99367 0.7026 102.8 38.90 12.12 30.27 81.29 57.12 5.79 1.14 4.30 11.23 7.89 3.13 2.20 95.65 67.21

4年目 R 12 0.99508 0.98263 1.00166 0.99363 0.6756 102.8 38.71 11.91 30.32 80.94 54.68 5.76 1.12 4.31 11.19 7.56 3.11 2.10 95.24 64.34

5年目 R 13 0.99043 0.99132 0.99716 0.99140 0.6496 102.8 38.34 11.81 30.23 80.38 52.21 5.70 1.11 4.30 11.11 7.22 3.08 2.00 94.58 61.44

6年目 R 14 0.99033 0.99124 0.99715 0.99133 0.6246 102.8 37.97 11.70 30.15 79.82 49.86 5.65 1.10 4.29 11.04 6.89 3.06 1.91 93.91 58.66

7年目 R 15 0.99024 0.99116 0.99714 0.99125 0.6006 102.8 37.60 11.60 30.06 79.26 47.60 5.59 1.09 4.27 10.96 6.58 3.03 1.82 93.25 56.00

8年目 R 16 0.99014 0.99108 0.99714 0.99117 0.5775 102.8 37.23 11.50 29.98 78.70 45.45 5.54 1.08 4.26 10.88 6.28 3.00 1.73 92.58 53.47

9年目 R 17 0.99005 0.99100 0.99713 0.99109 0.5553 102.8 36.86 11.39 29.89 78.14 43.39 5.48 1.07 4.25 10.80 6.00 2.98 1.65 91.92 51.04

10年目 R 18 0.98995 0.99092 0.99712 0.99101 0.5339 102.8 36.49 11.29 29.80 77.58 41.42 5.43 1.06 4.24 10.73 5.73 2.95 1.57 91.26 48.72

11年目 R 19 0.98984 0.99084 0.99711 0.99093 0.5134 102.8 36.12 11.19 29.72 77.02 39.54 5.37 1.05 4.22 10.65 5.47 2.92 1.50 90.59 46.51

12年目 R 20 0.98974 0.99075 0.99710 0.99085 0.4936 102.8 35.75 11.08 29.63 76.46 37.74 5.32 1.04 4.21 10.57 5.22 2.90 1.43 89.93 44.39

13年目 R 21 0.98963 0.99067 0.99709 0.99076 0.4746 102.8 35.37 10.98 29.55 75.90 36.02 5.26 1.03 4.20 10.50 4.98 2.87 1.36 89.26 42.37

14年目 R 22 0.98952 0.99058 0.99709 0.99068 0.4564 102.8 35.00 10.88 29.46 75.34 34.38 5.21 1.02 4.19 10.42 4.76 2.84 1.30 88.60 40.44

15年目 R 23 0.98941 0.99049 0.99708 0.99059 0.4388 102.8 34.63 10.77 29.37 74.78 32.81 5.15 1.01 4.18 10.34 4.54 2.82 1.24 87.94 38.59

16年目 R 24 0.98930 0.99040 0.99707 0.99050 0.4220 102.8 34.26 10.67 29.29 74.22 31.32 5.10 1.00 4.16 10.26 4.33 2.79 1.18 87.27 36.83

17年目 R 25 0.98918 0.99031 0.99706 0.99041 0.4057 102.8 33.89 10.57 29.20 73.66 29.88 5.04 0.99 4.15 10.19 4.13 2.76 1.12 86.61 35.14

18年目 R 26 0.98907 0.99021 0.99705 0.99032 0.3901 102.8 33.52 10.46 29.11 73.10 28.52 4.99 0.98 4.14 10.11 3.94 2.74 1.07 85.95 33.53

19年目 R 27 0.98895 0.99012 0.99704 0.99022 0.3751 102.8 33.15 10.36 29.03 72.54 27.21 4.93 0.97 4.13 10.03 3.76 2.71 1.02 85.28 31.99

20年目 R 28 0.98882 0.99002 0.99703 0.99013 0.3607 102.8 32.78 10.26 28.94 71.98 25.96 4.88 0.96 4.11 9.96 3.59 2.68 0.97 84.62 30.52

21年目 R 29 0.98870 0.98992 0.99703 0.99003 0.3468 102.8 32.41 10.15 28.86 71.42 24.77 4.82 0.95 4.10 9.88 3.43 2.66 0.92 83.95 29.11

22年目 R 30 0.98857 0.98981 0.99702 0.98993 0.3335 102.8 32.04 10.05 28.77 70.86 23.63 4.77 0.94 4.09 9.80 3.27 2.63 0.88 83.29 27.78

23年目 R 31 0.98843 0.98971 0.99701 0.98982 0.3207 102.8 31.67 9.95 28.68 70.30 22.54 4.71 0.94 4.08 9.73 3.12 2.60 0.83 82.63 26.50

24年目 R 32 0.98830 0.98960 0.99700 0.98972 0.3083 102.8 31.30 9.84 28.60 69.74 21.50 4.66 0.93 4.07 9.65 2.97 2.58 0.79 81.96 25.27

25年目 R 33 0.98816 0.98949 0.99699 0.98961 0.2965 102.8 30.93 9.74 28.51 69.18 20.51 4.60 0.92 4.05 9.57 2.84 2.55 0.76 81.30 24.10

26年目 R 34 0.98802 0.98938 0.99698 0.98950 0.2851 102.8 30.56 9.63 28.43 68.62 19.56 4.55 0.91 4.04 9.49 2.71 2.52 0.72 80.63 22.99

27年目 R 35 0.98787 0.98927 0.99697 0.98939 0.2741 102.8 30.19 9.53 28.34 68.06 18.65 4.49 0.90 4.03 9.42 2.58 2.49 0.68 79.97 21.92

28年目 R 36 0.98772 0.98915 0.99696 0.98928 0.2636 102.8 29.82 9.43 28.25 67.50 17.79 4.44 0.89 4.02 9.34 2.46 2.47 0.65 79.31 20.90

29年目 R 37 0.98757 0.98903 0.99695 0.98916 0.2534 102.8 29.45 9.32 28.17 66.94 16.96 4.38 0.88 4.00 9.26 2.35 2.44 0.62 78.64 19.93

30年目 R 38 0.98741 0.98891 0.99694 0.98904 0.2437 102.8 29.07 9.22 28.08 66.38 16.18 4.33 0.87 3.99 9.19 2.24 2.41 0.59 77.98 19.00

31年目 R 39 0.98725 0.98879 0.99693 0.98892 0.2343 102.8 28.70 9.12 28.00 65.82 15.42 4.27 0.86 3.98 9.11 2.13 2.39 0.56 77.31 18.11

32年目 R 40 0.98709 0.98866 0.99693 0.98880 0.2253 102.8 28.33 9.01 27.91 65.26 14.70 4.22 0.85 3.97 9.03 2.03 2.36 0.53 76.65 17.27

33年目 R 41 0.98692 0.98853 0.99692 0.98867 0.2166 102.8 27.96 8.91 27.82 64.70 14.01 4.16 0.84 3.96 8.95 1.94 2.33 0.51 75.99 16.46

34年目 R 42 0.98675 0.98839 0.99691 0.98854 0.2083 102.8 27.59 8.81 27.74 64.14 13.36 4.11 0.83 3.94 8.88 1.85 2.31 0.48 75.32 15.69

35年目 R 43 0.98657 0.98826 0.99690 0.98841 0.2003 102.8 27.22 8.70 27.65 63.58 12.73 4.05 0.82 3.93 8.80 1.76 2.28 0.46 74.66 14.95

36年目 R 44 0.98639 0.98812 0.99689 0.98827 0.1926 102.8 26.85 8.60 27.57 63.02 12.14 4.00 0.81 3.92 8.72 1.68 2.25 0.43 73.99 14.25

37年目 R 45 0.98620 0.98798 0.99688 0.98813 0.1852 102.8 26.48 8.50 27.48 62.46 11.57 3.94 0.80 3.91 8.65 1.60 2.23 0.41 73.33 13.58

38年目 R 46 0.98601 0.98783 0.99687 0.98799 0.1780 102.8 26.11 8.39 27.39 61.90 11.02 3.89 0.79 3.89 8.57 1.53 2.20 0.39 72.67 12.93

39年目 R 47 0.98581 0.98768 0.99686 0.98785 0.1712 102.8 25.74 8.29 27.31 61.34 10.50 3.83 0.78 3.88 8.49 1.45 2.17 0.37 72.00 12.33

40年目 R 48 0.98560 0.98753 0.99685 0.98770 0.1646 102.8 25.37 8.19 27.22 60.78 10.00 3.77 0.77 3.87 8.41 1.38 2.15 0.35 71.34 11.74

41年目 R 49 0.98539 0.98737 0.99684 0.98754 0.1583 102.8 25.00 8.08 27.14 60.22 9.53 3.72 0.76 3.86 8.34 1.32 2.12 0.34 70.68 11.19

42年目 R 50 0.98518 0.98721 0.99683 0.98739 0.1522 102.8 24.63 7.98 27.05 59.66 9.08 3.66 0.75 3.85 8.26 1.26 2.09 0.32 70.01 10.66

43年目 R 51 0.98495 0.98704 0.99682 0.98722 0.1463 102.8 24.26 7.88 26.96 59.10 8.65 3.61 0.74 3.83 8.18 1.20 2.07 0.30 69.35 10.15

44年目 R 52 0.98472 0.98687 0.99681 0.98706 0.1407 102.8 23.89 7.77 26.88 58.54 8.24 3.55 0.73 3.82 8.11 1.14 2.04 0.29 68.68 9.66

45年目 R 53 0.98449 0.98670 0.99680 0.98689 0.1353 102.8 23.52 7.67 26.79 57.98 7.84 3.50 0.72 3.81 8.03 1.09 2.01 0.27 68.02 9.20

46年目 R 54 0.98424 0.98652 0.99679 0.98672 0.1301 102.8 23.15 7.57 26.71 57.42 7.47 3.44 0.71 3.80 7.95 1.03 1.99 0.26 67.36 8.76

47年目 R 55 0.98399 0.98633 0.99678 0.98654 0.1251 102.8 22.77 7.46 26.62 56.86 7.11 3.39 0.70 3.78 7.87 0.99 1.96 0.25 66.69 8.34

48年目 R 56 0.98373 0.98614 0.99677 0.98635 0.1203 102.8 22.40 7.36 26.53 56.30 6.77 3.33 0.69 3.77 7.80 0.94 1.93 0.23 66.03 7.94

49年目 R 57 0.98346 0.98595 0.99676 0.98616 0.1157 102.8 22.03 7.26 26.45 55.74 6.45 3.28 0.68 3.76 7.72 0.89 1.91 0.22 65.36 7.56

50年目 R 58 0.98318 0.98575 0.99675 0.98597 0.1112 102.8 14.84 4.59 16.44 35.87 3.99 2.27 0.43 2.44 5.14 0.57 1.41 0.16 42.43 4.72

51年目 R 59 0.98289 0.98554 0.99673 0.98577 0.1069 102.8 5.70 1.79 4.44 11.92 1.27 0.98 0.17 0.50 1.66 0.18 0.63 0.07 14.21 1.52

52年目 R 60 0.98260 0.98533 0.99672 0.98556 0.1028 102.8 5.60 1.76 4.42 11.78 1.21 0.97 0.17 0.50 1.64 0.17 0.62 0.06 14.04 1.44

合　　　　　計 3438.93 1236.73 227.68 45.53 202.27 475.47 170.69 126.13 45.60 4040.53 1453.02

年度 事故減少便益（億円）
（基準年）



様式－５

便益の現在価値算定表 【残事業】 箇所名：窪川佐賀道路・佐賀大方道路・大方四万十道路

年次 総走行台ｷﾛの年次別伸び率 割戻率 GDP 走行時間短縮便益（億円） 走行費用減少便益（億円） 合計（億円）

(四国ブロック) デフレータ 現在価値 現在価値 現在価値 便益合計 現在価値
R 2 乗用車類 小型貨物 普通貨物 全  車 （A） 乗用車類 小型貨物 普通貨物 ①　計 ①×(A) 乗用車類 小型貨物 普通貨物 ②　計 (A)×② ③ ③×(A) (①～③) 割戻率4%

暫定供用開始年次 R 8 0.99518 0.98376 1.00167 0.99379 0.7903 102.8 12.43 4.57 11.33 28.34 22.40 1.74 0.43 1.49 3.66 2.89 0.79 0.62 32.79 25.91
暫定供用開始年次 R 9 0.99515 0.98349 1.00166 0.99375 0.7599 102.8 28.77 9.36 25.08 63.21 48.03 4.03 0.87 3.71 8.61 6.55 2.09 1.59 73.91 56.16

2年目 R 10 0.99513 0.98322 1.00166 0.99371 0.7307 102.8 28.63 9.20 25.12 62.95 46.00 4.01 0.86 3.72 8.59 6.27 2.08 1.52 73.61 53.79
完成供用開始年次 R 11 0.99511 0.98293 1.00166 0.99367 0.7026 102.8 38.90 12.12 30.27 81.29 57.12 5.79 1.14 4.30 11.23 7.89 3.13 2.20 95.65 67.21

4年目 R 12 0.99508 0.98263 1.00166 0.99363 0.6756 102.8 38.71 11.91 30.32 80.94 54.68 5.76 1.12 4.31 11.19 7.56 3.11 2.10 95.24 64.34

5年目 R 13 0.99043 0.99132 0.99716 0.99140 0.6496 102.8 38.34 11.81 30.23 80.38 52.21 5.70 1.11 4.30 11.11 7.22 3.08 2.00 94.58 61.44

6年目 R 14 0.99033 0.99124 0.99715 0.99133 0.6246 102.8 37.97 11.70 30.15 79.82 49.86 5.65 1.10 4.29 11.04 6.89 3.06 1.91 93.91 58.66

7年目 R 15 0.99024 0.99116 0.99714 0.99125 0.6006 102.8 37.60 11.60 30.06 79.26 47.60 5.59 1.09 4.27 10.96 6.58 3.03 1.82 93.25 56.00

8年目 R 16 0.99014 0.99108 0.99714 0.99117 0.5775 102.8 37.23 11.50 29.98 78.70 45.45 5.54 1.08 4.26 10.88 6.28 3.00 1.73 92.58 53.47

9年目 R 17 0.99005 0.99100 0.99713 0.99109 0.5553 102.8 36.86 11.39 29.89 78.14 43.39 5.48 1.07 4.25 10.80 6.00 2.98 1.65 91.92 51.04

10年目 R 18 0.98995 0.99092 0.99712 0.99101 0.5339 102.8 36.49 11.29 29.80 77.58 41.42 5.43 1.06 4.24 10.73 5.73 2.95 1.57 91.26 48.72

11年目 R 19 0.98984 0.99084 0.99711 0.99093 0.5134 102.8 36.12 11.19 29.72 77.02 39.54 5.37 1.05 4.22 10.65 5.47 2.92 1.50 90.59 46.51

12年目 R 20 0.98974 0.99075 0.99710 0.99085 0.4936 102.8 35.75 11.08 29.63 76.46 37.74 5.32 1.04 4.21 10.57 5.22 2.90 1.43 89.93 44.39

13年目 R 21 0.98963 0.99067 0.99709 0.99076 0.4746 102.8 35.37 10.98 29.55 75.90 36.02 5.26 1.03 4.20 10.50 4.98 2.87 1.36 89.26 42.37

14年目 R 22 0.98952 0.99058 0.99709 0.99068 0.4564 102.8 35.00 10.88 29.46 75.34 34.38 5.21 1.02 4.19 10.42 4.76 2.84 1.30 88.60 40.44

15年目 R 23 0.98941 0.99049 0.99708 0.99059 0.4388 102.8 34.63 10.77 29.37 74.78 32.81 5.15 1.01 4.18 10.34 4.54 2.82 1.24 87.94 38.59

16年目 R 24 0.98930 0.99040 0.99707 0.99050 0.4220 102.8 34.26 10.67 29.29 74.22 31.32 5.10 1.00 4.16 10.26 4.33 2.79 1.18 87.27 36.83

17年目 R 25 0.98918 0.99031 0.99706 0.99041 0.4057 102.8 33.89 10.57 29.20 73.66 29.88 5.04 0.99 4.15 10.19 4.13 2.76 1.12 86.61 35.14

18年目 R 26 0.98907 0.99021 0.99705 0.99032 0.3901 102.8 33.52 10.46 29.11 73.10 28.52 4.99 0.98 4.14 10.11 3.94 2.74 1.07 85.95 33.53

19年目 R 27 0.98895 0.99012 0.99704 0.99022 0.3751 102.8 33.15 10.36 29.03 72.54 27.21 4.93 0.97 4.13 10.03 3.76 2.71 1.02 85.28 31.99

20年目 R 28 0.98882 0.99002 0.99703 0.99013 0.3607 102.8 32.78 10.26 28.94 71.98 25.96 4.88 0.96 4.11 9.96 3.59 2.68 0.97 84.62 30.52

21年目 R 29 0.98870 0.98992 0.99703 0.99003 0.3468 102.8 32.41 10.15 28.86 71.42 24.77 4.82 0.95 4.10 9.88 3.43 2.66 0.92 83.95 29.11

22年目 R 30 0.98857 0.98981 0.99702 0.98993 0.3335 102.8 32.04 10.05 28.77 70.86 23.63 4.77 0.94 4.09 9.80 3.27 2.63 0.88 83.29 27.78

23年目 R 31 0.98843 0.98971 0.99701 0.98982 0.3207 102.8 31.67 9.95 28.68 70.30 22.54 4.71 0.94 4.08 9.73 3.12 2.60 0.83 82.63 26.50

24年目 R 32 0.98830 0.98960 0.99700 0.98972 0.3083 102.8 31.30 9.84 28.60 69.74 21.50 4.66 0.93 4.07 9.65 2.97 2.58 0.79 81.96 25.27

25年目 R 33 0.98816 0.98949 0.99699 0.98961 0.2965 102.8 30.93 9.74 28.51 69.18 20.51 4.60 0.92 4.05 9.57 2.84 2.55 0.76 81.30 24.10

26年目 R 34 0.98802 0.98938 0.99698 0.98950 0.2851 102.8 30.56 9.63 28.43 68.62 19.56 4.55 0.91 4.04 9.49 2.71 2.52 0.72 80.63 22.99

27年目 R 35 0.98787 0.98927 0.99697 0.98939 0.2741 102.8 30.19 9.53 28.34 68.06 18.65 4.49 0.90 4.03 9.42 2.58 2.49 0.68 79.97 21.92

28年目 R 36 0.98772 0.98915 0.99696 0.98928 0.2636 102.8 29.82 9.43 28.25 67.50 17.79 4.44 0.89 4.02 9.34 2.46 2.47 0.65 79.31 20.90

29年目 R 37 0.98757 0.98903 0.99695 0.98916 0.2534 102.8 29.45 9.32 28.17 66.94 16.96 4.38 0.88 4.00 9.26 2.35 2.44 0.62 78.64 19.93

30年目 R 38 0.98741 0.98891 0.99694 0.98904 0.2437 102.8 29.07 9.22 28.08 66.38 16.18 4.33 0.87 3.99 9.19 2.24 2.41 0.59 77.98 19.00

31年目 R 39 0.98725 0.98879 0.99693 0.98892 0.2343 102.8 28.70 9.12 28.00 65.82 15.42 4.27 0.86 3.98 9.11 2.13 2.39 0.56 77.31 18.11

32年目 R 40 0.98709 0.98866 0.99693 0.98880 0.2253 102.8 28.33 9.01 27.91 65.26 14.70 4.22 0.85 3.97 9.03 2.03 2.36 0.53 76.65 17.27

33年目 R 41 0.98692 0.98853 0.99692 0.98867 0.2166 102.8 27.96 8.91 27.82 64.70 14.01 4.16 0.84 3.96 8.95 1.94 2.33 0.51 75.99 16.46

34年目 R 42 0.98675 0.98839 0.99691 0.98854 0.2083 102.8 27.59 8.81 27.74 64.14 13.36 4.11 0.83 3.94 8.88 1.85 2.31 0.48 75.32 15.69

35年目 R 43 0.98657 0.98826 0.99690 0.98841 0.2003 102.8 27.22 8.70 27.65 63.58 12.73 4.05 0.82 3.93 8.80 1.76 2.28 0.46 74.66 14.95

36年目 R 44 0.98639 0.98812 0.99689 0.98827 0.1926 102.8 26.85 8.60 27.57 63.02 12.14 4.00 0.81 3.92 8.72 1.68 2.25 0.43 73.99 14.25

37年目 R 45 0.98620 0.98798 0.99688 0.98813 0.1852 102.8 26.48 8.50 27.48 62.46 11.57 3.94 0.80 3.91 8.65 1.60 2.23 0.41 73.33 13.58

38年目 R 46 0.98601 0.98783 0.99687 0.98799 0.1780 102.8 26.11 8.39 27.39 61.90 11.02 3.89 0.79 3.89 8.57 1.53 2.20 0.39 72.67 12.93

39年目 R 47 0.98581 0.98768 0.99686 0.98785 0.1712 102.8 25.74 8.29 27.31 61.34 10.50 3.83 0.78 3.88 8.49 1.45 2.17 0.37 72.00 12.33

40年目 R 48 0.98560 0.98753 0.99685 0.98770 0.1646 102.8 25.37 8.19 27.22 60.78 10.00 3.77 0.77 3.87 8.41 1.38 2.15 0.35 71.34 11.74

41年目 R 49 0.98539 0.98737 0.99684 0.98754 0.1583 102.8 25.00 8.08 27.14 60.22 9.53 3.72 0.76 3.86 8.34 1.32 2.12 0.34 70.68 11.19

42年目 R 50 0.98518 0.98721 0.99683 0.98739 0.1522 102.8 24.63 7.98 27.05 59.66 9.08 3.66 0.75 3.85 8.26 1.26 2.09 0.32 70.01 10.66

43年目 R 51 0.98495 0.98704 0.99682 0.98722 0.1463 102.8 24.26 7.88 26.96 59.10 8.65 3.61 0.74 3.83 8.18 1.20 2.07 0.30 69.35 10.15

44年目 R 52 0.98472 0.98687 0.99681 0.98706 0.1407 102.8 23.89 7.77 26.88 58.54 8.24 3.55 0.73 3.82 8.11 1.14 2.04 0.29 68.68 9.66

45年目 R 53 0.98449 0.98670 0.99680 0.98689 0.1353 102.8 23.52 7.67 26.79 57.98 7.84 3.50 0.72 3.81 8.03 1.09 2.01 0.27 68.02 9.20

46年目 R 54 0.98424 0.98652 0.99679 0.98672 0.1301 102.8 23.15 7.57 26.71 57.42 7.47 3.44 0.71 3.80 7.95 1.03 1.99 0.26 67.36 8.76

47年目 R 55 0.98399 0.98633 0.99678 0.98654 0.1251 102.8 22.77 7.46 26.62 56.86 7.11 3.39 0.70 3.78 7.87 0.99 1.96 0.25 66.69 8.34

48年目 R 56 0.98373 0.98614 0.99677 0.98635 0.1203 102.8 22.40 7.36 26.53 56.30 6.77 3.33 0.69 3.77 7.80 0.94 1.93 0.23 66.03 7.94

49年目 R 57 0.98346 0.98595 0.99676 0.98616 0.1157 102.8 22.03 7.26 26.45 55.74 6.45 3.28 0.68 3.76 7.72 0.89 1.91 0.22 65.36 7.56

50年目 R 58 0.98318 0.98575 0.99675 0.98597 0.1112 102.8 14.84 4.59 16.44 35.87 3.99 2.27 0.43 2.44 5.14 0.57 1.41 0.16 42.43 4.72

51年目 R 59 0.98289 0.98554 0.99673 0.98577 0.1069 102.8 5.70 1.79 4.44 11.92 1.27 0.98 0.17 0.50 1.66 0.18 0.63 0.07 14.21 1.52

52年目 R 60 0.98260 0.98533 0.99672 0.98556 0.1028 102.8 5.60 1.76 4.42 11.78 1.21 0.97 0.17 0.50 1.64 0.17 0.62 0.06 14.04 1.44

合　　　　　計 1531.98 484.22 1422.73 3438.93 1236.73 227.68 45.53 202.27 475.47 170.69 126.13 45.60 4040.53 1453.02

（基準年）

年度 事故減少便益（億円）



様式－２

費用便益分析の結果

路線名 事業名 延長 事業種別
現拡・ＢＰ・そ

の他の別

一般国道５６号 佐賀大方道路 L=14.0km 二次改築 ＢＰ

計画交通量
(台/日)

車線数 事業主体

9,100～9,900 2 四国地方整備局

① 費　用

事　業　費 維持管理費 合　　計

基 準 年 令和２年度

単純合計 529億円 101億円 631億円 

うち残事業分 493億円 101億円 595億円 

基準年における
現在価値 (Ｃ)

452億円 34億円 486億円 

うち残事業分 415億円 34億円 449億円 

② 便　益

走行時間
短縮便益

走行経費
減少便益

交通事故
減少便益

合　　計

基 準 年

供 用 年

単年便益
（初年便益）

36億円 5.1億円 1.5億円 43億円 

基準年における
現在価値 (Ｂ)

547億円 78億円 22億円 647億円 

うち残事業分 547億円 78億円 22億円 647億円 

令和２年度

令和９年度



③ 結　果

1.3

161億円 

5.8%

1.4

198億円 

6.4%

注）費用及び便益の合計は、表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある。

④ 感 度 分 析 （全事業を対象）

変動要因 基準値 変動ケース

交通量 9,100～9,900 ±10%

事業費 529億円 ±10%

事業期間 10年 ±20%

（残事業を対象）

変動要因 基準値 変動ケース

交通量 9,100～9,900 ±10%

事業費 493億円 ±10%

事業期間 6年 ±20%

費用便益比（残事業）

費用便益比（Ｂ／Ｃ）

経済的純現在価値（Ｂ－Ｃ）

経済的内部収益率（ＥＩＲＲ）

費用便益比（Ｂ／Ｃ）

1.2～1.7

1.3～1.6

1.3～1.5

経済的純現在価値（残事業）

経済的内部収益率（残事業）

費用便益比（Ｂ／Ｃ）

1.1～1.5

1.2～1.5

1.2～1.4



交通状況の変化 【事業全体】

事業名：佐賀大方道路

（推計時点    Ｒ１２年）

交通量
※1 [台/日] 9,448

走行時間
※２ [分] 11

：14.0㎞ 走行時間費用
※3 [億円/年] 18.95

交通量 [台/日] 10,442 2,080

走行時間 [分] 33 29

：18.4㎞ 走行時間費用 [億円/年] 63.25 9.51

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

③その他道路合計：239.0km 走行時間費用 [億円/年] 222.48 221.66

走行時間費用
整備なし(A)

走行時間費用
整備あり(B)

走行時間短縮便益
(A - B)

合計： 271.4㎞ 走行時間短縮便益 [億円/年] 285.73 250.12 35.61

※１：　当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。

※２：　配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。　

※３：　費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。

※４：　当該事業により大きな変化が生じる道路について３～５路線程度以内で記載する。

※５：　②主な周辺道路における交通量の予測地点は、事業全体と残事業で同地点において設定する。

②主な周

辺道路
※4

国道56号

①新設・改築道路
佐賀大方道路

様式－３①

整備なし(A) 整備あり(B)



（２） 図面（①、②に該当する道路を明示すること）

至
宿
毛
市四万十IC

黒潮大方IC

黒潮上川口IC
黒潮佐賀IC

（仮）古津賀IC

黒潮町

四万十市

56

56

②主な周辺道路
国道56号

①新設道路
佐賀大方道路



交通状況の変化 【残事業】

事業名：佐賀大方道路

（推計時点    Ｒ１２年）

交通量
※1 [台/日] 9,448

走行時間
※２ [分] 11

：14.0㎞ 走行時間費用
※3 [億円/年] 18.95

交通量 [台/日] 10,442 2,080

走行時間 [分] 33 29

：18.4㎞ 走行時間費用 [億円/年] 63.25 9.51

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

③その他道路合計：239.0km 走行時間費用 [億円/年] 222.48 221.66

走行時間費用
整備なし(A)

走行時間費用
整備あり(B)

走行時間短縮便益
(A - B)

合計： 271.4㎞ 走行時間短縮便益 [億円/年] 285.73 250.12 35.61

※１：　当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。

※２：　配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。　

※３：　費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。

※４：　当該事業により大きな変化が生じる道路について３～５路線程度以内で記載する。

※５：　②主な周辺道路における交通量の予測地点は、事業全体と残事業で同地点において設定する。

①新設・改築道路
佐賀大方道路

様式－３①

整備なし(A) 整備あり(B)

②主な周

辺道路
※4

国道56号



（２） 図面（①、②に該当する道路を明示すること）

至
宿
毛
市四万十IC

黒潮大方IC

黒潮上川口IC
黒潮佐賀IC

（仮）古津賀IC

黒潮町

四万十市

56

56

②主な周辺道路
国道56号

①新設道路
佐賀大方道路



様式－３②

費用便益分析の条件

事業名：佐賀大方道路

（２）
項目 チェック欄

費用便益分析マニュアル

（平成３０年２月　国土交通省　道路局　都市局）

その他 □

分析対象期間 50年

社会的割引率 4%

基準年次 令和2年

１時点のみ推計 ■（R12）
複数時点での推計 □

整備の有無それぞれで交通流を推計 ■

整備の有無のいずれかのみ推計 □ 有　　　□ 無
いずれかのみの推計とした理由を記載

道路交通センサスをベースとした自動車ＯＤ表

（三段階推定法）

パーソントリップ調査をベースとした自動車ＯＤ表

（四段階推定法）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

交 　　　無 ■

通 　　　有 □

流 考慮した開発交通量（トリップ数）

推 考慮した理由を記載

計

Ｑ－Ｖ式を用いた配分 □

転換率式を用いた配分 □

Ｑ－Ｖ式と転換率式の併用による配分 ■

均衡配分（リンクパフォーマンス関数を用いた配分） □

簡易手法 □

小規模事業である □

山間部海岸部で併行道路が少ない □

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
簡易手法の考え方（将来交通量の設定方法等）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

各回の配分終了時の速度を交通量でウェイト付け

して設定
採用理由を記載

最終配分の速度 □
採用理由を記載

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

速度設定の
考え方

■

交通量推計結果について、交通容量(Ｑmax)以上の路線交通容量(Qmin～Ｑmax)
内の路線等が混在した配分結果となっているため、便益算出においては速度差の
生ずる「加重平均速度」を用いた。

配分交通量の
推計手法 簡易手法の

採択理由

算出マニュアル
■

分析の基本的事項

交通流の
推計時点

推計の状況
いずれかのみ
の推計の場合

推計に用いた
ＯＤ表

■
（H22センサス）

□

開発交通量の
考慮

有の場合のみ



事業名：佐賀大方道路

（３）
項目 チェック欄

考慮しない ■

考慮する □

面的に考慮 □

対象路線のみ考慮 □

採用した休日係数 （　　　）　％
休日係数を考慮した理由および採用した休日係数の考え方を記載

考慮しない ■

考慮する □

採用した通行止め日数 （　　　）　日

とり止め交通を考慮する □
とり止め交通を考慮しない場合はその理由、考慮した場合はその考え方を記載

考慮しない ■

考慮する □

採用した冬期日数 （　　　）　日
採用した冬期日数の考え方を記載

冬期の走行速度と交通容量の関係
設定の考え方を記載

■

□

費用便益分析マニュアルの値を使用 ■

独自に設定した値を使用 □
　算出根拠を添付すること

費用便益分析マニュアルの値を使用 ■

独自に設定した値を使用 □
　算出根拠を添付すること

中央分離帯の有無を考慮 ■

中央分離帯の有無を考慮しない □

考慮しない ■

考慮する □
　（考慮の場合、算出根拠を添付すること）

その他

車種別時間
価値原単位

車種別走行
経費原単位

交通事故減少
便益算定

走行時間短縮・走
行経費減少・交通
事故減少以外の便

益

便
益
の
算
定

休日交通の
影響 考慮する

場合のみ

災害等による
通行止めの

影響 考慮する
場合のみ

採用した通行止め日数の考え方を記載

冬期交通の
影響 考慮する

場合のみ

交通流推計の
時点以外の
便益の算定

ブロック別・車種別走行台キロの伸び率による設定

その他
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）



事業名：佐賀大方道路

（４）
項目 チェック欄

詳細事業計画による値を採用 □

標準投資パターンを採用 ■

費 その他（既投資分は実績額、未投資分は供用年までの均等割 □

用 維持管理費の設定根拠を記載

の 当該区間を管轄する事務所における直轄国道維持管理費実績に基づき算出

算 積雪地域または寒冷地域である □

考慮しない ■

考慮する □

事業費を考慮 □

維持管理費を考慮 □
当該道路整備が行われない場合の費用を考慮した理由及び考え方を記載（対策内容、費用等

定 その他

４．その他

雪寒費

当該道路整備が行
われない場合の費

用 考慮する
場合のみ

事業費

維持管理費



様式－４

       費用の現在価値算定表
維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

箇所名：佐賀大方道路 単価(億円) 延長(㎞) 単純価値(億円)

0.16 14.0 2.23
割戻率 GDP 事業費（億円） 維持管理費（億円）

年次 年度 （基準年：R2） デフレータ 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値
-10年目 H 29 1.1249 102.9 0.93 1.04
-9年目 H 30 1.0816 102.8 7.59 8.21
-8年目 R 1 1.0400 102.8 13.64 14.18
-7年目 R 2 1.0000 102.8 13.64 13.64
-6年目 R 3 0.9615 102.8 13.65 13.13
-5年目 R 4 0.9246 102.8 42.02 38.85
-4年目 R 5 0.8890 102.8 99.28 88.26
-3年目 R 6 0.8548 102.8 109.55 93.64
-2年目 R 7 0.8219 102.8 117.77 96.80
-1年目 R 8 0.7903 102.8 111.20 87.88

完成供用開始年次 R 9 0.7599 102.8 2.03 1.54
1年目 R 10 0.7307 102.8 2.03 1.48
2年目 R 11 0.7026 102.8 2.03 1.42
3年目 R 12 0.6756 102.8 2.03 1.37
4年目 R 13 0.6496 102.8 2.03 1.32
5年目 R 14 0.6246 102.8 2.03 1.27
6年目 R 15 0.6006 102.8 2.03 1.22
7年目 R 16 0.5775 102.8 2.03 1.17
8年目 R 17 0.5553 102.8 2.03 1.13
9年目 R 18 0.5339 102.8 2.03 1.08
10年目 R 19 0.5134 102.8 2.03 1.04
11年目 R 20 0.4936 102.8 2.03 1.00
12年目 R 21 0.4746 102.8 2.03 0.96
13年目 R 22 0.4564 102.8 2.03 0.93
14年目 R 23 0.4388 102.8 2.03 0.89
15年目 R 24 0.4220 102.8 2.03 0.86
16年目 R 25 0.4057 102.8 2.03 0.82
17年目 R 26 0.3901 102.8 2.03 0.79
18年目 R 27 0.3751 102.8 2.03 0.76
19年目 R 28 0.3607 102.8 2.03 0.73
20年目 R 29 0.3468 102.8 2.03 0.70
21年目 R 30 0.3335 102.8 2.03 0.68
22年目 R 31 0.3207 102.8 2.03 0.65
23年目 R 32 0.3083 102.8 2.03 0.63
24年目 R 33 0.2965 102.8 2.03 0.60
25年目 R 34 0.2851 102.8 2.03 0.58
26年目 R 35 0.2741 102.8 2.03 0.56
27年目 R 36 0.2636 102.8 2.03 0.53
28年目 R 37 0.2534 102.8 2.03 0.51
29年目 R 38 0.2437 102.8 2.03 0.49
30年目 R 39 0.2343 102.8 2.03 0.47
31年目 R 40 0.2253 102.8 2.03 0.46
32年目 R 41 0.2166 102.8 2.03 0.44
33年目 R 42 0.2083 102.8 2.03 0.42
34年目 R 43 0.2003 102.8 2.03 0.41
35年目 R 44 0.1926 102.8 2.03 0.39
36年目 R 45 0.1852 102.8 2.03 0.38
37年目 R 46 0.1780 102.8 2.03 0.36
38年目 R 47 0.1712 102.8 2.03 0.35
39年目 R 48 0.1646 102.8 2.03 0.33
40年目 R 49 0.1583 102.8 2.03 0.32
41年目 R 50 0.1522 102.8 2.03 0.31
42年目 R 51 0.1463 102.8 2.03 0.30
43年目 R 52 0.1407 102.8 2.03 0.29
44年目 R 53 0.1353 102.8 2.03 0.27
45年目 R 54 0.1301 102.8 2.03 0.26
46年目 R 55 0.1251 102.8 2.03 0.25
47年目 R 56 0.1203 102.8 2.03 0.24
48年目 R 57 0.1157 102.8 2.03 0.23
49年目 R 58 0.1112 102.8 -34.71 -3.86 2.03 0.23

  合　計 494.55 451.77 101.36 34.42

単純事業費計 529.26 101.36

注１）事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、
　　　必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
　　　このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
　　　（投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として
　　　評価を実施。）
注２）評価対象期間最終年において、用地残存価値（割引後の用地費）を控除している。



様式－４

       費用の現在価値算定表
維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

箇所名：佐賀大方道路 単価(億円) 延長(㎞) 単純価値(億円)

0.16 14.0 2.23
割戻率 GDP 事業費（億円） 維持管理費（億円）

年次 年度 （基準年：H2） デフレータ 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値
-6年目 R 3 0.9615 102.8 13.65 13.13
-5年目 R 4 0.9246 102.8 42.02 38.85
-4年目 R 5 0.8890 102.8 99.28 88.26
-3年目 R 6 0.8548 102.8 109.55 93.64
-2年目 R 7 0.8219 102.8 117.77 96.80
-1年目 R 8 0.7903 102.8 111.20 87.88

供用開始年次 R 9 0.7599 102.8 2.03 1.54
1年目 R 10 0.7307 102.8 2.03 1.48
2年目 R 11 0.7026 102.8 2.03 1.42
3年目 R 12 0.6756 102.8 2.03 1.37
4年目 R 13 0.6496 102.8 2.03 1.32
5年目 R 14 0.6246 102.8 2.03 1.27
6年目 R 15 0.6006 102.8 2.03 1.22
7年目 R 16 0.5775 102.8 2.03 1.17
8年目 R 17 0.5553 102.8 2.03 1.13
9年目 R 18 0.5339 102.8 2.03 1.08
10年目 R 19 0.5134 102.8 2.03 1.04
11年目 R 20 0.4936 102.8 2.03 1.00
12年目 R 21 0.4746 102.8 2.03 0.96
13年目 R 22 0.4564 102.8 2.03 0.93
14年目 R 23 0.4388 102.8 2.03 0.89
15年目 R 24 0.4220 102.8 2.03 0.86
16年目 R 25 0.4057 102.8 2.03 0.82
17年目 R 26 0.3901 102.8 2.03 0.79
18年目 R 27 0.3751 102.8 2.03 0.76
19年目 R 28 0.3607 102.8 2.03 0.73
20年目 R 29 0.3468 102.8 2.03 0.70
21年目 R 30 0.3335 102.8 2.03 0.68
22年目 R 31 0.3207 102.8 2.03 0.65
23年目 R 32 0.3083 102.8 2.03 0.63
24年目 R 33 0.2965 102.8 2.03 0.60
25年目 R 34 0.2851 102.8 2.03 0.58
26年目 R 35 0.2741 102.8 2.03 0.56
27年目 R 36 0.2636 102.8 2.03 0.53
28年目 R 37 0.2534 102.8 2.03 0.51
29年目 R 38 0.2437 102.8 2.03 0.49
30年目 R 39 0.2343 102.8 2.03 0.47
31年目 R 40 0.2253 102.8 2.03 0.46
32年目 R 41 0.2166 102.8 2.03 0.44
33年目 R 42 0.2083 102.8 2.03 0.42
34年目 R 43 0.2003 102.8 2.03 0.41
35年目 R 44 0.1926 102.8 2.03 0.39
36年目 R 45 0.1852 102.8 2.03 0.38
37年目 R 46 0.1780 102.8 2.03 0.36
38年目 R 47 0.1712 102.8 2.03 0.35
39年目 R 48 0.1646 102.8 2.03 0.33
40年目 R 49 0.1583 102.8 2.03 0.32
41年目 R 50 0.1522 102.8 2.03 0.31
42年目 R 51 0.1463 102.8 2.03 0.30
43年目 R 52 0.1407 102.8 2.03 0.29
44年目 R 53 0.1353 102.8 2.03 0.27
45年目 R 54 0.1301 102.8 2.03 0.26
46年目 R 55 0.1251 102.8 2.03 0.25
47年目 R 56 0.1203 102.8 2.03 0.24
48年目 R 57 0.1157 102.8 2.03 0.23
49年目 R 58 0.1112 102.8 -34.71 -3.86 2.03 0.23

  合　計 458.76 414.70 101.36 34.42

493.47 101.36

注１）事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、
　　　必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
　　　このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
　　　（投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として
　　　評価を実施。）
注２）評価対象期間最終年において、用地残存価値（割引後の用地費）を控除している。



様式－５

便益の現在価値算定表 【事業全体】 箇所名：佐賀大方道路

年次 総走行台ｷﾛの年次別伸び率 割戻率 GDP 走行時間短縮便益（億円） 走行費用減少便益（億円） 合計（億円）

(四国ブロック) デフレータ 現在価値 現在価値 現在価値 便益合計 現在価値
R 2 乗用車類 小型貨物 普通貨物 全  車 （A） 乗用車類 小型貨物 普通貨物 ①　計 ①×(A) 乗用車類 小型貨物 普通貨物 ②　計 (A)×② ③ ③×(A) (①～③) 割戻率4%

完成供用開始年次 R 9 0.99515 0.98349 1.00166 0.99375 0.7599 102.8 17.32 5.03 13.69 36.05 27.39 2.59 0.51 2.03 5.12 3.89 1.53 1.16 42.70 32.45

1年目 R 10 0.99513 0.98322 1.00166 0.99371 0.7307 102.8 17.24 4.95 13.71 35.90 26.23 2.58 0.50 2.03 5.11 3.73 1.52 1.11 42.53 31.07

2年目 R 11 0.99511 0.98293 1.00166 0.99367 0.7026 102.8 17.15 4.86 13.74 35.76 25.12 2.56 0.49 2.04 5.09 3.57 1.51 1.06 42.35 29.76

3年目 R 12 0.99508 0.98263 1.00166 0.99363 0.6756 102.8 17.07 4.78 13.76 35.61 24.06 2.55 0.48 2.04 5.07 3.43 1.50 1.01 42.18 28.50

4年目 R 13 0.99043 0.99132 0.99716 0.99140 0.6496 102.8 16.91 4.74 13.72 35.37 22.97 2.53 0.48 2.03 5.04 3.27 1.49 0.97 41.89 27.21

5年目 R 14 0.99033 0.99124 0.99715 0.99133 0.6246 102.8 16.74 4.70 13.68 35.12 21.94 2.50 0.47 2.03 5.00 3.12 1.47 0.92 41.60 25.98

6年目 R 15 0.99024 0.99116 0.99714 0.99125 0.6006 102.8 16.58 4.66 13.64 34.88 20.95 2.48 0.47 2.02 4.97 2.98 1.46 0.88 41.31 24.81

7年目 R 16 0.99014 0.99108 0.99714 0.99117 0.5775 102.8 16.42 4.61 13.60 34.63 20.00 2.45 0.46 2.02 4.93 2.85 1.45 0.84 41.01 23.69

8年目 R 17 0.99005 0.99100 0.99713 0.99109 0.5553 102.8 16.25 4.57 13.56 34.39 19.10 2.43 0.46 2.01 4.90 2.72 1.44 0.80 40.72 22.61

9年目 R 18 0.98995 0.99092 0.99712 0.99101 0.5339 102.8 16.09 4.53 13.53 34.15 18.23 2.40 0.45 2.01 4.86 2.60 1.42 0.76 40.43 21.59

10年目 R 19 0.98984 0.99084 0.99711 0.99093 0.5134 102.8 15.93 4.49 13.49 33.90 17.41 2.38 0.45 2.00 4.83 2.48 1.41 0.72 40.14 20.61

11年目 R 20 0.98974 0.99075 0.99710 0.99085 0.4936 102.8 15.76 4.45 13.45 33.66 16.61 2.35 0.45 1.99 4.80 2.37 1.40 0.69 39.85 19.67

12年目 R 21 0.98963 0.99067 0.99709 0.99076 0.4746 102.8 15.60 4.41 13.41 33.41 15.86 2.33 0.44 1.99 4.76 2.26 1.38 0.66 39.56 18.77

13年目 R 22 0.98952 0.99058 0.99709 0.99068 0.4564 102.8 15.44 4.36 13.37 33.17 15.14 2.31 0.44 1.98 4.73 2.16 1.37 0.63 39.27 17.92

14年目 R 23 0.98941 0.99049 0.99708 0.99059 0.4388 102.8 15.27 4.32 13.33 32.93 14.45 2.28 0.43 1.98 4.69 2.06 1.36 0.60 38.98 17.10

15年目 R 24 0.98930 0.99040 0.99707 0.99050 0.4220 102.8 15.11 4.28 13.29 32.68 13.79 2.26 0.43 1.97 4.66 1.97 1.35 0.57 38.68 16.33

16年目 R 25 0.98918 0.99031 0.99706 0.99041 0.4057 102.8 14.95 4.24 13.25 32.44 13.16 2.23 0.43 1.96 4.62 1.88 1.33 0.54 38.39 15.58

17年目 R 26 0.98907 0.99021 0.99705 0.99032 0.3901 102.8 14.78 4.20 13.21 32.19 12.56 2.21 0.42 1.96 4.59 1.79 1.32 0.51 38.10 14.86

18年目 R 27 0.98895 0.99012 0.99704 0.99022 0.3751 102.8 14.62 4.16 13.17 31.95 11.98 2.18 0.42 1.95 4.55 1.71 1.31 0.49 37.81 14.18

19年目 R 28 0.98882 0.99002 0.99703 0.99013 0.3607 102.8 14.46 4.12 13.13 31.71 11.44 2.16 0.41 1.95 4.52 1.63 1.29 0.47 37.52 13.53

20年目 R 29 0.98870 0.98992 0.99703 0.99003 0.3468 102.8 14.29 4.07 13.10 31.46 10.91 2.13 0.41 1.94 4.49 1.56 1.28 0.44 37.23 12.91

21年目 R 30 0.98857 0.98981 0.99702 0.98993 0.3335 102.8 14.13 4.03 13.06 31.22 10.41 2.11 0.40 1.94 4.45 1.48 1.27 0.42 36.94 12.32

22年目 R 31 0.98843 0.98971 0.99701 0.98982 0.3207 102.8 13.97 3.99 13.02 30.97 9.93 2.09 0.40 1.93 4.42 1.42 1.25 0.40 36.65 11.75

23年目 R 32 0.98830 0.98960 0.99700 0.98972 0.3083 102.8 13.80 3.95 12.98 30.73 9.47 2.06 0.40 1.92 4.38 1.35 1.24 0.38 36.35 11.21

24年目 R 33 0.98816 0.98949 0.99699 0.98961 0.2965 102.8 13.64 3.91 12.94 30.49 9.04 2.04 0.39 1.92 4.35 1.29 1.23 0.36 36.06 10.69

25年目 R 34 0.98802 0.98938 0.99698 0.98950 0.2851 102.8 13.47 3.87 12.90 30.24 8.62 2.01 0.39 1.91 4.31 1.23 1.22 0.35 35.77 10.20

26年目 R 35 0.98787 0.98927 0.99697 0.98939 0.2741 102.8 13.31 3.83 12.86 30.00 8.22 1.99 0.38 1.91 4.28 1.17 1.20 0.33 35.48 9.73

27年目 R 36 0.98772 0.98915 0.99696 0.98928 0.2636 102.8 13.15 3.78 12.82 29.75 7.84 1.96 0.38 1.90 4.25 1.12 1.19 0.31 35.19 9.28

28年目 R 37 0.98757 0.98903 0.99695 0.98916 0.2534 102.8 12.98 3.74 12.78 29.51 7.48 1.94 0.38 1.90 4.21 1.07 1.18 0.30 34.90 8.84

29年目 R 38 0.98741 0.98891 0.99694 0.98904 0.2437 102.8 12.82 3.70 12.74 29.27 7.13 1.92 0.37 1.89 4.18 1.02 1.16 0.28 34.61 8.43

30年目 R 39 0.98725 0.98879 0.99693 0.98892 0.2343 102.8 12.66 3.66 12.71 29.02 6.80 1.89 0.37 1.88 4.14 0.97 1.15 0.27 34.32 8.04

31年目 R 40 0.98709 0.98866 0.99693 0.98880 0.2253 102.8 12.49 3.62 12.67 28.78 6.48 1.87 0.36 1.88 4.11 0.93 1.14 0.26 34.02 7.67

32年目 R 41 0.98692 0.98853 0.99692 0.98867 0.2166 102.8 12.33 3.58 12.63 28.53 6.18 1.84 0.36 1.87 4.07 0.88 1.13 0.24 33.73 7.31

33年目 R 42 0.98675 0.98839 0.99691 0.98854 0.2083 102.8 12.17 3.53 12.59 28.29 5.89 1.82 0.35 1.87 4.04 0.84 1.11 0.23 33.44 6.97

34年目 R 43 0.98657 0.98826 0.99690 0.98841 0.2003 102.8 12.00 3.49 12.55 28.05 5.62 1.79 0.35 1.86 4.00 0.80 1.10 0.22 33.15 6.64

35年目 R 44 0.98639 0.98812 0.99689 0.98827 0.1926 102.8 11.84 3.45 12.51 27.80 5.35 1.77 0.35 1.85 3.97 0.76 1.09 0.21 32.86 6.33

36年目 R 45 0.98620 0.98798 0.99688 0.98813 0.1852 102.8 11.68 3.41 12.47 27.56 5.10 1.74 0.34 1.85 3.94 0.73 1.07 0.20 32.57 6.03

37年目 R 46 0.98601 0.98783 0.99687 0.98799 0.1780 102.8 11.51 3.37 12.43 27.31 4.86 1.72 0.34 1.84 3.90 0.69 1.06 0.19 32.28 5.75

38年目 R 47 0.98581 0.98768 0.99686 0.98785 0.1712 102.8 11.35 3.33 12.39 27.07 4.63 1.70 0.33 1.84 3.87 0.66 1.05 0.18 31.99 5.48

39年目 R 48 0.98560 0.98753 0.99685 0.98770 0.1646 102.8 11.19 3.29 12.35 26.83 4.42 1.67 0.33 1.83 3.83 0.63 1.04 0.17 31.69 5.22

40年目 R 49 0.98539 0.98737 0.99684 0.98754 0.1583 102.8 11.02 3.24 12.31 26.58 4.21 1.65 0.33 1.83 3.80 0.60 1.02 0.16 31.40 4.97

41年目 R 50 0.98518 0.98721 0.99683 0.98739 0.1522 102.8 10.86 3.20 12.28 26.34 4.01 1.62 0.32 1.82 3.76 0.57 1.01 0.15 31.11 4.74

42年目 R 51 0.98495 0.98704 0.99682 0.98722 0.1463 102.8 10.70 3.16 12.24 26.09 3.82 1.60 0.32 1.81 3.73 0.55 1.00 0.15 30.82 4.51

43年目 R 52 0.98472 0.98687 0.99681 0.98706 0.1407 102.8 10.53 3.12 12.20 25.85 3.64 1.57 0.31 1.81 3.70 0.52 0.98 0.14 30.53 4.30

44年目 R 53 0.98449 0.98670 0.99680 0.98689 0.1353 102.8 10.37 3.08 12.16 25.61 3.46 1.55 0.31 1.80 3.66 0.50 0.97 0.13 30.24 4.09

45年目 R 54 0.98424 0.98652 0.99679 0.98672 0.1301 102.8 10.21 3.04 12.12 25.36 3.30 1.52 0.30 1.80 3.63 0.47 0.96 0.12 29.95 3.90

46年目 R 55 0.98399 0.98633 0.99678 0.98654 0.1251 102.8 10.04 3.00 12.08 25.12 3.14 1.50 0.30 1.79 3.59 0.45 0.95 0.12 29.66 3.71

47年目 R 56 0.98373 0.98614 0.99677 0.98635 0.1203 102.8 9.88 2.95 12.04 24.88 2.99 1.48 0.30 1.79 3.56 0.43 0.93 0.11 29.37 3.53

48年目 R 57 0.98346 0.98595 0.99676 0.98616 0.1157 102.8 9.72 2.91 12.00 24.63 2.85 1.45 0.29 1.78 3.52 0.41 0.92 0.11 29.07 3.36

49年目 R 58 0.98318 0.98575 0.99675 0.98597 0.1112 102.8 9.55 2.87 11.96 24.39 2.71 1.43 0.29 1.77 3.49 0.39 0.91 0.10 28.78 3.20

合　　　　　計 677.35 194.64 645.64 1517.63 546.94 101.19 19.55 95.72 216.45 77.94 61.11 22.43 1795.19 647.31

年度 事故減少便益（億円）
（基準年）



様式－５

便益の現在価値算定表 【残事業】 箇所名：佐賀大方道路

年次 総走行台ｷﾛの年次別伸び率 割戻率 GDP 走行時間短縮便益（億円） 走行費用減少便益（億円） 合計（億円）

(四国ブロック) デフレータ 現在価値 現在価値 現在価値 便益合計 現在価値
R 2 乗用車類 小型貨物 普通貨物 全  車 （A） 乗用車類 小型貨物 普通貨物 ①　計 ①×(A) 乗用車類 小型貨物 普通貨物 ②　計 (A)×② ③ ③×(A) (①～③) 割戻率4%

完成供用開始年次 R 9 0.99515 0.98349 1.00166 0.99375 0.7599 102.8 17.32 5.03 13.69 36.05 27.39 2.59 0.51 2.03 5.12 3.89 1.53 1.16 42.70 32.45

1年目 R 10 0.99513 0.98322 1.00166 0.99371 0.7307 102.8 17.24 4.95 13.71 35.90 26.23 2.58 0.50 2.03 5.11 3.73 1.52 1.11 42.53 31.07

2年目 R 11 0.99511 0.98293 1.00166 0.99367 0.7026 102.8 17.15 4.86 13.74 35.76 25.12 2.56 0.49 2.04 5.09 3.57 1.51 1.06 42.35 29.76

3年目 R 12 0.99508 0.98263 1.00166 0.99363 0.6756 102.8 17.07 4.78 13.76 35.61 24.06 2.55 0.48 2.04 5.07 3.43 1.50 1.01 42.18 28.50

4年目 R 13 0.99043 0.99132 0.99716 0.99140 0.6496 102.8 16.91 4.74 13.72 35.37 22.97 2.53 0.48 2.03 5.04 3.27 1.49 0.97 41.89 27.21

5年目 R 14 0.99033 0.99124 0.99715 0.99133 0.6246 102.8 16.74 4.70 13.68 35.12 21.94 2.50 0.47 2.03 5.00 3.12 1.47 0.92 41.60 25.98

6年目 R 15 0.99024 0.99116 0.99714 0.99125 0.6006 102.8 16.58 4.66 13.64 34.88 20.95 2.48 0.47 2.02 4.97 2.98 1.46 0.88 41.31 24.81

7年目 R 16 0.99014 0.99108 0.99714 0.99117 0.5775 102.8 16.42 4.61 13.60 34.63 20.00 2.45 0.46 2.02 4.93 2.85 1.45 0.84 41.01 23.69

8年目 R 17 0.99005 0.99100 0.99713 0.99109 0.5553 102.8 16.25 4.57 13.56 34.39 19.10 2.43 0.46 2.01 4.90 2.72 1.44 0.80 40.72 22.61

9年目 R 18 0.98995 0.99092 0.99712 0.99101 0.5339 102.8 16.09 4.53 13.53 34.15 18.23 2.40 0.45 2.01 4.86 2.60 1.42 0.76 40.43 21.59

10年目 R 19 0.98984 0.99084 0.99711 0.99093 0.5134 102.8 15.93 4.49 13.49 33.90 17.41 2.38 0.45 2.00 4.83 2.48 1.41 0.72 40.14 20.61

11年目 R 20 0.98974 0.99075 0.99710 0.99085 0.4936 102.8 15.76 4.45 13.45 33.66 16.61 2.35 0.45 1.99 4.80 2.37 1.40 0.69 39.85 19.67

12年目 R 21 0.98963 0.99067 0.99709 0.99076 0.4746 102.8 15.60 4.41 13.41 33.41 15.86 2.33 0.44 1.99 4.76 2.26 1.38 0.66 39.56 18.77

13年目 R 22 0.98952 0.99058 0.99709 0.99068 0.4564 102.8 15.44 4.36 13.37 33.17 15.14 2.31 0.44 1.98 4.73 2.16 1.37 0.63 39.27 17.92

14年目 R 23 0.98941 0.99049 0.99708 0.99059 0.4388 102.8 15.27 4.32 13.33 32.93 14.45 2.28 0.43 1.98 4.69 2.06 1.36 0.60 38.98 17.10

15年目 R 24 0.98930 0.99040 0.99707 0.99050 0.4220 102.8 15.11 4.28 13.29 32.68 13.79 2.26 0.43 1.97 4.66 1.97 1.35 0.57 38.68 16.33

16年目 R 25 0.98918 0.99031 0.99706 0.99041 0.4057 102.8 14.95 4.24 13.25 32.44 13.16 2.23 0.43 1.96 4.62 1.88 1.33 0.54 38.39 15.58

17年目 R 26 0.98907 0.99021 0.99705 0.99032 0.3901 102.8 14.78 4.20 13.21 32.19 12.56 2.21 0.42 1.96 4.59 1.79 1.32 0.51 38.10 14.86

18年目 R 27 0.98895 0.99012 0.99704 0.99022 0.3751 102.8 14.62 4.16 13.17 31.95 11.98 2.18 0.42 1.95 4.55 1.71 1.31 0.49 37.81 14.18

19年目 R 28 0.98882 0.99002 0.99703 0.99013 0.3607 102.8 14.46 4.12 13.13 31.71 11.44 2.16 0.41 1.95 4.52 1.63 1.29 0.47 37.52 13.53

20年目 R 29 0.98870 0.98992 0.99703 0.99003 0.3468 102.8 14.29 4.07 13.10 31.46 10.91 2.13 0.41 1.94 4.49 1.56 1.28 0.44 37.23 12.91

21年目 R 30 0.98857 0.98981 0.99702 0.98993 0.3335 102.8 14.13 4.03 13.06 31.22 10.41 2.11 0.40 1.94 4.45 1.48 1.27 0.42 36.94 12.32

22年目 R 31 0.98843 0.98971 0.99701 0.98982 0.3207 102.8 13.97 3.99 13.02 30.97 9.93 2.09 0.40 1.93 4.42 1.42 1.25 0.40 36.65 11.75

23年目 R 32 0.98830 0.98960 0.99700 0.98972 0.3083 102.8 13.80 3.95 12.98 30.73 9.47 2.06 0.40 1.92 4.38 1.35 1.24 0.38 36.35 11.21

24年目 R 33 0.98816 0.98949 0.99699 0.98961 0.2965 102.8 13.64 3.91 12.94 30.49 9.04 2.04 0.39 1.92 4.35 1.29 1.23 0.36 36.06 10.69

25年目 R 34 0.98802 0.98938 0.99698 0.98950 0.2851 102.8 13.47 3.87 12.90 30.24 8.62 2.01 0.39 1.91 4.31 1.23 1.22 0.35 35.77 10.20

26年目 R 35 0.98787 0.98927 0.99697 0.98939 0.2741 102.8 13.31 3.83 12.86 30.00 8.22 1.99 0.38 1.91 4.28 1.17 1.20 0.33 35.48 9.73

27年目 R 36 0.98772 0.98915 0.99696 0.98928 0.2636 102.8 13.15 3.78 12.82 29.75 7.84 1.96 0.38 1.90 4.25 1.12 1.19 0.31 35.19 9.28

28年目 R 37 0.98757 0.98903 0.99695 0.98916 0.2534 102.8 12.98 3.74 12.78 29.51 7.48 1.94 0.38 1.90 4.21 1.07 1.18 0.30 34.90 8.84

29年目 R 38 0.98741 0.98891 0.99694 0.98904 0.2437 102.8 12.82 3.70 12.74 29.27 7.13 1.92 0.37 1.89 4.18 1.02 1.16 0.28 34.61 8.43

30年目 R 39 0.98725 0.98879 0.99693 0.98892 0.2343 102.8 12.66 3.66 12.71 29.02 6.80 1.89 0.37 1.88 4.14 0.97 1.15 0.27 34.32 8.04

31年目 R 40 0.98709 0.98866 0.99693 0.98880 0.2253 102.8 12.49 3.62 12.67 28.78 6.48 1.87 0.36 1.88 4.11 0.93 1.14 0.26 34.02 7.67

32年目 R 41 0.98692 0.98853 0.99692 0.98867 0.2166 102.8 12.33 3.58 12.63 28.53 6.18 1.84 0.36 1.87 4.07 0.88 1.13 0.24 33.73 7.31

33年目 R 42 0.98675 0.98839 0.99691 0.98854 0.2083 102.8 12.17 3.53 12.59 28.29 5.89 1.82 0.35 1.87 4.04 0.84 1.11 0.23 33.44 6.97

34年目 R 43 0.98657 0.98826 0.99690 0.98841 0.2003 102.8 12.00 3.49 12.55 28.05 5.62 1.79 0.35 1.86 4.00 0.80 1.10 0.22 33.15 6.64

35年目 R 44 0.98639 0.98812 0.99689 0.98827 0.1926 102.8 11.84 3.45 12.51 27.80 5.35 1.77 0.35 1.85 3.97 0.76 1.09 0.21 32.86 6.33

36年目 R 45 0.98620 0.98798 0.99688 0.98813 0.1852 102.8 11.68 3.41 12.47 27.56 5.10 1.74 0.34 1.85 3.94 0.73 1.07 0.20 32.57 6.03

37年目 R 46 0.98601 0.98783 0.99687 0.98799 0.1780 102.8 11.51 3.37 12.43 27.31 4.86 1.72 0.34 1.84 3.90 0.69 1.06 0.19 32.28 5.75

38年目 R 47 0.98581 0.98768 0.99686 0.98785 0.1712 102.8 11.35 3.33 12.39 27.07 4.63 1.70 0.33 1.84 3.87 0.66 1.05 0.18 31.99 5.48

39年目 R 48 0.98560 0.98753 0.99685 0.98770 0.1646 102.8 11.19 3.29 12.35 26.83 4.42 1.67 0.33 1.83 3.83 0.63 1.04 0.17 31.69 5.22

40年目 R 49 0.98539 0.98737 0.99684 0.98754 0.1583 102.8 11.02 3.24 12.31 26.58 4.21 1.65 0.33 1.83 3.80 0.60 1.02 0.16 31.40 4.97

41年目 R 50 0.98518 0.98721 0.99683 0.98739 0.1522 102.8 10.86 3.20 12.28 26.34 4.01 1.62 0.32 1.82 3.76 0.57 1.01 0.15 31.11 4.74

42年目 R 51 0.98495 0.98704 0.99682 0.98722 0.1463 102.8 10.70 3.16 12.24 26.09 3.82 1.60 0.32 1.81 3.73 0.55 1.00 0.15 30.82 4.51

43年目 R 52 0.98472 0.98687 0.99681 0.98706 0.1407 102.8 10.53 3.12 12.20 25.85 3.64 1.57 0.31 1.81 3.70 0.52 0.98 0.14 30.53 4.30

44年目 R 53 0.98449 0.98670 0.99680 0.98689 0.1353 102.8 10.37 3.08 12.16 25.61 3.46 1.55 0.31 1.80 3.66 0.50 0.97 0.13 30.24 4.09

45年目 R 54 0.98424 0.98652 0.99679 0.98672 0.1301 102.8 10.21 3.04 12.12 25.36 3.30 1.52 0.30 1.80 3.63 0.47 0.96 0.12 29.95 3.90

46年目 R 55 0.98399 0.98633 0.99678 0.98654 0.1251 102.8 10.04 3.00 12.08 25.12 3.14 1.50 0.30 1.79 3.59 0.45 0.95 0.12 29.66 3.71

47年目 R 56 0.98373 0.98614 0.99677 0.98635 0.1203 102.8 9.88 2.95 12.04 24.88 2.99 1.48 0.30 1.79 3.56 0.43 0.93 0.11 29.37 3.53

48年目 R 57 0.98346 0.98595 0.99676 0.98616 0.1157 102.8 9.72 2.91 12.00 24.63 2.85 1.45 0.29 1.78 3.52 0.41 0.92 0.11 29.07 3.36

49年目 R 58 0.98318 0.98575 0.99675 0.98597 0.1112 102.8 9.55 2.87 11.96 24.39 2.71 1.43 0.29 1.77 3.49 0.39 0.91 0.10 28.78 3.20

合　　　　　計 677.35 194.64 645.64 1517.63 546.94 101.19 19.55 95.72 216.45 77.94 61.11 22.43 1795.19 647.31

年度 事故減少便益（億円）
（基準年）
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