
（再評価）

様式１　客観的評価指標による事業採択の前提条件、事業の効果や必要性の確認の状況

事業名 常磐自動車道（いわき中央～亘理）
一般国道６号　仙台東部道路（亘理～仙台港北）

事業主体
国土交通省　東北地方整備局
東日本高速道路株式会社

●事業採択の前提条件を確認するための指標

指　　標 指標チェックの根拠

前提条件 事業の効率性 ■ 便益が費用を上回っている
費用便益比（Ｂ／Ｃ）＝２．３
経済的純現在価値（Ｂ－Ｃ）＝１６，１９２億円
経済的内部収益率（ＥＩＲＲ）＝５．７％

●事業の効果や必要性を評価するための指標

政策目標 指　標　（対象となる指標のみ記載。効果が確認されるものは□を■に変更） 指標チェックの根拠

１．活力 円滑なモビリ
ティの確保 ● 並行区間等の年間渋滞損失時間（人・時間）及び削減率

常磐自動車道（いわき中央～亘理）及び一般国道６号　仙台東部道路（亘理～仙台港北）
渋滞損失時間削減量：　　 26,663.7千人・時間／年
渋滞損失削減率：　　　　    0.2111％削減

□ 並行区間等における混雑時旅行速度が20km/h未満である区間の旅行速度の改善が期待される

■ 並行区間等に、当該路線の整備により利便性の向上が期待できるバス路線が存在する又は新たなバス路線が
期待できる

既存バス路線（仙台市～いわき市：開通前190㎞　⇒　開通後150㎞【40㎞短縮】）

■ 新幹線駅へのアクセス向上が見込まれる 東北新幹線 仙台駅（山元町～仙台駅：開通前44分　⇒　開通後33分【11分短縮】）

■
拠点空港（旧第一種及び第二種空港）、地方管理空港（旧第三種空港）もしくは共用飛行場へのアクセス向
上が見込まれる

仙台空港（浪江町～仙台空港：開通前90分　⇒　開通後72分【18分短縮】）
　　　　（山元町～仙台空港：開通前34分　⇒　開通後23分【11分短縮】）
　　　　（仙台塩釜港～仙台空港：開通前44分　⇒　開通後15分【29分短縮】）

物流効率化の
支援

■ 国際拠点港湾（旧特定重要港湾）もしくは国際コンテナ航路の発着港湾へのアクセス向上が見込まれる

仙台塩釜港（山元町～仙台塩釜港：開通前47分　⇒　開通後36分【11分短縮】）
　　　　　（亘理町～仙台塩釜港：開通前66分　⇒　開通後35分【30分短縮】）
小名浜港（大熊町～小名浜港：開通前109分　⇒　開通後71分【38分短縮】）
相馬港（浪江町～相馬港：開通前52分　⇒　開通後42分【10分短縮】）

■ 農林水産業を主体とする地域から大都市圏への農林水産品の流通の利便性向上が見込まれる
松川浦漁港（漁獲量12,400t／年）・真野川漁港（漁獲量1,300t／年）から仙台圏へ水産物
請戸漁港（復旧工事中・漁獲量1,900t／年）から首都圏へ水産物
山元町（いちご収穫量1,450t／年）から宮城県内・北海道・青森・首都圏へ農産物

都市の再生
□ 都市再生プロジェクトを支援する事業である

□ 三大都市圏の環状道路を形成する

□ 市街地再開発、区画整理等の沿道まちづくりとの連携あり

■ 当該路線が新たに拠点都市間を高規格幹線道路で連絡するルートを構成する 仙台市（地方生活圏中心都市）～いわき市（地方生活圏中心都市）

■ 当該路線が隣接した日常活動圏中心都市間を最短時間で連絡する路線を構成する
仙台市（地方生活圏中心都市）～いわき市（地方生活圏中心都市）
仙台市（地方生活圏中心都市）～石巻市・気仙沼市（二次生活圏中心都市）

■ 日常活動圏中心都市へのアクセス向上が見込まれる

いわき市（地方生活圏中心都市）～大熊市（開通前87分　⇒　開通後52分【35分短縮】）
いわき市（地方生活圏中心都市）～相馬市（開通前114分　⇒　開通後85分【29分短縮】）
仙台市（地方生活圏中心都市）～山元町（開通前49分　⇒　開通後38分【11分短縮】）
仙台市（地方生活圏中心都市）～亘理町（開通前46分　⇒　開通後40分【6分短縮】）

個性ある地域
の形成 ■ 拠点開発プロジェクト、地域連携プロジェクト、大規模イベントを支援する 相馬野馬追（南相馬市）

■ IC等からのアクセスが向上する主要な観光地が存在する
広野町：Ｊヴィレッジ（東京方面～Ｊヴィレッジ：開通前190分　⇒　開通後143分【47分短縮】）
相馬市：松川浦
塩釜市・松島町・石巻市・女川町：マリンゲート塩釜、松島

■ 新規整備の公共公益施設へ直結する道路である 楢葉遠隔技術開発センター（楢葉町）

国土・地域
ネットワーク
の構築



２．暮らし 安全で安心で
きるくらしの
確保

■ 三次医療施設へのアクセス向上が見込まれる

いわき市立磐城総合共立病院（所要時間60分圏域：開通前約37万人　⇒　開通後約40万人【3万人増加】）
いわき市立磐城総合共立病院（相馬市～いわき市立磐城総合共立病院：開通前130分　⇒　開通後90分【40分短縮】）
仙台市立病院（相馬市～仙台市立病院：開通前70分　⇒　開通後55分【15分短縮】）
東北大学付属病院（山元町～東北大学附属病院（仙台市）：開通前51分　⇒　開通後40分【11分短縮】）
国立仙台医療センター（岩沼市～国立仙台医療センター（仙台市）：開通前35分　⇒　開通後25分【10分短縮】）

３．安全 安全な生活環
境の確保 □ 並行区間等に死傷事故率が500件/億台キロ以上である区間が存する場合において、交通量の減少により当該

区間の安全性の向上が期待できる

災害への備え

■
対象区間が、都道府県地域防災計画、緊急輸送道路ネットワーク計画又は地震対策緊急整備事業計画に位置
づけがある、又は地震防災緊急事業五ヶ年計画に位置づけのある路線（以下「緊急輸送道路」という）とし
て位置づけあり

福島県地域防災計画において、緊急輸送路第１次確保路線に指定（常磐自動車道）
宮城県地域防災計画において、第１次緊急輸送道路に指定（常磐自動車道、仙台東部道路）

■  緊急輸送道路が通行止になった場合に大幅な迂回を強いられる区間の代替路線を形成する
一般国道６号（緊急輸送路第１次確保路線）代替区間（いわき市～亘理町間）:常磐自動車道（いわき中央ＩＣ～亘理Ｉ
Ｃ）
一般国道４号（第１次緊急輸送道路）代替区間（亘理町～仙台市間）:仙台東部道路（亘理ＩＣ～仙台空港ＩＣ）

■ 並行する高速ネットワークの代替路線として機能する 東北自動車道（郡山ＪＣＴ～富谷ＪＣＴ）の代替路線として機能

□ 並行区間等の事前通行規制区間、特殊通行規制区間又は冬期交通障害区間の代替路線を形成する 一般国道６号（富岡町～浪江町間）【帰還困難区域の特別通過交通制度：２輪車通行不可】

４．環境 地球環境の保
全 ● 対象道路の整備により削減される自動車からのCO2排出量 CO2排出削減量： 111,950.3t／年　排出削減率： 0.058％削減

生活環境の改
善・保全 ● 並行区間等における自動車からのNO2排出削減率 NO2排出削減量：　　 398.0t／年　排出削減率： 0.081％削減

● 並行区間等における自動車からのSPM排出削減率 SPM排出削減量：　　　24.0t／年　排出削減率： 0.087％削減

□ 並行区間等で騒音レベルが夜間要請限度を超過している区間について、新たに要請限度を下回ることが期待
される区間がある

□ その他、環境や景観上の効果が期待される

５．その他 他のプロジェク
トとの関係 ■ 他機関との連携プログラムに位置づけられている ふくしま道づくりプラン（復興計画対応版）（福島県）

その他
■ その他、対象地域や事業に固有の事情等、以上の項目に属さない効果が期待される 福島県復興ビジョン、宮城県震災復興計画、復興・創生期間（復興庁）



様式－２

費用便益分析の結果

路線名 事業名 延長 事業種別
現拡・ＢＰ
・その他の別

常磐自動車道
一般国道６号
仙台東部道路

いわき中央～亘理
亘理～仙台港北

L=150km
高速自動車国道

一般国道
４車線化

計画交通量
(台/日)

車線数 事業主体

9,300～39,400
4車線:いわき中央～広野

・山元～仙台港北
2車線:広野～山元

国土交通省
東北地方整備局

東日本高速道路㈱

① 費　用

事　業　費 維持管理費 合　　計

基 準 年 令和２年度

単純合計 6,229億円 2,558億円 8,787億円 

うち残事業分 234億円 26億円 260億円 

基準年における
現在価値 (Ｃ)

10,465億円 1,782億円 12,247億円 

うち残事業分 225億円 12億円 237億円 

② 便　益

走行時間
短縮便益

走行経費
減少便益

交通事故
減少便益

合　　計

基 準 年 令和２年度

供 用 年
平成１３年度、平成１６年度、平成２１年度

平成２６年度、令和３年度

単年便益
（初年便益）

362億円 22億円 2.0億円 386億円 

基準年における
現在価値 (Ｂ)

25,901億円 2,207億円 330億円 28,439億円 

うち残事業分 965億円 34億円 12億円 1,011億円 



③ 結　果

注）費用及び便益の合計は、表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある。

④ 感 度 分 析 （残事業を対象）

変動要因 基準値 変動ケース

交通量 9,300～39,400 ±１０％

事業費 234億円 ±１０％

事業期間 2年間 +１年

費用便益比（Ｂ／Ｃ）

3.8～4.7

4.7～3.9

～4.1

費用便益比（残事業） 4.3

経済的純現在価値（残事業） 774億円 

経済的内部収益率（残事業） 23.1%

費用便益比（事業全体） 2.3

経済的純現在価値（事業全体） 16,192億円 

経済的内部収益率（事業全体） 5.7%



交通状況の変化（事業全体）

（推計時点    Ｒ１２年）

整備なし(A) 整備あり(B)

交通量
※1 [台/日] - 14,900

走行時間※2 [分] - 107

走行時間費用
※3 [億円/年] - 341

交通量 [台/日] 33,600 26,300

走行時間 [分] 103 102

走行時間費用 [億円/年] 753 574

交通量 [台/日] 11,500 7,800

走行時間 [分] 47 47

走行時間費用 [億円/年] 114 76

交通量 [台/日] 10,700 9,400

走行時間 [分] 93 90

走行時間費用 [億円/年] 216 188

交通量 [台/日] 22,500 22,400

走行時間 [分] 39 39

走行時間費用 [億円/年] 197 199

交通量 [台/日] 9,900 8,700

走行時間 [分] 32 31

走行時間費用 [億円/年] 68 59

交通量 [台/日] 7,000 6,700

走行時間 [分] 12 11

走行時間費用 [億円/年] 16 15

走行時間費用 [億円/年] 157,879 157,122

走行時間短縮便益 [億円/年]

※１：　当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。

※２：　配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。　

※３：　費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。

※４：　当該事業により大きな変化が生じる道路について３～５路線程度以内で記載する。

※５：　②主な周辺道路における交通量の予測地点は、事業全体と残事業で同地点において設定する。

③その他道路合計：
38,267.1km

走行時間費用
整備なし(A)

走行時間費用
整備あり(B)

走行時間短縮便益
(A - B)

合計：38,740.1km 159,242 158,573 668

(主)相馬
亘理線：
4.0km

様式－３①

事業名：常磐自動車道、一般国道６号　仙台東部道路（いわき中央～仙台港北）

①新設道路
（いわき中央～亘理）
（亘理～仙台港北）

：150.4km

東北
自動車道：
157.1km

磐越
自動車道：
71.4km

②
主な周辺

道路
※4

国道6号：
45.9km

国道4号：
24.7km

(主)いわき
浪江線：
19.5km



事業名：常磐自動車道、一般国道６号　仙台東部道路（いわき中央～仙台港北）

（主）相馬亘理線

（主）いわき浪江線

磐越自動車道

亘理

いわき中央

国道4号東北自動車道

国道6号

国道6号

仙台港北

常磐自動車道

仙台東部道路



交通状況の変化（残事業）

（推計時点    Ｒ１２年）

整備なし(A) 整備あり(B)

交通量
※1 [台/日] 13,800 14,900

走行時間※2 [分] 115 107

走行時間費用
※3 [億円/年] 338 341

交通量 [台/日] 27,000 26,300

走行時間 [分] 102 102

走行時間費用 [億円/年] 593 574

交通量 [台/日] 7,900 7,800

走行時間 [分] 47 47

走行時間費用 [億円/年] 77 76

交通量 [台/日] 9,600 9,400

走行時間 [分] 91 91

走行時間費用 [億円/年] 191 188

交通量 [台/日] 22,500 22,400

走行時間 [分] 39 39

走行時間費用 [億円/年] 201 199

交通量 [台/日] 8,800 8,700

走行時間 [分] 32 31

走行時間費用 [億円/年] 59 59

交通量 [台/日] 6,800 6,700

走行時間 [分] 12 12

走行時間費用 [億円/年] 15 15

走行時間費用 [億円/年] 157,150 157,122

走行時間短縮便益 [億円/年]

※１：　当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。

※２：　配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。　

※３：　費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。

※４：　当該事業により大きな変化が生じる道路について３～５路線程度以内で記載する。

※５：　②主な周辺道路における交通量の予測地点は、事業全体と残事業で同地点において設定する。

③その他道路合計：
38,267.1km

走行時間費用
整備なし(A)

走行時間費用
整備あり(B)

走行時間短縮便益
(A - B)

合計：38,740.1km 158,624 158,573 50

(主)相馬
亘理線：
4.0km

様式－３①

事業名：常磐自動車道、一般国道６号　仙台東部道路（いわき中央～仙台港北）

①新設道路
（いわき中央～亘理）
（亘理～仙台港北）

：150.4km

東北
自動車道：
157.1km

磐越
自動車道：
71.4km

②
主な周辺

道路
※4

国道6号：
45.9km

国道4号：
24.7km

(主)いわき
浪江線：
19.5km



事業名：常磐自動車道、一般国道６号　仙台東部道路（いわき中央～仙台港北）

（主）相馬亘理線

（主）いわき浪江線

磐越自動車道

亘理

いわき中央

国道4号東北自動車道

国道6号

国道6号

仙台港北

常磐自動車道

仙台東部道路



様式－３②

費用便益分析の条件

事業名： 常磐自動車道（いわき中央～亘理）、一般国道６号　仙台東部道路（亘理～仙台港北）

（２）
項目 チェック欄

費用便益分析マニュアル

（平成３０年２月　国土交通省　道路局　都市局）

その他 □

分析対象期間 50年間

社会的割引率 4%

基準年次 R2

１時点のみ推計 ■（R12）
複数時点での推計 □

整備の有無それぞれで交通流を推計 ■

整備の有無のいずれかのみ推計 □ 有　　　□ 無
いずれかのみの推計とした理由を記載

道路交通センサスをベースとした自動車ＯＤ表

（三段階推定法）

パーソントリップ調査をベースとした自動車ＯＤ表

（四段階推定法）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

交 　　　無 ■

通 　　　有 □

流 考慮した開発交通量（トリップ数） （　　）台ﾄﾘｯﾌﾟ/日

推 考慮した理由を記載

計

Ｑ－Ｖ式を用いた配分 □

転換率式を用いた配分 □

Ｑ－Ｖ式と転換率式の併用による配分 □

均衡配分（リンクパフォーマンス関数を用いた配分） □

簡易手法 □

小規模事業である □

山間部海岸部で併行道路が少ない □

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
簡易手法の考え方（将来交通量の設定方法等）

その他（　　高速転換率式併用利用者均衡配分手法　　　　　　） ■

各回の配分終了時の速度を交通量でウェイト付け

して設定
採用理由を記載

最終配分の速度 □
採用理由を記載

■

速度設定の
考え方

□

その他
（高規格道路の速度は道路種別・車線当たり交通量から設
定。 また、一般道の速度は、沿道条件・交差点密度等の道
路条件を考慮し設定）

配分交通量の
推計手法 簡易手法の

採択理由

算出マニュアル
■

分析の基本的事項

交通流の
推計時点

推計の状況
いずれかのみ
の推計の場合

推計に用いた
ＯＤ表

■
（H22センサス）

□

開発交通量の
考慮

有の場合のみ



事業名： 常磐自動車道（いわき中央～亘理）、一般国道６号　仙台東部道路（亘理～仙台港北）

（３）
項目 チェック欄

考慮しない ■

考慮する □

面的に考慮 □

対象路線のみ考慮 □

採用した休日係数 （　　　）　％
休日係数を考慮した理由および採用した休日係数の考え方を記載

考慮しない ■

考慮する □

採用した通行止め日数 （　　　）　日

とり止め交通を考慮する □
とり止め交通を考慮しない場合はその理由、考慮した場合はその考え方を記載

考慮しない ■

考慮する □

採用した冬期日数 （　　　）　日
採用した冬期日数の考え方を記載

冬期の走行速度と交通容量の関係
設定の考え方を記載

■

□

費用便益分析マニュアルの値を使用 ■

独自に設定した値を使用 □
　算出根拠を添付すること

費用便益分析マニュアルの値を使用 ■

独自に設定した値を使用 □
　算出根拠を添付すること

中央分離帯の有無を考慮 □

中央分離帯の有無を考慮しない ■

考慮しない ■

考慮する □
　（考慮の場合、算出根拠を添付すること）

その他

車種別時間
価値原単位

車種別走行
経費原単位

交通事故減少
便益算定

走行時間短縮・走
行経費減少・交通
事故減少以外の便

益

便
益
の
算
定

休日交通の
影響 考慮する

場合のみ

災害等による
通行止めの

影響 考慮する
場合のみ

交通流推計の
時点以外の
便益の算定

ブロック別・車種別走行台キロの伸び率による設定

その他
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

採用した通行止め日数の考え方を記載

冬期交通の
影響 考慮する

場合のみ



事業名： 常磐自動車道（いわき中央～亘理）、一般国道６号　仙台東部道路（亘理～仙台港北）

（４）
項目 チェック欄

詳細事業計画による値を採用 ■

標準投資パターンを採用 □

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □
維持管理費の設定根拠を記載

実績値をもとに設定

積雪地域または寒冷地域である □

考慮しない □

考慮する ■

事業費を考慮 ■

維持管理費を考慮 □

その他

維持管理費には雪氷作業費を含んでいる

４．その他

考慮する
場合のみ

当該道路整備が行われない場合の費用を考慮した理由及び考え方を記載（対策内容、費用等）

2車線構造継続の際に生じる安全対策費（残事業で37億円）を控除している

費
用
の
算
定

事業費

維持管理費

雪寒費

当該道路整備が
行われない場合

の費用



様式－４

       費用の現在価値算定表　（事業全体）
維持管理費の単純単価の算出

箇所名：常磐自動車道（いわき中央～亘理）、一般国道６号　仙台東部道路（亘理～仙台港北） 単価(億円) 延長(㎞) 単純価値(億円)

0.27 149.7 40.56
割戻率 GDP 事業費（億円） 維持管理費（億円）

年次  年度 ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値
-14年目 S 60 3.9461 106.1014
-13年目 S 61 3.7943 107.6833 1.17 4.11
-12年目 S 62 3.6484 107.6833 5.98 20.27
-11年目 S 63 3.5081 108.4742 112.68 364.41
-10年目 H 1 3.3731 111.1861 97.06 294.45
-9年目 H 2 3.2434 113.6720 166.38 474.73
-8年目 H 3 3.1187 116.6098 154.12 412.19
-7年目 H 4 2.9987 118.3047 111.29 282.10
-6年目 H 5 2.8834 118.9827 170.19 412.44
-5年目 H 6 2.7725 118.7567 84.58 197.46
-4年目 H 7 2.6658 117.7921 91.15 206.29
-3年目 H 8 2.5633 117.3633 133.83 292.29
-2年目 H 9 2.4647 118.3280 247.76 516.06
-1年目 H 10 2.3699 117.7921 449.31 903.98
-0年目 H 11 2.2788 116.1844 292.61 573.91
-1年目 H 12 2.1911 114.8982 294.52 561.65

暫定供用開始年次 H 13 2.1068 113.2905 310.47 577.36
1年目 H 14 2.0258 111.2540 149.42 272.08 13.34 24.29
2年目 H 15 1.9479 109.6463 157.12 279.13 13.47 23.92

暫定供用開始年次 H 16 1.8730 108.2529 122.50 211.95 13.59 23.52
4年目 H 17 1.8009 106.7524 156.46 263.95 24.62 41.54
5年目 H 18 1.7317 105.7878 100.37 164.30 24.85 40.68
6年目 H 19 1.6651 104.6088 78.88 125.56 24.76 39.42
7年目 H 20 1.6010 103.7513 77.77 120.01 25.02 38.61

暫定供用開始年次 H 21 1.5395 102.4652 181.40 272.55 25.39 38.14
9年目 H 22 1.4802 100.4287 146.41 215.78 28.57 42.10
10年目 H 23 1.4233 98.7138 154.41 222.64 29.16 42.04
11年目 H 24 1.3686 97.8564 124.74 174.46 29.81 41.70
12年目 H 25 1.3159 97.5348 146.38 197.48 30.19 40.73

暫定供用開始年次 H 26 1.2653 100.0000 311.25 393.82 30.36 38.42
14年目 H 27 1.2167 100.0000 57.43 69.87 45.41 55.25
15年目 H 28 1.1699 100.0000 16.20 18.96 45.55 53.29
16年目 H 29 1.1249 100.0000 33.56 37.75 45.82 51.54
17年目 H 30 1.0816 100.0000 189.97 205.47 46.66 50.47
18年目 R 1 1.0400 100.0000 232.87 242.18 48.09 50.02
19年目 R 2 1.0000 100.0000 797.46 797.46 49.02 49.02

完成供用開始年次 R 3 0.9615 100.0000 271.39 260.94 49.65 47.74
21年目 R 4 0.9246 100.0000 50.58 46.77
22年目 R 5 0.8890 100.0000 51.14 45.46
23年目 R 6 0.8548 100.0000 51.35 43.89
24年目 R 7 0.8219 100.0000 51.79 42.56
25年目 R 8 0.7903 100.0000 52.08 41.16
26年目 R 9 0.7599 100.0000 52.05 39.55
27年目 R 10 0.7307 100.0000 52.09 38.06
28年目 R 11 0.7026 100.0000 52.13 36.63
29年目 R 12 0.6756 100.0000 52.30 35.33
30年目 R 13 0.6496 100.0000 52.33 33.99
31年目 R 14 0.6246 100.0000 52.40 32.73
32年目 R 15 0.6006 100.0000 52.41 31.48
33年目 R 16 0.5775 100.0000 52.63 30.39
34年目 R 17 0.5553 100.0000 52.82 29.33
35年目 R 18 0.5339 100.0000 52.99 28.29
36年目 R 19 0.5134 100.0000 53.16 27.29
37年目 R 20 0.4936 100.0000 53.28 26.30
38年目 R 21 0.4746 100.0000 53.39 25.34
39年目 R 22 0.4564 100.0000 53.44 24.39
40年目 R 23 0.4388 100.0000 53.33 23.40
41年目 R 24 0.4220 100.0000 53.21 22.46
42年目 R 25 0.4057 100.0000 53.10 21.54
43年目 R 26 0.3901 100.0000 52.99 20.67
44年目 R 27 0.3751 100.0000 52.87 19.83
45年目 R 28 0.3607 100.0000 52.76 19.03
46年目 R 29 0.3468 100.0000 52.64 18.26
47年目 R 30 0.3335 100.0000 52.53 17.52
48年目 R 31 0.3207 100.0000 52.41 16.81
49年目 R 32 0.3083 100.0000 52.27 16.12
50年目 R 33 0.2965 100.0000 -309.17 -91.67 52.16 15.47
51年目 R 34 0.2851 100.0000 38.23 10.90
52年目 R 35 0.2741 100.0000 38.16 10.46
53年目 R 36 0.2636 100.0000 -134.93 -35.57 38.09 10.04
54年目 R 37 0.2534 100.0000 24.23 6.14
55年目 R 38 0.2437 100.0000 24.18 5.89
56年目 R 39 0.2343 100.0000 24.13 5.65
57年目 R 40 0.2253 100.0000 24.09 5.43
58年目 R 41 0.2166 100.0000 -71.09 -15.40 24.04 5.21
59年目 R 42 0.2083 100.0000 20.54 4.28
60年目 R 43 0.2003 100.0000 20.50 4.11
61年目 R 44 0.1926 100.0000 20.46 3.94



割戻率 GDP 事業費（億円） 維持管理費（億円）
年次  年度 ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値

62年目 R 45 0.1852 100.0000 20.42 3.78
63年目 R 46 0.1780 100.0000 -184.69 -32.87 20.38 3.63
64年目 R 47 0.1712 100.0000 0.33 0.06
65年目 R 48 0.1646 100.0000 0.33 0.05
66年目 R 49 0.1583 100.0000 0.33 0.05
67年目 R 50 0.1522 100.0000 0.33 0.05
68年目 R 51 0.1463 100.0000 0.33 0.05
69年目 R 52 0.1407 100.0000 0.33 0.05
70年目 R 53 0.1353 100.0000 0.33 0.04

R 54 0.1301 101.0000

  合　計 5,529.19 10,464.52 2,557.71 1,782.29

単純事業費計 6,229.07 2,557.71

注２）評価対象期間最終年において、用地残存価値（割引後の用地費）を控除している。

注１）事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
　　　このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
　　　（投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として評価を実施。）



様式－４

       費用の現在価値算定表（残事業）
維持管理費の単純単価の算出

箇所名：常磐自動車道（いわき中央～亘理）、一般国道６号　仙台東部道路（亘理～仙台港北） 単価(億円) 延長(㎞) 単純価値(億円)

0.00 149.7 0.53
割戻率 GDP 事業費（億円） 維持管理費（億円）

年次  年度 ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値
-23年目 H 10 2.3699 117.7921
-22年目 H 11 2.2788 116.1844
-21年目 H 12 2.1911 114.8982

暫定供用開始年次 H 13 2.1068 113.2905
1年目 H 14 2.0258 111.2540
2年目 H 15 1.9479 109.6463

暫定供用開始年次 H 16 1.8730 108.2529
4年目 H 17 1.8009 106.7524
5年目 H 18 1.7317 105.7878
6年目 H 19 1.6651 104.6088
7年目 H 20 1.6010 103.7513

暫定供用開始年次 H 21 1.5395 102.4652
9年目 H 22 1.4802 100.4287
10年目 H 23 1.4233 98.7138
11年目 H 24 1.3686 97.8564
12年目 H 25 1.3159 97.5348

暫定供用開始年次 H 26 1.2653 100.0000
14年目 H 27 1.2167 100.0000
15年目 H 28 1.1699 100.0000
16年目 H 29 1.1249 100.0000
17年目 H 30 1.0816 100.0000
18年目 R 1 1.0400 100.0000
19年目 R 2 1.0000 100.0000

完成供用開始年次 R 3 0.9615 100.0000 234.45 225.42
1年目 R 4 0.9246 100.0000 0.47 0.44
2年目 R 5 0.8890 100.0000 0.68 0.61
3年目 R 6 0.8548 100.0000 0.68 0.58
4年目 R 7 0.8219 100.0000 0.68 0.56
5年目 R 8 0.7903 100.0000 0.67 0.53
6年目 R 9 0.7599 100.0000 0.67 0.51
7年目 R 10 0.7307 100.0000 0.67 0.49
8年目 R 11 0.7026 100.0000 0.66 0.47
9年目 R 12 0.6756 100.0000 0.66 0.45
10年目 R 13 0.6496 100.0000 0.65 0.42
11年目 R 14 0.6246 100.0000 0.65 0.40
12年目 R 15 0.6006 100.0000 0.64 0.39
13年目 R 16 0.5775 100.0000 0.64 0.37
14年目 R 17 0.5553 100.0000 0.63 0.35
15年目 R 18 0.5339 100.0000 0.63 0.33
16年目 R 19 0.5134 100.0000 0.62 0.32
17年目 R 20 0.4936 100.0000 0.62 0.30
18年目 R 21 0.4746 100.0000 0.61 0.29
19年目 R 22 0.4564 100.0000 0.60 0.28
20年目 R 23 0.4388 100.0000 0.60 0.26
21年目 R 24 0.4220 100.0000 0.59 0.25
22年目 R 25 0.4057 100.0000 0.59 0.24
23年目 R 26 0.3901 100.0000 0.58 0.23
24年目 R 27 0.3751 100.0000 0.58 0.22
25年目 R 28 0.3607 100.0000 0.57 0.21
26年目 R 29 0.3468 100.0000 0.57 0.20
27年目 R 30 0.3335 100.0000 0.56 0.19
28年目 R 31 0.3207 100.0000 0.56 0.18
29年目 R 32 0.3083 100.0000 0.55 0.17
30年目 R 33 0.2965 100.0000 0.54 0.16
31年目 R 34 0.2851 100.0000 0.54 0.15
32年目 R 35 0.2741 100.0000 0.53 0.15
33年目 R 36 0.2636 100.0000 0.53 0.14
34年目 R 37 0.2534 100.0000 0.38 0.10
35年目 R 38 0.2437 100.0000 0.38 0.09
36年目 R 39 0.2343 100.0000 0.37 0.09
37年目 R 40 0.2253 100.0000 0.37 0.08
38年目 R 41 0.2166 100.0000 0.36 0.08
39年目 R 42 0.2083 100.0000 0.35 0.07
40年目 R 43 0.2003 100.0000 0.35 0.07
41年目 R 44 0.1926 100.0000 0.34 0.07
42年目 R 45 0.1852 100.0000 0.34 0.06
43年目 R 46 0.1780 100.0000 0.33 0.06
44年目 R 47 0.1712 100.0000 0.33 0.06
45年目 R 48 0.1646 100.0000 0.33 0.05
46年目 R 49 0.1583 100.0000 0.33 0.05
47年目 R 50 0.1522 100.0000 0.33 0.05
48年目 R 51 0.1463 100.0000 0.33 0.05
49年目 R 52 0.1407 100.0000 0.33 0.05
50年目 R 53 0.1353 100.0000 0.33 0.04

  合　計 234.45 225.42 25.91 11.93

単純事業費計 234.45 25.91

注）事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
　　このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
　　（投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として評価を実施。）



様式－５

便益の現在価値算定表　（事業全体） 箇所名：常磐自動車道（いわき中央～亘理）、一般国道６号　仙台東部道路（亘理～仙台港北）
GDP 合　　　計

総走行台ｷﾛの年次別伸び率 割戻率 ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 走行時間短縮便益(億円) 走行経費減少便益(億円)  事故減少便益(億円) (億円)
(南東北ﾌﾞﾛｯｸ) 現在価値 現在価値 現在価値 便益合計 現在価値

年次 乗用車類 小型貨物 普通貨物 全  車 (A) 乗用車類 小型貨物 普通貨物 ①　計 ①×(A) 乗用車類 小型貨物 普通貨物 ②　計 (A)×② ③ ③×(A) (①～③) 割引率4%
H 12 1.01121 0.98162 0.99385 1.00271 2.1911 114.8982

暫定供用開始年次 H 13 1.01108 0.98128 0.99381 1.00271 2.1068 113.2905
1年目 H 14 1.01096 0.98092 0.99377 1.00270 2.0258 111.2540 250.07 50.22 62.01 362.29 659.69 13.90 1.72 5.96 21.57 39.28 1.95 3.56 385.82 702.53
2年目 H 15 1.01084 0.98055 0.99373 1.00269 1.9479 109.6463 252.78 49.24 61.62 363.64 646.02 14.05 1.68 5.92 21.65 38.46 1.96 3.48 387.25 687.96

暫定供用開始年次 H 16 1.01073 0.98017 0.99369 1.00268 1.8730 108.2529 255.49 48.26 61.23 364.99 631.50 14.20 1.65 5.88 21.73 37.60 1.96 3.40 388.68 672.50
4年目 H 17 1.01061 0.97977 0.99365 1.00268 1.8009 106.7524 312.62 59.31 106.32 478.25 806.80 18.17 2.46 10.62 31.25 52.72 4.17 7.03 513.67 866.55
5年目 H 18 0.99567 0.98861 0.98925 0.99357 1.7317 105.7878 311.27 58.64 105.18 475.08 777.68 18.09 2.43 10.51 31.03 50.80 4.14 6.77 510.25 835.25
6年目 H 19 0.99565 0.98848 0.98914 0.99353 1.6651 104.6088 309.91 57.96 104.03 471.91 751.15 18.01 2.40 10.40 30.81 49.04 4.11 6.54 506.83 806.74
7年目 H 20 0.99563 0.98835 0.98902 0.99349 1.6010 103.7513 308.56 57.28 102.89 468.73 723.31 17.93 2.38 10.28 30.59 47.20 4.08 6.30 503.41 776.82

暫定供用開始年次 H 21 0.99562 0.98821 0.98889 0.99344 1.5395 102.4652 307.21 56.61 101.75 465.56 699.49 17.85 2.35 10.17 30.37 45.63 4.06 6.10 499.99 751.22
9年目 H 22 0.99560 0.98807 0.98877 0.99340 1.4802 100.4287 351.12 67.11 125.76 543.99 801.77 21.67 3.29 13.47 38.44 56.65 5.08 7.48 587.50 865.91
10年目 H 23 1.00331 1.00905 0.99548 1.00278 1.4233 98.7138 352.28 67.72 125.19 545.19 786.08 21.74 3.32 13.41 38.48 55.48 5.09 7.34 588.76 848.90
11年目 H 24 1.01297 1.01877 1.00496 1.01244 1.3686 97.8564 356.85 68.99 125.81 551.65 771.53 22.03 3.38 13.48 38.89 54.39 5.16 7.21 595.69 833.12
12年目 H 25 0.99864 1.00436 0.99065 0.99812 1.3159 97.5348 356.37 69.29 124.63 550.29 742.43 22.00 3.40 13.35 38.75 52.28 5.15 6.94 594.18 801.65

暫定供用開始年次 H 26 0.98986 0.99552 0.98182 0.98933 1.2653 100.0000 352.75 68.98 122.37 544.10 688.45 21.77 3.38 13.11 38.27 48.42 5.09 6.44 587.46 743.31
14年目 H 27 1.00181 1.00754 0.99357 1.00127 1.2167 100.0000 406.43 84.91 192.75 684.10 832.34 30.96 6.39 31.06 68.41 83.23 10.18 12.39 762.69 927.97
15年目 H 28 0.99043 0.99609 0.98217 0.98990 1.1699 100.0000 402.55 84.58 189.31 676.44 791.37 30.67 6.36 30.51 67.53 79.01 10.08 11.79 754.06 882.17
16年目 H 29 0.99195 0.99762 0.98357 0.99142 1.1249 100.0000 399.31 84.38 186.20 669.89 753.56 30.42 6.35 30.00 66.77 75.11 10.00 11.24 746.66 839.91
17年目 H 30 0.99350 0.99918 0.98499 0.99297 1.0816 100.0000 396.71 84.31 183.41 664.43 718.65 30.22 6.34 29.55 66.12 71.51 9.92 10.73 740.47 800.90
18年目 R 1 0.99428 0.99996 0.98563 0.99374 1.0400 100.0000 394.44 84.31 180.77 659.52 685.90 30.05 6.34 29.13 65.52 68.14 9.86 10.26 734.90 764.30
19年目 R 2 0.99652 1.00221 0.98773 0.99598 1.0000 100.0000 393.07 84.49 178.55 656.12 656.12 29.94 6.36 28.77 65.07 65.07 9.82 9.82 731.01 731.01

完成供用開始年次 R 3 0.99642 1.00356 0.98490 0.99568 0.9615 100.0000 391.66 84.79 175.86 652.31 627.20 29.84 6.38 28.34 64.55 62.07 9.78 9.40 726.65 698.67
21年目 R 4 0.99640 1.00355 0.98466 0.99566 0.9246 100.0000 409.02 91.15 202.68 702.86 649.86 29.95 6.37 29.74 66.06 61.08 10.37 9.59 779.29 720.53
22年目 R 5 0.99639 1.00353 0.98443 0.99564 0.8890 100.0000 407.55 91.47 199.53 698.55 621.01 29.84 6.39 29.28 65.51 58.24 10.32 9.18 774.38 688.43
23年目 R 6 0.99638 1.00352 0.98418 0.99562 0.8548 100.0000 406.07 91.80 196.37 694.24 593.44 29.74 6.41 28.81 64.96 55.53 10.28 8.79 769.48 657.75
24年目 R 7 0.99637 1.00351 0.98393 0.99560 0.8219 100.0000 404.60 92.12 193.21 689.93 567.05 29.63 6.43 28.35 64.41 52.94 10.23 8.41 764.57 628.40
25年目 R 8 0.99635 1.00350 0.98366 0.99558 0.7903 100.0000 403.12 92.44 190.06 685.62 541.84 29.52 6.46 27.89 63.86 50.47 10.19 8.05 759.67 600.37
26年目 R 9 0.99634 1.00348 0.98339 0.99556 0.7599 100.0000 401.64 92.76 186.90 681.31 517.73 29.41 6.48 27.42 63.32 48.11 10.14 7.71 754.77 573.55
27年目 R 10 0.99633 1.00347 0.98311 0.99554 0.7307 100.0000 400.17 93.08 183.74 677.00 494.68 29.30 6.50 26.96 62.77 45.86 10.10 7.38 749.86 547.92
28年目 R 11 0.99631 1.00346 0.98282 0.99552 0.7026 100.0000 398.69 93.41 180.59 672.69 472.63 29.20 6.52 26.50 62.22 43.71 10.05 7.06 744.96 523.41
29年目 R 12 0.99630 1.00345 0.98252 0.99550 0.6756 100.0000 397.22 93.73 177.43 668.38 451.56 29.09 6.55 26.03 61.67 41.66 10.01 6.76 740.05 499.98
30年目 R 13 0.99076 0.99743 0.99086 0.99176 0.6496 100.0000 393.55 93.49 175.81 662.84 430.58 28.82 6.53 25.80 61.15 39.72 9.92 6.45 733.91 476.75
31年目 R 14 0.99068 0.99742 0.99077 0.99169 0.6246 100.0000 389.88 93.25 174.19 657.31 410.56 28.55 6.51 25.56 60.62 37.86 9.84 6.15 727.78 454.57
32年目 R 15 0.99059 0.99741 0.99069 0.99162 0.6006 100.0000 386.21 93.01 172.57 651.78 391.46 28.28 6.50 25.32 60.10 36.10 9.76 5.86 721.64 433.41
33年目 R 16 0.99050 0.99741 0.99060 0.99155 0.5775 100.0000 382.54 92.76 170.94 646.25 373.21 28.01 6.48 25.08 59.58 34.40 9.68 5.59 715.50 413.20
34年目 R 17 0.99041 0.99740 0.99051 0.99148 0.5553 100.0000 378.87 92.52 169.32 640.71 355.79 27.74 6.46 24.84 59.05 32.79 9.59 5.33 709.36 393.91
35年目 R 18 0.99031 0.99739 0.99042 0.99141 0.5339 100.0000 375.20 92.28 167.70 635.18 339.12 27.48 6.45 24.61 58.53 31.25 9.51 5.08 703.22 375.45
36年目 R 19 0.99022 0.99739 0.99033 0.99133 0.5134 100.0000 371.53 92.04 166.08 629.65 323.26 27.21 6.43 24.37 58.00 29.78 9.43 4.84 697.08 357.88
37年目 R 20 0.99012 0.99738 0.99023 0.99126 0.4936 100.0000 367.86 91.80 164.46 624.11 308.06 26.94 6.41 24.13 57.48 28.37 9.35 4.61 690.94 341.05
38年目 R 21 0.99002 0.99737 0.99014 0.99118 0.4746 100.0000 364.19 91.56 162.83 618.58 293.58 26.67 6.39 23.89 56.96 27.03 9.26 4.40 684.80 325.01
39年目 R 22 0.98992 0.99736 0.99004 0.99110 0.4564 100.0000 360.52 91.32 161.21 613.05 279.80 26.40 6.38 23.65 56.43 25.76 9.18 4.19 678.66 309.74
40年目 R 23 0.98982 0.99736 0.98994 0.99102 0.4388 100.0000 356.85 91.07 159.59 607.52 266.58 26.13 6.36 23.42 55.91 24.53 9.10 3.99 672.53 295.10
41年目 R 24 0.98972 0.99735 0.98984 0.99094 0.4220 100.0000 353.18 90.83 157.97 601.98 254.04 25.86 6.34 23.18 55.39 23.37 9.02 3.81 666.39 281.21
42年目 R 25 0.98961 0.99734 0.98973 0.99086 0.4057 100.0000 349.51 90.59 156.35 596.45 241.98 25.59 6.33 22.94 54.86 22.26 8.94 3.62 660.25 267.86
43年目 R 26 0.98950 0.99734 0.98963 0.99077 0.3901 100.0000 345.84 90.35 154.72 590.92 230.52 25.33 6.31 22.70 54.34 21.20 8.85 3.45 654.11 255.17
44年目 R 27 0.98939 0.99733 0.98952 0.99069 0.3751 100.0000 342.17 90.11 153.10 585.38 219.58 25.06 6.29 22.47 53.82 20.19 8.77 3.29 647.97 243.05
45年目 R 28 0.98928 0.99732 0.98941 0.99060 0.3607 100.0000 338.50 89.87 151.48 579.85 209.15 24.79 6.28 22.23 53.29 19.22 8.69 3.13 641.83 231.51
46年目 R 29 0.98916 0.99731 0.98929 0.99051 0.3468 100.0000 334.83 89.63 149.86 574.32 199.17 24.52 6.26 21.99 52.77 18.30 8.61 2.98 635.69 220.46
47年目 R 30 0.98904 0.99731 0.98918 0.99042 0.3335 100.0000 331.16 89.39 148.24 568.78 189.69 24.25 6.24 21.75 52.25 17.42 8.52 2.84 629.55 209.96
48年目 R 31 0.98892 0.99730 0.98906 0.99033 0.3207 100.0000 327.49 89.14 146.61 563.25 180.63 23.98 6.23 21.51 51.72 16.59 8.44 2.71 623.41 199.93
49年目 R 32 0.98879 0.99729 0.98894 0.99023 0.3083 100.0000 323.82 88.90 144.99 557.72 171.94 23.71 6.21 21.28 51.20 15.78 8.36 2.58 617.28 190.31
50年目 R 33 0.98867 0.99729 0.98881 0.99014 0.2965 100.0000 320.15 88.66 143.37 552.19 163.72 23.44 6.19 21.04 50.67 15.02 8.28 2.45 611.14 181.20
51年目 R 34 0.98854 0.99728 0.98869 0.99004 0.2851 100.0000 127.59 43.53 106.78 277.90 79.23 12.68 4.64 17.44 34.76 9.91 6.75 1.92 319.40 91.06
52年目 R 35 0.98840 0.99727 0.98856 0.98994 0.2741 100.0000 126.11 43.41 105.56 275.08 75.40 12.53 4.63 17.24 34.40 9.43 6.68 1.83 316.16 86.66
53年目 R 36 0.98827 0.99726 0.98843 0.98984 0.2636 100.0000 124.63 43.29 104.33 272.26 71.77 12.39 4.62 17.04 34.04 8.97 6.61 1.74 312.91 82.48
54年目 R 37 0.98813 0.99726 0.98829 0.98973 0.2534 100.0000 84.73 31.85 77.87 194.45 49.27 9.54 3.81 14.19 27.54 6.98 4.98 1.26 226.97 57.51
55年目 R 38 0.98799 0.99725 0.98815 0.98963 0.2437 100.0000 83.71 31.76 76.95 192.42 46.89 9.43 3.80 14.02 27.24 6.64 4.93 1.20 224.59 54.73
56年目 R 39 0.98784 0.99724 0.98801 0.98952 0.2343 100.0000 82.69 31.67 76.03 190.39 44.61 9.31 3.79 13.85 26.95 6.31 4.88 1.14 222.22 52.07

年度
（基準年）

R2



GDP 合　　　計
総走行台ｷﾛの年次別伸び率 割戻率 ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 走行時間短縮便益(億円) 走行経費減少便益(億円)  事故減少便益(億円) (億円)

(南東北ﾌﾞﾛｯｸ) 現在価値 現在価値 現在価値 便益合計 現在価値
年次 乗用車類 小型貨物 普通貨物 全  車 (A) 乗用車類 小型貨物 普通貨物 ①　計 ①×(A) 乗用車類 小型貨物 普通貨物 ②　計 (A)×② ③ ③×(A) (①～③) 割引率4%

年度
（基準年）

R2
57年目 R 40 0.98769 0.99723 0.98786 0.98941 0.2253 100.0000 81.67 31.59 75.10 188.36 42.44 9.20 3.78 13.68 26.66 6.01 4.83 1.09 219.85 49.53
58年目 R 41 0.98754 0.99723 0.98771 0.98929 0.2166 100.0000 80.66 31.50 74.18 186.33 40.36 9.08 3.77 13.52 26.37 5.71 4.77 1.03 217.47 47.10
59年目 R 42 0.98738 0.99722 0.98756 0.98918 0.2083 100.0000 48.93 20.40 59.38 128.71 26.81 6.32 2.80 11.46 20.58 4.29 3.99 0.83 153.29 31.93
60年目 R 43 0.98722 0.99721 0.98740 0.98906 0.2003 100.0000 48.31 20.35 58.63 127.28 25.50 6.24 2.79 11.32 20.35 4.08 3.95 0.79 151.58 30.36
61年目 R 44 0.98705 0.99720 0.98724 0.98894 0.1926 100.0000 47.68 20.29 57.88 125.85 24.24 6.16 2.78 11.17 20.12 3.87 3.91 0.75 149.88 28.87
62年目 R 45 0.98688 0.99719 0.98708 0.98881 0.1852 100.0000 47.05 20.23 57.14 124.42 23.04 6.08 2.77 11.03 19.88 3.68 3.86 0.72 148.17 27.44
63年目 R 46 0.98671 0.99719 0.98691 0.98869 0.1780 100.0000 46.43 20.18 56.39 122.99 21.89 6.00 2.77 10.88 19.65 3.50 3.82 0.68 146.46 26.07
64年目 R 47 0.98653 0.99718 0.98674 0.98856 0.1712 100.0000 12.33 5.67 17.58 35.58 6.09 0.15 -0.03 1.09 1.21 0.21 0.43 0.07 37.22 6.37
65年目 R 48 0.98635 0.99717 0.98656 0.98842 0.1646 100.0000 12.17 5.65 17.34 35.16 5.79 0.14 -0.03 1.08 1.19 0.20 0.43 0.07 36.78 6.05
66年目 R 49 0.98616 0.99716 0.98638 0.98829 0.1583 100.0000 12.00 5.64 17.10 34.74 5.50 0.14 -0.03 1.06 1.17 0.19 0.42 0.07 36.33 5.75
67年目 R 50 0.98596 0.99715 0.98619 0.98815 0.1522 100.0000 11.83 5.62 16.87 34.32 5.22 0.14 -0.03 1.05 1.16 0.18 0.42 0.06 35.89 5.46
68年目 R 51 0.98576 0.99715 0.98599 0.98801 0.1463 100.0000 11.66 5.60 16.63 33.90 4.96 0.14 -0.03 1.04 1.14 0.17 0.41 0.06 35.45 5.19
69年目 R 52 0.98556 0.99714 0.98579 0.98786 0.1407 100.0000 11.49 5.59 16.39 33.47 4.71 0.14 -0.03 1.02 1.12 0.16 0.41 0.06 35.01 4.93
70年目 R 53 0.98535 0.99713 0.98559 0.98771 0.1353 100.0000 11.32 5.57 16.16 33.05 4.47 0.13 -0.03 1.01 1.11 0.15 0.40 0.05 34.56 4.68

0.1301 101.0000

合　計 19,096.41 4,545.30 8,781.81 32,423.53 25,901.45 1,383.92 316.56 1,270.86 2,971.34 2,207.28 471.31 329.96 35,866.18 28,438.69



様式－５

便益の現在価値算定表（残事業） 箇所名：常磐自動車道（いわき中央～亘理）、一般国道６号　仙台東部道路（亘理～仙台港北）
GDP 合　　　計

総走行台ｷﾛの年次別伸び率 割戻率 ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 走行時間短縮便益(億円) 走行経費減少便益(億円)  事故減少便益(億円) (億円)
(南東北ﾌﾞﾛｯｸ) 現在価値 現在価値 現在価値 便益合計 現在価値

年次 乗用車類 小型貨物 普通貨物 全  車 (A) 乗用車類 小型貨物 普通貨物 ①　計 ①×(A) 乗用車類 小型貨物 普通貨物 ②　計 (A)×② ③ ③×(A) (①～③) 割引率4%
R 2 0.99652 1.00221 0.98773 0.99598 1.0000 100.0000

供用開始年次 R 3 0.99642 1.00356 0.98490 0.99568 0.9615 100.0000
1年目 R 4 0.99640 1.00355 0.98466 0.99566 0.9246 100.0000 18.77 6.06 29.52 54.35 50.25 0.22 -0.04 1.84 2.03 1.87 0.63 0.58 57.01 52.71
2年目 R 5 0.99639 1.00353 0.98443 0.99564 0.8890 100.0000 18.70 6.08 29.06 53.85 47.87 0.22 -0.04 1.81 2.00 1.77 0.63 0.56 56.47 50.20
3年目 R 6 0.99638 1.00352 0.98418 0.99562 0.8548 100.0000 18.64 6.10 28.60 53.34 45.59 0.22 -0.04 1.78 1.97 1.68 0.62 0.53 55.93 47.81
4年目 R 7 0.99637 1.00351 0.98393 0.99560 0.8219 100.0000 18.57 6.12 28.14 52.83 43.42 0.22 -0.04 1.75 1.94 1.59 0.62 0.51 55.39 45.53
5年目 R 8 0.99635 1.00350 0.98366 0.99558 0.7903 100.0000 18.50 6.14 27.68 52.33 41.35 0.22 -0.04 1.72 1.91 1.51 0.62 0.49 54.85 43.35
6年目 R 9 0.99634 1.00348 0.98339 0.99556 0.7599 100.0000 18.43 6.16 27.22 51.82 39.38 0.22 -0.04 1.69 1.88 1.43 0.62 0.47 54.31 41.27
7年目 R 10 0.99633 1.00347 0.98311 0.99554 0.7307 100.0000 18.36 6.19 26.76 51.31 37.50 0.22 -0.04 1.67 1.85 1.35 0.61 0.45 53.78 39.29
8年目 R 11 0.99631 1.00346 0.98282 0.99552 0.7026 100.0000 18.30 6.21 26.30 50.81 35.70 0.22 -0.04 1.64 1.82 1.28 0.61 0.43 53.24 37.40
9年目 R 12 0.99630 1.00345 0.98252 0.99550 0.6756 100.0000 18.23 6.23 25.84 50.30 33.98 0.22 -0.04 1.61 1.79 1.21 0.61 0.41 52.70 35.60
10年目 R 13 0.99076 0.99743 0.99086 0.99176 0.6496 100.0000 18.06 6.21 25.61 49.88 32.40 0.21 -0.04 1.59 1.77 1.15 0.60 0.39 52.26 33.95
11年目 R 14 0.99068 0.99742 0.99077 0.99169 0.6246 100.0000 17.89 6.20 25.37 49.46 30.89 0.21 -0.04 1.58 1.76 1.10 0.60 0.37 51.81 32.36
12年目 R 15 0.99059 0.99741 0.99069 0.99162 0.6006 100.0000 17.72 6.18 25.14 49.04 29.45 0.21 -0.04 1.56 1.74 1.04 0.59 0.36 51.37 30.85
13年目 R 16 0.99050 0.99741 0.99060 0.99155 0.5775 100.0000 17.56 6.16 24.90 48.62 28.08 0.21 -0.04 1.55 1.72 0.99 0.59 0.34 50.93 29.41
14年目 R 17 0.99041 0.99740 0.99051 0.99148 0.5553 100.0000 17.39 6.15 24.66 48.20 26.76 0.21 -0.04 1.54 1.71 0.95 0.58 0.32 50.49 28.04
15年目 R 18 0.99031 0.99739 0.99042 0.99141 0.5339 100.0000 17.22 6.13 24.43 47.78 25.51 0.20 -0.04 1.52 1.69 0.90 0.58 0.31 50.05 26.72
16年目 R 19 0.99022 0.99739 0.99033 0.99133 0.5134 100.0000 17.05 6.12 24.19 47.36 24.31 0.20 -0.04 1.51 1.67 0.86 0.57 0.29 49.60 25.47
17年目 R 20 0.99012 0.99738 0.99023 0.99126 0.4936 100.0000 16.88 6.10 23.95 46.94 23.17 0.20 -0.04 1.49 1.66 0.82 0.57 0.28 49.16 24.27
18年目 R 21 0.99002 0.99737 0.99014 0.99118 0.4746 100.0000 16.71 6.08 23.72 46.52 22.08 0.20 -0.04 1.48 1.64 0.78 0.56 0.27 48.72 23.12
19年目 R 22 0.98992 0.99736 0.99004 0.99110 0.4564 100.0000 16.55 6.07 23.48 46.10 21.04 0.20 -0.04 1.46 1.62 0.74 0.56 0.25 48.28 22.03
20年目 R 23 0.98982 0.99736 0.98994 0.99102 0.4388 100.0000 16.38 6.05 23.25 45.67 20.04 0.19 -0.04 1.45 1.61 0.70 0.55 0.24 47.83 20.99
21年目 R 24 0.98972 0.99735 0.98984 0.99094 0.4220 100.0000 16.21 6.04 23.01 45.25 19.10 0.19 -0.04 1.43 1.59 0.67 0.55 0.23 47.39 20.00
22年目 R 25 0.98961 0.99734 0.98973 0.99086 0.4057 100.0000 16.04 6.02 22.77 44.83 18.19 0.19 -0.04 1.42 1.57 0.64 0.54 0.22 46.95 19.05
23年目 R 26 0.98950 0.99734 0.98963 0.99077 0.3901 100.0000 15.87 6.00 22.54 44.41 17.33 0.19 -0.04 1.40 1.56 0.61 0.54 0.21 46.51 18.14
24年目 R 27 0.98939 0.99733 0.98952 0.99069 0.3751 100.0000 15.70 5.99 22.30 43.99 16.50 0.19 -0.04 1.39 1.54 0.58 0.53 0.20 46.06 17.28
25年目 R 28 0.98928 0.99732 0.98941 0.99060 0.3607 100.0000 15.53 5.97 22.06 43.57 15.72 0.18 -0.04 1.37 1.52 0.55 0.53 0.19 45.62 16.46
26年目 R 29 0.98916 0.99731 0.98929 0.99051 0.3468 100.0000 15.37 5.96 21.83 43.15 14.96 0.18 -0.03 1.36 1.51 0.52 0.52 0.18 45.18 15.67
27年目 R 30 0.98904 0.99731 0.98918 0.99042 0.3335 100.0000 15.20 5.94 21.59 42.73 14.25 0.18 -0.03 1.34 1.49 0.50 0.52 0.17 44.74 14.92
28年目 R 31 0.98892 0.99730 0.98906 0.99033 0.3207 100.0000 15.03 5.92 21.36 42.31 13.57 0.18 -0.03 1.33 1.47 0.47 0.51 0.16 44.30 14.21
29年目 R 32 0.98879 0.99729 0.98894 0.99023 0.3083 100.0000 14.86 5.91 21.12 41.89 12.91 0.18 -0.03 1.31 1.46 0.45 0.51 0.16 43.85 13.52
30年目 R 33 0.98867 0.99729 0.98881 0.99014 0.2965 100.0000 14.69 5.89 20.88 41.47 12.30 0.17 -0.03 1.30 1.44 0.43 0.50 0.15 43.41 12.87
31年目 R 34 0.98854 0.99728 0.98869 0.99004 0.2851 100.0000 14.52 5.88 20.65 41.05 11.70 0.17 -0.03 1.29 1.42 0.41 0.50 0.14 42.97 12.25
32年目 R 35 0.98840 0.99727 0.98856 0.98994 0.2741 100.0000 14.36 5.86 20.41 40.63 11.14 0.17 -0.03 1.27 1.41 0.39 0.49 0.14 42.53 11.66
33年目 R 36 0.98827 0.99726 0.98843 0.98984 0.2636 100.0000 14.19 5.84 20.17 40.21 10.60 0.17 -0.03 1.26 1.39 0.37 0.49 0.13 42.08 11.09
34年目 R 37 0.98813 0.99726 0.98829 0.98973 0.2534 100.0000 14.02 5.83 19.94 39.79 10.08 0.17 -0.03 1.24 1.37 0.35 0.48 0.12 41.64 10.55
35年目 R 38 0.98799 0.99725 0.98815 0.98963 0.2437 100.0000 13.85 5.81 19.70 39.36 9.59 0.16 -0.03 1.23 1.36 0.33 0.48 0.12 41.20 10.04
36年目 R 39 0.98784 0.99724 0.98801 0.98952 0.2343 100.0000 13.68 5.80 19.47 38.94 9.12 0.16 -0.03 1.21 1.34 0.31 0.47 0.11 40.76 9.55
37年目 R 40 0.98769 0.99723 0.98786 0.98941 0.2253 100.0000 13.51 5.78 19.23 38.52 8.68 0.16 -0.03 1.20 1.32 0.30 0.47 0.11 40.31 9.08
38年目 R 41 0.98754 0.99723 0.98771 0.98929 0.2166 100.0000 13.35 5.76 18.99 38.10 8.25 0.16 -0.03 1.18 1.31 0.28 0.46 0.10 39.87 8.64
39年目 R 42 0.98738 0.99722 0.98756 0.98918 0.2083 100.0000 13.18 5.75 18.76 37.68 7.85 0.16 -0.03 1.17 1.29 0.27 0.46 0.10 39.43 8.21
40年目 R 43 0.98722 0.99721 0.98740 0.98906 0.2003 100.0000 13.01 5.73 18.52 37.26 7.46 0.15 -0.03 1.15 1.27 0.26 0.45 0.09 38.99 7.81
41年目 R 44 0.98705 0.99720 0.98724 0.98894 0.1926 100.0000 12.84 5.72 18.28 36.84 7.10 0.15 -0.03 1.14 1.26 0.24 0.45 0.09 38.55 7.42
42年目 R 45 0.98688 0.99719 0.98708 0.98881 0.1852 100.0000 12.67 5.70 18.05 36.42 6.74 0.15 -0.03 1.12 1.24 0.23 0.44 0.08 38.10 7.06
43年目 R 46 0.98671 0.99719 0.98691 0.98869 0.1780 100.0000 12.50 5.68 17.81 36.00 6.41 0.15 -0.03 1.11 1.22 0.22 0.44 0.08 37.66 6.70
44年目 R 47 0.98653 0.99718 0.98674 0.98856 0.1712 100.0000 12.33 5.67 17.58 35.58 6.09 0.15 -0.03 1.09 1.21 0.21 0.43 0.07 37.22 6.37
45年目 R 48 0.98635 0.99717 0.98656 0.98842 0.1646 100.0000 12.17 5.65 17.34 35.16 5.79 0.14 -0.03 1.08 1.19 0.20 0.43 0.07 36.78 6.05
46年目 R 49 0.98616 0.99716 0.98638 0.98829 0.1583 100.0000 12.00 5.64 17.10 34.74 5.50 0.14 -0.03 1.06 1.17 0.19 0.42 0.07 36.33 5.75
47年目 R 50 0.98596 0.99715 0.98619 0.98815 0.1522 100.0000 11.83 5.62 16.87 34.32 5.22 0.14 -0.03 1.05 1.16 0.18 0.42 0.06 35.89 5.46
48年目 R 51 0.98576 0.99715 0.98599 0.98801 0.1463 100.0000 11.66 5.60 16.63 33.90 4.96 0.14 -0.03 1.04 1.14 0.17 0.41 0.06 35.45 5.19
49年目 R 52 0.98556 0.99714 0.98579 0.98786 0.1407 100.0000 11.49 5.59 16.39 33.47 4.71 0.14 -0.03 1.02 1.12 0.16 0.41 0.06 35.01 4.93
50年目 R 53 0.98535 0.99713 0.98559 0.98771 0.1353 100.0000 11.32 5.57 16.16 33.05 4.47 0.13 -0.03 1.01 1.11 0.15 0.40 0.05 34.56 4.68

合　計 768.89 296.87 1,105.36 2,171.12 965.08 9.14 -1.74 68.81 76.21 34.32 26.20 11.58 2,273.53 1,010.99

年度
（基準年）
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