
（再評価）

様式１　客観的評価指標による事業採択の前提条件、事業の効果や必要性の確認の状況

事業名
東北中央自動車道　東根～湯沢
（一般国道13号　金山道路）

事業主体 東北地方整備局

●事業採択の前提条件を確認するための指標

指　　標 指標チェックの根拠

前提条件 事業の効率性 ■ 便益が費用を上回っている

（一体評価　東根～湯沢）
全　体：費用便益比（Ｂ／Ｃ）＝１．１　（経済的純現在価値（Ｂ－Ｃ）＝８６５億円、経済的内部収益率（ＥＩＲＲ）＝４．６％）
残事業：費用便益比（Ｂ／Ｃ）＝１．４　（経済的純現在価値（Ｂ－Ｃ）＝２１５億円、経済的内部収益率（ＥＩＲＲ）＝６．４％）
（金山道路）
全　体：費用便益比（Ｂ／Ｃ）＝１．４　（経済的純現在価値（Ｂ－Ｃ）＝５３億円、経済的内部収益率（ＥＩＲＲ）＝６．３％）
残事業：費用便益比（Ｂ／Ｃ）＝１．７　（経済的純現在価値（Ｂ－Ｃ）＝７５億円、経済的内部収益率（ＥＩＲＲ）＝８．１％）

●事業の効果や必要性を評価するための指標

政策目標 指　標　（対象となる指標のみ記載。効果が確認されるものは□を■に変更） 指標チェックの根拠

１．活力 円滑なモビリ
ティの確保

● 現道等の年間渋滞損失時間及び削減率
区間b（当該区間／並行区間）について：
　　　　　　　並行区間等（当該区間）の渋滞損失時間：１．６万人・時間/年
　　　　　　　並行区間等（当該区間）の渋滞損失削減率：１０割削減

□ 現道等における混雑時旅行速度が20km/h未満である区間の旅行速度の改善が期待される

□
現道又は並行区間等における踏切交通遮断量が10,000台時/日以上の踏切道の除却もしくは交通改善が期待さ
れる

□ 現道等に、当該路線の整備により利便性の向上が期待できるバス路線が存在する

□ 新幹線駅もしくは特急停車駅へのアクセス向上が見込まれる

□ 第一種空港、第二種空港、第三種空港もしくは共用飛行場へのアクセス向上が見込まれる

物流効率化の支
援 □ 重要港湾もしくは特定重要港湾へのアクセス向上が見込まれる

■ 農林水産業を主体とする地域において農林水産品の流通の利便性が向上
秋田県南地域から首都圏への出荷
 特産品(秋田県)　イチゴ:東京卸売市場取扱量30t/月（Ｒ4年度・全国シェア３位（６月期））
　　　　　　　　 しいたけ:東京卸売市場取扱量1,256t/年（Ｒ3年度・全国シェア２位）

□ 現道等における、総重量25tの車両もしくはISO規格背高海上コンテナ輸送車が通行できない区間を解消する
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１．活力 都市の再生
□ 都市再生プロジェクトを支援する事業である

□ 広域道路整備基本計画に位置づけのある環状道路を形成する

□ 市街地再開発、区画整理等の沿道まちづくりとの連携あり

□ 中心市街地内で行う事業である

□ 幹線都市計画道路網密度が1.5km/km2以下である市街地内での事業である

□ DID区域内の都市計画道路整備であり、市街地の都市計画道路網密度が向上する

□
対象区間が現在連絡道路がない住宅宅地開発(300戸以上又は16ha以上、大都市においては100戸以上又は5ha
以上)への連絡道路となる

国土・地域ネッ
トワークの構築 ■ 高速自動車国道と並行する自専道（A'路線）としての位置づけ有り 東北中央自動車道に並行する自専道の一部

□ 地域高規格道路の位置づけあり

■ 当該路線が新たに拠点都市間を高規格幹線道路で連絡するルートを構成する
新庄市～湯沢市（現況：62分⇒整備後：54分、8分短縮）／H27道路交通センサス
※整備後は一体評価区間である東根～湯沢区間の効果も含む

■ 当該路線が隣接した日常活動圏中心都市間を最短時間で連絡する路線を構成する
新庄市～湯沢市（現況：62分⇒整備後：54分、8分短縮）／H27道路交通センサス
※整備後は一体評価区間である東根～湯沢区間の効果も含む

□ 現道等における交通不能区間を解消する

■ 現道等における大型車のすれ違い困難区間を解消する 冬期運搬排雪作業や雪庇処理作業時において、大型車のすれ違いが困難

□ 日常活動圏の中心都市へのアクセス向上が見込まれる

個性ある地域の
形成 □ 鉄道や河川等により一体的発展が阻害されている地区を解消する

□ 拠点開発プロジェクト、地域連携プロジェクト、大規模イベントを支援する

□ 主要な観光地へのアクセス向上が期待される

□ 特別立法に基づく事業である

□ 新規整備の公共公益施設へ直結する道路である

２．暮らし 歩行者･自転車
のための生活空
間の形成

□
自転車交通量が500台/日以上、自動車交通量が1,000台/12h以上、歩行者交通量が500人/日以上の全てに該当
する区間において、自転車利用空間を整備することにより、当該区間の歩行者・自転車の通行の快適・安全
性の向上が期待できる

□
交通バリアフリー法における道路特定事業に位置付けがある、または、交通バリアフリー法に基づく重点整
備地区における特定経路を形成する区間が新たにバリアフリー化される

無電柱化による
美しい町並みの
形成

□ 対象区間が電線類地中化５ヶ年計画に位置づけ有り

□
市街地又は歴史景観地区（歴史的風土特別保存区域及び重要伝統的建造物保存地区）の幹線道路において新
たに無電柱化を達成する

安全で安心でき
るくらしの確保

□ 三次医療施設へのアクセス向上が見込まれる



３．安全 安全な生活環境
の確保 □

現道等に死傷事故率が500件/億台キロ以上である区間が存する場合において、交通量の減少、歩道の設置又
は線形不良区間の解消等により、当該区間の安全性の向上が期待できる

□
当該区間の自動車交通量が1,000台/12h以上（当該区間が通学路である場合は500台/12h以上）かつ歩行者交
通量100人/日以上（当該区間が通学路である場合は学童、園児が40人/日以上）の場合、又は歩行者交通量
500人/日以上の場合において、歩道が無い又は狭小な区間に歩道が設置される

災害への備え
□ 近隣市へのルートが１つしかなく、災害による１～２箇所の道路寸断で孤立化する集落を解消する

■
対象区間が、都道府県地域防災計画、緊急輸送道路ネットワーク計画又は地震対策緊急整備事業計画に位置
づけがある、又は地震防災緊急事業五ヶ年計画に位置づけのある路線（以下「緊急輸送道路」という）とし
て位置づけあり

第１次緊急輸送道路（山形県緊急輸送道路ネットワーク計画）

□ 緊急輸送道路が通行止になった場合に大幅な迂回を強いられる区間の代替路線を形成する

□ 並行する高速ネットワークの代替路線として機能する（A'路線としての位置づけがある場合）

□
現道等の防災点検又は震災点検要対策箇所もしくは架替の必要のある老朽橋梁における通行規制等が解消さ
れる

□ 現道等の事前通行規制区間、特殊通行規制区間又は冬期交通障害区間を解消する

４．環境 地球環境の保全
● 対象道路の整備により削減される自動車からのCO2排出量 ＣＯ２排出削減量：2,990(t-CO2/年)

生活環境の改
善・保全

○ 現道等における自動車からのNO2排出削減率

○ 現道等における自動車からのSPM排出削減率

□
現道等で騒音レベルが夜間要請限度を超過している区間について、新たに要請限度を下回ることが期待され
る区間がある

□ その他、環境や景観上の効果が期待される

５．その他 他のﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄと
の関係 □ 関連する大規模道路事業と一体的に整備する必要あり

□ 他機関との連携プログラムに位置づけられている

□ その他、対象地域や事業に固有の事情等、以上の項目に属さない効果が見込まれる



様式－２

費用便益分析の結果

路線名 事業名 延長 事業種別
現拡・ＢＰ・そ

の他の別

東北中央自動車道 東根～湯沢 L=100km 高規格 ＢＰ

計画交通量
(台/日)

車線数 事業主体

14,600 2 東北地方整備局

① 費　用

事　業　費 維持管理費 更新費 合　　計

基 準 年 令和4年度

単純合計 3,643億円 1,832億円 224億円 5,699億円 

うち残事業分 499億円 326億円 29億円 854億円 

基準年における
現在価値 (Ｃ)

5,949億円 957億円 39億円 6,945億円 

うち残事業分 457億円 119億円 3.4億円 579億円 

② 便　益

走行時間
短縮便益

走行経費
減少便益

交通事故
減少便益

合　　計

基 準 年 令和4年度

供 用 年
平成12年度、平成17年度、平成18年度、平成19年度、平成20年度、
平成23年度、平成27年度、令和元年度、令和4年度、令和5年度、

令和8年度、令和9年度、令和10年度

単年便益
（初年便益）

23億円 7.2億円 2.1億円 32億円 

基準年における
現在価値 (Ｂ)

6,270億円 1,220億円 320億円 7,810億円 

うち残事業分 679億円 83億円 32億円 794億円 



③ 結　果

注）費用及び便益の合計は、表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある。

④ 感 度 分 析

【 事 業 全 体 】

変動要因 基準値 変動ケース

交通量 14,600台/日 ±10％

事業費 3,643億円 ±10％

事業期間 42年 ±20％

【 残 事 業 】

変動要因 基準値 変動ケース

交通量 14,600台/日 ±10％

事業費 499億円 ±10％

事業期間 5年 ±20％

費用便益比（Ｂ／Ｃ）

1.2 ～ 1.6

1.3 ～ 1.5

1.3 ～ 1.4

1.1 ～ 1.1

1.1 ～ 1.1

1.1 ～ 1.2

経済的内部収益率（事業全体） 4.6%

経済的純現在価値（残事業） 215 億円 

経済的内部収益率（残事業） 6.4%

費用便益比（残事業） 1.4

経済的純現在価値（事業全体） 865 億円 

費用便益比（事業全体） 1.1

費用便益比（Ｂ／Ｃ）



交通状況の変化

事業名：東北中央自動車道　東根～湯沢（全体）

（推計時点    R22年）

交通量
※1 [台/日]

走行時間
※２ [分]

走行時間費用
※3 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

走行時間費用 [億円/年]

走行時間短縮便益 [億円/年]

※四捨五入の関係で合計値が合わない場合がある。

※１：　当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。

※２：　配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。　

※３：　費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。

※４：　当該事業により大きな変化が生じる道路について３～５路線程度以内で記載する。

※５：　②主な周辺道路における交通量の予測地点は、事業全体と残事業で同地点において設定する。

17,600

893.22

136.89

139

869.05

31,300

65 64

現道
一般国道13
号
：92.52km

②主な周

辺道路
※4

東北縦貫自
動車道弘前
線
:99.90km

日本海沿岸
東北自動車
道
:108.80km

①新設・改築道路
(東北中央自動車道

東根～湯沢)
:97.4km

一般国道47
号
:31.40km

一般国道4号
:115.90km

16,200

47 45

154.62

8,8009,300

679.60

198.58

139

44,400

146

合計：8491.92km

③その他道路合計
：7946.00km

走行時間費用
整備あり(B)

23,554.36

走行時間費用
整備なし(A)

199.6323,354.73

21,184.11 20,989.34

走行時間短縮便益
(A - B)

431.88

123

46,300

155.02

32,100

様式－３①

整備あり(B)整備なし(A)

14,600

0.00

0

358.94

1030

14,100 6,400

210.93

97

646.91

96



（２） 図面（①、②に該当する道路を明示すること）



交通状況の変化

事業名：東北中央自動車道　東根～湯沢（残事業）

（推計時点    R22年）

交通量
※1 [台/日]

走行時間
※２ [分]

走行時間費用
※3 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

走行時間費用 [億円/年]

走行時間短縮便益 [億円/年]

※四捨五入の関係で合計値が合わない場合がある。

※１：　当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。

※２：　配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。　

※３：　費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。

※４：　当該事業により大きな変化が生じる道路について３～５路線程度以内で記載する。

※５：　②主な周辺道路における交通量の予測地点は、事業全体と残事業で同地点において設定する。

様式－３①

整備なし(A) 整備あり(B)

①新設・改築道路
(東北中央自動車道

東根～湯沢)
:97.4km

(うち開通済:77.2km)

14,200 14,600

293.23 358.94

87 103

126 123

7,600 6,400

190.22 155.02

東北縦貫自
動車道弘前
線
:99.90km

209.75 198.58

97 96

664.70

65 64

45,400 44,400

646.91

45 45

日本海沿岸
東北自動車
道
:108.80km

9,300 8,800

141.18 136.89

139 139

31,600 31,300

③その他道路合計
：7946.00km

21,014.54 20,989.34

②主な周

辺道路
※4

現道
一般国道13
号
：92.52km

一般国道47
号
:31.40km

16,500 16,200

一般国道4号
:115.90km

879.02 869.05

合計：8491.92km 23,392.64 23,354.73 37.91

走行時間費用
整備なし(A)

走行時間費用
整備あり(B)

走行時間短縮便益
(A - B)



（２） 図面（①、②に該当する道路を明示すること） 赤字：残事業区間



様式－３②

費用便益分析の条件

事業名： 東北中央自動車道　東根～湯沢

（２）
項目 チェック欄

費用便益分析マニュアル

（令和４年２月　国土交通省　道路局　都市局）

その他 □

分析対象期間 50年

社会的割引率 4%

基準年次 令和4年

１時点のみ推計 ■（R22年）

複数時点での推計 □

整備の有無それぞれで交通流を推計 ■

整備の有無のいずれかのみ推計 □ 有　　　□ 無
いずれかのみの推計とした理由を記載

道路交通センサスをベースとした自動車ＯＤ表

（三段階推定法）

パーソントリップ調査をベースとした自動車ＯＤ表

（四段階推定法）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

交 　　　無 ■

通 　　　有 □

流 考慮した開発交通量（トリップ数） （　　）台ﾄﾘｯﾌﾟ/日

推 考慮した理由を記載

計

Ｑ－Ｖ式を用いた配分 □

転換率式を用いた配分 □

Ｑ－Ｖ式と転換率式の併用による配分 ■

均衡配分（リンクパフォーマンス関数を用いた配分） □

簡易手法 □

小規模事業である □

山間部海岸部で併行道路が少ない □

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
簡易手法の考え方（将来交通量の設定方法等）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

各回の配分終了時の速度を交通量でウェイト付け

して設定
採用理由を記載

最終配分の速度 □
採用理由を記載

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

交通量推計結果について、交通容量（Ｑmax）以上の路線、交通容量（Ｑmin～Ｑ
max）の路線等が混在した配分結果となっているため、費用便益算出においては、
速度差の生ずる「加重平均速度」を用いた。

速度設定の
考え方

簡易手法の
採択理由

有の場合のみ

■

配分交通量の
推計手法

開発交通量の
考慮

■

■
（H27センサス）

□

算出マニュアル

分析の基本的事項

推計に用いた
ＯＤ表

推計の状況
いずれかのみ
の推計の場合

交通流の
推計時点



事業名： 東北中央自動車道　東根～湯沢

（３）
項目 チェック欄

考慮しない ■

考慮する □

面的に考慮 □

対象路線のみ考慮 □

採用した休日係数 （　　　）　％

考慮しない ■

考慮する □

採用した通行止め日数 （ 　）　日

とり止め交通を考慮する □

考慮しない □

考慮する ■

採用した冬期日数 （　97、101、104　）　日

冬期の走行速度と交通容量の関係

■

□

費用便益分析マニュアルの値を使用 ■

独自に設定した値を使用 □

費用便益分析マニュアルの値を使用 ■

独自に設定した値を使用 □

中央分離帯の有無を考慮 ■

中央分離帯の有無を考慮しない □

考慮しない ■

考慮する □

その他

休日交通の
影響

旅行速度調査より道路種別に応じて冬期旅行速度低下率を算出し、配分速度を補
正

考慮する
場合のみ

車種別走行
経費原単位

交通事故減少
便益算定

交通流推計の
時点以外の
便益の算定

ブロック別・車種別走行台キロの伸び率による設定

その他
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

車種別時間
価値原単位

考慮する
場合のみ

走行時間短縮・走
行経費減少・交通
事故減少以外の便

益

冬期交通の
影響 考慮する

場合のみ
便
益
の
算
定

災害等による
通行止めの

影響

当該区間を管理する尾花沢国道維持出張所、新庄国道維持出張所、湯沢国道維
持出張所の除雪稼働日数により設定（R1～R3平均）



事業名： 東北中央自動車道　東根～湯沢

（４）
項目 チェック欄

詳細事業計画による値を採用 □

標準投資パターンを採用 ■

その他（概算事業計画による値を採用） □
維持管理費の設定根拠を記載

更新費の設定根拠を記載

積雪地域または寒冷地域である ■

考慮しない ■

考慮する □

事業費を考慮 □

維持管理費を考慮 □

その他

４．その他

更新費
更新計画やこれまでの類似実績等から算出

当該道路整備が
行われない場合

の費用 考慮する
場合のみ

費
用
の
算
定

当該道路周辺地域における直轄国道の維持管理等に要する実績経費に基づき
算出

維持管理費

雪寒費

事業費



様式－４

 費用の現在価値算定表
維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

箇所名：東北中央自動車道　東根～湯沢（全体） 単価(億円) 延長(㎞) 単純価値(億円)

0.33 97.4 32.47
割戻率 GDP 事業費（億円） 維持管理費（億円） 更新費（億円）

年次  年度 ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値
-42年目 S 61 4.1039 104.4 0.20 0.80
-41年目 S 62 3.9461 104.1 0.70 2.70
-40年目 S 63 3.7943 104.7 1.60 5.91
-39年目 H 1 3.6484 107.5 2.52 8.72
-38年目 H 2 3.5081 109.9 8.40 27.33
-37年目 H 3 3.3731 112.5 10.73 32.77
-36年目 H 4 3.2434 114.1 14.56 42.18
-35年目 H 5 3.1187 114.4 27.33 75.91
-34年目 H 6 2.9987 114.3 27.89 74.56
-33年目 H 7 2.8834 113.7 35.51 91.76
-32年目 H 8 2.7725 113.2 49.52 123.59
-31年目 H 9 2.6658 114.2 83.38 198.33
-30年目 H 10 2.5633 113.6 126.47 290.79
-29年目 H 11 2.4647 112.0 155.64 349.01

供用開始年次 H 12 2.3699 110.7 140.37 306.22 2.19 4.78
-27年目 H 13 2.2788 109.4 170.74 362.41 2.19 4.65
-26年目 H 14 2.1911 107.6 176.25 365.72 2.19 4.55
-25年目 H 15 2.1068 106.1 150.62 304.76 2.19 4.43
-24年目 H 16 2.0258 105.0 147.31 289.61 2.19 4.31

供用開始年次 H 17 1.9479 103.7 138.11 264.35 3.43 6.56
供用開始年次 H 18 1.8730 103.0 122.43 226.86 5.21 9.65
供用開始年次 H 19 1.8009 102.1 91.78 164.96 8.51 15.29
供用開始年次 H 20 1.7317 101.6 110.53 191.97 11.35 19.70

-19年目 H 21 1.6651 100.3 95.46 161.49 11.35 19.19
-18年目 H 22 1.6010 98.6 47.22 78.13 11.35 18.77

供用開始年次 H 23 1.5395 97.2 25.69 41.46 12.43 20.06
-16年目 H 24 1.4802 96.4 88.48 138.44 12.43 19.44
-15年目 H 25 1.4233 96.4 98.36 147.98 12.43 18.70
-14年目 H 26 1.3686 98.7 85.19 120.37 12.43 17.56

供用開始年次 H 27 1.3159 100.2 81.69 109.32 13.51 18.08
-12年目 H 28 1.2653 100.3 82.57 106.14 13.51 17.37
-11年目 H 29 1.2167 100.5 114.12 140.78 13.51 16.67
-10年目 H 30 1.1699 100.4 119.65 142.07 13.51 16.04

供用開始年次 R 1 1.1249 101.2 116.21 131.63 16.26 18.42
-8年目 R 2 1.0816 101.9 113.54 122.80 16.26 17.59
-7年目 R 3 1.0400 101.9 162.93 169.45 16.26 16.91

供用開始年次 R 4 1.0000 101.9 121.07 121.07 17.69 17.69
供用開始年次 R 5 0.9615 101.9 165.10 158.74 23.15 22.26

-4年目 R 6 0.9246 101.9 167.63 154.99 23.15 21.41
-3年目 R 7 0.8890 101.9 105.68 93.95 23.15 20.58

供用開始年次 R 8 0.8548 101.9 43.78 37.42 25.95 22.19
供用開始年次 R 9 0.8219 101.9 16.36 13.45 28.45 23.39
供用開始年次 R 10 0.7903 101.9 29.52 23.33

1年目 R 11 0.7599 101.9 29.52 22.43
2年目 R 12 0.7307 101.9 29.52 21.57
3年目 R 13 0.7026 101.9 29.52 20.74
4年目 R 14 0.6756 101.9 29.52 19.94
5年目 R 15 0.6496 101.9 29.52 19.18
6年目 R 16 0.6246 101.9 29.52 18.44
7年目 R 17 0.6006 101.9 29.52 17.73
8年目 R 18 0.5775 101.9 29.52 17.05
9年目 R 19 0.5553 101.9 29.52 16.39
10年目 R 20 0.5339 101.9 29.52 15.76
11年目 R 21 0.5134 101.9 29.52 15.15
12年目 R 22 0.4936 101.9 29.52 14.57
13年目 R 23 0.4746 101.9 29.52 14.01
14年目 R 24 0.4564 101.9 29.52 13.47
15年目 R 25 0.4388 101.9 29.52 12.95
16年目 R 26 0.4220 101.9 29.52 12.46
17年目 R 27 0.4057 101.9 29.52 11.98
18年目 R 28 0.3901 101.9 29.52 11.52
19年目 R 29 0.3751 101.9 29.52 11.07
20年目 R 30 0.3607 101.9 29.52 10.65
21年目 R 31 0.3468 101.9 29.52 10.24
22年目 R 32 0.3335 101.9 29.52 9.84 1.65 0.55
23年目 R 33 0.3207 101.9 29.52 9.47 8.26 2.65
24年目 R 34 0.3083 101.9 29.52 9.10
25年目 R 35 0.2965 101.9 29.52 8.75
26年目 R 36 0.2851 101.9 29.52 8.42
27年目 R 37 0.2741 101.9 29.52 8.09 1.97 0.54
28年目 R 38 0.2636 101.9 29.52 7.78 10.67 2.81
29年目 R 39 0.2534 101.9 29.52 7.48 7.53 1.91
30年目 R 40 0.2437 101.9 29.52 7.19 19.26 4.69
31年目 R 41 0.2343 101.9 29.52 6.92 7.84 1.84
32年目 R 42 0.2253 101.9 29.52 6.65
33年目 R 43 0.2166 101.9 29.52 6.39 2.52 0.55
34年目 R 44 0.2083 101.9 29.52 6.15 12.59 2.62
35年目 R 45 0.2003 101.9 29.52 5.91
36年目 R 46 0.1926 101.9 29.52 5.69
37年目 R 47 0.1852 101.9 29.52 5.47 4.92 0.91
38年目 R 48 0.1780 101.9 29.52 5.25 24.61 4.38
39年目 R 49 0.1712 101.9 29.52 5.05
40年目 R 50 0.1646 101.9 29.52 4.86
41年目 R 51 0.1583 101.9 29.52 4.67 2.42 0.38
42年目 R 52 0.1522 101.9 29.52 4.49 12.09 1.84
43年目 R 53 0.1463 101.9 29.52 4.32
44年目 R 54 0.1407 101.9 29.52 4.15 1.14 0.16
45年目 R 55 0.1353 101.9 29.52 3.99 17.56 2.38
46年目 R 56 0.1301 101.9 29.52 3.84 59.39 7.73
47年目 R 57 0.1251 101.9 29.52 3.69
48年目 R 58 0.1203 101.9 29.52 3.55 4.87 0.59
49年目 R 59 0.1157 101.9 -365.14 -42.25 29.52 3.42 24.37 2.82
  合　計 3278.18 5948.70 1832.15 957.45 223.66 39.34

単純事業費計 3643.32 1832.15 223.66

注１）事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、

　　　必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。

　　　このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。

　　　（投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として

　　　評価を実施。）

注２）評価対象期間最終年において、用地残存価値（割引後の用地費）を控除している。



様式－４

 費用の現在価値算定表
維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

箇所名：東北中央自動車道　東根～湯沢（残事業） 単価(億円) 延長(㎞) 単純価値(億円)

0.35 20.2 7.00
割戻率 GDP 事業費（億円） 維持管理費（億円） 更新費（億円）

年次  年度 ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値
-5年目 R 5 0.9615 101.9 165.10 158.74
-4年目 R 6 0.9246 101.9 167.63 154.99
-3年目 R 7 0.8890 101.9 105.68 93.95

供用開始年次 R 8 0.8548 101.9 43.78 37.42 2.80 2.39
供用開始年次 R 9 0.8219 101.9 16.36 13.45 5.30 4.36
供用開始年次 R 10 0.7903 101.9 6.36 5.03

1年目 R 11 0.7599 101.9 6.36 4.84
2年目 R 12 0.7307 101.9 6.36 4.65
3年目 R 13 0.7026 101.9 6.36 4.47
4年目 R 14 0.6756 101.9 6.36 4.30
5年目 R 15 0.6496 101.9 6.36 4.13
6年目 R 16 0.6246 101.9 6.36 3.97
7年目 R 17 0.6006 101.9 6.36 3.82
8年目 R 18 0.5775 101.9 6.36 3.68
9年目 R 19 0.5553 101.9 6.36 3.53
10年目 R 20 0.5339 101.9 6.36 3.40
11年目 R 21 0.5134 101.9 6.36 3.27
12年目 R 22 0.4936 101.9 6.36 3.14
13年目 R 23 0.4746 101.9 6.36 3.02
14年目 R 24 0.4564 101.9 6.36 2.90
15年目 R 25 0.4388 101.9 6.36 2.79
16年目 R 26 0.4220 101.9 6.36 2.69
17年目 R 27 0.4057 101.9 6.36 2.58
18年目 R 28 0.3901 101.9 6.36 2.48
19年目 R 29 0.3751 101.9 6.36 2.39
20年目 R 30 0.3607 101.9 6.36 2.30
21年目 R 31 0.3468 101.9 6.36 2.21
22年目 R 32 0.3335 101.9 6.36 2.12
23年目 R 33 0.3207 101.9 6.36 2.04
24年目 R 34 0.3083 101.9 6.36 1.96
25年目 R 35 0.2965 101.9 6.36 1.89
26年目 R 36 0.2851 101.9 6.36 1.81
27年目 R 37 0.2741 101.9 6.36 1.74
28年目 R 38 0.2636 101.9 6.36 1.68
29年目 R 39 0.2534 101.9 6.36 1.61
30年目 R 40 0.2437 101.9 6.36 1.55
31年目 R 41 0.2343 101.9 6.36 1.49
32年目 R 42 0.2253 101.9 6.36 1.43
33年目 R 43 0.2166 101.9 6.36 1.38
34年目 R 44 0.2083 101.9 6.36 1.33
35年目 R 45 0.2003 101.9 6.36 1.27
36年目 R 46 0.1926 101.9 6.36 1.23
37年目 R 47 0.1852 101.9 6.36 1.18
38年目 R 48 0.1780 101.9 6.36 1.13
39年目 R 49 0.1712 101.9 6.36 1.09
40年目 R 50 0.1646 101.9 6.36 1.05
41年目 R 51 0.1583 101.9 6.36 1.01
42年目 R 52 0.1522 101.9 6.36 0.97
43年目 R 53 0.1463 101.9 6.36 0.93
44年目 R 54 0.1407 101.9 6.36 0.90
45年目 R 55 0.1353 101.9 6.36 0.86
46年目 R 56 0.1301 101.9 6.36 0.83
47年目 R 57 0.1251 101.9 6.36 0.80
48年目 R 58 0.1203 101.9 6.36 0.77 4.87 0.59
49年目 R 59 0.1157 101.9 -16.36 -1.89 6.36 0.74 24.37 2.82
  合　計 482.19 456.66 326.28 119.11 29.24 3.41

単純事業費計 498.55 326.28 29.24

注１）事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、
　　　必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
　　　このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
　　　（投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として
　　　評価を実施。）
注２）評価対象期間最終年において、用地残存価値（割引後の用地費）を控除している。



様式－５

便益の現在価値算定表 事業名：東北中央自動車道　東根～湯沢（全体）

GDP 合　　　計

総走行台ｷﾛの年次別伸び率 割戻率 デフレータ 走行時間短縮便益(億円) 走行経費減少便益(億円)  事故減少便益(億円) (億円)

(南東北ﾌﾞﾛｯｸ) 現在価値 現在価値 現在価値 便益合計 現在価値
年次 乗用車類 小型貨物 普通貨物 全  車 (A) 乗用車類 小型貨物 普通貨物 ①　計 ①×(A) 乗用車類 小型貨物 普通貨物 ②　計 (A)×② ③ ③×(A) (①～③) 割引率4%

供用開始年次 H 12 1.02222 0.98841 0.99769 1.01211 2.3699 110.7 12.65 4.36 6.05 23.06 50.31 4.02 1.12 2.09 7.23 15.77 2.06 4.49 32.35 70.57
-27年目 H 13 1.02844 0.99395 1.00365 1.01837 2.2788 109.4 13.01 4.33 6.07 23.41 49.69 4.13 1.11 2.10 7.34 15.58 2.10 4.46 32.85 69.73

-26年目 H 14 1.00880 0.97448 0.98437 0.99902 2.1911 107.6 13.12 4.22 5.98 23.32 48.39 4.17 1.08 2.07 7.32 15.19 2.10 4.36 32.74 67.94

-25年目 H 15 1.01201 0.97705 0.98737 1.00229 2.1068 106.1 13.28 4.12 5.90 23.30 47.15 4.22 1.06 2.04 7.32 14.81 2.10 4.25 32.72 66.21

-24年目 H 16 0.99505 0.96012 0.97069 0.98558 2.0258 105.0 13.21 3.96 5.73 22.90 45.02 4.20 1.02 1.98 7.20 14.16 2.07 4.07 32.17 63.25

供用開始年次 H 17 0.99252 0.95709 0.96808 0.98316 1.9479 103.7 17.86 5.22 7.32 30.40 58.19 4.56 1.04 2.21 7.81 14.95 2.15 4.12 40.36 77.26

供用開始年次 H 18 0.98156 0.96342 0.99947 0.98042 1.8730 103.0 19.92 5.88 8.58 34.38 63.71 4.61 1.03 2.39 8.03 14.88 2.18 4.04 44.59 82.63

供用開始年次 H 19 0.99068 0.97137 1.00904 0.98949 1.8009 102.1 29.52 8.70 15.45 53.67 96.46 6.80 1.21 3.56 11.57 20.80 3.18 5.72 68.42 122.98

供用開始年次 H 20 0.96772 0.94780 0.98595 0.96651 1.7317 101.6 36.81 10.37 19.51 66.69 115.83 7.64 1.22 4.19 13.05 22.67 3.38 5.87 83.12 144.37

-19年目 H 21 0.98839 0.96688 1.00732 0.98711 1.6651 100.3 36.38 10.03 19.65 66.06 111.75 7.55 1.18 4.22 12.95 21.91 3.35 5.67 82.36 139.33

-18年目 H 22 0.98504 0.96232 1.00423 0.98372 1.6010 98.6 35.84 9.65 19.74 65.23 107.93 7.43 1.14 4.23 12.80 21.18 3.30 5.46 81.33 134.57

供用開始年次 H 23 1.01413 1.00851 0.99656 1.01096 1.5395 97.2 37.17 9.88 20.10 67.15 108.38 7.66 1.16 4.28 13.10 21.14 3.44 5.55 83.69 135.07

-16年目 H 24 1.03934 1.03377 1.02171 1.03621 1.4802 96.4 38.63 10.21 20.54 69.38 108.56 7.96 1.20 4.36 13.52 21.15 3.56 5.57 86.46 135.28

-15年目 H 25 1.01647 1.01120 0.99959 1.01351 1.4233 96.4 39.27 10.32 20.54 70.13 105.51 8.10 1.21 4.36 13.67 20.57 3.60 5.42 87.40 131.50

-14年目 H 26 1.00719 1.00214 0.99081 1.00436 1.3686 98.7 39.55 10.34 20.36 70.25 99.26 8.16 1.21 4.32 13.69 19.34 3.61 5.10 87.55 123.70

供用開始年次 H 27 1.01902 1.01407 1.00279 1.01626 1.3159 100.2 49.38 12.98 25.81 88.17 117.99 8.85 1.29 4.85 14.99 20.06 3.86 5.17 107.02 143.22

-12年目 H 28 0.99628 0.98501 1.01162 0.99632 1.2653 100.3 49.20 12.79 26.12 88.11 113.26 8.82 1.28 4.90 15.00 19.28 3.85 4.95 106.96 137.49

-11年目 H 29 0.99626 0.98479 1.01148 0.99631 1.2167 100.5 49.02 12.60 26.41 88.03 108.60 8.79 1.27 4.95 15.01 18.52 3.84 4.74 106.88 131.86

-10年目 H 30 0.99625 0.98455 1.01135 0.99630 1.1699 100.4 48.84 12.41 26.72 87.97 104.45 8.76 1.26 5.00 15.02 17.83 3.83 4.55 106.82 126.83

供用開始年次 R 1 0.99623 0.98431 1.01122 0.99628 1.1249 101.2 60.72 14.11 30.63 105.46 119.45 11.56 1.63 6.06 19.25 21.80 4.91 5.56 129.62 146.81

-8年目 R 2 0.99622 0.98406 1.01110 0.99627 1.0816 101.9 60.49 13.89 30.98 105.36 113.96 11.52 1.61 6.12 19.25 20.82 4.90 5.30 129.51 140.08

-7年目 R 3 0.99620 0.98380 1.01098 0.99625 1.0400 101.9 60.26 13.67 31.32 105.25 109.46 11.48 1.59 6.18 19.25 20.02 4.89 5.09 129.39 134.57

供用開始年次 R 4 0.99619 0.98353 1.01086 0.99624 1.0000 101.9 65.95 13.88 33.10 112.93 112.93 12.50 1.67 6.72 20.89 20.89 5.14 5.14 138.96 138.96

供用開始年次 R 5 0.99618 0.98326 1.01074 0.99623 0.9615 101.9 92.95 21.23 51.06 165.24 158.88 19.95 2.69 10.44 33.08 31.81 8.40 8.08 206.72 198.77

-4年目 R 6 0.99616 0.98297 1.01063 0.99621 0.9246 101.9 92.60 20.87 51.62 165.09 152.64 19.88 2.65 10.55 33.08 30.59 8.38 7.75 206.55 190.98

-3年目 R 7 0.99615 0.98268 1.01052 0.99620 0.8890 101.9 92.25 20.51 52.17 164.93 146.62 19.81 2.61 10.66 33.08 29.41 8.36 7.43 206.37 183.46

供用開始年次 R 8 0.99613 0.98237 1.01041 0.99618 0.8548 101.9 100.63 21.90 57.05 179.58 153.50 21.26 2.69 10.96 34.91 29.84 9.36 8.00 223.85 191.34

供用開始年次 R 9 0.99612 0.98206 1.01030 0.99617 0.8219 101.9 106.82 24.07 63.17 194.06 159.50 22.20 2.99 11.55 36.74 30.20 9.75 8.01 240.55 197.71

供用開始年次 R 10 0.99610 0.98173 1.01019 0.99615 0.7903 101.9 110.94 24.99 67.15 203.08 160.49 22.85 3.15 11.95 37.95 29.99 10.05 7.94 251.08 198.42

1年目 R 11 0.99609 0.98139 1.01009 0.99614 0.7599 101.9 110.51 24.52 67.83 202.86 154.15 22.77 3.10 12.06 37.93 28.82 10.03 7.62 250.82 190.59

2年目 R 12 0.99607 0.98104 1.00999 0.99612 0.7307 101.9 110.08 24.05 68.51 202.64 148.07 22.69 3.05 12.17 37.91 27.70 10.01 7.31 250.56 183.08

3年目 R 13 0.99408 0.98904 1.00886 0.99562 0.7026 101.9 109.42 23.79 69.13 202.34 142.16 22.56 3.03 12.27 37.86 26.60 9.99 7.02 250.19 175.78

4年目 R 14 0.99404 0.98892 1.00878 0.99560 0.6756 101.9 108.76 23.53 69.74 202.03 136.49 22.43 3.01 12.37 37.81 25.54 9.97 6.74 249.81 168.77

5年目 R 15 0.99400 0.98880 1.00871 0.99558 0.6496 101.9 108.10 23.27 70.36 201.73 131.04 22.30 2.99 12.47 37.76 24.53 9.95 6.46 249.44 162.03

6年目 R 16 0.99397 0.98867 1.00863 0.99557 0.6246 101.9 107.44 23.01 70.98 201.43 125.81 22.17 2.97 12.57 37.71 23.55 9.93 6.20 249.07 155.56

7年目 R 17 0.99393 0.98854 1.00856 0.99555 0.6006 101.9 106.78 22.75 71.60 201.13 120.80 22.04 2.95 12.67 37.66 22.62 9.91 5.95 248.70 149.37

8年目 R 18 0.99389 0.98841 1.00848 0.99553 0.5775 101.9 106.12 22.49 72.22 200.83 115.98 21.91 2.93 12.77 37.61 21.72 9.89 5.71 248.33 143.41

9年目 R 19 0.99386 0.98827 1.00841 0.99551 0.5553 101.9 105.46 22.23 72.84 200.53 111.35 21.78 2.91 12.87 37.56 20.86 9.87 5.48 247.96 137.69

10年目 R 20 0.99382 0.98813 1.00834 0.99549 0.5339 101.9 104.80 21.97 73.46 200.23 106.90 21.65 2.89 12.97 37.51 20.03 9.85 5.26 247.59 132.19

11年目 R 21 0.99378 0.98799 1.00827 0.99546 0.5134 101.9 104.14 21.71 74.08 199.93 102.64 21.52 2.87 13.07 37.46 19.23 9.83 5.05 247.22 126.92

12年目 R 22 0.99374 0.98784 1.00821 0.99544 0.4936 101.9 103.48 21.45 74.70 199.63 98.54 21.39 2.85 13.17 37.41 18.47 9.81 4.84 246.85 121.85

13年目 R 23 0.99067 0.99180 0.99989 0.99271 0.4746 101.9 102.51 21.28 74.70 198.49 94.20 21.20 2.84 13.17 37.21 17.66 9.75 4.63 245.45 116.49

14年目 R 24 0.99059 0.99174 0.99989 0.99266 0.4564 101.9 101.54 21.11 74.70 197.35 90.07 21.02 2.82 13.17 37.01 16.89 9.69 4.42 244.05 111.38

15年目 R 25 0.99050 0.99167 0.99989 0.99260 0.4388 101.9 100.57 20.94 74.70 196.21 86.10 20.83 2.81 13.17 36.81 16.15 9.63 4.23 242.65 106.48

16年目 R 26 0.99041 0.99160 0.99989 0.99255 0.4220 101.9 99.60 20.77 74.70 195.07 82.32 20.65 2.79 13.17 36.61 15.45 9.57 4.04 241.25 101.81

17年目 R 27 0.99031 0.99153 0.99989 0.99249 0.4057 101.9 98.63 20.60 74.70 193.93 78.68 20.46 2.78 13.17 36.41 14.77 9.51 3.86 239.85 97.31

18年目 R 28 0.99022 0.99145 0.99989 0.99243 0.3901 101.9 97.66 20.43 74.70 192.79 75.21 20.28 2.76 13.17 36.21 14.13 9.45 3.69 238.45 93.03

19年目 R 29 0.99012 0.99138 0.99989 0.99238 0.3751 101.9 96.69 20.26 74.70 191.65 71.89 20.09 2.75 13.17 36.01 13.51 9.39 3.52 237.05 88.92

20年目 R 30 0.99002 0.99131 0.99989 0.99232 0.3607 101.9 95.72 20.09 74.70 190.51 68.72 19.91 2.73 13.17 35.81 12.92 9.33 3.37 235.65 85.01

21年目 R 31 0.98992 0.99123 0.99989 0.99226 0.3468 101.9 94.75 19.92 74.70 189.37 65.67 19.72 2.72 13.17 35.61 12.35 9.27 3.21 234.25 81.23

22年目 R 32 0.98982 0.99115 0.99989 0.99220 0.3335 101.9 93.78 19.75 74.70 188.23 62.77 19.54 2.70 13.17 35.41 11.81 9.21 3.07 232.85 77.65

23年目 R 33 0.98972 0.99107 0.99989 0.99214 0.3207 101.9 92.81 19.58 74.70 187.09 60.00 19.35 2.69 13.17 35.21 11.29 9.15 2.93 231.45 74.22

24年目 R 34 0.98961 0.99099 0.99989 0.99207 0.3083 101.9 91.84 19.41 74.70 185.95 57.33 19.17 2.67 13.17 35.01 10.79 9.09 2.80 230.05 70.92

25年目 R 35 0.98950 0.99091 0.99989 0.99201 0.2965 101.9 90.87 19.24 74.70 184.81 54.80 18.98 2.66 13.17 34.81 10.32 9.03 2.68 228.65 67.80

26年目 R 36 0.98939 0.99083 0.99989 0.99195 0.2851 101.9 89.90 19.07 74.70 183.67 52.36 18.79 2.64 13.17 34.60 9.86 8.97 2.56 227.24 64.78

27年目 R 37 0.98927 0.99074 0.99989 0.99188 0.2741 101.9 88.94 18.90 74.70 182.54 50.03 18.60 2.63 13.17 34.40 9.43 8.91 2.44 225.85 61.90

28年目 R 38 0.98916 0.99066 0.99989 0.99181 0.2636 101.9 87.97 18.73 74.70 181.40 47.82 18.41 2.61 13.17 34.19 9.01 8.85 2.33 224.44 59.16

29年目 R 39 0.98904 0.99057 0.99989 0.99175 0.2534 101.9 87.02 18.56 74.70 180.28 45.68 18.22 2.60 13.17 33.99 8.61 8.79 2.23 223.06 56.52

30年目 R 40 0.98892 0.99048 0.99989 0.99168 0.2437 101.9 86.05 18.38 74.70 179.13 43.65 18.03 2.58 13.17 33.78 8.23 8.73 2.13 221.64 54.01

31年目 R 41 0.98879 0.99039 0.99989 0.99161 0.2343 101.9 85.10 18.21 74.70 178.01 41.71 17.84 2.57 13.17 33.58 7.87 8.67 2.03 220.26 51.61

32年目 R 42 0.98867 0.99029 0.99989 0.99154 0.2253 101.9 84.13 18.03 74.70 176.86 39.85 17.64 2.55 13.17 33.36 7.52 8.61 1.94 218.83 49.31

33年目 R 43 0.98854 0.99020 0.99989 0.99146 0.2166 101.9 83.18 17.86 74.70 175.74 38.07 17.45 2.54 13.17 33.16 7.18 8.55 1.85 217.45 47.10

34年目 R 44 0.98840 0.99010 0.99989 0.99139 0.2083 101.9 82.21 17.68 74.70 174.59 36.37 17.25 2.52 13.17 32.94 6.86 8.49 1.77 216.02 45.00

35年目 R 45 0.98827 0.99000 0.99989 0.99132 0.2003 101.9 81.26 17.51 74.70 173.47 34.75 17.06 2.51 13.17 32.74 6.56 8.43 1.69 214.64 43.00

36年目 R 46 0.98813 0.98990 0.99989 0.99124 0.1926 101.9 80.29 17.33 74.70 172.32 33.19 16.86 2.49 13.17 32.52 6.26 8.37 1.61 213.21 41.06

37年目 R 47 0.98799 0.98980 0.99989 0.99116 0.1852 101.9 79.34 17.16 74.70 171.20 31.71 16.67 2.48 13.17 32.32 5.99 8.31 1.54 211.83 39.24

38年目 R 48 0.98784 0.98969 0.99989 0.99108 0.1780 101.9 78.37 16.98 74.70 170.05 30.27 16.47 2.46 13.17 32.10 5.71 8.25 1.47 210.40 37.45

39年目 R 49 0.98769 0.98959 0.99989 0.99100 0.1712 101.9 77.42 16.81 74.70 168.93 28.92 16.28 2.45 13.17 31.90 5.46 8.19 1.40 209.02 35.78

40年目 R 50 0.98754 0.98948 0.99989 0.99092 0.1646 101.9 76.45 16.63 74.70 167.78 27.62 16.08 2.43 13.17 31.68 5.21 8.13 1.34 207.59 34.17

41年目 R 51 0.98738 0.98936 0.99989 0.99084 0.1583 101.9 75.50 16.46 74.70 166.66 26.38 15.88 2.42 13.17 31.47 4.98 8.07 1.28 206.20 32.64

42年目 R 52 0.98722 0.98925 0.99989 0.99075 0.1522 101.9 74.53 16.27 74.70 165.50 25.19 15.68 2.40 13.17 31.25 4.76 8.01 1.22 204.76 31.17

43年目 R 53 0.98705 0.98913 0.99989 0.99067 0.1463 101.9 73.58 16.10 74.70 164.38 24.05 15.48 2.39 13.17 31.04 4.54 7.95 1.16 203.37 29.75

44年目 R 54 0.98688 0.98901 0.99989 0.99058 0.1407 101.9 72.61 15.91 74.70 163.22 22.97 15.28 2.37 13.17 30.82 4.34 7.89 1.11 201.93 28.42

45年目 R 55 0.98671 0.98889 0.99989 0.99049 0.1353 101.9 71.66 15.74 74.70 162.10 21.93 15.08 2.36 13.17 30.61 4.14 7.83 1.06 200.54 27.13

46年目 R 56 0.98653 0.98877 0.99989 0.99040 0.1301 101.9 70.69 15.55 74.70 160.94 20.94 14.87 2.34 13.17 30.38 3.95 7.77 1.01 199.09 25.90

47年目 R 57 0.98635 0.98864 0.99989 0.99031 0.1251 101.9 69.74 15.38 74.70 159.82 19.99 14.67 2.33 13.17 30.17 3.77 7.71 0.96 197.70 24.72

48年目 R 58 0.98616 0.98851 0.99989 0.99021 0.1203 101.9 68.76 15.19 74.70 158.65 19.09 14.46 2.31 13.17 29.94 3.60 7.65 0.92 196.24 23.61

49年目 R 59 0.98596 0.98837 0.99989 0.99011 0.1157 101.9 67.81 15.02 74.70 157.53 18.23 14.26 2.30 13.17 29.73 3.44 7.59 0.88 194.85 22.55

合　計 5,870.84 1,299.10 4,394.18 11,564.12 6,270.33 1,223.16 175.92 798.01 2,197.09 1,220.15 571.53 319.88 14,332.74 7,810.36

年度
（基準年）

R4



様式－５

便益の現在価値算定表 事業名：東北中央自動車道　東根～湯沢（残事業）

GDP 合　　　計

総走行台ｷﾛの年次別伸び率 割戻率 デフレータ 走行時間短縮便益(億円) 走行経費減少便益(億円)  事故減少便益(億円) (億円)

(南東北ﾌﾞﾛｯｸ) 現在価値 現在価値 現在価値 便益合計 現在価値
年次 乗用車類 小型貨物 普通貨物 全  車 (A) 乗用車類 小型貨物 普通貨物 ①　計 ①×(A) 乗用車類 小型貨物 普通貨物 ②　計 (A)×② ③ ③×(A) (①～③) 割引率4%

供用開始年次 R 8 0.99613 0.98237 1.01041 0.99618 0.8548 101.9 8.73 1.75 4.33 14.81 12.66 1.52 0.12 0.19 1.83 1.56 1.02 0.87 17.66 15.09

供用開始年次 R 9 0.99612 0.98206 1.01030 0.99617 0.8219 101.9 15.27 4.28 9.90 29.45 24.20 2.53 0.46 0.67 3.66 3.01 1.43 1.18 34.54 28.39

供用開始年次 R 10 0.99610 0.98173 1.01019 0.99615 0.7903 101.9 19.74 5.56 13.33 38.63 30.53 3.25 0.66 0.96 4.87 3.85 1.75 1.38 45.25 35.76

1年目 R 11 0.99609 0.98139 1.01009 0.99614 0.7599 101.9 19.66 5.45 13.46 38.57 29.31 3.24 0.65 0.96 4.85 3.69 1.75 1.33 45.17 34.33

2年目 R 12 0.99607 0.98104 1.00999 0.99612 0.7307 101.9 19.58 5.34 13.59 38.51 28.14 3.23 0.64 0.96 4.83 3.53 1.75 1.28 45.09 32.95

3年目 R 13 0.99408 0.98904 1.00886 0.99562 0.7026 101.9 19.46 5.28 13.71 38.45 27.01 3.21 0.64 0.96 4.81 3.38 1.75 1.23 45.01 31.62

4年目 R 14 0.99404 0.98892 1.00878 0.99560 0.6756 101.9 19.34 5.22 13.83 38.39 25.94 3.19 0.64 0.96 4.79 3.24 1.75 1.18 44.93 30.36

5年目 R 15 0.99400 0.98880 1.00871 0.99558 0.6496 101.9 19.22 5.16 13.95 38.33 24.90 3.17 0.64 0.96 4.77 3.10 1.75 1.14 44.85 29.14

6年目 R 16 0.99397 0.98867 1.00863 0.99557 0.6246 101.9 19.10 5.10 14.07 38.27 23.90 3.15 0.64 0.96 4.75 2.97 1.75 1.09 44.77 27.96

7年目 R 17 0.99393 0.98854 1.00856 0.99555 0.6006 101.9 18.98 5.04 14.19 38.21 22.95 3.13 0.64 0.96 4.73 2.84 1.75 1.05 44.69 26.84

8年目 R 18 0.99389 0.98841 1.00848 0.99553 0.5775 101.9 18.86 4.98 14.31 38.15 22.03 3.11 0.64 0.96 4.71 2.72 1.75 1.01 44.61 25.76

9年目 R 19 0.99386 0.98827 1.00841 0.99551 0.5553 101.9 18.74 4.92 14.43 38.09 21.15 3.09 0.64 0.96 4.69 2.60 1.75 0.97 44.53 24.72

10年目 R 20 0.99382 0.98813 1.00834 0.99549 0.5339 101.9 18.62 4.86 14.55 38.03 20.30 3.07 0.64 0.96 4.67 2.49 1.75 0.93 44.45 23.72

11年目 R 21 0.99378 0.98799 1.00827 0.99546 0.5134 101.9 18.50 4.80 14.67 37.97 19.49 3.05 0.64 0.96 4.65 2.39 1.75 0.90 44.37 22.78

12年目 R 22 0.99374 0.98784 1.00821 0.99544 0.4936 101.9 18.38 4.74 14.79 37.91 18.71 3.03 0.64 0.96 4.63 2.29 1.75 0.86 44.29 21.86

13年目 R 23 0.99067 0.99180 0.99989 0.99271 0.4746 101.9 18.20 4.70 14.79 37.69 17.89 3.00 0.64 0.96 4.60 2.18 1.74 0.83 44.03 20.90

14年目 R 24 0.99059 0.99174 0.99989 0.99266 0.4564 101.9 18.02 4.66 14.79 37.47 17.10 2.97 0.64 0.96 4.57 2.09 1.73 0.79 43.77 19.98

15年目 R 25 0.99050 0.99167 0.99989 0.99260 0.4388 101.9 17.84 4.62 14.79 37.25 16.35 2.94 0.64 0.96 4.54 1.99 1.72 0.75 43.51 19.09

16年目 R 26 0.99041 0.99160 0.99989 0.99255 0.4220 101.9 17.66 4.58 14.79 37.03 15.63 2.91 0.64 0.96 4.51 1.90 1.71 0.72 43.25 18.25

17年目 R 27 0.99031 0.99153 0.99989 0.99249 0.4057 101.9 17.48 4.54 14.79 36.81 14.93 2.88 0.64 0.96 4.48 1.82 1.70 0.69 42.99 17.44

18年目 R 28 0.99022 0.99145 0.99989 0.99243 0.3901 101.9 17.30 4.50 14.79 36.59 14.27 2.85 0.64 0.96 4.45 1.74 1.69 0.66 42.73 16.67

19年目 R 29 0.99012 0.99138 0.99989 0.99238 0.3751 101.9 17.12 4.46 14.79 36.37 13.64 2.82 0.64 0.96 4.42 1.66 1.68 0.63 42.47 15.93

20年目 R 30 0.99002 0.99131 0.99989 0.99232 0.3607 101.9 16.94 4.42 14.79 36.15 13.04 2.79 0.64 0.96 4.39 1.58 1.67 0.60 42.21 15.22

21年目 R 31 0.98992 0.99123 0.99989 0.99226 0.3468 101.9 16.76 4.38 14.79 35.93 12.46 2.76 0.64 0.96 4.36 1.51 1.66 0.58 41.95 14.55

22年目 R 32 0.98982 0.99115 0.99989 0.99220 0.3335 101.9 16.58 4.34 14.79 35.71 11.91 2.73 0.64 0.96 4.33 1.44 1.65 0.55 41.69 13.90

23年目 R 33 0.98972 0.99107 0.99989 0.99214 0.3207 101.9 16.40 4.30 14.79 35.49 11.38 2.70 0.64 0.96 4.30 1.38 1.64 0.53 41.43 13.29

24年目 R 34 0.98961 0.99099 0.99989 0.99207 0.3083 101.9 16.22 4.26 14.79 35.27 10.87 2.67 0.64 0.96 4.27 1.32 1.63 0.50 41.17 12.69

25年目 R 35 0.98950 0.99091 0.99989 0.99201 0.2965 101.9 16.04 4.22 14.79 35.05 10.39 2.64 0.64 0.96 4.24 1.26 1.62 0.48 40.91 12.13

26年目 R 36 0.98939 0.99083 0.99989 0.99195 0.2851 101.9 15.86 4.18 14.79 34.83 9.93 2.61 0.64 0.96 4.21 1.20 1.61 0.46 40.65 11.59

27年目 R 37 0.98927 0.99074 0.99989 0.99188 0.2741 101.9 15.69 4.14 14.79 34.62 9.49 2.58 0.64 0.96 4.18 1.15 1.60 0.44 40.40 11.08

28年目 R 38 0.98916 0.99066 0.99989 0.99181 0.2636 101.9 15.51 4.10 14.79 34.40 9.07 2.55 0.64 0.96 4.15 1.09 1.59 0.42 40.14 10.58

29年目 R 39 0.98904 0.99057 0.99989 0.99175 0.2534 101.9 15.34 4.06 14.79 34.19 8.66 2.52 0.64 0.96 4.12 1.04 1.58 0.40 39.89 10.10

30年目 R 40 0.98892 0.99048 0.99989 0.99168 0.2437 101.9 15.16 4.02 14.79 33.97 8.28 2.49 0.64 0.96 4.09 1.00 1.57 0.38 39.63 9.66

31年目 R 41 0.98879 0.99039 0.99989 0.99161 0.2343 101.9 14.99 3.98 14.79 33.76 7.91 2.46 0.64 0.96 4.06 0.95 1.56 0.37 39.38 9.23

32年目 R 42 0.98867 0.99029 0.99989 0.99154 0.2253 101.9 14.81 3.94 14.79 33.54 7.56 2.43 0.64 0.96 4.03 0.91 1.55 0.35 39.12 8.82

33年目 R 43 0.98854 0.99020 0.99989 0.99146 0.2166 101.9 14.64 3.90 14.79 33.33 7.22 2.40 0.64 0.96 4.00 0.87 1.54 0.33 38.87 8.42

34年目 R 44 0.98840 0.99010 0.99989 0.99139 0.2083 101.9 14.46 3.86 14.79 33.11 6.90 2.37 0.64 0.96 3.97 0.83 1.53 0.32 38.61 8.05

35年目 R 45 0.98827 0.99000 0.99989 0.99132 0.2003 101.9 14.29 3.82 14.79 32.90 6.59 2.34 0.64 0.96 3.94 0.79 1.52 0.30 38.36 7.68

36年目 R 46 0.98813 0.98990 0.99989 0.99124 0.1926 101.9 14.11 3.78 14.79 32.68 6.29 2.31 0.64 0.96 3.91 0.75 1.51 0.29 38.10 7.33

37年目 R 47 0.98799 0.98980 0.99989 0.99116 0.1852 101.9 13.94 3.74 14.79 32.47 6.01 2.28 0.64 0.96 3.88 0.72 1.50 0.28 37.85 7.01

38年目 R 48 0.98784 0.98969 0.99989 0.99108 0.1780 101.9 13.76 3.70 14.79 32.25 5.74 2.25 0.64 0.96 3.85 0.69 1.49 0.27 37.59 6.70

39年目 R 49 0.98769 0.98959 0.99989 0.99100 0.1712 101.9 13.59 3.66 14.79 32.04 5.49 2.22 0.64 0.96 3.82 0.65 1.48 0.25 37.34 6.39

40年目 R 50 0.98754 0.98948 0.99989 0.99092 0.1646 101.9 13.41 3.62 14.79 31.82 5.24 2.19 0.64 0.96 3.79 0.62 1.47 0.24 37.08 6.10

41年目 R 51 0.98738 0.98936 0.99989 0.99084 0.1583 101.9 13.24 3.58 14.79 31.61 5.00 2.16 0.64 0.96 3.76 0.60 1.46 0.23 36.83 5.83

42年目 R 52 0.98722 0.98925 0.99989 0.99075 0.1522 101.9 13.06 3.54 14.79 31.39 4.78 2.13 0.64 0.96 3.73 0.57 1.45 0.22 36.57 5.57

43年目 R 53 0.98705 0.98913 0.99989 0.99067 0.1463 101.9 12.89 3.50 14.79 31.18 4.56 2.10 0.64 0.96 3.70 0.54 1.44 0.21 36.32 5.31

44年目 R 54 0.98688 0.98901 0.99989 0.99058 0.1407 101.9 12.71 3.46 14.79 30.96 4.36 2.07 0.64 0.96 3.67 0.52 1.43 0.20 36.06 5.08

45年目 R 55 0.98671 0.98889 0.99989 0.99049 0.1353 101.9 12.54 3.42 14.79 30.75 4.16 2.04 0.64 0.96 3.64 0.49 1.42 0.19 35.81 4.84

46年目 R 56 0.98653 0.98877 0.99989 0.99040 0.1301 101.9 12.36 3.38 14.79 30.53 3.97 2.01 0.64 0.96 3.61 0.47 1.41 0.18 35.55 4.62

47年目 R 57 0.98635 0.98864 0.99989 0.99031 0.1251 101.9 12.19 3.34 14.79 30.32 3.79 1.98 0.64 0.96 3.58 0.45 1.40 0.18 35.30 4.42

48年目 R 58 0.98616 0.98851 0.99989 0.99021 0.1203 101.9 12.01 3.30 14.79 30.10 3.62 1.95 0.64 0.96 3.55 0.43 1.39 0.17 35.04 4.22

49年目 R 59 0.98596 0.98837 0.99989 0.99011 0.1157 101.9 11.84 3.26 14.79 29.89 3.46 1.92 0.64 0.96 3.52 0.41 1.38 0.16 34.79 4.03

合　計 827.14 219.74 744.34 1,791.22 679.16 135.99 32.61 48.86 217.46 83.27 82.92 31.55 2,091.60 793.98

年度
（基準年）

R4



様式－２

費用便益分析の結果

路線名 事業名 延長 事業種別
現拡・ＢＰ・そ

の他の別

一般国道13号
(東北中央自動車道)

金山道路 L=3.5km 二次改築 ＢＰ

計画交通量
(台/日)

車線数 事業主体

7,000 2 東北地方整備局

① 費　用

事　業　費 維持管理費 更新費 合　　計

基 準 年 令和4年度

単純合計 118億円 53億円 172億円 

うち残事業分 97億円 53億円 151億円 

基準年における
現在価値 (Ｃ)

108億円 19億円 127億円 

うち残事業分 86億円 19億円 105億円 

② 便　益

走行時間
短縮便益

走行経費
減少便益

交通事故
減少便益

合　　計

基 準 年 令和4年度

供 用 年 令和10年度

単年便益
（初年便益）

9.2億円 1.2億円 0.32億円 11億円 

基準年における
現在価値 (Ｂ)

154億円 20億円 5.6億円 180億円 

うち残事業分 154億円 20億円 5.6億円 180億円 



③ 結　果

注）費用及び便益の合計は、表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある。

④ 感 度 分 析

【 事 業 全 体 】

変動要因 基準値 変動ケース

交通量 7,000台/日 ±10％

事業費 118億円 ±10％

事業期間 10年 ±20％

【 残 事 業 】

変動要因 基準値 変動ケース

交通量 7,000台/日 ±10％

事業費 97億円 ±10％

事業期間 5年 ±20％ 1.7 ～ 1.8

費用便益比（Ｂ／Ｃ）

1.5 ～ 2.0

1.3 ～ 1.5

1.4 ～ 1.5

1.6 ～ 1.9

1.2 ～ 1.6

経済的内部収益率（事業全体） 6.3%

経済的純現在価値（残事業） 75 億円 

経済的内部収益率（残事業） 8.1%

費用便益比（残事業） 1.7

経済的純現在価値（事業全体） 53 億円 

費用便益比（事業全体） 1.4

費用便益比（Ｂ／Ｃ）



交通状況の変化

 事業名：一般国道13号(東北中央自動車道) 金山道路（全体・残事業）

（推計時点    R22年）

①新設・改築道路 交通量
※1 [台/日]

走行時間
※２ [分]

延長：3.5km 走行時間費用
※3 [億円/年]

現道 交通量 [台/日]

一般国道13
号

走行時間 [分]

：3.97km 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

：17.50km 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

：6.54km 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

：6.14km 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

：12.03km 走行時間費用 [億円/年]

走行時間費用 [億円/年]

走行時間短縮便益 [億円/年]

※四捨五入の関係で合計値が合わない場合がある。

※１：　当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。

※２：　配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。　

※３：　費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。

※４：　当該事業により大きな変化が生じる道路について３～５路線程度以内で記載する。

※５：　②主な周辺道路における交通量の予測地点は、事業全体と残事業で同地点において設定する。

（一般国道13号 金山
道路）

②主な周

辺道路
※4

日本海沿岸
東北自動車
道

（一）平岡
日当線

(主)真室川
鮭川線

一般国道108
号

5

10,800

0.16

300

200

0.41

10

33.75

10

600

16 16

2.18

0200

35.20

0.00

8

600

0.56

2.12

8

6,100

0.48

300

14 14

10,500

7

8.48

合計：8491.92km

③その他道路合計
：8442.24km

走行時間費用
整備あり(B)

23,363.81

走行時間費用
整備なし(A)

9.0823,354.73

23,316.98 23,314.35

走行時間短縮便益
(A - B)

様式－３①

整備あり(B)整備なし(A)

7,000

0.00

0

3.88

30



（２） 図面（①、②に該当する道路を明示すること）



様式－３②

費用便益分析の条件

 事業名：一般国道13号(東北中央自動車道) 金山道路

（２）
項目 チェック欄

費用便益分析マニュアル

（令和４年２月　国土交通省　道路局　都市局）

その他 □

分析対象期間 50年

社会的割引率 4%

基準年次 令和4年

１時点のみ推計 ■（R22年）

複数時点での推計 □

整備の有無それぞれで交通流を推計 ■

整備の有無のいずれかのみ推計 □ 有　　　□ 無
いずれかのみの推計とした理由を記載

道路交通センサスをベースとした自動車ＯＤ表

（三段階推定法）

パーソントリップ調査をベースとした自動車ＯＤ表

（四段階推定法）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

交 　　　無 ■

通 　　　有 □

流 考慮した開発交通量（トリップ数） （　　）台ﾄﾘｯﾌﾟ/日

推 考慮した理由を記載

計

Ｑ－Ｖ式を用いた配分 □

転換率式を用いた配分 □

Ｑ－Ｖ式と転換率式の併用による配分 ■

均衡配分（リンクパフォーマンス関数を用いた配分） □

簡易手法 □

小規模事業である □

山間部海岸部で併行道路が少ない □

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
簡易手法の考え方（将来交通量の設定方法等）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

各回の配分終了時の速度を交通量でウェイト付け

して設定
採用理由を記載

最終配分の速度 □
採用理由を記載

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

交通量推計結果について、交通容量（Ｑmax）以上の路線、交通容量（Ｑmin～Ｑ
max）の路線等が混在した配分結果となっているため、費用便益算出においては、
速度差の生ずる「加重平均速度」を用いた。

速度設定の
考え方

簡易手法の
採択理由

有の場合のみ

■

配分交通量の
推計手法

開発交通量の
考慮

■

■
（H27センサス）

□

算出マニュアル

分析の基本的事項

推計に用いた
ＯＤ表

推計の状況
いずれかのみ
の推計の場合

交通流の
推計時点



 事業名：一般国道13号(東北中央自動車道) 金山道路

（３）
項目 チェック欄

考慮しない ■

考慮する □

面的に考慮 □

対象路線のみ考慮 □

採用した休日係数 （　　　）　％

考慮しない ■

考慮する □

採用した通行止め日数 （ 　）　日

とり止め交通を考慮する □

考慮しない □

考慮する ■

採用した冬期日数 （　101　）　日

冬期の走行速度と交通容量の関係

■

□

費用便益分析マニュアルの値を使用 ■

独自に設定した値を使用 □

費用便益分析マニュアルの値を使用 ■

独自に設定した値を使用 □

中央分離帯の有無を考慮 ■

中央分離帯の有無を考慮しない □

考慮しない ■

考慮する □

その他

休日交通の
影響

旅行速度調査より道路種別に応じて冬期旅行速度低下率を算出し、配分速度を
補正

考慮する
場合のみ

車種別走行
経費原単位

交通事故減少
便益算定

交通流推計の
時点以外の
便益の算定

ブロック別・車種別走行台キロの伸び率による設定

その他
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

車種別時間
価値原単位

考慮する
場合のみ

走行時間短縮・走
行経費減少・交通
事故減少以外の便

益

冬期交通の
影響 考慮する

場合のみ
便
益
の
算
定

災害等による
通行止めの

影響

当該区間を管理する新庄国道維持出張所の除雪稼働日数により設定（R1～R3平
均）



 事業名：一般国道13号(東北中央自動車道) 金山道路

（４）
項目 チェック欄

詳細事業計画による値を採用 □

標準投資パターンを採用 ■

その他（概算事業計画による値を採用） □
維持管理費の設定根拠を記載

更新費の設定根拠を記載

積雪地域または寒冷地域である ■

考慮しない ■

考慮する □

事業費を考慮 □

維持管理費を考慮 □

その他

４．その他

更新費

当該道路整備が
行われない場合

の費用 考慮する
場合のみ

費
用
の
算
定

当該道路周辺地域における直轄国道の維持管理等に要する実績経費に基づき算出
維持管理費

雪寒費

事業費



様式－４

 費用の現在価値算定表
維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

 箇所名：一般国道13号(東北中央自動車道)　金山道路（全体） 単価(億円) 延長(㎞) 単純価値(億円)

0.33 3.5 1.17
割戻率 GDP 事業費（億円） 維持管理費（億円） 更新費（億円）

年次  年度 ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値
-10年目 H 30 1.1699 100.4 0.93 1.10
-9年目 R 1 1.1249 101.2 2.73 3.09
-8年目 R 2 1.0816 101.9 2.73 2.95
-7年目 R 3 1.0400 101.9 7.31 7.61
-6年目 R 4 1.0000 101.9 7.31 7.31
-5年目 R 5 0.9615 101.9 10.95 10.53
-4年目 R 6 0.9246 101.9 19.18 17.73
-3年目 R 7 0.8890 101.9 27.28 24.25
-2年目 R 8 0.8548 101.9 23.64 20.21
-1年目 R 9 0.8219 101.9 16.36 13.45

供用開始年次 R 10 0.7903 101.9 1.06 0.84
1年目 R 11 0.7599 101.9 1.06 0.81
2年目 R 12 0.7307 101.9 1.06 0.78
3年目 R 13 0.7026 101.9 1.06 0.75
4年目 R 14 0.6756 101.9 1.06 0.72
5年目 R 15 0.6496 101.9 1.06 0.69
6年目 R 16 0.6246 101.9  1.06 0.66
7年目 R 17 0.6006 101.9  1.06 0.64
8年目 R 18 0.5775 101.9  1.06 0.61
9年目 R 19 0.5553 101.9  1.06 0.59
10年目 R 20 0.5339 101.9  1.06 0.57
11年目 R 21 0.5134 101.9  1.06 0.55
12年目 R 22 0.4936 101.9  1.06 0.53
13年目 R 23 0.4746 101.9  1.06 0.50
14年目 R 24 0.4564 101.9  1.06 0.49
15年目 R 25 0.4388 101.9  1.06 0.47
16年目 R 26 0.4220 101.9  1.06 0.45
17年目 R 27 0.4057 101.9  1.06 0.43
18年目 R 28 0.3901 101.9  1.06 0.41
19年目 R 29 0.3751 101.9  1.06 0.40
20年目 R 30 0.3607 101.9  1.06 0.38
21年目 R 31 0.3468 101.9  1.06 0.37
22年目 R 32 0.3335 101.9  1.06 0.35
23年目 R 33 0.3207 101.9  1.06 0.34
24年目 R 34 0.3083 101.9  1.06 0.33
25年目 R 35 0.2965 101.9  1.06 0.32
26年目 R 36 0.2851 101.9  1.06 0.30
27年目 R 37 0.2741 101.9  1.06 0.29
28年目 R 38 0.2636 101.9  1.06 0.28
29年目 R 39 0.2534 101.9  1.06 0.27
30年目 R 40 0.2437 101.9  1.06 0.26
31年目 R 41 0.2343 101.9  1.06 0.25
32年目 R 42 0.2253 101.9  1.06 0.24
33年目 R 43 0.2166 101.9  1.06 0.23
34年目 R 44 0.2083 101.9  1.06 0.22
35年目 R 45 0.2003 101.9  1.06 0.21
36年目 R 46 0.1926 101.9  1.06 0.20
37年目 R 47 0.1852 101.9  1.06 0.20
38年目 R 48 0.1780 101.9  1.06 0.19
39年目 R 49 0.1712 101.9 1.06 0.18
40年目 R 50 0.1646 101.9 1.06 0.18
41年目 R 51 0.1583 101.9 1.06 0.17
42年目 R 52 0.1522 101.9 1.06 0.16
43年目 R 53 0.1463 101.9 1.06 0.16
44年目 R 54 0.1407 101.9 1.06 0.15
45年目 R 55 0.1353 101.9 1.06 0.14
46年目 R 56 0.1301 101.9 1.06 0.14
47年目 R 57 0.1251 101.9 1.06 0.13
48年目 R 58 0.1203 101.9 1.06 0.13
49年目 R 59 0.1157 101.9 -2.50 -0.29 1.06 0.12
  合　計 115.93 107.95 53.18 18.78

単純事業費計 118.43 53.18

注１）事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、
　　　必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
　　　このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
　　　（投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として
　　　評価を実施。）
注２）評価対象期間最終年において、用地残存価値（割引後の用地費）を控除している。



様式－４

 費用の現在価値算定表
維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

 箇所名：一般国道13号(東北中央自動車道)　金山道路（残事業） 単価(億円) 延長(㎞) 単純価値(億円)

0.33 3.5 1.17
割戻率 GDP 事業費（億円） 維持管理費（億円） 更新費（億円）

年次  年度 ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値
-5年目 R 5 0.9615 101.9 10.95 10.53
-4年目 R 6 0.9246 101.9 19.18 17.73
-3年目 R 7 0.8890 101.9 27.28 24.25
-2年目 R 8 0.8548 101.9 23.64 20.21
-1年目 R 9 0.8219 101.9 16.36 13.45

供用開始年次 R 10 0.7903 101.9 1.06 0.84
1年目 R 11 0.7599 101.9 1.06 0.81
2年目 R 12 0.7307 101.9 1.06 0.78
3年目 R 13 0.7026 101.9 1.06 0.75
4年目 R 14 0.6756 101.9 1.06 0.72
5年目 R 15 0.6496 101.9 1.06 0.69
6年目 R 16 0.6246 101.9  1.06 0.66
7年目 R 17 0.6006 101.9  1.06 0.64
8年目 R 18 0.5775 101.9  1.06 0.61
9年目 R 19 0.5553 101.9  1.06 0.59
10年目 R 20 0.5339 101.9  1.06 0.57
11年目 R 21 0.5134 101.9  1.06 0.55
12年目 R 22 0.4936 101.9  1.06 0.53
13年目 R 23 0.4746 101.9  1.06 0.50
14年目 R 24 0.4564 101.9  1.06 0.49
15年目 R 25 0.4388 101.9  1.06 0.47
16年目 R 26 0.4220 101.9  1.06 0.45
17年目 R 27 0.4057 101.9  1.06 0.43
18年目 R 28 0.3901 101.9  1.06 0.41
19年目 R 29 0.3751 101.9  1.06 0.40
20年目 R 30 0.3607 101.9  1.06 0.38
21年目 R 31 0.3468 101.9  1.06 0.37
22年目 R 32 0.3335 101.9  1.06 0.35
23年目 R 33 0.3207 101.9  1.06 0.34
24年目 R 34 0.3083 101.9  1.06 0.33
25年目 R 35 0.2965 101.9  1.06 0.32
26年目 R 36 0.2851 101.9  1.06 0.30
27年目 R 37 0.2741 101.9  1.06 0.29
28年目 R 38 0.2636 101.9  1.06 0.28
29年目 R 39 0.2534 101.9  1.06 0.27
30年目 R 40 0.2437 101.9  1.06 0.26
31年目 R 41 0.2343 101.9  1.06 0.25
32年目 R 42 0.2253 101.9  1.06 0.24
33年目 R 43 0.2166 101.9  1.06 0.23
34年目 R 44 0.2083 101.9  1.06 0.22
35年目 R 45 0.2003 101.9  1.06 0.21
36年目 R 46 0.1926 101.9  1.06 0.20
37年目 R 47 0.1852 101.9  1.06 0.20
38年目 R 48 0.1780 101.9  1.06 0.19
39年目 R 49 0.1712 101.9 1.06 0.18
40年目 R 50 0.1646 101.9 1.06 0.18
41年目 R 51 0.1583 101.9 1.06 0.17
42年目 R 52 0.1522 101.9 1.06 0.16
43年目 R 53 0.1463 101.9 1.06 0.16
44年目 R 54 0.1407 101.9 1.06 0.15
45年目 R 55 0.1353 101.9 1.06 0.14
46年目 R 56 0.1301 101.9 1.06 0.14
47年目 R 57 0.1251 101.9 1.06 0.13
48年目 R 58 0.1203 101.9 1.06 0.13
49年目 R 59 0.1157 101.9 -1.50 -0.17 1.06 0.12
  合　計 95.91 86.00 53.18 18.78

単純事業費計 97.41 53.18

注１）事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、
　　　必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
　　　このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
　　　（投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として
　　　評価を実施。）
注２）評価対象期間最終年において、用地残存価値（割引後の用地費）を控除している。



様式－５

便益の現在価値算定表  事業名：一般国道13号(東北中央自動車道) 金山道路（全体・残事業）

GDP 合　　　計

総走行台ｷﾛの年次別伸び率 割戻率 デフレータ 走行時間短縮便益(億円) 走行経費減少便益(億円)  事故減少便益(億円) (億円)

(南東北ﾌﾞﾛｯｸ) 現在価値 現在価値 現在価値 便益合計 現在価値
年次 乗用車類 小型貨物 普通貨物 全  車 (A) 乗用車類 小型貨物 普通貨物 ①　計 ①×(A) 乗用車類 小型貨物 普通貨物 ②　計 (A)×② ③ ③×(A) (①～③) 割引率4%

供用開始年次 R 10 0.99610 0.98173 1.01019 0.99615 0.7903 101.9 4.53 1.36 3.33 9.22 7.29 0.73 0.21 0.29 1.23 0.97 0.32 0.25 10.77 8.51
1年目 R 11 0.99609 0.98139 1.01009 0.99614 0.7599 101.9 4.51 1.33 3.36 9.20 6.99 0.73 0.21 0.29 1.23 0.93 0.32 0.24 10.75 8.16

2年目 R 12 0.99607 0.98104 1.00999 0.99612 0.7307 101.9 4.49 1.30 3.39 9.18 6.71 0.73 0.21 0.29 1.23 0.90 0.32 0.23 10.73 7.84

3年目 R 13 0.99408 0.98904 1.00886 0.99562 0.7026 101.9 4.46 1.29 3.42 9.17 6.44 0.73 0.21 0.29 1.23 0.86 0.32 0.22 10.72 7.52

4年目 R 14 0.99404 0.98892 1.00878 0.99560 0.6756 101.9 4.43 1.28 3.45 9.16 6.19 0.73 0.21 0.29 1.23 0.83 0.32 0.22 10.71 7.24

5年目 R 15 0.99400 0.98880 1.00871 0.99558 0.6496 101.9 4.40 1.27 3.48 9.15 5.94 0.73 0.21 0.29 1.23 0.80 0.32 0.21 10.70 6.95

6年目 R 16 0.99397 0.98867 1.00863 0.99557 0.6246 101.9 4.37 1.26 3.51 9.14 5.71 0.73 0.21 0.29 1.23 0.77 0.32 0.20 10.69 6.68

7年目 R 17 0.99393 0.98854 1.00856 0.99555 0.6006 101.9 4.34 1.25 3.54 9.13 5.48 0.73 0.21 0.29 1.23 0.74 0.32 0.19 10.68 6.41

8年目 R 18 0.99389 0.98841 1.00848 0.99553 0.5775 101.9 4.31 1.24 3.57 9.12 5.27 0.73 0.21 0.29 1.23 0.71 0.32 0.18 10.67 6.16

9年目 R 19 0.99386 0.98827 1.00841 0.99551 0.5553 101.9 4.28 1.23 3.60 9.11 5.06 0.73 0.21 0.29 1.23 0.68 0.32 0.18 10.66 5.92

10年目 R 20 0.99382 0.98813 1.00834 0.99549 0.5339 101.9 4.25 1.22 3.63 9.10 4.86 0.73 0.21 0.29 1.23 0.66 0.32 0.17 10.65 5.69

11年目 R 21 0.99378 0.98799 1.00827 0.99546 0.5134 101.9 4.22 1.21 3.66 9.09 4.67 0.73 0.21 0.29 1.23 0.63 0.32 0.16 10.64 5.46

12年目 R 22 0.99374 0.98784 1.00821 0.99544 0.4936 101.9 4.19 1.20 3.69 9.08 4.48 0.73 0.21 0.29 1.23 0.61 0.32 0.16 10.63 5.25

13年目 R 23 0.99067 0.99180 0.99989 0.99271 0.4746 101.9 4.15 1.19 3.69 9.03 4.29 0.72 0.21 0.29 1.22 0.58 0.32 0.15 10.57 5.02

14年目 R 24 0.99059 0.99174 0.99989 0.99266 0.4564 101.9 4.11 1.18 3.69 8.98 4.10 0.71 0.21 0.29 1.21 0.55 0.32 0.15 10.51 4.80

15年目 R 25 0.99050 0.99167 0.99989 0.99260 0.4388 101.9 4.07 1.17 3.69 8.93 3.92 0.70 0.21 0.29 1.20 0.53 0.32 0.14 10.45 4.59

16年目 R 26 0.99041 0.99160 0.99989 0.99255 0.4220 101.9 4.03 1.16 3.69 8.88 3.75 0.69 0.21 0.29 1.19 0.50 0.32 0.14 10.39 4.39

17年目 R 27 0.99031 0.99153 0.99989 0.99249 0.4057 101.9 3.99 1.15 3.69 8.83 3.58 0.68 0.21 0.29 1.18 0.48 0.32 0.13 10.33 4.19

18年目 R 28 0.99022 0.99145 0.99989 0.99243 0.3901 101.9 3.95 1.14 3.69 8.78 3.43 0.67 0.21 0.29 1.17 0.46 0.32 0.12 10.27 4.01

19年目 R 29 0.99012 0.99138 0.99989 0.99238 0.3751 101.9 3.91 1.13 3.69 8.73 3.27 0.66 0.21 0.29 1.16 0.44 0.32 0.12 10.21 3.83

20年目 R 30 0.99002 0.99131 0.99989 0.99232 0.3607 101.9 3.87 1.12 3.69 8.68 3.13 0.65 0.21 0.29 1.15 0.41 0.32 0.12 10.15 3.66

21年目 R 31 0.98992 0.99123 0.99989 0.99226 0.3468 101.9 3.83 1.11 3.69 8.63 2.99 0.64 0.21 0.29 1.14 0.40 0.32 0.11 10.09 3.50

22年目 R 32 0.98982 0.99115 0.99989 0.99220 0.3335 101.9 3.79 1.10 3.69 8.58 2.86 0.63 0.21 0.29 1.13 0.38 0.32 0.11 10.03 3.35

23年目 R 33 0.98972 0.99107 0.99989 0.99214 0.3207 101.9 3.75 1.09 3.69 8.53 2.74 0.62 0.21 0.29 1.12 0.36 0.32 0.10 9.97 3.20

24年目 R 34 0.98961 0.99099 0.99989 0.99207 0.3083 101.9 3.71 1.08 3.69 8.48 2.61 0.61 0.21 0.29 1.11 0.34 0.32 0.10 9.91 3.05

25年目 R 35 0.98950 0.99091 0.99989 0.99201 0.2965 101.9 3.67 1.07 3.69 8.43 2.50 0.60 0.21 0.29 1.10 0.33 0.32 0.09 9.85 2.92

26年目 R 36 0.98939 0.99083 0.99989 0.99195 0.2851 101.9 3.63 1.06 3.69 8.38 2.39 0.59 0.21 0.29 1.09 0.31 0.32 0.09 9.79 2.79

27年目 R 37 0.98927 0.99074 0.99989 0.99188 0.2741 101.9 3.59 1.05 3.69 8.33 2.28 0.58 0.21 0.29 1.08 0.30 0.32 0.09 9.73 2.67

28年目 R 38 0.98916 0.99066 0.99989 0.99181 0.2636 101.9 3.55 1.04 3.69 8.28 2.18 0.57 0.21 0.29 1.07 0.28 0.32 0.08 9.67 2.54

29年目 R 39 0.98904 0.99057 0.99989 0.99175 0.2534 101.9 3.51 1.03 3.69 8.23 2.09 0.56 0.21 0.29 1.06 0.27 0.32 0.08 9.61 2.44

30年目 R 40 0.98892 0.99048 0.99989 0.99168 0.2437 101.9 3.47 1.02 3.69 8.18 1.99 0.55 0.21 0.29 1.05 0.26 0.32 0.08 9.55 2.33

31年目 R 41 0.98879 0.99039 0.99989 0.99161 0.2343 101.9 3.43 1.01 3.69 8.13 1.90 0.54 0.21 0.29 1.04 0.24 0.32 0.07 9.49 2.21

32年目 R 42 0.98867 0.99029 0.99989 0.99154 0.2253 101.9 3.39 1.00 3.69 8.08 1.82 0.53 0.21 0.29 1.03 0.23 0.32 0.07 9.43 2.12

33年目 R 43 0.98854 0.99020 0.99989 0.99146 0.2166 101.9 3.35 0.99 3.69 8.03 1.74 0.52 0.21 0.29 1.02 0.22 0.32 0.07 9.37 2.03

34年目 R 44 0.98840 0.99010 0.99989 0.99139 0.2083 101.9 3.31 0.98 3.69 7.98 1.66 0.51 0.21 0.29 1.01 0.21 0.32 0.07 9.31 1.94

35年目 R 45 0.98827 0.99000 0.99989 0.99132 0.2003 101.9 3.27 0.97 3.69 7.93 1.59 0.50 0.21 0.29 1.00 0.20 0.32 0.06 9.25 1.85

36年目 R 46 0.98813 0.98990 0.99989 0.99124 0.1926 101.9 3.23 0.96 3.69 7.88 1.52 0.49 0.21 0.29 0.99 0.19 0.32 0.06 9.19 1.77

37年目 R 47 0.98799 0.98980 0.99989 0.99116 0.1852 101.9 3.19 0.95 3.69 7.83 1.45 0.48 0.21 0.29 0.98 0.18 0.32 0.06 9.13 1.69

38年目 R 48 0.98784 0.98969 0.99989 0.99108 0.1780 101.9 3.15 0.94 3.69 7.78 1.38 0.47 0.21 0.29 0.97 0.17 0.32 0.06 9.07 1.61

39年目 R 49 0.98769 0.98959 0.99989 0.99100 0.1712 101.9 3.11 0.93 3.69 7.73 1.32 0.46 0.21 0.29 0.96 0.16 0.32 0.05 9.01 1.53

40年目 R 50 0.98754 0.98948 0.99989 0.99092 0.1646 101.9 3.07 0.92 3.69 7.68 1.26 0.45 0.21 0.29 0.95 0.16 0.32 0.05 8.95 1.47

41年目 R 51 0.98738 0.98936 0.99989 0.99084 0.1583 101.9 3.03 0.91 3.69 7.63 1.21 0.44 0.21 0.29 0.94 0.15 0.32 0.05 8.89 1.41

42年目 R 52 0.98722 0.98925 0.99989 0.99075 0.1522 101.9 2.99 0.90 3.69 7.58 1.15 0.43 0.21 0.29 0.93 0.14 0.32 0.05 8.83 1.34

43年目 R 53 0.98705 0.98913 0.99989 0.99067 0.1463 101.9 2.95 0.89 3.69 7.53 1.10 0.42 0.21 0.29 0.92 0.13 0.32 0.05 8.77 1.28

44年目 R 54 0.98688 0.98901 0.99989 0.99058 0.1407 101.9 2.91 0.88 3.69 7.48 1.05 0.41 0.21 0.29 0.91 0.13 0.32 0.05 8.71 1.23

45年目 R 55 0.98671 0.98889 0.99989 0.99049 0.1353 101.9 2.87 0.87 3.69 7.43 1.01 0.40 0.21 0.29 0.90 0.12 0.32 0.04 8.65 1.17

46年目 R 56 0.98653 0.98877 0.99989 0.99040 0.1301 101.9 2.83 0.86 3.69 7.38 0.96 0.39 0.21 0.29 0.89 0.12 0.32 0.04 8.59 1.12

47年目 R 57 0.98635 0.98864 0.99989 0.99031 0.1251 101.9 2.79 0.85 3.69 7.33 0.92 0.38 0.21 0.29 0.88 0.11 0.32 0.04 8.53 1.07

48年目 R 58 0.98616 0.98851 0.99989 0.99021 0.1203 101.9 2.75 0.84 3.69 7.28 0.88 0.37 0.21 0.29 0.87 0.10 0.32 0.04 8.47 1.02

49年目 R 59 0.98596 0.98837 0.99989 0.99011 0.1157 101.9 2.71 0.83 3.69 7.23 0.84 0.36 0.21 0.29 0.86 0.10 0.32 0.04 8.41 0.98

合　計 183.69 53.81 182.16 419.66 153.95 29.47 10.50 14.50 54.47 20.33 16.00 5.63 490.13 179.91

年度
（基準年）

R4


