
（再評価）

様式１　客観的評価指標による事業採択の前提条件、事業の効果や必要性の確認の状況

事業名
京奈和自動車道　城陽JCT・IC～和歌山JCT
（一般国道24号　大和北道路）

事業主体 近畿地方整備局

●事業採択の前提条件を確認するための指標

指　　標 指標チェックの根拠

前提条件 事業の効率性 ■ 便益が費用を上回っている

（一体評価　京奈和自動車道（城陽JCT・IC～和歌山JCT））
全事業：費用便益比（Ｂ／Ｃ）＝2.2（経済的純現在価値（Ｂ－Ｃ）＝30487億円、経済的内部収益率（ＥＩＲＲ）＝9.4％）
残事業：費用便益比（Ｂ／Ｃ）＝2.5（経済的純現在価値（Ｂ－Ｃ）＝4520億円、経済的内部収益率（ＥＩＲＲ）＝10.8％）
（大和北道路)
全事業：費用便益比（Ｂ／Ｃ）＝4.1（経済的純現在価値（Ｂ－Ｃ）＝2623億円、経済的内部収益率（ＥＩＲＲ）＝11.7％）
残事業：費用便益比（Ｂ／Ｃ）＝7.1（経済的純現在価値（Ｂ－Ｃ）＝2981億円、経済的内部収益率（ＥＩＲＲ）＝20.1％）

●事業の効果や必要性を評価するための指標

政策目標 指　標　（対象となる指標のみ記載。効果が確認されるものは□を■に変更） 指標チェックの根拠

１．活力 円滑なモビリ
ティの確保

● 並行区間等の年間渋滞損失時間（人・時間）及び削減率

区間a（費用便益分析対象区間）について
　　　　　　　渋滞損失時間（現況）：214808万人・時間/年
　　　　　　　渋滞損失削減時間：731万人・時間/年（214808万人・時間/年⇒214077万人・時間/年）
区間b（当該区間／並行区間）について：一般国道24号 一般国道169号 （県）大和郡山環状線 （県）大和郡山広陵線 （主）天理環状線
　　　　　　　並行区間等（当該区間）の渋滞損失時間：250万人・時間/年
　　　　　　　並行区間等（当該区間）の渋滞損失削減率：4割削減

■ 並行区間等における混雑時旅行速度が20km/h未満である区間の旅行速度の改善が期待される 一般国道24号（横田町北～横田町）、（旅行速度12.4km/h⇒改善見込み）

■
並行区間等に、当該路線の整備により利便性の向上が期待できるバス路線が存在する又は新たなバス路線
が期待できる

奈良交通、大和郡山市コミュニティバス

■ 新幹線駅へのアクセス向上が見込まれる 天理市～京都駅（所要時間：70分→61分）

■ 第一種空港、第二種空港、第三種空港もしくは共用飛行場へのアクセス向上が見込まれる 奈良市～関西国際空港（所要時間：82分→74分）

物流効率化の支
援 ■ 特定重要港湾もしくは国際コンテナ航路の発着港へのアクセス向上が見込まれる 奈良市～和歌山下津港（所要時間：119分→111分）

■ 農林水産業を主体とする地域から大都市圏への農林水産品の流通の利便性向上が見込まれる 五條市(柿)、主な出荷先  京浜地域

緊急性



１．活力 都市の再生
■ 都市再生プロジェクトを支援する事業である 京阪神都市圏広域防災拠点整備基本構想、広域防災拠点（大和郡山JCT）

■ 三大都市圏の環状道路を形成する 関西大環状道路

□ 市街地再開発、区画整理等の沿道まちづくりとの連携あり

国土・地域ネッ
トワークの構築 ■ 当該路線が新たに拠点都市間を高規格幹線道路で連絡するルートを構成する 京都市～和歌山市間を高規格道路である京奈和自動車道で連絡するルートの一部を構成する。

■ 当該路線が隣接した日常活動圏中心都市間を最短時間で連絡する路線を構成する 天理市～奈良市

■ 日常活動圏の中心都市へのアクセス向上が見込まれる 天理市～奈良市（所要時間：約28分→約20分）

個性ある地域の
形成 □ 拠点開発プロジェクト、地域連携プロジェクト、大規模イベントを支援する

■ IC等からアクセス向上する主要な観光地が存在する
奈良市〔平城宮跡、東大寺、春日大社他〕、（年間観光地入込数：735万人/年 2021年※　(1741万人/年 2019年)）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※新型コロナウィルス感染症拡大のため少ない。

□ 新規整備の公共公益施設へ直結する道路である

２．暮らし 安全で安心でき
るくらしの確保 ■ 三次医療施設へのアクセス向上が見込まれる 山添村～奈良県総合医療センター（所要時間：約49分→約45分）



３．安全 安全な生活環境
の確保 □

並行区間等に死傷事故率が500件/億台キロ以上である区間が存する場合において、交通量の減少により当
該区間の安全性の向上が期待できる

災害への備え
■

対象区間が、都道府県地域防災計画、緊急輸送道路ネットワーク計画又は地震対策緊急整備事業計画に位
置づけがある、又は地震防災緊急事業五ヶ年計画に位置づけのある路線（以下「緊急輸送道路」という）
として位置づけあり

奈良県緊急輸送道路ネットワーク計画（第1次緊急輸送道路）

■ 緊急輸送道路が通行止になった場合に大幅な迂回を強いられる区間の代替路線を形成する 国道24号（柏木町交差点～大和郡山市横田町）

□ 並行する高速ネットワークの代替路線として機能する

□ 並行区間等の事前通行規制区間、特殊通行規制区間又は冬期交通障害区間の代替路線を形成する

４．環境 地球環境の保全
● 対象道路の整備により削減される自動車からのCO2排出量 CO2排出削減量:33465.17t-CO2/年

生活環境の改
善・保全

● 並行区間等における自動車からのNO2排出削減率

（推計結果）
評価対象区間（現道／平行区間等）：一般国道24号 一般国道169号 （県）大和郡山環状線 （県）大和郡山広陵線 （主）天理環状線
排出削減量：48.74t／年、排出削減率：4割削減
（バイパス事業の場合）バイパス等についてNOx排出増加量：38.78t／年

● 並行区間等における自動車からのSPM排出削減率

（推計結果）
評価対象区間（現道／平行区間等）：一般国道24号 一般国道169号 （県）大和郡山環状線 （県）大和郡山広陵線 （主）天理環状線
排出削減量：2.86t／年、排出削減率：4割削減
（バイパス事業の場合）バイパス等についてＳＰＭ排出増加量：1.79t／年

■
並行区間等で騒音レベルが夜間要請限度を超過している区間について、新たに要請限度を下回ることが期
待される区間がある

国道24号 奈良市柏木町（騒音レベル：71dB→改善見込み）
国道24号 大和郡山市下三橋町（騒音レベル：70dB→改善見込み）

□ その他、環境や景観上の効果が期待される

５．その他 他のﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄと
の関係

□ 他機関との連携プログラムに位置づけられている

■ その他、対象地域や事業に固有の事情等、以上の項目に属さない効果が期待される
奈良市は、大和北道路（仮称）奈良インターチェンジ、JR関西本線高架化、新駅の開設が計画されている地区について、「（仮称）奈良イン
ターチェンジ周辺まちづくり計画基本構想」を策定。



（再評価） 様式－２

費用便益分析の結果

路線名 事業名 延長 事業種別
現拡・ＢＰ・
その他の別

京奈和自動車道
城陽JCT・IC
～和歌山JCT

Ｌ＝104.9km 高規格Ｂ 現拡・ＢＰ

計画交通量
(台/日)

車線数 事業主体

21,300 2車線・4車線 近畿地方整備局

① 費　用

事　業　費 維持管理費 更新費 合　　計

基 準 年 令和4年度

単純合計 13,326億円 3,273億円 2,710億円 19,310億円 

うち残事業分 3,420億円 519億円 3,938億円 

基準年における
現在価値 (Ｃ)

23,062億円 1,779億円 636億円 25,477億円 

うち残事業分 2,763億円 159億円 2,921億円 

② 便　益

走行時間
短縮便益

走行経費
減少便益

交通事故
減少便益

合　　計

基 準 年 令和4年度

供 用 年

平成元年度、平成4年度、平成5年度、平成12年度、平成19年度、
平成20年度、平成24年度、平成25年度、平成26年度、平成27年度、
平成28年度、平成29年度、平成30年度、令和11年度、令和13年度、

令和15年度

単年便益
（初年便益）

82億円 2.9億円 0.29億円 85億円 

基準年における
現在価値 (Ｂ)

51,918億円 3,506億円 540億円 55,964億円 

うち残事業分 6,975億円 403億円 63億円 7,442億円 

注）「供用年」は、便益算定上の仮定の供用年である。



③ 結　果

注）費用及び便益の合計は、表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある。

④ 感 度 分 析

【事業全体】

変動要因 基準値 変動ケース

交通量 21,300台/日 ±１０％

事業費 13,326億円 ±１０％

事業期間 61年 ±２０％

【残事業】

変動要因 基準値 変動ケース

交通量 21,300台/日 ±１０％

事業費 3,420億円 ±１０％

事業期間 10年 ±２０％

費用便益比（事業全体）

経済的純現在価値（事業全体） 30,487億円 

経済的内部収益率（事業全体）

2.2

9.4%

費用便益比（残事業） 2.5

経済的純現在価値（残事業） 4,520億円 

2.4～2.7

経済的内部収益率（残事業） 10.8%

費用便益比（Ｂ／Ｃ）

2.3～2.8

2.3～2.8

2.2～2.3

費用便益比（Ｂ／Ｃ）

2.0～2.4

2.2～2.2



交通状況の変化

 事業名：城陽JCT・IC～和歌山JCT（事業全体）

（推計時点    令和22年）

交通量※1 [台/日]

走行時間※２ [分]

走行時間費用※3 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

(107.3km) 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

(90.8km) 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

走行時間費用 [億円/年]

走行時間短縮便益 [億円/年]

※１：　当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。

※２：　配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。　

※３：　費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。

※４：　当該事業により大きな変化が生じる道路について３～５路線程度以内で記載する。

※５：　②主な周辺道路における交通量の予測地点は、事業全体と残事業で同地点において設定する。

②主な周

辺道路※4

①新設・改築道路
(104.9km)

一般国道24
号

近畿道・阪
和道・第二
京阪道路

様式－３①

1,413.07

58,800

245

16,700

499.13

1160

22,300

整備あり(B)整備なし(A)

0

780.91

318

0.00

21,300

合計：26,866.6km

③その他道路合計
(26,563.6km)

0

0.00

0

0

0

111,109.67

0

1,291.89112,401.55

0

走行時間費用
整備なし(A)

51,000

7982

0.00

0

0.00

0.00

0

0

928.72

0

1,107.26

0

0

走行時間費用
整備あり(B)

0.000.00

走行時間短縮便益
(A - B)

109,881.22 108,900.91



（２） 図面（①、②に該当する道路を明示すること）

主な周辺道路



交通状況の変化

 事業名：城陽JCT・IC～和歌山JCT（残事業）

（推計時点    令和22年）

交通量※1 [台/日]

走行時間※２ [分]

走行時間費用※3 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

(107.3km) 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

(90.8km) 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

走行時間費用 [億円/年]

走行時間短縮便益 [億円/年]

※１：　当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。

※２：　配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。　

※３：　費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。

※４：　当該事業により大きな変化が生じる道路について３～５路線程度以内で記載する。

※５：　②主な周辺道路における交通量の予測地点は、事業全体と残事業で同地点において設定する。

0.00

0.00

走行時間短縮便益
(A - B)

走行時間費用
整備なし(A)

0

0.00

18,700

0

0.00

0

245262

928.72

52,900

980.03

974.63

51,000

79

00

432.54

合計：26,866.6km

③その他道路合計
(26,563.6km)

79

0

111,569.92 111,109.67

走行時間費用
整備あり(B)

近畿道・阪
和道・第二
京阪道路

0

460.26

109,189.89 108,900.91

0

0.00

様式－３①

425.38

780.91

0

20,70017,500

0

整備あり(B)

16,700

24,000

整備なし(A)

113

13

103

66.59

①新設・改築道路
【未供用区間】

(16.8km)

一般国道24
号

①新設・改築道路
【供用区間】

(88.1km)

②主な周

辺道路※4



（２） 図面（①、②に該当する道路を明示すること）

主な周辺道路



様式－３②

費用便益分析の条件

事業名：  城陽JCT・IC～和歌山JCT

（２）
項目 チェック欄

費用便益分析マニュアル

（令和４年２月　国土交通省　道路局　都市局）

その他 □

分析対象期間 50年間

社会的割引率 4%

基準年次 令和4年

１時点のみ推計 ■（令和22年）
複数時点での推計 □

整備の有無それぞれで交通流を推計 ■

整備の有無のいずれかのみ推計 □ 有　　　□ 無
いずれかのみの推計とした理由を記載

道路交通センサスをベースとした自動車ＯＤ表

（三段階推定法）

パーソントリップ調査をベースとした自動車ＯＤ表

（四段階推定法）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

交 　　　無 ■

通 　　　有 □

流 考慮した開発交通量（トリップ数） （　　）台ﾄﾘｯﾌﾟ/日

推 考慮した理由を記載

計

Ｑ－Ｖ式を用いた配分 □

転換率式を用いた配分 □

Ｑ－Ｖ式と転換率式の併用による配分 ■

均衡配分（リンクパフォーマンス関数を用いた配分） □

簡易手法 □

小規模事業である □

山間部海岸部で併行道路が少ない □

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
簡易手法の考え方（将来交通量の設定方法等）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

各回の配分終了時の速度を交通量でウェイト付け

して設定
採用理由を記載

最終配分の速度 ■
採用理由を記載

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

速度設定の
考え方

□

分割回毎の極端な速度差が生じないＢＰＲ関数の適用に併せて、最終速度を
採用。

配分交通量の
推計手法 簡易手法の

採択理由

算出マニュアル
■

分析の基本的事項

交通流の
推計時点

推計の状況
いずれかのみ
の推計の場合

推計に用いた
ＯＤ表

■
（H27全国道路・街路

交通情勢調査）

□

開発交通量の
考慮

有の場合のみ



事業名：  城陽JCT・IC～和歌山JCT

（３）
項目 チェック欄

考慮しない ■

考慮する □

面的に考慮 □

対象路線のみ考慮 □

採用した休日係数 （　　　）　％
休日係数を考慮した理由および採用した休日係数の考え方を記載

考慮しない ■

考慮する □

採用した通行止め日数 （　　　）　日

とり止め交通を考慮する □
とり止め交通を考慮しない場合はその理由、考慮した場合はその考え方を記載

考慮しない ■

考慮する □

採用した冬期日数 （　　　）　日
採用した冬期日数の考え方を記載

冬期の走行速度と交通容量の関係
設定の考え方を記載

■

□

費用便益分析マニュアルの値を使用 ■

独自に設定した値を使用 □

費用便益分析マニュアルの値を使用 ■

独自に設定した値を使用 □

中央分離帯の有無を考慮 □

中央分離帯の有無を考慮しない ■

考慮しない ■

考慮する □
　（考慮の場合、算出根拠を添付すること）

その他

その他
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

車種別時間
価値原単位

車種別走行
経費原単位

交通事故減少
便益算定

走行時間短縮・走
行経費減少・交通
事故減少以外の便

益

便
益
の
算
定

休日交通の
影響 考慮する

場合のみ

災害等による
通行止めの

影響 考慮する
場合のみ

採用した通行止め日数の考え方を記載

冬期交通の
影響 考慮する

場合のみ

交通流推計の
時点以外の
便益の算定

ブロック別・車種別走行台キロの伸び率による設定



事業名：  城陽JCT・IC～和歌山JCT

（４）
項目 チェック欄

詳細事業計画による値を採用 □

標準投資パターンを採用 ■

費 その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

用 維持管理費の設定根拠を記載

の 既存の路線の実績を参考に設定

算 積雪地域または寒冷地域である □

定 考慮しない ■

考慮する □

事業費を考慮 □

維持管理費を考慮 □
当該道路整備が行われない場合の費用を考慮した理由及び考え方を記載（対策内容、費用等）

その他

４．その他

雪寒費

当該道路整備が
行われない場合

の費用 考慮する
場合のみ

事業費

維持管理費



様式－４

 費用の現在価値算定表（事業全体）
維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

 箇所名：京奈和自動車道 城陽JCT・IC～和歌山JCT 単価(億円) 延長(㎞) 単純価値(億円)

0.49 104.9 51.63
割戻率 GDP 事業費（億円） 維持管理費（億円） 更新費（億円）

年次  年度 1.04 デフレータ 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値
-61年目 S 47 7.1067 50.2 0.08 1.15
-60年目 S 48 6.8333 57.8 0.30 3.61
-59年目 S 49 6.5705 69.0 0.33 3.20
-58年目 S 50 6.3178 72.9 5.40 47.66
-57年目 S 51 6.0748 79.1 5.30 41.49
-56年目 S 52 5.8412 83.8 8.03 57.00
-55年目 S 53 5.6165 87.4 20.31 133.04
-54年目 S 54 5.4005 89.6 20.64 126.71
-53年目 S 55 5.1928 95.3 20.36 113.02
-52年目 S 56 4.9931 97.8 36.53 190.14
-51年目 S 57 4.8010 98.9 41.97 207.71
-50年目 S 58 4.6164 99.8 47.04 221.64
-49年目 S 59 4.4388 101.8 19.94 88.58
-48年目 S 60 4.2681 102.6 48.77 206.71
-47年目 S 61 4.1039 104.4 155.07 621.34
-46年目 S 62 3.9461 104.1 131.91 509.29
-45年目 S 63 3.7943 104.7 239.82 885.60

部分供用開始 H 1 3.6484 107.5 129.64 448.51 0.74 2.56
部分1年目 H 2 3.5081 109.9 90.60 294.73 0.84 2.73
部分2年目 H 3 3.3731 112.5 223.04 681.23 1.62 4.95

部分供用開始 H 4 3.2434 114.1 104.11 301.63 1.91 5.55
部分供用開始 H 5 3.1187 114.4 70.98 197.16 3.99 11.08

部分5年目 H 6 2.9987 114.3 95.18 254.45 4.52 12.08
部分6年目 H 7 2.8834 113.7 157.66 407.41 4.65 12.00
部分7年目 H 8 2.7725 113.2 198.51 495.43 4.77 11.91
部分8年目 H 9 2.6658 114.2 276.08 656.71 5.29 12.58
部分9年目 H 10 2.5633 113.6 334.80 769.80 4.94 11.37
部分10年目 H 11 2.4647 112.0 290.28 650.93 4.84 10.85

部分供用開始 H 12 2.3699 110.7 226.89 494.96 5.91 12.90
部分12年目 H 13 2.2788 109.4 281.11 596.68 6.25 13.27
部分13年目 H 14 2.1911 107.6 327.35 679.25 6.25 12.97
部分14年目 H 15 2.1068 106.1 439.17 888.62 6.26 12.66
部分15年目 H 16 2.0258 105.0 516.29 1015.01 6.23 12.25
部分16年目 H 17 1.9479 103.7 686.68 1314.36 6.21 11.90
部分17年目 H 18 1.8730 103.0 396.06 733.91 6.33 11.72

部分供用開始 H 19 1.8009 102.1 315.91 567.80 16.26 29.23
部分供用開始 H 20 1.7317 101.6 260.99 453.29 18.16 31.54
部分20年目 H 21 1.6651 100.3 306.79 518.99 18.47 31.25
部分21年目 H 22 1.6010 98.6 274.78 454.65 18.54 30.68
部分22年目 H 23 1.5395 97.2 300.57 485.10 18.37 29.65

部分供用開始 H 24 1.4802 96.4 443.21 693.47 20.97 32.81
部分供用開始 H 25 1.4233 96.4 258.55 389.00 22.65 34.07
部分供用開始 H 26 1.3686 98.7 288.26 407.30 27.07 38.25
部分供用開始 H 27 1.3159 100.2 442.87 592.66 29.66 39.70
部分供用開始 H 28 1.2653 100.3 473.01 608.04 31.47 40.45
部分供用開始 H 29 1.2167 100.5 154.40 190.47 33.76 41.65
部分供用開始 H 30 1.1699 100.4 124.06 147.31 38.61 45.84
部分30年目 R 1 1.1249 101.2 152.80 173.08 38.74 43.88
部分31年目 R 2 1.0816 101.9 154.26 166.85 38.01 41.11
部分32年目 R 3 1.0400 101.9 170.63 177.46 37.99 39.51
部分33年目 R 4 1.0000 101.9 139.39 139.39 37.98 37.98
部分34年目 R 5 0.9615 101.9 263.45 253.30 37.97 36.51
部分35年目 R 6 0.9246 101.9 243.82 225.44 37.95 35.09
部分36年目 R 7 0.8890 101.9 288.82 256.76 37.94 33.73
部分37年目 R 8 0.8548 101.9 364.04 311.18 37.93 32.42
部分38年目 R 9 0.8219 101.9 423.64 348.19 37.92 31.16
部分39年目 R 10 0.7903 101.9 716.47 566.23 37.90 29.95

部分供用開始 R 11 0.7599 101.9 369.55 280.82 40.84 31.04
部分41年目 R 12 0.7307 101.9 309.89 226.43 40.83 29.83

部分供用開始 R 13 0.7026 101.9 226.36 159.04 44.60 31.33
部分43年目 R 14 0.6756 101.9 213.54 144.27 44.56 30.11

供用開始年次 R 15 0.6496 101.9 47.76 31.02
1年目 R 16 0.6246 101.9 47.72 29.81
2年目 R 17 0.6006 101.9 47.69 28.64
3年目 R 18 0.5775 101.9 47.65 27.52 18.62 10.75
4年目 R 19 0.5553 101.9 47.62 26.44 27.93 15.51
5年目 R 20 0.5339 101.9 47.59 25.41 46.55 24.85
6年目 R 21 0.5134 101.9 47.55 24.41 2.15 1.10
7年目 R 22 0.4936 101.9 47.52 23.45 3.23 1.59
8年目 R 23 0.4746 101.9 47.48 22.54 8.14 3.86
9年目 R 24 0.4564 101.9 47.45 21.66 4.15 1.89
10年目 R 25 0.4388 101.9 47.42 20.81 6.91 3.03
11年目 R 26 0.4220 101.9 47.38 20.00
12年目 R 27 0.4057 101.9 47.35 19.21
13年目 R 28 0.3901 101.9 47.31 18.46
14年目 R 29 0.3751 101.9 47.28 17.73
15年目 R 30 0.3607 101.9 47.25 17.04 1.36 0.49
16年目 R 31 0.3468 101.9 47.21 16.37 2.04 0.71
17年目 R 32 0.3335 101.9 47.18 15.73 3.40 1.13
18年目 R 33 0.3207 101.9 47.15 15.12
19年目 R 34 0.3083 101.9 47.11 14.52
20年目 R 35 0.2965 101.9 47.08 13.96
21年目 R 36 0.2851 101.9 47.05 13.41
22年目 R 37 0.2741 101.9 47.01 12.89
23年目 R 38 0.2636 101.9 46.98 12.38
24年目 R 39 0.2534 101.9 46.95 11.90 1172.00 296.98
25年目 R 40 0.2437 101.9 46.92 11.43 73.60 17.94
26年目 R 41 0.2343 101.9 46.88 10.98
27年目 R 42 0.2253 101.9 46.85 10.56
28年目 R 43 0.2166 101.9 46.82 10.14
29年目 R 44 0.2083 101.9 46.78 9.75 442.00 92.07
30年目 R 45 0.2003 101.9 46.75 9.36 81.00 16.22
31年目 R 46 0.1926 101.9 46.72 9.00 123.30 23.75
32年目 R 47 0.1852 101.9 46.69 8.65 416.20 77.08
33年目 R 48 0.1780 101.9 46.65 8.30 36.20 6.44
34年目 R 49 0.1712 101.9 46.62 7.98 169.20 28.97
35年目 R 50 0.1646 101.9 46.59 7.67 72.50 11.93
36年目 R 51 0.1583 101.9 46.55 7.37
37年目 R 52 0.1522 101.9 46.52 7.08
38年目 R 53 0.1463 101.9 46.49 6.80
39年目 R 54 0.1407 101.9 46.46 6.54
40年目 R 55 0.1353 101.9 46.42 6.28
41年目 R 56 0.1301 101.9 46.39 6.04
42年目 R 57 0.1251 101.9 46.36 5.80
43年目 R 58 0.1203 101.9 46.33 5.57
44年目 R 59 0.1157 101.9 46.29 5.36
45年目 R 60 0.1112 101.9 46.26 5.14
46年目 R 61 0.1069 101.9 46.23 4.94
47年目 R 62 0.1028 101.9 46.19 4.75
48年目 R 63 0.0989 101.9 46.16 4.57
49年目 R 64 0.0951 101.9 -2245.00 -213.50 46.13 4.39
  合　計 11081.28 23061.69 3273.50 1778.98 2710.45 636.29

単純事業費計 13326.28 3,273.50 2,710.45

注１）事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、
　　　必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
　　　このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
　　　（投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として
　　　評価を実施。）
注２）評価対象期間最終年において、用地残存価値（割引後の用地費）を控除している。



様式－４

 費用の現在価値算定表（残事業）
維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

 箇所名：京奈和自動車道 城陽JCT・IC～和歌山JCT 単価(億円) 延長(㎞) 単純価値(億円)

0.65 16.8 10.98
割戻率 GDP 事業費（億円） 維持管理費（億円） 更新費（億円）

年次  年度 1.04 デフレータ 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値
-10年目 R 5 0.9615 101.9 263.45 253.30
-9年目 R 6 0.9246 101.9 243.82 225.44
-8年目 R 7 0.8890 101.9 288.82 256.76
-7年目 R 8 0.8548 101.9 364.04 311.18
-6年目 R 9 0.8219 101.9 423.64 348.19
-5年目 R 10 0.7903 101.9 716.47 566.23

部分供用開始 R 11 0.7599 101.9 369.55 280.82 2.95 2.25
部分1年目 R 12 0.7307 101.9 309.89 226.43 2.95 2.16

部分供用開始 R 13 0.7026 101.9 226.36 159.04 6.75 4.75
部分3年目 R 14 0.6756 101.9 213.54 144.27 6.75 4.56

供用開始年次 R 15 0.6496 101.9 9.98 6.48
1年目 R 16 0.6246 101.9 9.98 6.23
2年目 R 17 0.6006 101.9 9.98 6.00
3年目 R 18 0.5775 101.9 9.98 5.76
4年目 R 19 0.5553 101.9 9.98 5.54
5年目 R 20 0.5339 101.9 9.98 5.33
6年目 R 21 0.5134 101.9 9.98 5.12
7年目 R 22 0.4936 101.9 9.98 4.93
8年目 R 23 0.4746 101.9 9.98 4.74
9年目 R 24 0.4564 101.9 9.98 4.56
10年目 R 25 0.4388 101.9 9.98 4.38
11年目 R 26 0.4220 101.9 9.98 4.21
12年目 R 27 0.4057 101.9 9.98 4.05
13年目 R 28 0.3901 101.9 9.98 3.89
14年目 R 29 0.3751 101.9 9.98 3.74
15年目 R 30 0.3607 101.9 9.98 3.60
16年目 R 31 0.3468 101.9 9.98 3.46
17年目 R 32 0.3335 101.9 9.98 3.33
18年目 R 33 0.3207 101.9 9.98 3.20
19年目 R 34 0.3083 101.9 9.98 3.08
20年目 R 35 0.2965 101.9 9.98 2.96
21年目 R 36 0.2851 101.9 9.98 2.85
22年目 R 37 0.2741 101.9 9.98 2.74
23年目 R 38 0.2636 101.9 9.98 2.63
24年目 R 39 0.2534 101.9 9.98 2.53
25年目 R 40 0.2437 101.9 9.98 2.43
26年目 R 41 0.2343 101.9 9.98 2.34
27年目 R 42 0.2253 101.9 9.98 2.25
28年目 R 43 0.2166 101.9 9.98 2.16
29年目 R 44 0.2083 101.9 9.98 2.08
30年目 R 45 0.2003 101.9 9.98 2.00
31年目 R 46 0.1926 101.9 9.98 1.92
32年目 R 47 0.1852 101.9 9.98 1.85
33年目 R 48 0.1780 101.9 9.98 1.78
34年目 R 49 0.1712 101.9 9.98 1.71
35年目 R 50 0.1646 101.9 9.98 1.64
36年目 R 51 0.1583 101.9 9.98 1.58
37年目 R 52 0.1522 101.9 9.98 1.52
38年目 R 53 0.1463 101.9 9.98 1.46
39年目 R 54 0.1407 101.9 9.98 1.40
40年目 R 55 0.1353 101.9 9.98 1.35
41年目 R 56 0.1301 101.9 9.98 1.30
42年目 R 57 0.1251 101.9 9.98 1.25
43年目 R 58 0.1203 101.9 9.98 1.20
44年目 R 59 0.1157 101.9 9.98 1.15
45年目 R 60 0.1112 101.9 9.98 1.11
46年目 R 61 0.1069 101.9 9.98 1.07
47年目 R 62 0.1028 101.9 9.98 1.03
48年目 R 63 0.0989 101.9 9.98 0.99
49年目 R 64 0.0951 101.9 -93.45 -8.89 9.98 0.95
  合　計 3326.11 2762.77 518.51 158.58

単純事業費計 3419.56 518.51

注１）事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、
　　　必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
　　　このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
　　　（投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として
　　　評価を実施。）
注２）評価対象期間最終年において、用地残存価値（割引後の用地費）を控除している。



様式-5

便益の現在価値算定表（事業全体） 箇所名：  京奈和自動車道　城陽JCT・IC～和歌山JCT

GDP 走行時間便益 走行経費便益
年次  年度 総走行台ｷﾛの年次別伸び率 割引率 デフレータ (億円) (億円) (億円)

(基準年) (近畿臨海ブロック) 現在価値 現在価値 現在価値 便益合計 現在価値
R 4 乗用車類 小型貨物 普通貨物 全  車 （Ａ） 乗用車類 小型貨物 普通貨物 ①　計 ①×（Ａ） 乗用車類 小型貨物 普通貨物 ②計 ②×（Ａ） ③ ③×（Ａ） (①～③） 割引率4%

部分供用開始 H 1 1.07018 0.99938 1.05184 1.04666 3.6484 107.5 52.34 15.30 13.88 81.51 282.01 2.26 0.10 0.54 2.89 10.00 0.29 1.00 84.69 293.01
部分1年目 H 2 1.04152 0.98969 1.05938 1.02885 3.5081 109.9 56.01 15.29 14.60 85.90 279.43 2.42 0.10 0.56 3.08 10.01 0.30 0.98 89.27 290.42
部分2年目 H 3 1.02876 0.97720 1.04535 1.01663 3.3731 112.5 58.33 15.13 15.46 88.93 271.62 2.52 0.09 0.60 3.21 9.81 0.31 0.95 92.45 282.38

部分供用開始 H 4 1.00496 0.95419 1.02024 0.99349 3.2434 114.1 75.91 20.63 21.13 117.66 340.89 3.75 0.27 1.01 5.03 14.58 0.56 1.62 123.25 357.08
部分供用開始 H 5 1.01268 0.96103 1.02721 1.00146 3.1187 114.4 133.23 34.95 38.19 206.37 573.23 8.25 0.67 2.73 11.65 32.37 1.57 4.36 219.59 609.96

部分5年目 H 6 1.03435 0.99078 1.02456 1.02235 2.9987 114.3 134.92 33.59 39.23 207.74 555.36 8.36 0.64 2.80 11.81 31.56 1.57 4.20 221.11 591.12
部分6年目 H 7 1.02159 0.97820 1.01217 1.01002 2.8834 113.7 139.56 33.28 40.19 213.02 550.49 8.65 0.64 2.87 12.16 31.41 1.61 4.15 226.79 586.05
部分7年目 H 8 1.00650 0.96335 0.99744 0.99535 2.7725 113.2 142.57 32.55 40.68 215.80 538.58 8.83 0.62 2.91 12.36 30.86 1.62 4.05 229.79 573.49
部分8年目 H 9 0.99993 0.95663 0.99115 0.98910 2.6658 114.2 143.50 31.36 40.58 215.43 512.44 8.89 0.60 2.90 12.39 29.48 1.62 3.84 229.44 545.75
部分9年目 H 10 1.02352 0.97870 1.01475 1.01268 2.5633 113.6 143.49 30.00 40.22 213.70 491.36 8.89 0.57 2.87 12.34 28.37 1.60 3.67 227.64 523.41
部分10年目 H 11 0.99245 0.98719 1.01196 0.99407 2.4647 112.0 146.86 29.36 40.81 217.03 486.68 9.10 0.56 2.92 12.58 28.21 1.62 3.63 231.23 518.51

部分供用開始 H 12 0.99820 0.99266 1.01822 0.99988 2.3699 110.7 147.20 29.61 42.27 219.08 477.91 9.46 0.61 3.12 13.19 28.78 1.77 3.87 234.04 510.56
部分12年目 H 13 0.97883 0.97314 0.99887 0.98055 2.2788 109.4 146.94 29.39 43.04 219.36 465.61 9.44 0.61 3.18 13.23 28.07 1.77 3.76 234.36 497.45
部分13年目 H 14 0.98162 0.97564 1.00214 0.98341 2.1911 107.6 143.83 28.60 42.99 215.41 446.99 9.24 0.59 3.18 13.01 26.99 1.74 3.61 230.16 477.59
部分14年目 H 15 0.96483 0.95866 0.98543 0.96666 2.1068 106.1 141.18 27.90 43.08 212.17 429.30 9.07 0.58 3.18 12.83 25.96 1.71 3.46 226.70 458.71
部分15年目 H 16 0.96201 0.95555 0.98302 0.96392 2.0258 105.0 136.22 26.75 42.45 205.42 403.85 8.75 0.55 3.14 12.44 24.46 1.65 3.25 219.51 431.56
部分16年目 H 17 1.02368 1.02774 1.00586 1.02172 1.9479 103.7 131.04 25.56 41.73 198.33 379.63 8.42 0.53 3.08 12.03 23.03 1.59 3.05 211.96 405.70
部分17年目 H 18 1.03286 1.03673 1.01544 1.03097 1.8730 103.0 134.15 26.27 41.98 202.39 375.03 8.62 0.54 3.10 12.26 22.72 1.63 3.02 216.28 400.77

部分供用開始 H 19 1.00863 1.01222 0.99215 1.00687 1.8009 102.1 525.38 126.26 103.85 755.49 1,357.90 34.80 4.16 7.61 46.56 83.69 4.75 8.54 806.81 1,450.13
部分供用開始 H 20 1.02992 1.03341 1.01361 1.02821 1.7317 101.6 553.28 130.91 105.73 789.92 1,371.95 37.25 4.20 7.81 49.26 85.56 5.59 9.70 844.77 1,467.20
部分20年目 H 21 1.02622 1.02952 1.01044 1.02458 1.6651 100.3 569.84 135.29 107.17 812.29 1,374.12 38.37 4.34 7.92 50.62 85.64 5.74 9.71 868.65 1,469.47
部分21年目 H 22 0.98100 0.96143 0.99560 0.97913 1.6010 98.6 584.78 139.28 108.29 832.34 1,377.18 39.37 4.47 8.00 51.84 85.77 5.88 9.74 890.06 1,472.69
部分22年目 H 23 1.00559 0.98455 1.02074 1.00361 1.5395 97.2 573.67 133.91 107.81 815.39 1,315.98 38.62 4.29 7.97 50.88 82.12 5.76 9.30 872.03 1,407.41

部分供用開始 H 24 0.98363 0.96203 0.99864 0.98164 1.4802 96.4 621.06 138.37 116.77 876.21 1,370.97 42.11 4.60 9.02 55.73 87.20 6.38 9.98 938.32 1,468.14
部分供用開始 H 25 0.97481 0.95230 0.98988 0.97277 1.4233 96.4 612.51 136.51 119.99 869.01 1,307.42 41.97 4.26 8.75 54.99 82.73 6.62 9.95 930.61 1,400.11
部分供用開始 H 26 0.98640 0.96241 1.00184 0.98427 1.3686 98.7 605.81 127.52 117.18 850.51 1,201.75 42.73 4.09 8.76 55.59 78.54 7.43 10.50 913.53 1,290.79
部分供用開始 H 27 0.99859 0.98529 1.00541 0.99721 1.3159 100.2 616.32 127.85 119.44 863.61 1,155.70 44.23 4.16 8.92 57.31 76.70 7.88 10.54 928.79 1,242.94
部分供用開始 H 28 0.99859 0.98507 1.00538 0.99721 1.2653 100.3 632.68 132.10 119.80 884.58 1,137.11 46.07 4.24 8.84 59.15 76.03 9.02 11.60 952.75 1,224.74
部分供用開始 H 29 0.99858 0.98484 1.00535 0.99720 1.2167 100.5 662.36 137.70 128.05 928.11 1,144.96 51.31 5.05 10.35 66.71 82.30 10.69 13.19 1,005.51 1,240.45
部分供用開始 H 30 0.99858 0.98461 1.00532 0.99719 1.1699 100.4 640.48 131.11 114.27 885.87 1,051.86 53.13 5.33 8.98 67.44 80.08 11.89 14.11 965.20 1,146.05
部分30年目 R 1 0.99858 0.98437 1.00530 0.99718 1.1249 101.2 639.58 129.10 114.88 883.55 1,000.78 53.05 5.25 9.03 67.33 76.26 11.85 13.43 962.74 1,090.47
部分31年目 R 2 0.99858 0.98412 1.00527 0.99718 1.0816 101.9 638.67 127.08 115.49 881.23 953.14 52.98 5.17 9.08 67.22 72.71 11.82 12.78 960.28 1,038.63
部分32年目 R 3 0.99858 0.98387 1.00524 0.99717 1.0400 101.9 637.76 125.06 116.10 878.92 914.07 52.90 5.08 9.12 67.11 69.80 11.79 12.26 957.81 996.13
部分33年目 R 4 0.99857 0.98360 1.00521 0.99716 1.0000 101.9 636.85 123.04 116.70 876.60 876.60 52.83 5.00 9.17 67.00 67.00 11.75 11.75 955.35 955.35
部分34年目 R 5 0.99857 0.98333 1.00519 0.99715 0.9615 101.9 635.94 121.03 117.31 874.28 840.62 52.75 4.92 9.22 66.89 64.32 11.72 11.27 952.89 916.21
部分35年目 R 6 0.99857 0.98305 1.00516 0.99714 0.9246 101.9 635.04 119.01 117.92 871.96 806.22 52.68 4.84 9.27 66.78 61.75 11.69 10.81 950.43 878.77
部分36年目 R 7 0.99857 0.98275 1.00513 0.99714 0.8890 101.9 634.13 116.99 118.53 869.65 773.12 52.60 4.76 9.32 66.67 59.27 11.65 10.36 947.97 842.75
部分37年目 R 8 0.99857 0.98245 1.00511 0.99713 0.8548 101.9 633.22 114.97 119.14 867.33 741.39 52.53 4.67 9.36 66.56 56.90 11.62 9.93 945.51 808.22
部分38年目 R 9 0.99856 0.98214 1.00508 0.99712 0.8219 101.9 632.31 112.95 119.75 865.01 710.95 52.45 4.59 9.41 66.45 54.62 11.59 9.52 943.05 775.09
部分39年目 R 10 0.99856 0.98181 1.00506 0.99711 0.7903 101.9 631.40 110.94 120.35 862.69 681.79 52.38 4.51 9.46 66.35 52.43 11.55 9.13 940.59 743.35

部分供用開始 R 11 0.99856 0.98147 1.00503 0.99710 0.7599 101.9 763.72 139.00 161.80 1,064.52 808.93 58.37 4.94 11.03 74.33 56.49 12.91 9.81 1,151.76 875.23
部分41年目 R 12 0.99599 0.98948 1.00372 0.99639 0.7307 101.9 762.62 136.43 162.61 1,061.66 775.75 58.28 4.85 11.08 74.21 54.23 12.88 9.41 1,148.74 839.39

部分供用開始 R 13 0.99597 0.98937 1.00370 0.99637 0.7026 101.9 843.54 150.88 189.57 1,183.99 831.87 64.41 5.41 13.72 83.55 58.70 14.58 10.24 1,282.12 900.82
部分43年目 R 14 0.99596 0.98926 1.00369 0.99636 0.6756 101.9 840.14 149.28 190.27 1,179.69 797.00 64.16 5.36 13.77 83.28 56.27 14.53 9.81 1,277.50 863.08

供用開始年次 R 15 0.99594 0.98914 1.00368 0.99635 0.6496 101.9 926.99 167.17 230.83 1,325.00 860.72 70.07 6.11 16.78 92.95 60.38 15.69 10.19 1,433.64 931.29
1年目 R 16 0.99592 0.98902 1.00366 0.99633 0.6246 101.9 923.23 165.36 231.68 1,320.27 824.64 69.78 6.04 16.84 92.66 57.88 15.63 9.76 1,428.57 892.28
2年目 R 17 0.99591 0.98890 1.00365 0.99632 0.6006 101.9 919.47 163.54 232.53 1,315.54 790.11 69.50 5.97 16.90 92.37 55.48 15.58 9.36 1,423.49 854.95
3年目 R 18 0.99589 0.98877 1.00364 0.99631 0.5775 101.9 915.70 161.73 233.38 1,310.81 756.99 69.21 5.91 16.96 92.08 53.18 15.52 8.96 1,418.41 819.13
4年目 R 19 0.99587 0.98865 1.00362 0.99629 0.5553 101.9 911.94 159.91 234.23 1,306.08 725.27 68.93 5.84 17.02 91.79 50.97 15.46 8.59 1,413.33 784.82
5年目 R 20 0.99586 0.98852 1.00361 0.99628 0.5339 101.9 908.18 158.09 235.08 1,301.35 694.79 68.65 5.77 17.09 91.51 48.85 15.40 8.22 1,408.26 751.87
6年目 R 21 0.99584 0.98838 1.00360 0.99626 0.5134 101.9 904.41 156.28 235.92 1,296.62 665.68 68.36 5.71 17.15 91.22 46.83 15.35 7.88 1,403.18 720.39
7年目 R 22 0.99119 0.99243 0.99987 0.99329 0.4936 101.9 900.65 154.46 236.77 1,291.89 637.67 68.08 5.64 17.21 90.93 44.88 15.29 7.55 1,398.10 690.10
8年目 R 23 0.99112 0.99237 0.99987 0.99325 0.4746 101.9 892.72 153.29 236.74 1,282.75 608.79 67.48 5.60 17.21 90.28 42.85 15.19 7.21 1,388.22 658.85
9年目 R 24 0.99104 0.99231 0.99987 0.99320 0.4564 101.9 884.79 152.12 236.71 1,273.62 581.28 66.88 5.56 17.20 89.64 40.91 15.08 6.88 1,378.34 629.08
10年目 R 25 0.99095 0.99225 0.99987 0.99315 0.4388 101.9 876.86 150.95 236.68 1,264.49 554.86 66.28 5.51 17.20 88.99 39.05 14.98 6.57 1,368.46 600.48
11年目 R 26 0.99087 0.99219 0.99987 0.99311 0.4220 101.9 868.92 149.78 236.65 1,255.36 529.76 65.68 5.47 17.20 88.35 37.28 14.88 6.28 1,358.58 573.32
12年目 R 27 0.99079 0.99213 0.99987 0.99306 0.4057 101.9 860.99 148.61 236.62 1,246.22 505.59 65.08 5.43 17.20 87.70 35.58 14.78 6.00 1,348.71 547.17
13年目 R 28 0.99070 0.99207 0.99987 0.99301 0.3901 101.9 853.06 147.44 236.59 1,237.09 482.59 64.48 5.39 17.20 87.06 33.96 14.67 5.72 1,338.83 522.28
14年目 R 29 0.99062 0.99200 0.99987 0.99296 0.3751 101.9 845.13 146.27 236.55 1,227.96 460.61 63.88 5.34 17.19 86.42 32.41 14.57 5.47 1,328.95 498.49
15年目 R 30 0.99053 0.99194 0.99987 0.99291 0.3607 101.9 837.20 145.10 236.52 1,218.83 439.63 63.28 5.30 17.19 85.77 30.94 14.47 5.22 1,319.07 475.79
16年目 R 31 0.99044 0.99187 0.99987 0.99286 0.3468 101.9 829.27 143.93 236.49 1,209.69 419.52 62.68 5.26 17.19 85.13 29.52 14.37 4.98 1,309.19 454.03
17年目 R 32 0.99034 0.99181 0.99987 0.99281 0.3335 101.9 821.34 142.76 236.46 1,200.56 400.39 62.08 5.21 17.19 84.48 28.17 14.26 4.76 1,299.31 433.32
18年目 R 33 0.99025 0.99174 0.99987 0.99276 0.3207 101.9 813.40 141.59 236.43 1,191.43 382.09 61.48 5.17 17.18 83.84 26.89 14.16 4.54 1,289.43 413.52
19年目 R 34 0.99015 0.99167 0.99987 0.99271 0.3083 101.9 805.47 140.43 236.40 1,182.30 364.50 60.88 5.13 17.18 83.19 25.65 14.06 4.33 1,279.55 394.48
20年目 R 35 0.99006 0.99160 0.99987 0.99265 0.2965 101.9 797.54 139.26 236.37 1,173.16 347.84 60.28 5.09 17.18 82.55 24.48 13.96 4.14 1,269.67 376.46
21年目 R 36 0.98996 0.99153 0.99987 0.99260 0.2851 101.9 789.61 138.09 236.34 1,164.03 331.87 59.68 5.04 17.18 81.90 23.35 13.85 3.95 1,259.79 359.17
22年目 R 37 0.98985 0.99146 0.99987 0.99254 0.2741 101.9 781.68 136.92 236.31 1,154.90 316.56 59.08 5.00 17.17 81.26 22.27 13.75 3.77 1,249.91 342.60
23年目 R 38 0.98975 0.99138 0.99987 0.99249 0.2636 101.9 773.75 135.75 236.27 1,145.77 302.02 58.48 4.96 17.17 80.62 21.25 13.65 3.60 1,240.03 326.87
24年目 R 39 0.98964 0.99131 0.99987 0.99243 0.2534 101.9 765.82 134.58 236.24 1,136.63 288.02 57.88 4.92 17.17 79.97 20.26 13.55 3.43 1,230.15 311.72
25年目 R 40 0.98953 0.99123 0.99987 0.99237 0.2437 101.9 757.88 133.41 236.21 1,127.50 274.77 57.29 4.87 17.17 79.33 19.33 13.44 3.28 1,220.27 297.38
26年目 R 41 0.98942 0.99115 0.99987 0.99231 0.2343 101.9 749.95 132.24 236.18 1,118.37 262.03 56.69 4.83 17.17 78.68 18.44 13.34 3.13 1,210.39 283.59
27年目 R 42 0.98932 0.99108 0.99987 0.99226 0.2253 101.9 742.02 131.07 236.15 1,109.24 249.91 56.09 4.79 17.16 78.04 17.58 13.24 2.98 1,200.51 270.48
28年目 R 43 0.98922 0.99101 0.99987 0.99220 0.2166 101.9 734.10 129.90 236.12 1,100.11 238.28 55.49 4.74 17.16 77.39 16.76 13.14 2.85 1,190.64 257.89
29年目 R 44 0.98912 0.99094 0.99987 0.99215 0.2083 101.9 726.19 128.73 236.09 1,091.00 227.26 54.89 4.70 17.16 76.75 15.99 13.03 2.71 1,180.79 245.96
30年目 R 45 0.98902 0.99087 0.99987 0.99209 0.2003 101.9 718.29 127.56 236.06 1,081.91 216.71 54.29 4.66 17.16 76.11 15.24 12.93 2.59 1,170.95 234.54
31年目 R 46 0.98892 0.99079 0.99987 0.99204 0.1926 101.9 710.40 126.40 236.02 1,072.82 206.63 53.70 4.62 17.15 75.47 14.54 12.83 2.47 1,161.12 223.63
32年目 R 47 0.98882 0.99072 0.99987 0.99198 0.1852 101.9 702.53 125.23 235.99 1,063.75 197.01 53.10 4.57 17.15 74.83 13.86 12.73 2.36 1,151.31 213.22
33年目 R 48 0.98872 0.99065 0.99987 0.99193 0.1780 101.9 694.67 124.07 235.96 1,054.71 187.74 52.51 4.53 17.15 74.19 13.21 12.62 2.25 1,141.52 203.19
34年目 R 49 0.98861 0.99058 0.99987 0.99187 0.1712 101.9 686.83 122.91 235.93 1,045.68 179.02 51.91 4.49 17.15 73.55 12.59 12.52 2.14 1,131.75 193.76
35年目 R 50 0.98851 0.99051 0.99987 0.99182 0.1646 101.9 679.01 121.75 235.90 1,036.67 170.64 51.32 4.45 17.15 72.92 12.00 12.42 2.04 1,122.00 184.68
36年目 R 51 0.98841 0.99043 0.99987 0.99176 0.1583 101.9 671.21 120.60 235.87 1,027.68 162.68 50.73 4.40 17.14 72.28 11.44 12.32 1.95 1,112.28 176.07
37年目 R 52 0.98831 0.99036 0.99987 0.99171 0.1522 101.9 663.44 119.44 235.84 1,018.72 155.05 50.15 4.36 17.14 71.65 10.91 12.22 1.86 1,102.59 167.81
38年目 R 53 0.98821 0.99029 0.99987 0.99165 0.1463 101.9 655.68 118.29 235.81 1,009.78 147.73 49.56 4.32 17.14 71.02 10.39 12.12 1.77 1,092.92 159.89
39年目 R 54 0.98811 0.99022 0.99987 0.99160 0.1407 101.9 647.95 117.14 235.78 1,000.87 140.82 48.98 4.28 17.14 70.39 9.90 12.02 1.69 1,083.28 152.42
40年目 R 55 0.98801 0.99015 0.99987 0.99154 0.1353 101.9 640.25 116.00 235.74 991.99 134.22 48.39 4.24 17.13 69.76 9.44 11.91 1.61 1,073.67 145.27
41年目 R 56 0.98791 0.99007 0.99987 0.99149 0.1301 101.9 632.57 114.86 235.71 983.14 127.91 47.81 4.20 17.13 69.14 9.00 11.81 1.54 1,064.09 138.44
42年目 R 57 0.98781 0.99000 0.99987 0.99143 0.1251 101.9 624.92 113.72 235.68 974.32 121.89 47.24 4.15 17.13 68.52 8.57 11.71 1.47 1,054.55 131.92
43年目 R 58 0.98770 0.98993 0.99987 0.99138 0.1203 101.9 617.30 112.58 235.65 965.53 116.15 46.66 4.11 17.13 67.90 8.17 11.61 1.40 1,045.04 125.72
44年目 R 59 0.98760 0.98986 0.99987 0.99132 0.1157 101.9 609.71 111.45 235.62 956.77 110.70 46.09 4.07 17.13 67.28 7.78 11.51 1.33 1,035.57 119.82
45年目 R 60 0.98750 0.98979 0.99987 0.99127 0.1112 101.9 602.15 110.31 235.59 948.05 105.42 45.51 4.03 17.12 66.67 7.41 11.41 1.27 1,026.13 114.11
46年目 R 61 0.98740 0.98972 0.99987 0.99122 0.1069 101.9 594.63 109.19 235.56 939.37 100.42 44.95 3.99 17.12 66.05 7.06 11.31 1.21 1,016.74 108.69
47年目 R 62 0.98730 0.98964 0.99987 0.99116 0.1028 101.9 587.13 108.07 235.53 930.72 95.68 44.38 3.95 17.12 65.44 6.73 11.21 1.15 1,007.38 103.56
48年目 R 63 0.98720 0.98957 0.99987 0.99111 0.0989 101.9 579.68 106.95 235.49 922.12 91.20 43.82 3.91 17.12 64.84 6.41 11.11 1.10 998.07 98.71
49年目 R 64 0.98710 0.98950 0.99987 0.99105 0.0951 101.9 572.26 105.83 235.46 913.55 86.88 43.25 3.87 17.11 64.23 6.11 11.02 1.05 988.80 94.03

合　    計 56,979.20 10,579.19 15,677.98 83,236.37 51,918.08 4,290.18 376.91 1,146.33 5,813.42 3,505.90 957.80 540.40 90,007.60 55,964.38
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様式-5

便益の現在価値算定表（残事業） 箇所名：  京奈和自動車道　城陽JCT・IC～和歌山JCT

GDP 走行時間便益 走行経費便益
年次  年度 総走行台ｷﾛの年次別伸び率 割引率 デフレータ (億円) (億円) (億円)

(基準年) (近畿臨海ブロック) 現在価値 現在価値 現在価値 便益合計 現在価値
R 4 乗用車類 小型貨物 普通貨物 全  車 （Ａ） 乗用車類 小型貨物 普通貨物 ①　計 ①×（Ａ） 乗用車類 小型貨物 普通貨物 ②計 ②×（Ａ） ③ ③×（Ａ） (①～③） 割引率4%

部分供用開始 R 11 0.99856 0.98147 1.00503 0.99710 0.7599 101.9 133.23 30.08 40.83 204.14 155.13 6.07 0.51 1.52 8.10 6.15 1.39 1.06 213.63 162.34
部分1年目 R 12 0.99599 0.98948 1.00372 0.99639 0.7307 101.9 133.04 29.52 41.04 203.60 148.77 6.06 0.50 1.53 8.09 5.91 1.39 1.02 213.07 155.69

部分供用開始 R 13 0.99597 0.98937 1.00370 0.99637 0.7026 101.9 216.48 45.10 67.55 329.13 231.25 12.40 1.11 4.13 17.64 12.40 3.14 2.20 349.91 245.85
部分3年目 R 14 0.99596 0.98926 1.00369 0.99636 0.6756 101.9 215.61 44.63 67.80 328.03 221.62 12.35 1.10 4.15 17.60 11.89 3.12 2.11 348.75 235.62

供用開始年次 R 15 0.99594 0.98914 1.00368 0.99635 0.6496 101.9 304.99 63.64 102.50 471.12 306.04 18.47 1.90 7.18 27.55 17.90 4.33 2.81 503.00 326.75
1年目 R 16 0.99592 0.98902 1.00366 0.99633 0.6246 101.9 303.75 62.95 102.87 469.57 293.29 18.40 1.88 7.21 27.48 17.16 4.31 2.69 501.36 313.15
2年目 R 17 0.99591 0.98890 1.00365 0.99632 0.6006 101.9 302.51 62.26 103.25 468.02 281.09 18.32 1.86 7.23 27.41 16.46 4.30 2.58 499.73 300.14
3年目 R 18 0.99589 0.98877 1.00364 0.99631 0.5775 101.9 301.27 61.57 103.63 466.47 269.38 18.25 1.84 7.26 27.34 15.79 4.28 2.47 498.09 287.65
4年目 R 19 0.99587 0.98865 1.00362 0.99629 0.5553 101.9 300.03 60.88 104.00 464.91 258.17 18.17 1.82 7.29 27.27 15.14 4.27 2.37 496.45 275.68
5年目 R 20 0.99586 0.98852 1.00361 0.99628 0.5339 101.9 298.79 60.19 104.38 463.36 247.39 18.10 1.79 7.31 27.20 14.52 4.25 2.27 494.81 264.18
6年目 R 21 0.99584 0.98838 1.00360 0.99626 0.5134 101.9 297.56 59.50 104.76 461.81 237.09 18.02 1.77 7.34 27.13 13.93 4.23 2.17 493.18 253.20
7年目 R 22 0.99119 0.99243 0.99987 0.99329 0.4936 101.9 296.32 58.81 105.13 460.26 227.18 17.95 1.75 7.37 27.06 13.36 4.22 2.08 491.54 242.62
8年目 R 23 0.99112 0.99237 0.99987 0.99325 0.4746 101.9 293.71 58.36 105.12 457.19 216.98 17.79 1.74 7.36 26.89 12.76 4.19 1.99 488.27 231.73
9年目 R 24 0.99104 0.99231 0.99987 0.99320 0.4564 101.9 291.10 57.92 105.10 454.12 207.26 17.63 1.73 7.36 26.72 12.19 4.16 1.90 485.00 221.35
10年目 R 25 0.99095 0.99225 0.99987 0.99315 0.4388 101.9 288.49 57.47 105.09 451.05 197.92 17.47 1.71 7.36 26.55 11.65 4.13 1.81 481.73 211.38
11年目 R 26 0.99087 0.99219 0.99987 0.99311 0.4220 101.9 285.88 57.02 105.08 447.98 189.05 17.31 1.70 7.36 26.37 11.13 4.11 1.73 478.46 201.91
12年目 R 27 0.99079 0.99213 0.99987 0.99306 0.4057 101.9 283.27 56.58 105.06 444.91 180.50 17.15 1.69 7.36 26.20 10.63 4.08 1.65 475.19 192.79
13年目 R 28 0.99070 0.99207 0.99987 0.99301 0.3901 101.9 280.66 56.13 105.05 441.84 172.36 17.00 1.67 7.36 26.03 10.15 4.05 1.58 471.92 184.10
14年目 R 29 0.99062 0.99200 0.99987 0.99296 0.3751 101.9 278.05 55.69 105.04 438.77 164.58 16.84 1.66 7.36 25.86 9.70 4.02 1.51 468.65 175.79
15年目 R 30 0.99053 0.99194 0.99987 0.99291 0.3607 101.9 275.44 55.24 105.02 435.71 157.16 16.68 1.65 7.36 25.69 9.26 3.99 1.44 465.38 167.86
16年目 R 31 0.99044 0.99187 0.99987 0.99286 0.3468 101.9 272.83 54.80 105.01 432.64 150.04 16.52 1.63 7.36 25.51 8.85 3.96 1.37 462.11 160.26
17年目 R 32 0.99034 0.99181 0.99987 0.99281 0.3335 101.9 270.22 54.35 104.99 429.57 143.26 16.36 1.62 7.36 25.34 8.45 3.94 1.31 458.85 153.02
18年目 R 33 0.99025 0.99174 0.99987 0.99276 0.3207 101.9 267.61 53.91 104.98 426.50 136.78 16.21 1.61 7.35 25.17 8.07 3.91 1.25 455.58 146.10
19年目 R 34 0.99015 0.99167 0.99987 0.99271 0.3083 101.9 265.00 53.46 104.97 423.43 130.54 16.05 1.59 7.35 25.00 7.71 3.88 1.20 452.31 139.45
20年目 R 35 0.99006 0.99160 0.99987 0.99265 0.2965 101.9 262.39 53.02 104.95 420.36 124.64 15.89 1.58 7.35 24.82 7.36 3.85 1.14 449.04 133.14
21年目 R 36 0.98996 0.99153 0.99987 0.99260 0.2851 101.9 259.78 52.57 104.94 417.29 118.97 15.73 1.57 7.35 24.65 7.03 3.82 1.09 445.77 127.09
22年目 R 37 0.98985 0.99146 0.99987 0.99254 0.2741 101.9 257.18 52.13 104.92 414.23 113.54 15.57 1.55 7.35 24.48 6.71 3.79 1.04 442.50 121.29
23年目 R 38 0.98975 0.99138 0.99987 0.99249 0.2636 101.9 254.57 51.68 104.91 411.16 108.38 15.42 1.54 7.35 24.31 6.41 3.77 0.99 439.23 115.78
24年目 R 39 0.98964 0.99131 0.99987 0.99243 0.2534 101.9 251.96 51.23 104.90 408.09 103.41 15.26 1.53 7.35 24.13 6.12 3.74 0.95 435.96 110.47
25年目 R 40 0.98953 0.99123 0.99987 0.99237 0.2437 101.9 249.35 50.79 104.88 405.02 98.70 15.10 1.51 7.35 23.96 5.84 3.71 0.90 432.69 105.45
26年目 R 41 0.98942 0.99115 0.99987 0.99231 0.2343 101.9 246.74 50.34 104.87 401.95 94.18 14.94 1.50 7.35 23.79 5.57 3.68 0.86 429.42 100.61
27年目 R 42 0.98932 0.99108 0.99987 0.99226 0.2253 101.9 244.13 49.90 104.86 398.88 89.87 14.78 1.49 7.35 23.62 5.32 3.65 0.82 426.15 96.01
28年目 R 43 0.98922 0.99101 0.99987 0.99220 0.2166 101.9 241.52 49.45 104.84 395.82 85.73 14.63 1.47 7.34 23.45 5.08 3.62 0.79 422.89 91.60
29年目 R 44 0.98912 0.99094 0.99987 0.99215 0.2083 101.9 238.92 49.01 104.83 392.75 81.81 14.47 1.46 7.34 23.27 4.85 3.60 0.75 419.63 87.41
30年目 R 45 0.98902 0.99087 0.99987 0.99209 0.2003 101.9 236.32 48.56 104.81 389.70 78.06 14.31 1.45 7.34 23.10 4.63 3.57 0.71 416.37 83.40
31年目 R 46 0.98892 0.99079 0.99987 0.99204 0.1926 101.9 233.72 48.12 104.80 386.65 74.47 14.15 1.43 7.34 22.93 4.42 3.54 0.68 413.12 79.57
32年目 R 47 0.98882 0.99072 0.99987 0.99198 0.1852 101.9 231.13 47.68 104.79 383.60 71.04 14.00 1.42 7.34 22.76 4.22 3.51 0.65 409.87 75.91
33年目 R 48 0.98872 0.99065 0.99987 0.99193 0.1780 101.9 228.55 47.24 104.77 380.56 67.74 13.84 1.41 7.34 22.59 4.02 3.48 0.62 406.63 72.38
34年目 R 49 0.98861 0.99058 0.99987 0.99187 0.1712 101.9 225.97 46.79 104.76 377.52 64.63 13.68 1.40 7.34 22.42 3.84 3.46 0.59 403.40 69.06
35年目 R 50 0.98851 0.99051 0.99987 0.99182 0.1646 101.9 223.40 46.35 104.74 374.50 61.64 13.53 1.38 7.34 22.25 3.66 3.43 0.56 400.17 65.87
36年目 R 51 0.98841 0.99043 0.99987 0.99176 0.1583 101.9 220.83 45.91 104.73 371.48 58.80 13.37 1.37 7.34 22.08 3.50 3.40 0.54 396.95 62.84
37年目 R 52 0.98831 0.99036 0.99987 0.99171 0.1522 101.9 218.27 45.47 104.72 368.46 56.08 13.22 1.36 7.34 21.91 3.33 3.37 0.51 393.75 59.93
38年目 R 53 0.98821 0.99029 0.99987 0.99165 0.1463 101.9 215.72 45.04 104.70 365.46 53.47 13.06 1.34 7.34 21.74 3.18 3.34 0.49 390.55 57.14
39年目 R 54 0.98811 0.99022 0.99987 0.99160 0.1407 101.9 213.18 44.60 104.69 362.47 51.00 12.91 1.33 7.33 21.57 3.04 3.32 0.47 387.36 54.50
40年目 R 55 0.98801 0.99015 0.99987 0.99154 0.1353 101.9 210.64 44.16 104.68 359.48 48.64 12.76 1.32 7.33 21.41 2.90 3.29 0.44 384.18 51.98
41年目 R 56 0.98791 0.99007 0.99987 0.99149 0.1301 101.9 208.12 43.73 104.66 356.51 46.38 12.60 1.30 7.33 21.24 2.76 3.26 0.42 381.01 49.57
42年目 R 57 0.98781 0.99000 0.99987 0.99143 0.1251 101.9 205.60 43.29 104.65 353.54 44.23 12.45 1.29 7.33 21.07 2.64 3.23 0.40 377.85 47.27
43年目 R 58 0.98770 0.98993 0.99987 0.99138 0.1203 101.9 203.09 42.86 104.63 350.59 42.18 12.30 1.28 7.33 20.91 2.52 3.20 0.39 374.70 45.08
44年目 R 59 0.98760 0.98986 0.99987 0.99132 0.1157 101.9 200.60 42.43 104.62 347.65 40.22 12.15 1.26 7.33 20.74 2.40 3.18 0.37 371.56 42.99
45年目 R 60 0.98750 0.98979 0.99987 0.99127 0.1112 101.9 198.11 42.00 104.61 344.71 38.33 12.00 1.25 7.33 20.58 2.29 3.15 0.35 368.44 40.97
46年目 R 61 0.98740 0.98972 0.99987 0.99122 0.1069 101.9 195.63 41.57 104.59 341.80 36.54 11.85 1.24 7.33 20.41 2.18 3.12 0.33 365.33 39.05
47年目 R 62 0.98730 0.98964 0.99987 0.99116 0.1028 101.9 193.17 41.14 104.58 338.89 34.84 11.70 1.23 7.33 20.25 2.08 3.09 0.32 362.24 37.24
48年目 R 63 0.98720 0.98957 0.99987 0.99111 0.0989 101.9 190.72 40.72 104.56 336.00 33.23 11.55 1.21 7.33 20.09 1.99 3.07 0.30 359.15 35.52
49年目 R 64 0.98710 0.98950 0.99987 0.99105 0.0951 101.9 188.27 40.29 104.55 333.12 31.68 11.40 1.20 7.32 19.93 1.90 3.04 0.29 356.08 33.86

合　    計 13,203.41 2,708.14 5,450.79 21,362.34 6,975.26 794.18 79.52 377.98 1,251.68 402.93 194.94 63.38 22,808.95 7,441.58

(億円)
 事故減少便益 合　　　計



（再評価）

様式－２

費用便益分析の結果

路線名 事業名 延長 事業種別
現拡・ＢＰ・
その他の別

一般国道24号 大和北道路 Ｌ＝6.3km 高規格B ＢＰ

計画交通量
(台/日)

車線数 事業主体

24,300 4車線 近畿地方整備局

① 費　用

事　業　費 維持管理費 更新費 合　　計

基 準 年 令和4年度

単純合計 819億円 190億円 1,009億円 

うち残事業分 499億円 190億円 689億円 

基準年における
現在価値 (Ｃ)

784億円 60億円 844億円 

うち残事業分 427億円 60億円 486億円 

② 便　益

走行時間
短縮便益

走行経費
減少便益

交通事故
減少便益

合　　計

基 準 年 令和4年度

供 用 年 令和13年度

単年便益
（初年便益）

220億円 16億円 2.3億円 238億円 

基準年における
現在価値 (Ｂ)

3,205億円 229億円 33億円 3,467億円 

うち残事業分 3,205億円 229億円 33億円 3,467億円 



③ 結　果

注）費用及び便益の合計は、表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある。

④ 感 度 分 析

【事業全体】

変動要因 基準値 変動ケース

交通量 24,300台/日 ±１０％

事業費 819億円 ±１０％

事業期間 23年 ±２０％

【残事業】

変動要因 基準値 変動ケース

交通量 24,300台/日 ±１０％

事業費 499億円 ±１０％

事業期間 8年 ±２０％

20.1%

費用便益比（残事業） 7.1

経済的純現在価値（残事業） 2,981億円 

費用便益比（事業全体）

経済的純現在価値（事業全体）

3.9～4.4

経済的内部収益率（残事業）

2,623億円 

経済的内部収益率（事業全体）

6.8～7.5

費用便益比（Ｂ／Ｃ）

6.4～7.8

4.1

3.7～4.5

3.9～4.3

6.5～7.8

11.7%

費用便益比（Ｂ／Ｃ）



交通状況の変化

事業名：大和北道路（事業全体）

（推計時点    令和22年）

交通量
※1 [台/日]

走行時間
※２ [分]

走行時間費用
※3 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

(6.2km) 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

(6.3km) 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

(4.7km) 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

(4.1km) 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

(4.0km) 走行時間費用 [億円/年]

走行時間費用 [億円/年]

走行時間短縮便益 [億円/年]

※１：　当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。

※２：　配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。　

※３：　費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。

※４：　当該事業により大きな変化が生じる道路について３～５路線程度以内で記載する。

※５：　②主な周辺道路における交通量の予測地点は、事業全体と残事業で同地点において設定する。

60.48

8

69.51

29,100

8

27.74

42.21

25,500

10

111,109.67

0

215.32111,324.99

17

走行時間費用
整備なし(A)

走行時間費用
整備あり(B)

0.110.17

走行時間短縮便益
(A - B)

111,034.97 110,886.46

24,300

合計：26,866.3km

③その他道路合計
(26,834.7km)

10

50.61

18

100

（県）大和
郡山広陵線

（主）天理
環状線

19,200

12,400

2426

23.91

17,300

様式－３①

141.99

13,400

15

28,100

25.17

50

40,600

整備あり(B)整備なし(A)

0

71.33

19

0.00

②主な周

辺道路
※4

①新設・改築道路
(6.3km)

一般国道
24号

一般国道
169号

（県）大和
郡山環状線



（２） 図面（①、②に該当する道路を明示すること）

・・・主な周辺道路



交通状況の変化

事業名：大和北道路（残事業）

（推計時点    令和22年）

交通量
※1 [台/日]

走行時間
※２ [分]

走行時間費用
※3 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

(6.2km) 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

(6.3km) 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

(4.7km) 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

(4.1km) 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

(4.0km) 走行時間費用 [億円/年]

走行時間費用 [億円/年]

走行時間短縮便益 [億円/年]

※１：　当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。

※２：　配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。　

※３：　費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。

※４：　当該事業により大きな変化が生じる道路について３～５路線程度以内で記載する。

※５：　②主な周辺道路における交通量の予測地点は、事業全体と残事業で同地点において設定する。

②主な周

辺道路
※4

①新設・改築道路
(6.3km)

（主）天理
環状線

一般国道
24号

一般国道
169号

様式－３①

141.99

60.48

0

28,10040,600

0

整備あり(B)

12,400

24,300

整備なし(A)

19

5

15

25.17

合計：26,866.3km

③その他道路合計
(26,834.7km)

10

8

111,324.99 111,109.67

走行時間費用
整備あり(B)

（県）大和
郡山環状線

（県）大和
郡山広陵線

17

215.32

111,034.97 110,886.46

8

0.11

0.00

13,400

0

23.91

100

2426

42.21

29,100

69.51

50.61

25,500

10

17,30019,200

71.33

0.17

27.74

走行時間短縮便益
(A - B)

走行時間費用
整備なし(A)

18



（２） 図面（①、②に該当する道路を明示すること）

・・・主な周辺道路



様式－３②

費用便益分析の条件

事業名： 大和北道路

（２）
項目 チェック欄

費用便益分析マニュアル

（令和４年２月　国土交通省　道路局　都市局）

その他 □

分析対象期間 50年間

社会的割引率 4%

基準年次 令和4年

１時点のみ推計 ■（令和22年）
複数時点での推計 □

整備の有無それぞれで交通流を推計 ■

整備の有無のいずれかのみ推計 □ 有　　　□ 無
いずれかのみの推計とした理由を記載

道路交通センサスをベースとした自動車ＯＤ表

（三段階推定法）

パーソントリップ調査をベースとした自動車ＯＤ表

（四段階推定法）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

交 　　　無 ■

通 　　　有 □

流 考慮した開発交通量（トリップ数） （　　）台ﾄﾘｯﾌﾟ/日

推 考慮した理由を記載

計

Ｑ－Ｖ式を用いた配分 □

転換率式を用いた配分 □

Ｑ－Ｖ式と転換率式の併用による配分 ■

均衡配分（リンクパフォーマンス関数を用いた配分） □

簡易手法 □

小規模事業である □

山間部海岸部で併行道路が少ない □

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
簡易手法の考え方（将来交通量の設定方法等）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

各回の配分終了時の速度を交通量でウェイト付け

して設定
採用理由を記載

最終配分の速度 ■
採用理由を記載

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

算出マニュアル

分析の基本的事項

推計に用いた
ＯＤ表

配分交通量の
推計手法

開発交通量の
考慮

推計の状況

交通流の
推計時点

■

■
（H27全国道路・街路

交通情勢調査）

□

簡易手法の
採択理由

有の場合のみ

いずれかのみ
の推計の場合

□

速度設定の
考え方

分割回毎の極端な速度差が生じないＢＰＲ関数の適用に併せて、最終速
度を採用。



事業名： 大和北道路

（３）
項目 チェック欄

考慮しない ■

考慮する □

面的に考慮 □

対象路線のみ考慮 □

採用した休日係数 （　　　）　％
休日係数を考慮した理由および採用した休日係数の考え方を記載

考慮しない ■

考慮する □

採用した通行止め日数 （　　　）　日

とり止め交通を考慮する □
とり止め交通を考慮しない場合はその理由、考慮した場合はその考え方を記載

考慮しない ■

考慮する □

採用した冬期日数 （　　　）　日
採用した冬期日数の考え方を記載

冬期の走行速度と交通容量の関係
設定の考え方を記載

■

□

費用便益分析マニュアルの値を使用 ■

独自に設定した値を使用 □
算出婚子を添付すること

費用便益分析マニュアルの値を使用 ■

独自に設定した値を使用 □
算出婚子を添付すること

中央分離帯の有無を考慮 □

中央分離帯の有無を考慮しない ■

考慮しない ■

考慮する □
　（考慮の場合、算出根拠を添付すること）

その他

便
益
の
算
定

災害等による
通行止めの

影響

走行時間短縮・走
行経費減少・交通
事故減少以外の便

益

車種別時間
価値原単位

車種別走行
経費原単位

交通事故減少
便益算定

ブロック別・車種別走行台キロの伸び率による設定

その他
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

交通流推計の
時点以外の
便益の算定

考慮する
場合のみ

採用した通行止め日数の考え方を記載

冬期交通の
影響 考慮する

場合のみ

考慮する
場合のみ

休日交通の
影響



事業名： 大和北道路

（４）
項目 チェック欄

詳細事業計画による値を採用 □

標準投資パターンを採用 ■

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □
維持管理費の設定根拠を記載

既存の路線の実績を参考に設定
更新費の設定根拠を記載

積雪地域または寒冷地域である □

考慮しない ■

考慮する □

事業費を考慮 □

維持管理費を考慮 □

その他

４．その他

事業費

当該道路整備が行われない場合の費用を考慮した理由及び考え方を記載（対策内容、費用等）

更新費

費
用
の
算
定 当該道路整備が

行われない場合
の費用 考慮する

場合のみ

維持管理費

雪寒費



様式－４

 費用の現在価値算定表（事業全体）
維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

箇所名：一般国道24号 大和北道路 単価(億円) 延長(㎞) 単純価値(億円)

0.66 6.3 4.18
割戻率 GDP 事業費（億円） 維持管理費（億円） 更新費（億円）

年次  年度 1.04 デフレータ 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値
-23年目 H 20 1.7317 101.6 0.78 1.36
-22年目 H 21 1.6651 100.3 5.15 8.72
-21年目 H 22 1.6010 98.6 1.43 2.36
-20年目 H 23 1.5395 97.2 0.97 1.57
-19年目 H 24 1.4802 96.4 1.33 2.09
-18年目 H 25 1.4233 96.4 1.43 2.15
-17年目 H 26 1.3686 98.7 2.18 3.08
-16年目 H 27 1.3159 100.2 6.21 8.31
-15年目 H 28 1.2653 100.3 9.57 12.30
-14年目 H 29 1.2167 100.5 35.66 43.99
-13年目 H 30 1.1699 100.4 42.84 50.87
-12年目 R 1 1.1249 101.2 56.52 64.02
-11年目 R 2 1.0816 101.9 54.59 59.05
-10年目 R 3 1.0400 101.9 45.46 47.27
-9年目 R 4 1.0000 101.9 55.37 55.37
-8年目 R 5 0.9615 101.9 81.75 78.61
-7年目 R 6 0.9246 101.9 85.91 79.43
-6年目 R 7 0.8890 101.9 87.18 77.50
-5年目 R 8 0.8548 101.9 54.13 46.27
-4年目 R 9 0.8219 101.9 59.09 48.57
-3年目 R 10 0.7903 101.9 52.73 41.67
-2年目 R 11 0.7599 101.9 41.82 31.78
-1年目 R 12 0.7307 101.9 36.60 26.74

供用開始年次 R 13 0.7026 101.9 3.80 2.67
1年目 R 14 0.6756 101.9 3.80 2.57
2年目 R 15 0.6496 101.9 3.80 2.47
3年目 R 16 0.6246 101.9 3.80 2.37
4年目 R 17 0.6006 101.9 3.80 2.28
5年目 R 18 0.5775 101.9 3.80 2.19
6年目 R 19 0.5553 101.9 3.80 2.11
7年目 R 20 0.5339 101.9 3.80 2.03
8年目 R 21 0.5134 101.9 3.80 1.95
9年目 R 22 0.4936 101.9 3.80 1.88
10年目 R 23 0.4746 101.9 3.80 1.80
11年目 R 24 0.4564 101.9 3.80 1.73
12年目 R 25 0.4388 101.9 3.80 1.67
13年目 R 26 0.4220 101.9 3.80 1.60
14年目 R 27 0.4057 101.9 3.80 1.54
15年目 R 28 0.3901 101.9 3.80 1.48
16年目 R 29 0.3751 101.9 3.80 1.43
17年目 R 30 0.3607 101.9 3.80 1.37
18年目 R 31 0.3468 101.9 3.80 1.32
19年目 R 32 0.3335 101.9 3.80 1.27
20年目 R 33 0.3207 101.9 3.80 1.22
21年目 R 34 0.3083 101.9 3.80 1.17
22年目 R 35 0.2965 101.9 3.80 1.13
23年目 R 36 0.2851 101.9 3.80 1.08
24年目 R 37 0.2741 101.9 3.80 1.04
25年目 R 38 0.2636 101.9 3.80 1.00
26年目 R 39 0.2534 101.9 3.80 0.96
27年目 R 40 0.2437 101.9 3.80 0.93
28年目 R 41 0.2343 101.9 3.80 0.89
29年目 R 42 0.2253 101.9 3.80 0.86
30年目 R 43 0.2166 101.9 3.80 0.82
31年目 R 44 0.2083 101.9 3.80 0.79
32年目 R 45 0.2003 101.9 3.80 0.76
33年目 R 46 0.1926 101.9 3.80 0.73
34年目 R 47 0.1852 101.9 3.80 0.70
35年目 R 48 0.1780 101.9 3.80 0.68
36年目 R 49 0.1712 101.9 3.80 0.65
37年目 R 50 0.1646 101.9 3.80 0.63
38年目 R 51 0.1583 101.9 3.80 0.60
39年目 R 52 0.1522 101.9 3.80 0.58
40年目 R 53 0.1463 101.9 3.80 0.56
41年目 R 54 0.1407 101.9 3.80 0.53
42年目 R 55 0.1353 101.9 3.80 0.51
43年目 R 56 0.1301 101.9 3.80 0.49
44年目 R 57 0.1251 101.9 3.80 0.48
45年目 R 58 0.1203 101.9 3.80 0.46
46年目 R 59 0.1157 101.9 3.80 0.44
47年目 R 60 0.1112 101.9 3.80 0.42
48年目 R 61 0.1069 101.9 3.80 0.41
49年目 R 62 0.1028 101.9 -85.40 -8.78 3.80 0.39
  合　計 733.31 784.30 190.00 59.64

単純事業費計 818.71 190.00

注１）事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、
　　　必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
　　　このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
　　　（投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として
　　　評価を実施。）
注２）評価対象期間最終年において、用地残存価値（割引後の用地費）を控除している。



様式－４

 費用の現在価値算定表（残事業）
維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

箇所名：一般国道24号 大和北道路 単価(億円) 延長(㎞) 単純価値(億円)

0.66 6.3 4.18
割戻率 GDP 事業費（億円） 維持管理費（億円） 更新費（億円）

年次  年度 1.04 デフレータ 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値
-8年目 R 5 0.9615 101.9 81.75 78.61
-7年目 R 6 0.9246 101.9 85.91 79.43
-6年目 R 7 0.8890 101.9 87.18 77.50
-5年目 R 8 0.8548 101.9 54.13 46.27
-4年目 R 9 0.8219 101.9 59.09 48.57
-3年目 R 10 0.7903 101.9 52.73 41.67
-2年目 R 11 0.7599 101.9 41.82 31.78
-1年目 R 12 0.7307 101.9 36.60 26.74

供用開始年次 R 13 0.7026 101.9 3.80 2.67
1年目 R 14 0.6756 101.9 3.80 2.57
2年目 R 15 0.6496 101.9 3.80 2.47
3年目 R 16 0.6246 101.9 3.80 2.37
4年目 R 17 0.6006 101.9 3.80 2.28
5年目 R 18 0.5775 101.9 3.80 2.19
6年目 R 19 0.5553 101.9 3.80 2.11
7年目 R 20 0.5339 101.9 3.80 2.03
8年目 R 21 0.5134 101.9 3.80 1.95
9年目 R 22 0.4936 101.9 3.80 1.88
10年目 R 23 0.4746 101.9 3.80 1.80
11年目 R 24 0.4564 101.9 3.80 1.73
12年目 R 25 0.4388 101.9 3.80 1.67
13年目 R 26 0.4220 101.9 3.80 1.60
14年目 R 27 0.4057 101.9 3.80 1.54
15年目 R 28 0.3901 101.9 3.80 1.48
16年目 R 29 0.3751 101.9 3.80 1.43
17年目 R 30 0.3607 101.9 3.80 1.37
18年目 R 31 0.3468 101.9 3.80 1.32
19年目 R 32 0.3335 101.9 3.80 1.27
20年目 R 33 0.3207 101.9 3.80 1.22
21年目 R 34 0.3083 101.9 3.80 1.17
22年目 R 35 0.2965 101.9 3.80 1.13
23年目 R 36 0.2851 101.9 3.80 1.08
24年目 R 37 0.2741 101.9 3.80 1.04
25年目 R 38 0.2636 101.9 3.80 1.00
26年目 R 39 0.2534 101.9 3.80 0.96
27年目 R 40 0.2437 101.9 3.80 0.93
28年目 R 41 0.2343 101.9 3.80 0.89
29年目 R 42 0.2253 101.9 3.80 0.86
30年目 R 43 0.2166 101.9 3.80 0.82
31年目 R 44 0.2083 101.9 3.80 0.79
32年目 R 45 0.2003 101.9 3.80 0.76
33年目 R 46 0.1926 101.9 3.80 0.73
34年目 R 47 0.1852 101.9 3.80 0.70
35年目 R 48 0.1780 101.9 3.80 0.68
36年目 R 49 0.1712 101.9 3.80 0.65
37年目 R 50 0.1646 101.9 3.80 0.63
38年目 R 51 0.1583 101.9 3.80 0.60
39年目 R 52 0.1522 101.9 3.80 0.58
40年目 R 53 0.1463 101.9 3.80 0.56
41年目 R 54 0.1407 101.9 3.80 0.53
42年目 R 55 0.1353 101.9 3.80 0.51
43年目 R 56 0.1301 101.9 3.80 0.49
44年目 R 57 0.1251 101.9 3.80 0.48
45年目 R 58 0.1203 101.9 3.80 0.46
46年目 R 59 0.1157 101.9 3.80 0.44
47年目 R 60 0.1112 101.9 3.80 0.42
48年目 R 61 0.1069 101.9 3.80 0.41
49年目 R 62 0.1028 101.9 -38.69 -3.98 3.80 0.39
  合　計 460.52 426.59 190.00 59.64

単純事業費計 499.21 190.00

注１）事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、
　　　必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
　　　このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
　　　（投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として
　　　評価を実施。）
注２）評価対象期間最終年において、用地残存価値（割引後の用地費）を控除している。



様式-5

便益の現在価値算定表（事業全体） 箇所名： 一般国道24号　大和北道路
GDP 走行時間短縮便益 走行経費減少便益

 年度 総走行台ｷﾛの年次別伸び率 割引率 デフレータ (億円) (億円) (億円)
(基準年) (近畿内陸ブロック) 現在価値 現在価値 現在価値 便益合計 現在価値

年次 R 4 乗用車類 小型貨物 普通貨物 全  車 （Ａ） 乗用車類 小型貨物 普通貨物 ①　計 ①×（Ａ） 乗用車類 小型貨物 普通貨物 ②計 ②×（Ａ） ③ ③×（Ａ） (①～③） 割引率4%
供用開始年次 R 13 0.99664 0.98940 1.00410 0.99663 0.7026 101.9 138.72 29.39 52.28 220.40 154.85 9.86 1.20 4.53 15.58 10.94 2.33 1.64 238.30 167.43

1年目 R 14 0.99663 0.98928 1.00409 0.99662 0.6756 101.9 138.26 29.08 52.50 219.83 148.52 9.82 1.18 4.54 15.55 10.51 2.32 1.57 237.70 160.59
2年目 R 15 0.99661 0.98917 1.00407 0.99661 0.6496 101.9 137.79 28.77 52.71 219.27 142.44 9.79 1.17 4.56 15.52 10.08 2.32 1.50 237.11 154.02
3年目 R 16 0.99660 0.98905 1.00405 0.99659 0.6246 101.9 137.32 28.45 52.92 218.70 136.60 9.76 1.16 4.58 15.49 9.68 2.31 1.44 236.51 147.72
4年目 R 17 0.99659 0.98893 1.00404 0.99658 0.6006 101.9 136.86 28.14 53.14 218.14 131.02 9.72 1.15 4.60 15.47 9.29 2.30 1.38 235.91 141.69
5年目 R 18 0.99658 0.98880 1.00402 0.99657 0.5775 101.9 136.39 27.83 53.35 217.58 125.65 9.69 1.13 4.62 15.44 8.92 2.29 1.32 235.31 135.89
6年目 R 19 0.99657 0.98868 1.00401 0.99656 0.5553 101.9 135.93 27.52 53.57 217.01 120.51 9.66 1.12 4.64 15.41 8.56 2.28 1.27 234.71 130.34
7年目 R 20 0.99656 0.98855 1.00399 0.99655 0.5339 101.9 135.46 27.21 53.78 216.45 115.56 9.62 1.11 4.66 15.39 8.21 2.28 1.22 234.11 124.99
8年目 R 21 0.99654 0.98841 1.00397 0.99653 0.5134 101.9 134.99 26.90 54.00 215.89 110.84 9.59 1.09 4.67 15.36 7.89 2.27 1.16 233.51 119.89
9年目 R 22 0.99213 0.99233 0.99989 0.99333 0.4936 101.9 134.53 26.59 54.21 215.32 106.28 9.56 1.08 4.69 15.33 7.57 2.26 1.12 232.92 114.97
10年目 R 23 0.99207 0.99227 0.99989 0.99328 0.4746 101.9 133.47 26.38 54.21 214.05 101.59 9.48 1.07 4.69 15.25 7.24 2.25 1.07 231.55 109.89
11年目 R 24 0.99200 0.99221 0.99989 0.99324 0.4564 101.9 132.41 26.18 54.20 212.79 97.12 9.41 1.07 4.69 15.16 6.92 2.23 1.02 230.18 105.05
12年目 R 25 0.99194 0.99215 0.99989 0.99319 0.4388 101.9 131.35 25.97 54.19 211.52 92.81 9.33 1.06 4.69 15.08 6.62 2.22 0.97 228.81 100.40
13年目 R 26 0.99187 0.99209 0.99989 0.99314 0.4220 101.9 130.29 25.77 54.19 210.25 88.73 9.26 1.05 4.69 15.00 6.33 2.20 0.93 227.44 95.98
14年目 R 27 0.99181 0.99203 0.99989 0.99310 0.4057 101.9 129.23 25.57 54.18 208.98 84.78 9.18 1.04 4.69 14.91 6.05 2.19 0.89 226.08 91.72
15年目 R 28 0.99174 0.99196 0.99989 0.99305 0.3901 101.9 128.17 25.36 54.18 207.71 81.03 9.11 1.03 4.69 14.83 5.78 2.17 0.85 224.71 87.66
16年目 R 29 0.99167 0.99190 0.99989 0.99300 0.3751 101.9 127.11 25.16 54.17 206.44 77.44 9.03 1.02 4.69 14.74 5.53 2.16 0.81 223.34 83.78
17年目 R 30 0.99160 0.99183 0.99989 0.99295 0.3607 101.9 126.05 24.95 54.17 205.17 74.01 8.96 1.02 4.69 14.66 5.29 2.14 0.77 221.97 80.07
18年目 R 31 0.99153 0.99176 0.99989 0.99290 0.3468 101.9 125.00 24.75 54.16 203.91 70.71 8.88 1.01 4.69 14.58 5.05 2.13 0.74 220.61 76.51
19年目 R 32 0.99146 0.99169 0.99989 0.99285 0.3335 101.9 123.94 24.55 54.15 202.64 67.58 8.81 1.00 4.69 14.49 4.83 2.11 0.70 219.24 73.12
20年目 R 33 0.99138 0.99163 0.99989 0.99280 0.3207 101.9 122.88 24.34 54.15 201.37 64.58 8.73 0.99 4.69 14.41 4.62 2.09 0.67 217.87 69.87
21年目 R 34 0.99131 0.99155 0.99989 0.99275 0.3083 101.9 121.82 24.14 54.14 200.10 61.69 8.65 0.98 4.69 14.32 4.42 2.08 0.64 216.50 66.75
22年目 R 35 0.99123 0.99148 0.99989 0.99269 0.2965 101.9 120.76 23.93 54.14 198.83 58.95 8.58 0.97 4.69 14.24 4.22 2.06 0.61 215.13 63.79
23年目 R 36 0.99115 0.99141 0.99989 0.99264 0.2851 101.9 119.70 23.73 54.13 197.56 56.33 8.50 0.97 4.69 14.15 4.04 2.05 0.58 213.77 60.94
24年目 R 37 0.99107 0.99134 0.99989 0.99259 0.2741 101.9 118.64 23.53 54.12 196.29 53.80 8.43 0.96 4.68 14.07 3.86 2.03 0.56 212.40 58.22
25年目 R 38 0.99099 0.99126 0.99989 0.99253 0.2636 101.9 117.58 23.32 54.12 195.03 51.41 8.35 0.95 4.68 13.99 3.69 2.02 0.53 211.03 55.63
26年目 R 39 0.99091 0.99118 0.99989 0.99247 0.2534 101.9 116.52 23.12 54.11 193.76 49.10 8.28 0.94 4.68 13.90 3.52 2.00 0.51 209.66 53.13
27年目 R 40 0.99083 0.99110 0.99989 0.99242 0.2437 101.9 115.47 22.92 54.11 192.49 46.91 8.20 0.93 4.68 13.82 3.37 1.99 0.48 208.30 50.76
28年目 R 41 0.99074 0.99102 0.99989 0.99236 0.2343 101.9 114.41 22.71 54.10 191.22 44.80 8.13 0.92 4.68 13.73 3.22 1.97 0.46 206.93 48.48
29年目 R 42 0.99067 0.99095 0.99989 0.99230 0.2253 101.9 113.35 22.51 54.10 189.95 42.80 8.05 0.92 4.68 13.65 3.08 1.96 0.44 205.56 46.31
30年目 R 43 0.99059 0.99088 0.99989 0.99225 0.2166 101.9 112.29 22.30 54.09 188.68 40.87 7.98 0.91 4.68 13.57 2.94 1.94 0.42 204.19 44.23
31年目 R 44 0.99051 0.99080 0.99989 0.99220 0.2083 101.9 111.23 22.10 54.08 187.42 39.04 7.90 0.90 4.68 13.48 2.81 1.93 0.40 202.83 42.25
32年目 R 45 0.99043 0.99073 0.99989 0.99214 0.2003 101.9 110.18 21.90 54.08 186.15 37.29 7.83 0.89 4.68 13.40 2.68 1.91 0.38 201.46 40.35
33年目 R 46 0.99035 0.99065 0.99989 0.99209 0.1926 101.9 109.12 21.69 54.07 184.89 35.61 7.75 0.88 4.68 13.32 2.56 1.90 0.37 200.10 38.54
34年目 R 47 0.99027 0.99058 0.99989 0.99203 0.1852 101.9 108.07 21.49 54.07 183.63 34.01 7.68 0.87 4.68 13.23 2.45 1.88 0.35 198.74 36.81
35年目 R 48 0.99020 0.99051 0.99989 0.99198 0.1780 101.9 107.02 21.29 54.06 182.37 32.46 7.60 0.87 4.68 13.15 2.34 1.87 0.33 197.39 35.13
36年目 R 49 0.99012 0.99043 0.99989 0.99193 0.1712 101.9 105.97 21.09 54.05 181.11 31.01 7.53 0.86 4.68 13.07 2.24 1.85 0.32 196.03 33.56
37年目 R 50 0.99004 0.99036 0.99989 0.99187 0.1646 101.9 104.92 20.89 54.05 179.86 29.60 7.45 0.85 4.68 12.98 2.14 1.84 0.30 194.68 32.04
38年目 R 51 0.98996 0.99028 0.99989 0.99182 0.1583 101.9 103.88 20.68 54.04 178.60 28.27 7.38 0.84 4.68 12.90 2.04 1.82 0.29 193.33 30.60
39年目 R 52 0.98988 0.99021 0.99989 0.99176 0.1522 101.9 102.83 20.48 54.04 177.35 26.99 7.31 0.83 4.68 12.82 1.95 1.81 0.28 191.98 29.22
40年目 R 53 0.98980 0.99014 0.99989 0.99171 0.1463 101.9 101.79 20.28 54.03 176.11 25.76 7.23 0.83 4.68 12.73 1.86 1.79 0.26 190.63 27.89
41年目 R 54 0.98972 0.99006 0.99989 0.99165 0.1407 101.9 100.75 20.08 54.03 174.86 24.60 7.16 0.82 4.68 12.65 1.78 1.78 0.25 189.29 26.63
42年目 R 55 0.98965 0.98999 0.99989 0.99160 0.1353 101.9 99.72 19.88 54.02 173.62 23.49 7.08 0.81 4.68 12.57 1.70 1.76 0.24 187.96 25.43
43年目 R 56 0.98957 0.98991 0.99989 0.99155 0.1301 101.9 98.69 19.68 54.01 172.38 22.43 7.01 0.80 4.68 12.49 1.62 1.75 0.23 186.62 24.28
44年目 R 57 0.98949 0.98984 0.99989 0.99149 0.1251 101.9 97.66 19.49 54.01 171.15 21.41 6.94 0.79 4.67 12.41 1.55 1.73 0.22 185.29 23.18
45年目 R 58 0.98941 0.98977 0.99989 0.99144 0.1203 101.9 96.63 19.29 54.00 169.92 20.44 6.87 0.78 4.67 12.32 1.48 1.72 0.21 183.96 22.13
46年目 R 59 0.98933 0.98969 0.99989 0.99138 0.1157 101.9 95.61 19.09 54.00 168.69 19.52 6.79 0.78 4.67 12.24 1.42 1.71 0.20 182.64 21.13
47年目 R 60 0.98925 0.98962 0.99989 0.99133 0.1112 101.9 94.59 18.89 53.99 167.47 18.62 6.72 0.77 4.67 12.16 1.35 1.69 0.19 181.32 20.16
48年目 R 61 0.98918 0.98955 0.99989 0.99127 0.1069 101.9 93.57 18.70 53.98 166.25 17.77 6.65 0.76 4.67 12.08 1.29 1.68 0.18 180.01 19.24
49年目 R 62 0.98910 0.98947 0.99989 0.99122 0.1028 101.9 92.56 18.50 53.98 165.04 16.97 6.58 0.75 4.67 12.00 1.23 1.66 0.17 178.70 18.37

合　    計 5,881.47 1,176.57 2,696.18 9,754.22 3,204.59 417.85 47.87 233.36 699.08 228.75 101.05 33.44 10,554.35 3,466.78

 事故減少便益
(億円)

合　　　計



様式-5

便益の現在価値算定表（残事業） 箇所名： 一般国道24号　大和北道路
GDP 走行時間短縮便益 走行経費減少便益

 年度 総走行台ｷﾛの年次別伸び率 割引率 デフレータ (億円) (億円) (億円)
(基準年) (近畿内陸ブロック) 現在価値 現在価値 現在価値 便益合計 現在価値

年次 R 4 乗用車類 小型貨物 普通貨物 全  車 （Ａ） 乗用車類 小型貨物 普通貨物 ①　計 ①×（Ａ） 乗用車類 小型貨物 普通貨物 ②計 ②×（Ａ） ③ ③×（Ａ） (①～③） 割引率4%
供用開始年次 R 13 0.99664 0.98940 1.00410 0.99663 0.7026 101.9 138.72 29.39 52.28 220.40 154.85 9.86 1.20 4.53 15.58 10.94 2.33 1.64 238.30 167.43

1年目 R 14 0.99663 0.98928 1.00409 0.99662 0.6756 101.9 138.26 29.08 52.50 219.83 148.52 9.82 1.18 4.54 15.55 10.51 2.32 1.57 237.70 160.59
2年目 R 15 0.99661 0.98917 1.00407 0.99661 0.6496 101.9 137.79 28.77 52.71 219.27 142.44 9.79 1.17 4.56 15.52 10.08 2.32 1.50 237.11 154.02
3年目 R 16 0.99660 0.98905 1.00405 0.99659 0.6246 101.9 137.32 28.45 52.92 218.70 136.60 9.76 1.16 4.58 15.49 9.68 2.31 1.44 236.51 147.72
4年目 R 17 0.99659 0.98893 1.00404 0.99658 0.6006 101.9 136.86 28.14 53.14 218.14 131.02 9.72 1.15 4.60 15.47 9.29 2.30 1.38 235.91 141.69
5年目 R 18 0.99658 0.98880 1.00402 0.99657 0.5775 101.9 136.39 27.83 53.35 217.58 125.65 9.69 1.13 4.62 15.44 8.92 2.29 1.32 235.31 135.89
6年目 R 19 0.99657 0.98868 1.00401 0.99656 0.5553 101.9 135.93 27.52 53.57 217.01 120.51 9.66 1.12 4.64 15.41 8.56 2.28 1.27 234.71 130.34
7年目 R 20 0.99656 0.98855 1.00399 0.99655 0.5339 101.9 135.46 27.21 53.78 216.45 115.56 9.62 1.11 4.66 15.39 8.21 2.28 1.22 234.11 124.99
8年目 R 21 0.99654 0.98841 1.00397 0.99653 0.5134 101.9 134.99 26.90 54.00 215.89 110.84 9.59 1.09 4.67 15.36 7.89 2.27 1.16 233.51 119.89
9年目 R 22 0.99213 0.99233 0.99989 0.99333 0.4936 101.9 134.53 26.59 54.21 215.32 106.28 9.56 1.08 4.69 15.33 7.57 2.26 1.12 232.92 114.97
10年目 R 23 0.99207 0.99227 0.99989 0.99328 0.4746 101.9 133.47 26.38 54.21 214.05 101.59 9.48 1.07 4.69 15.25 7.24 2.25 1.07 231.55 109.89
11年目 R 24 0.99200 0.99221 0.99989 0.99324 0.4564 101.9 132.41 26.18 54.20 212.79 97.12 9.41 1.07 4.69 15.16 6.92 2.23 1.02 230.18 105.05
12年目 R 25 0.99194 0.99215 0.99989 0.99319 0.4388 101.9 131.35 25.97 54.19 211.52 92.81 9.33 1.06 4.69 15.08 6.62 2.22 0.97 228.81 100.40
13年目 R 26 0.99187 0.99209 0.99989 0.99314 0.4220 101.9 130.29 25.77 54.19 210.25 88.73 9.26 1.05 4.69 15.00 6.33 2.20 0.93 227.44 95.98
14年目 R 27 0.99181 0.99203 0.99989 0.99310 0.4057 101.9 129.23 25.57 54.18 208.98 84.78 9.18 1.04 4.69 14.91 6.05 2.19 0.89 226.08 91.72
15年目 R 28 0.99174 0.99196 0.99989 0.99305 0.3901 101.9 128.17 25.36 54.18 207.71 81.03 9.11 1.03 4.69 14.83 5.78 2.17 0.85 224.71 87.66
16年目 R 29 0.99167 0.99190 0.99989 0.99300 0.3751 101.9 127.11 25.16 54.17 206.44 77.44 9.03 1.02 4.69 14.74 5.53 2.16 0.81 223.34 83.78
17年目 R 30 0.99160 0.99183 0.99989 0.99295 0.3607 101.9 126.05 24.95 54.17 205.17 74.01 8.96 1.02 4.69 14.66 5.29 2.14 0.77 221.97 80.07
18年目 R 31 0.99153 0.99176 0.99989 0.99290 0.3468 101.9 125.00 24.75 54.16 203.91 70.71 8.88 1.01 4.69 14.58 5.05 2.13 0.74 220.61 76.51
19年目 R 32 0.99146 0.99169 0.99989 0.99285 0.3335 101.9 123.94 24.55 54.15 202.64 67.58 8.81 1.00 4.69 14.49 4.83 2.11 0.70 219.24 73.12
20年目 R 33 0.99138 0.99163 0.99989 0.99280 0.3207 101.9 122.88 24.34 54.15 201.37 64.58 8.73 0.99 4.69 14.41 4.62 2.09 0.67 217.87 69.87
21年目 R 34 0.99131 0.99155 0.99989 0.99275 0.3083 101.9 121.82 24.14 54.14 200.10 61.69 8.65 0.98 4.69 14.32 4.42 2.08 0.64 216.50 66.75
22年目 R 35 0.99123 0.99148 0.99989 0.99269 0.2965 101.9 120.76 23.93 54.14 198.83 58.95 8.58 0.97 4.69 14.24 4.22 2.06 0.61 215.13 63.79
23年目 R 36 0.99115 0.99141 0.99989 0.99264 0.2851 101.9 119.70 23.73 54.13 197.56 56.33 8.50 0.97 4.69 14.15 4.04 2.05 0.58 213.77 60.94
24年目 R 37 0.99107 0.99134 0.99989 0.99259 0.2741 101.9 118.64 23.53 54.12 196.29 53.80 8.43 0.96 4.68 14.07 3.86 2.03 0.56 212.40 58.22
25年目 R 38 0.99099 0.99126 0.99989 0.99253 0.2636 101.9 117.58 23.32 54.12 195.03 51.41 8.35 0.95 4.68 13.99 3.69 2.02 0.53 211.03 55.63
26年目 R 39 0.99091 0.99118 0.99989 0.99247 0.2534 101.9 116.52 23.12 54.11 193.76 49.10 8.28 0.94 4.68 13.90 3.52 2.00 0.51 209.66 53.13
27年目 R 40 0.99083 0.99110 0.99989 0.99242 0.2437 101.9 115.47 22.92 54.11 192.49 46.91 8.20 0.93 4.68 13.82 3.37 1.99 0.48 208.30 50.76
28年目 R 41 0.99074 0.99102 0.99989 0.99236 0.2343 101.9 114.41 22.71 54.10 191.22 44.80 8.13 0.92 4.68 13.73 3.22 1.97 0.46 206.93 48.48
29年目 R 42 0.99067 0.99095 0.99989 0.99230 0.2253 101.9 113.35 22.51 54.10 189.95 42.80 8.05 0.92 4.68 13.65 3.08 1.96 0.44 205.56 46.31
30年目 R 43 0.99059 0.99088 0.99989 0.99225 0.2166 101.9 112.29 22.30 54.09 188.68 40.87 7.98 0.91 4.68 13.57 2.94 1.94 0.42 204.19 44.23
31年目 R 44 0.99051 0.99080 0.99989 0.99220 0.2083 101.9 111.23 22.10 54.08 187.42 39.04 7.90 0.90 4.68 13.48 2.81 1.93 0.40 202.83 42.25
32年目 R 45 0.99043 0.99073 0.99989 0.99214 0.2003 101.9 110.18 21.90 54.08 186.15 37.29 7.83 0.89 4.68 13.40 2.68 1.91 0.38 201.46 40.35
33年目 R 46 0.99035 0.99065 0.99989 0.99209 0.1926 101.9 109.12 21.69 54.07 184.89 35.61 7.75 0.88 4.68 13.32 2.56 1.90 0.37 200.10 38.54
34年目 R 47 0.99027 0.99058 0.99989 0.99203 0.1852 101.9 108.07 21.49 54.07 183.63 34.01 7.68 0.87 4.68 13.23 2.45 1.88 0.35 198.74 36.81
35年目 R 48 0.99020 0.99051 0.99989 0.99198 0.1780 101.9 107.02 21.29 54.06 182.37 32.46 7.60 0.87 4.68 13.15 2.34 1.87 0.33 197.39 35.13
36年目 R 49 0.99012 0.99043 0.99989 0.99193 0.1712 101.9 105.97 21.09 54.05 181.11 31.01 7.53 0.86 4.68 13.07 2.24 1.85 0.32 196.03 33.56
37年目 R 50 0.99004 0.99036 0.99989 0.99187 0.1646 101.9 104.92 20.89 54.05 179.86 29.60 7.45 0.85 4.68 12.98 2.14 1.84 0.30 194.68 32.04
38年目 R 51 0.98996 0.99028 0.99989 0.99182 0.1583 101.9 103.88 20.68 54.04 178.60 28.27 7.38 0.84 4.68 12.90 2.04 1.82 0.29 193.33 30.60
39年目 R 52 0.98988 0.99021 0.99989 0.99176 0.1522 101.9 102.83 20.48 54.04 177.35 26.99 7.31 0.83 4.68 12.82 1.95 1.81 0.28 191.98 29.22
40年目 R 53 0.98980 0.99014 0.99989 0.99171 0.1463 101.9 101.79 20.28 54.03 176.11 25.76 7.23 0.83 4.68 12.73 1.86 1.79 0.26 190.63 27.89
41年目 R 54 0.98972 0.99006 0.99989 0.99165 0.1407 101.9 100.75 20.08 54.03 174.86 24.60 7.16 0.82 4.68 12.65 1.78 1.78 0.25 189.29 26.63
42年目 R 55 0.98965 0.98999 0.99989 0.99160 0.1353 101.9 99.72 19.88 54.02 173.62 23.49 7.08 0.81 4.68 12.57 1.70 1.76 0.24 187.96 25.43
43年目 R 56 0.98957 0.98991 0.99989 0.99155 0.1301 101.9 98.69 19.68 54.01 172.38 22.43 7.01 0.80 4.68 12.49 1.62 1.75 0.23 186.62 24.28
44年目 R 57 0.98949 0.98984 0.99989 0.99149 0.1251 101.9 97.66 19.49 54.01 171.15 21.41 6.94 0.79 4.67 12.41 1.55 1.73 0.22 185.29 23.18
45年目 R 58 0.98941 0.98977 0.99989 0.99144 0.1203 101.9 96.63 19.29 54.00 169.92 20.44 6.87 0.78 4.67 12.32 1.48 1.72 0.21 183.96 22.13
46年目 R 59 0.98933 0.98969 0.99989 0.99138 0.1157 101.9 95.61 19.09 54.00 168.69 19.52 6.79 0.78 4.67 12.24 1.42 1.71 0.20 182.64 21.13
47年目 R 60 0.98925 0.98962 0.99989 0.99133 0.1112 101.9 94.59 18.89 53.99 167.47 18.62 6.72 0.77 4.67 12.16 1.35 1.69 0.19 181.32 20.16
48年目 R 61 0.98918 0.98955 0.99989 0.99127 0.1069 101.9 93.57 18.70 53.98 166.25 17.77 6.65 0.76 4.67 12.08 1.29 1.68 0.18 180.01 19.24
49年目 R 62 0.98910 0.98947 0.99989 0.99122 0.1028 101.9 92.56 18.50 53.98 165.04 16.97 6.58 0.75 4.67 12.00 1.23 1.66 0.17 178.70 18.37

合　    計 5,881.47 1,176.57 2,696.18 9,754.22 3,204.59 417.85 47.87 233.36 699.08 228.75 101.05 33.44 10,554.35 3,466.78
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