
 

                                        
 

様式１　客観的評価指標による事業採択の前提条件、事業の効果や必要性の確認の状況

事業名 一般国道497号　松浦佐々道路

事業主体 九州地方整備局

●事業採択の前提条件を確認するための指標

指　　標 指標チェックの根拠

前提条件 事業の効率性 ■ 便益が費用を上回っている
全事業：費用便益比（Ｂ／Ｃ）＝0.8　（経済的純現在価値（Ｂ－Ｃ）＝-176億円、経済的内部収益率（ＥＩＲＲ）＝ 3.2％）
残事業：費用便益比（Ｂ／Ｃ）＝2.0　（経済的純現在価値（Ｂ－Ｃ）＝ 448億円、経済的内部収益率（ＥＩＲＲ）＝ 9.3％）

●事業の効果や必要性を評価するための指標

政策目標 指　標　（対象となる指標のみ記載。効果が確認されるものは□を■に変更） 指標チェックの根拠

１．活力 円滑な
モビリティの
確保

● 並行区間等の年間渋滞損失時間及び削減率
区間b（当該区間／並行区間）について：国道204号・(主)佐世保吉井松浦線（松浦市志佐町浦免～北松浦郡佐々町沖田免）
　　　　　　　並行区間等（当該区間）の渋滞損失時間：50.4万人・時間/年（国道204号等）
　　　　　　　並行区間等（当該区間）の渋滞損失削減率：約6割削減（国道204号等）

□ 並行区間等における混雑時旅行速度が20km/h未満である区間の旅行速度の改善が期待される

■ 並行区間等に、当該路線の整備により利便性の向上が期待できるバス路線が存在する又は新たなバス路線が期待できる
国道204号等を通る路線バスの利便性が向上
【便数】佐々バスセンター⇒田平港・松浦駅前：(平日)30便、(休日)29便　(R5.4月ダイヤ)
　　　　田平港・松浦駅前⇒佐々バスセンター：(平日)29便、(休日)28便　(R5.4月ダイヤ)

□ 新幹線駅へのアクセス向上が見込まれる

■ 第一種空港、第二種空港、第三種空港もしくは共用飛行場へのアクセス向上が見込まれる
松浦市から長崎空港へのアクセス向上が見込まれる
［全事業・残事業］松浦市⇒長崎空港　約53分短縮〔整備前約153分⇒整備後約100分〕

物流効率化
の支援 ■ 特定重要港湾もしくは国際コンテナ航路の発着港湾へのアクセス向上が見込まれる

重要港湾「佐世保港・伊万里港」へのアクセス向上が見込まれる
［全事業・残事業］松浦市⇔佐世保港　約54分短縮〔整備前約91分⇒整備後約37分〕、
［全事業・残事業］平戸市⇔伊万里港　約15分短縮〔整備前約48分⇒整備後約33分〕

■ 農林水産業を主体とする地域から大都市圏への農林水産品の流通の利便性向上が見込まれる
松浦港のマアジの水揚量全国１位(R4速報)、日本各地へ出荷
魚の丸ごと消費から、生鮮加工品(刺身・三枚卸等)の形態で、空港から関東向けに発送
［全事業・残事業］松浦市⇒長崎空港　約53分短縮〔整備前約153分⇒整備後約100分〕

都市の再生
□ 都市再生プロジェクトを支援する事業である

□ 三大都市圏の環状道路を形成する

□ 市街地再開発、区画整理等の沿道まちづくりとの連携あり

□ 当該路線が新たに拠点都市間を高規格幹線道路で連絡するルートを構成する

■ 当該路線が隣接した日常活動圏中心都市間を 短時間で連絡する路線を構成する 松浦市・平戸市（北松2次生活圏）⇔佐世保市（佐世保2次生活圏）を 短時間で連絡する路線を構成する

■ 日常活動圏中心都市へのアクセス向上が見込まれる
松浦市から佐世保市（生活圏中心都市）へのアクセス向上が見込まれる
［全事業・残事業］松浦市⇒佐世保市　約55分短縮〔整備前約88分⇒整備後約33分〕

国土・地域
ネットワーク
の構築



 

                                        
 

１．活力 個性ある
地域の形成 □ 拠点開発プロジェクト、地域連携プロジェクト、大規模イベントを支援する

■ IC等からのアクセスが向上する主要な観光地が存在する
アクセス向上が期待される観光地：平戸市・松浦市、約142万人/年（平戸市・松浦市の県外観光客数）
［全事業・残事業］佐世保市⇒平戸市　約25分短縮〔整備前約65分⇒整備後約40分〕

□ 新規整備の公共公益施設へ直結する道路である

２．暮らし 安全で
安心できる
くらしの確保

■ 三次医療施設へのアクセス向上が見込まれる
［全事業・残事業］松浦市⇒佐世保市総合医療センター　約55分短縮〔整備前約84分⇒整備後約29分〕
［全事業・残事業］平戸市⇒佐世保市総合医療センター　約23分短縮〔整備前約59分⇒整備後約36分〕

３．安全 安全な生活
環境の確保 □

並行区間等に死傷事故率が500件/億台キロ以上である区間が存する場合において、交通量の減少により当該区間の安全
性の向上が期待できる

災害への備え

■
対象区間が、都道府県地域防災計画、緊急輸送道路ネットワーク計画又は地震対策緊急整備事業計画に位置づけがあ
る、又は地震防災緊急事業五ヶ年計画に位置づけのある路線（以下「緊急輸送道路」という）として位置づけあり

国道204号：緊急輸送道路ネットワーク計画において、第一次緊急輸送道路に位置付けられている

■ 緊急輸送道路が通行止になった場合に大幅な迂回を強いられる区間の代替路線を形成する 代替する緊急輸送道路：国道204号、代替する区間（松浦市志佐町浦免～北松浦郡佐々町沖田免）

□ 並行する高速ネットワークの代替路線として機能する

□ 並行区間等の事前通行規制区間、特殊通行規制区間又は冬期交通障害区間の代替路線を形成する

４．環境 地球環境の
保全 ● 対象道路の整備により削減される自動車からのCO2排出量 CO2排出削減量：2,563t-CO2/年（全事業・残事業）

生活環境の
改善・保全 ● 並行区間等における自動車からのNO2排出削減率

評価対象区間（現道等）：国道204号・(主)佐世保吉井松浦線（松浦市志佐町浦免～北松浦郡佐々町沖田免）
　排出削減量：約14.6t-NOx/年、排出削減率：約3割削減（全事業・残事業）

● 並行区間等における自動車からのSPM排出削減率
評価対象区間（現道等）：国道204号・(主)佐世保吉井松浦線（松浦市志佐町浦免～北松浦郡佐々町沖田免）
　排出削減量：約0.7t-SPM/年、排出削減率：約3割削減（全事業・残事業）

□
並行区間等で騒音レベルが夜間要請限度を超過している区間について、新たに要請限度を下回ることが期待される区間
がある

□ その他、環境や景観上の効果が期待される

５．その他 他のﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
との関係 □ 他機関との連携プログラムに位置づけられている

その他 □ その他、対象地域や事業に固有の事情等、以上の項目に属さない効果が期待される



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

様式－２

費用便益分析の結果

路線名 事業名 延長 事業種別
現拡・ＢＰ・そ

の他の別

一般国道497号 松浦佐々道路 19.1km 高規格Ｂ ＢＰ

計画交通量
(台/日)

車線数 事業主体

9,100～13,100 2 九州地方整備局

① 費　用

事　業　費 維持管理費 更新費 合　　計

基 準 年 令和5年度

単純合計 1,042億円 138億円 1,180億円 

うち残事業分 481億円 138億円 619億円 

基準年における
現在価値 (Ｃ)

1,028億円 51億円 1,079億円 

うち残事業分 404億円 51億円 455億円 

② 便　益

走行時間
短縮便益

走行経費
減少便益

交通事故
減少便益

合　　計

基 準 年 令和5年度

供 用 年

単年便益
（初年便益）

16億円 1.7億円 0.38億円 18億円 

基準年における
現在価値 (Ｂ)

785億円 89億円 28億円 903億円 

うち残事業分 785億円 89億円 28億円 903億円 

令和8年度、令和13年度、令和15年度



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

③ 結　果

0.8

-176億円

3.2%

2.0

448億円

9.3%

注）費用及び便益の合計は、表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある。

④ 感 度 分 析

【事業全体】

変動要因 基準値 変動ケース 費用便益比（Ｂ／Ｃ）

交通量 9,100～13,100 ±10% 0.6 ～ 1.1

事業費 1,042億円 ±10% 0.8 ～ 0.9

事業期間 19年 ±20% 0.8 ～ 0.9

【残事業】

変動要因 基準値 変動ケース 費用便益比（Ｂ／Ｃ）

交通量 9,100～13,100 ±10% 1.5 ～ 2.6

事業費 481億円 ±10% 1.8 ～ 2.2

事業期間 9年 ±20% 1.8 ～ 2.1

経済的内部収益率（残事業）

費用便益比（事業全体）

経済的純現在価値（事業全体）

経済的内部収益率（事業全体）

費用便益比（残事業）

経済的純現在価値（残事業）



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

交通状況の変化

事業名：一般国道497号 松浦佐々道路

（推計時点：R22年）（事業全体・残事業）

交通量 [台/日] 0.00 10,900

走行時間 [分] 0.00 14

走行時間費用 [億円/年] 0.00 28.81

交通量 [台/日] 8,000 6,000

走行時間 [分] 83 81

走行時間費用 [億円/年] 121.65 82.29

交通量 [台/日] 5,600 3,200

走行時間 [分] 14 14

走行時間費用 [億円/年] 15.07 9.02

交通量 [台/日] 8,100 900

走行時間 [分] 14 13

走行時間費用 [億円/年] 20.08 2.13

交通量 [台/日] 2,500 900

走行時間 [分] 11 11

走行時間費用 [億円/年] 5.30 1.85

交通量 [台/日] 2,200 1,100

走行時間 [分] 9.6 9.6

走行時間費用 [億円/年] 4.02 1.83

交通量 [台/日] 8,500 7,900

走行時間 [分] 19.2 18.8

走行時間費用 [億円/年] 37.30 34.63

走行時間費用 [億円/年] 2,333.62 2,324.90

走行時間短縮便益 [億円/年] 2,537.04 2,485.46 51.58

①新設・改築道路
［松浦佐々道路
　未供用区間］

：19.1km

様式－３①

整備なし(A) 整備あり(B)

走行時間費用
整備なし(A)

走行時間費用
整備あり(B)

走行時間短縮便益
(A - B)

合計：1,404.2km

②主な周
辺道路

国道204
号
：49.9㎞

(主)佐世
保吉井松
浦線
：9.0km

(県)志方
江迎線
：8.5km

(県)松浦
江迎線
：7.6km

国道498
号
：10.1km

③その他道路合計
：1,294.9㎞

(主)御厨
田代江迎
線
：5.1km



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

様式－３②

費用便益分析の条件

事業名：一般国道497号 松浦佐々道路

（２）
項目 チェック欄

費用便益分析マニュアル

（令和４年２月　国土交通省　道路局　都市局）

その他 □

分析対象期間 50年間

社会的割引率 4%

基準年次 令和5年

１時点のみ推計 ■(R22)

複数時点での推計 □(　　)

整備の有無それぞれで交通流を推計 ■

整備の有無のいずれかのみ推計 □ 有　　　□ 無

いずれかのみの推計とした理由を記載

道路交通センサスをベースとした自動車ＯＤ表

（三段階推定法）

パーソントリップ調査をベースとした自動車ＯＤ表

（四段階推定法）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

交 　　　無 ■

通 　　　有 □

流 考慮した開発交通量（トリップ数） （　　）台ﾄﾘｯﾌﾟ/日

推 考慮した理由を記載

計

Ｑ－Ｖ式を用いた配分 □

転換率式を用いた配分 □

Ｑ－Ｖ式と転換率式の併用による配分 ■

均衡配分（リンクパフォーマンス関数を用いた配分） □

簡易手法 □

小規模事業である □

山間部海岸部で併行道路が少ない □

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
簡易手法の考え方（将来交通量の設定方法等）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

各回の配分終了時の速度を交通量でウェイト付け

して設定
採用理由を記載

最終配分の速度 □
採用理由を記載

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

配分交通量の
推計手法 簡易手法の

採択理由

速度設定の
考え方

■

推計に用いた
ＯＤ表

■
（H27センサス）

□

開発交通量の
考慮

有の場合のみ

交通量が、交通容量（Ｑmax～Ｑmin）以上の路線、交通容量程度の路線などが混在した配分
結果となっているため、費用便益算出においては、速度差の生ずる「加重平均速度」を用い
た。

算出マニュアル
■

分析の基本的事項

交通流の
推計時点

推計の状況
いずれかのみの

推計の場合



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

事業名：一般国道497号 松浦佐々道路

（３）
項目 チェック欄

考慮しない ■

考慮する □

面的に考慮 □

対象路線のみ考慮 □

採用した休日係数 （　　　）　％

休日係数を考慮した理由および採用した休日係数の考え方を記載

考慮しない ■

考慮する □

採用した通行止め日数 （　　　）　日

とり止め交通を考慮する □

とり止め交通を考慮しない場合はその理由、考慮した場合はその考え方を記載

考慮しない ■

考慮する □

採用した冬期日数 （　　　）　日

採用した冬期日数の考え方を記載

冬期の走行速度と交通容量の関係

設定の考え方を記載

■

その他

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

費用便益分析マニュアルの値を使用 ■

独自に設定した値を使用 □

費用便益分析マニュアルの値を使用 ■

独自に設定した値を使用 □

中央分離帯の有無を考慮 ■

中央分離帯の有無を考慮しない □

考慮しない ■

考慮する □

その他

採用した通行止め日数の考え方を記載

冬期交通の
影響

便
益
の
算
定

休日交通の
影響 考慮する

場合のみ

災害等による
通行止めの

影響 考慮する
場合のみ

車種別時間
価値原単位

車種別走行
経費原単位

交通事故減少
便益算定

走行時間短縮・
走行経費減少・
交通事故減少
以外の便益

考慮する
場合のみ

交通流推計の
時点以外の
便益の算定

ブロック別・車種別走行台キロの伸び率による設定

□



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

事業名：一般国道497号 松浦佐々道路

（４）
項目 チェック欄

詳細事業計画による値を採用 □

標準投資パターンを採用 ■

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □
維持管理費の設定根拠を記載

更新費の設定根拠を記載

積雪地域または寒冷地域である □

考慮しない ■

考慮する □

事業費を考慮 □

維持管理費を考慮 □

その他

４．その他

費
用
の
算
定

事業費

維持管理費
当該区間を管轄する事務所における直轄国道の維持管理費実績に基づき算出

雪寒費

当該道路整備が
行われない場合

の費用 考慮する
場合のみ

当該道路整備が行われない場合の費用を考慮した理由及び考え方を記載（対策内容、費用等）

更新費



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

                                        
 

様式－５

便益の現在価値算定表 箇所名：一般国道497号 松浦佐々道路 （事業全体・残事業）

GDP 合　　　計
総走行台ｷﾛの年次別伸び率 割戻率 ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 走行時間短縮便益(億円) 走行経費減少便益(億円)  事故減少便益(億円) (億円)

(北九州ﾌﾞﾛｯｸ) 現在価値 現在価値 現在価値 便益合計 現在価値
年次 乗用車類 小型貨物 普通貨物 全  車 (A) 乗用車類 小型貨物 普通貨物 ①　計 ①×(A) 乗用車類 小型貨物 普通貨物 ②　計 (A)×② ③ ③×(A) (①～③) 割引率4%

部分供用 R 8 0.99971 0.98475 1.00713 0.99832 0.8890 101.8 11.42 2.59 2.36 16.37 14.55 1.29 0.17 0.26 1.71 1.52 0.38 0.33 18.46 16.41
1年目 R 9 0.99971 0.98451 1.00708 0.99831 0.8548 101.8 11.41 2.55 2.38 16.34 13.97 1.29 0.17 0.26 1.71 1.46 0.38 0.32 18.43 15.76
2年目 R 10 0.99971 0.98427 1.00703 0.99831 0.8219 101.8 11.41 2.51 2.39 16.32 13.41 1.29 0.16 0.26 1.71 1.41 0.37 0.31 18.40 15.13
3年目 R 11 0.99971 0.98402 1.00698 0.99831 0.7903 101.8 11.41 2.47 2.41 16.29 12.88 1.29 0.16 0.26 1.71 1.35 0.37 0.30 18.38 14.52
4年目 R 12 0.99827 0.99081 1.00575 0.99809 0.7599 101.8 11.40 2.43 2.43 16.27 12.36 1.29 0.16 0.26 1.71 1.30 0.37 0.28 18.35 13.94

部分供用（5年目） R 13 0.99826 0.99072 1.00571 0.99809 0.7307 101.8 12.17 2.41 2.79 17.38 12.70 1.48 0.14 0.28 1.90 1.39 0.56 0.41 19.84 14.50
6年目 R 14 0.99826 0.99064 1.00568 0.99808 0.7026 101.8 12.15 2.39 2.81 17.35 12.19 1.48 0.14 0.28 1.90 1.34 0.56 0.40 19.81 13.92

供用開始（7年目） R 15 0.99826 0.99055 1.00565 0.99808 0.6756 101.8 37.14 7.95 7.18 52.27 35.31 4.80 0.50 0.71 6.01 4.06 1.96 1.32 60.24 40.70
8年目 R 16 0.99825 0.99046 1.00562 0.99808 0.6496 101.8 37.08 7.87 7.23 52.17 33.89 4.79 0.50 0.71 6.00 3.90 1.96 1.27 60.13 39.06
9年目 R 17 0.99825 0.99037 1.00559 0.99807 0.6246 101.8 37.01 7.80 7.27 52.07 32.52 4.78 0.49 0.71 5.99 3.74 1.95 1.22 60.01 37.48
10年目 R 18 0.99825 0.99027 1.00556 0.99807 0.6006 101.8 36.95 7.72 7.31 51.97 31.21 4.77 0.49 0.72 5.98 3.59 1.95 1.17 59.90 35.98
11年目 R 19 0.99825 0.99018 1.00552 0.99806 0.5775 101.8 36.88 7.65 7.35 51.88 29.96 4.77 0.48 0.72 5.97 3.45 1.95 1.12 59.79 34.53
12年目 R 20 0.99824 0.99008 1.00549 0.99806 0.5553 101.8 36.82 7.57 7.39 51.78 28.75 4.76 0.48 0.73 5.96 3.31 1.94 1.08 59.68 33.14
13年目 R 21 0.99824 0.98998 1.00546 0.99806 0.5339 101.8 36.75 7.50 7.43 51.68 27.59 4.75 0.47 0.73 5.95 3.18 1.94 1.03 59.57 31.80
14年目 R 22 0.99214 0.99247 0.99986 0.99339 0.5134 101.8 36.69 7.42 7.47 51.58 26.48 4.74 0.47 0.73 5.94 3.05 1.93 0.99 59.45 30.52
15年目 R 23 0.99208 0.99241 0.99986 0.99334 0.4936 101.8 36.40 7.37 7.47 51.23 25.29 4.70 0.46 0.73 5.90 2.91 1.92 0.95 59.06 29.15
16年目 R 24 0.99201 0.99235 0.99986 0.99330 0.4746 101.8 36.11 7.31 7.47 50.89 24.15 4.67 0.46 0.73 5.86 2.78 1.91 0.91 58.66 27.84
17年目 R 25 0.99195 0.99230 0.99986 0.99325 0.4564 101.8 35.82 7.25 7.47 50.54 23.07 4.63 0.46 0.73 5.82 2.66 1.90 0.87 58.26 26.59
18年目 R 26 0.99188 0.99224 0.99986 0.99321 0.4388 101.8 35.53 7.20 7.46 50.20 22.03 4.59 0.45 0.73 5.78 2.54 1.88 0.83 57.86 25.39
19年目 R 27 0.99182 0.99218 0.99986 0.99316 0.4220 101.8 35.25 7.14 7.46 49.85 21.03 4.55 0.45 0.73 5.74 2.42 1.87 0.79 57.46 24.25
20年目 R 28 0.99175 0.99211 0.99986 0.99311 0.4057 101.8 34.96 7.09 7.46 49.51 20.09 4.52 0.45 0.73 5.70 2.31 1.86 0.75 57.06 23.15
21年目 R 29 0.99168 0.99205 0.99986 0.99307 0.3901 101.8 34.67 7.03 7.46 49.16 19.18 4.48 0.44 0.73 5.66 2.21 1.84 0.72 56.66 22.10
22年目 R 30 0.99161 0.99199 0.99986 0.99302 0.3751 101.8 34.38 6.97 7.46 48.81 18.31 4.44 0.44 0.73 5.62 2.11 1.83 0.69 56.26 21.10
23年目 R 31 0.99154 0.99192 0.99986 0.99297 0.3607 101.8 34.09 6.92 7.46 48.47 17.48 4.41 0.44 0.73 5.57 2.01 1.82 0.66 55.86 20.15
24年目 R 32 0.99147 0.99186 0.99986 0.99292 0.3468 101.8 33.80 6.86 7.46 48.12 16.69 4.37 0.43 0.73 5.53 1.92 1.81 0.63 55.46 19.24
25年目 R 33 0.99139 0.99179 0.99986 0.99287 0.3335 101.8 33.51 6.81 7.46 47.78 15.93 4.33 0.43 0.73 5.49 1.83 1.79 0.60 55.07 18.36
26年目 R 34 0.99132 0.99172 0.99986 0.99282 0.3207 101.8 33.23 6.75 7.46 47.43 15.21 4.29 0.42 0.73 5.45 1.75 1.78 0.57 54.67 17.53
27年目 R 35 0.99124 0.99165 0.99986 0.99277 0.3083 101.8 32.94 6.69 7.46 47.09 14.52 4.26 0.42 0.73 5.41 1.67 1.77 0.54 54.27 16.73
28年目 R 36 0.99117 0.99158 0.99986 0.99271 0.2965 101.8 32.65 6.64 7.45 46.74 13.86 4.22 0.42 0.73 5.37 1.59 1.75 0.52 53.87 15.97
29年目 R 37 0.99109 0.99151 0.99986 0.99266 0.2851 101.8 32.36 6.58 7.45 46.40 13.23 4.18 0.41 0.73 5.33 1.52 1.74 0.50 53.47 15.24
30年目 R 38 0.99101 0.99144 0.99986 0.99261 0.2741 101.8 32.07 6.53 7.45 46.05 12.62 4.14 0.41 0.73 5.29 1.45 1.73 0.47 53.07 14.55
31年目 R 39 0.99093 0.99136 0.99986 0.99255 0.2636 101.8 31.78 6.47 7.45 45.71 12.05 4.11 0.41 0.73 5.25 1.38 1.72 0.45 52.67 13.88
32年目 R 40 0.99084 0.99129 0.99986 0.99249 0.2534 101.8 31.50 6.42 7.45 45.36 11.50 4.07 0.40 0.73 5.21 1.32 1.70 0.43 52.27 13.25
33年目 R 41 0.99076 0.99121 0.99986 0.99244 0.2437 101.8 31.21 6.36 7.45 45.02 10.97 4.03 0.40 0.73 5.17 1.26 1.69 0.41 51.87 12.64
34年目 R 42 0.99067 0.99113 0.99986 0.99238 0.2343 101.8 30.92 6.30 7.45 44.67 10.47 4.00 0.40 0.73 5.13 1.20 1.68 0.39 51.47 12.06
35年目 R 43 0.99058 0.99106 0.99986 0.99232 0.2253 101.8 30.63 6.25 7.45 44.33 9.99 3.96 0.39 0.73 5.08 1.15 1.67 0.38 51.08 11.51
36年目 R 44 0.99049 0.99097 0.99986 0.99226 0.2166 101.8 30.34 6.19 7.45 43.98 9.53 3.92 0.39 0.73 5.04 1.09 1.65 0.36 50.68 10.98
37年目 R 45 0.99040 0.99089 0.99986 0.99220 0.2083 101.8 30.05 6.14 7.45 43.64 9.09 3.88 0.39 0.73 5.00 1.04 1.64 0.34 50.28 10.47
38年目 R 46 0.99031 0.99081 0.99986 0.99214 0.2003 101.8 29.77 6.08 7.44 43.29 8.67 3.85 0.38 0.73 4.96 0.99 1.63 0.33 49.88 9.99
39年目 R 47 0.99022 0.99072 0.99986 0.99208 0.1926 101.8 29.48 6.02 7.44 42.94 8.27 3.81 0.38 0.73 4.92 0.95 1.61 0.31 49.48 9.53
40年目 R 48 0.99012 0.99064 0.99986 0.99201 0.1852 101.8 29.19 5.97 7.44 42.60 7.89 3.77 0.38 0.73 4.88 0.90 1.60 0.30 49.08 9.09
41年目 R 49 0.99002 0.99055 0.99986 0.99195 0.1780 101.8 28.90 5.91 7.44 42.25 7.52 3.73 0.37 0.73 4.84 0.86 1.59 0.28 48.68 8.67
42年目 R 50 0.98992 0.99046 0.99986 0.99188 0.1712 101.8 28.61 5.86 7.44 41.91 7.17 3.70 0.37 0.73 4.80 0.82 1.58 0.27 48.28 8.27
43年目 R 51 0.98982 0.99037 0.99986 0.99182 0.1646 101.8 28.32 5.80 7.44 41.56 6.84 3.66 0.36 0.73 4.76 0.78 1.56 0.26 47.88 7.88
44年目 R 52 0.98971 0.99027 0.99986 0.99175 0.1583 101.8 28.04 5.74 7.44 41.22 6.52 3.62 0.36 0.73 4.72 0.75 1.55 0.25 47.48 7.52
45年目 R 53 0.98961 0.99018 0.99986 0.99168 0.1522 101.8 27.75 5.69 7.44 40.87 6.22 3.59 0.36 0.73 4.68 0.71 1.54 0.23 47.09 7.17
46年目 R 54 0.98950 0.99008 0.99986 0.99161 0.1463 101.8 27.46 5.63 7.44 40.53 5.93 3.55 0.35 0.73 4.63 0.68 1.52 0.22 46.69 6.83
47年目 R 55 0.98939 0.98998 0.99986 0.99154 0.1407 101.8 27.17 5.58 7.43 40.18 5.65 3.51 0.35 0.73 4.59 0.65 1.51 0.21 46.29 6.51
48年目 R 56 0.98927 0.98988 0.99986 0.99147 0.1353 101.8 26.88 5.52 7.43 39.84 5.39 3.47 0.35 0.73 4.55 0.62 1.50 0.20 45.89 6.21
49年目 R 57 0.98915 0.98978 0.99986 0.99140 0.1301 101.8 26.59 5.47 7.43 39.49 5.14 3.44 0.34 0.73 4.51 0.59 1.49 0.19 45.49 5.92

合　計 1,479.05 303.39 336.94 2,119.37 785.27 190.02 19.09 33.29 242.40 89.45 78.20 28.36 2,439.97 903.08

年度
（基準年）

R5


