

検討会想定スケジュール

		検討会
22年	11月	
	12月	第1回「空港運営のあり方検討会」 (空港運営の現状と論点、諸外国事例)
23年	1月	第2回 関係者ヒアリング① (学識経験者)
	2月	第3回 関係者ヒアリング② (金融機関・PPP関係者) 第4回 関係者ヒアリング③ (エアライン、空港会社、空港ビル) 【現場視察：(例) 羽田・成田】
	3月	第5回 関係者ヒアリング④ (地方公共団体、労働者代表、一般利用者) 第6回 上下一体化の手法について ・弁護士・金融関係者の委員からご提案を頂き手法を検討 【現場視察：(例) 地方空港】
	4月	第7回 自由討議
	5月	第8回 論点整理① 第9回 論点整理② [必要に応じ、各委員からのご意見をご提示いただき、集約]
	6月	第10回 取りまとめに向けた討議①
	7月	第11回 取りまとめに向けた討議②

※検討会は原則として公開で実施