

今後の審議スケジュール(案)

| | H23 | H24 | | | | | | | | | | | |
|---------|-----|----------------------|----|--------------------------|----|--------------------------|----|--------------------|-----|------------------|----|----|---------|
| | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 官公庁施設部会 | | 第1回 ■ 審議事項等の説明 | | 第2回 □ 基本的考え方の審議(1) | | 第3回 □ 基本的考え方の審議(2) | | 第4回 □ 報告案の審議 | | | | | |
| 検討会※ | | | | □ 技術基準の改正内容を検討 | | | | | | □ 技術基準の改正案を検討 | | | |
| 関連基準等 | | | | | | | | | | | | | ★ 改正 |

※東日本大震災を踏まえた官庁施設の機能確保に関する検討会