

サイバーポート検討WG(港湾・貿易手続) 今後のスケジュール

1. 委員会及びWGの開催スケジュール

	2018年度										2019年度	2020年度	以降	
	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
港湾の電子化(サイバーポート)推進委員会	★ IT新戦略閣議決定					● 第1回委員会 (11月2日)					● 第2回委員会	年2~3回開催	港湾関連 データ連携 基盤構築	コンテナ 以外にも 拡大
↑ ↓ 連携						事前調査・アンケート								
サイバーポート検討WG (港湾・貿易手続)						情報整理	○ 第1回WG (12月20日)					○ 第2回WG	年4~5回開催	
サイバーポート検討WG (港湾管理行政)												○ 第1回WG	適宜開催	
サイバーポート検討WG (港湾インフラ情報)												○ 第1回WG	適宜開催	

2. 委員会及びWGにおける平成30年度の取組内容

港湾の電子化(サイバーポート)推進委員会

	議題
<p>第1回 (平成30年11月2日)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○港湾の電子化の必要性、概要、期待される効果 ○完全電子化のロードマップ(対象業務と実施期限) ○サイバーポート検討WG(港湾・貿易手続)の検討事項の洗い出し
<p>第2回 (平成31年春頃)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○サイバーポート検討WG(港湾・貿易手続)検討内容報告 ○港湾関連データ連携基盤の基本的要件・機能・仕様の決定 ○平成31年度の検討方針・スケジュール整理

サイバーポート検討WG(港湾・貿易手続)

	議題
<p>第1回 (平成30年12月20日)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○港湾・貿易手続きに係る実態把握の状況 ○港湾関連データ連携基盤の要件及び仕様の考え方
<p>第2回 (平成31年2月頃)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○アンケート結果等の整理 ○港湾関連データ連携基盤の全体像(具備すべき要件、機能、仕様)

※スケジュールは予定